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Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej 

 

 

Elementy oceny kosztorysu (na podstawie wewnętrznej procedury obsługi wniosków 

obowiązującej w ARiMR): 

 

I. Ocena formalna kosztorysu (ocena kompletności): 

– czy przedstawiony kosztorys został opracowany metodą odpowiednią do planowanego 

systemu wykonania robót budowlanych (kosztorys uproszczony w przypadku zlecania 

wykonawstwa robót budowlanych lub kosztorys szczegółowy w przypadku planowanego 

wykonywania robót budowlanych z udziałem pracy własnej), 

– czy przedstawiony kosztorys zawiera wszystkie elementy, w szczególności, tj.: 

1. stronę tytułową zawierającą: 

a) nazwę obiektu lub robót budowlanych, 

b) lokalizację obiektu budowlanego lub robót budowlanych, 

c) imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres wnioskodawcy oraz jego podpis, 

d) imię, nazwisko i adres albo nazwę i adres podmiotu opracowującego kosztorys oraz 

jego podpis, 

e) wartość kosztorysową robót budowlanych, 

f) datę opracowania kosztorysu; 

2. ogólną charakterystykę obiektu lub robót budowlanych zawierającą krótki opis 

techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót 

budowlanych; 

3. przedmiar robót budowlanych z wyliczeniem ilości; 

4. kalkulację uproszczoną lub szczegółową, w zależności od planowanego sposobu 

wykonania robót budowlanych oraz cenę jednostkową z podaniem podstaw 

kosztorysowania; 

5. tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego 

zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami 

kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów 

robót. 

 

II. Ocena merytoryczna kosztorysu: 

– czy koszty realizacji zaplanowanych inwestycji budowlanych zawarte w kosztorysie 

inwestorskim są zgodne z kosztami planowanych inwestycji budowlanych wskazanych w 

biznesplanie lub dołączonych załącznikach oraz czy w dołączonym kosztorysie 

inwestorskim: 

✓ koszty operacji zostały poprawnie wydzielone 

✓ przedmiar robót został prawidłowo opracowany 

✓ kosztorys zawiera poprawnie wyliczoną wartość kosztorysową 

✓ kalkulacja w kosztorysie jest zgodna rzeczowo z przedmiarem robót budowlanych 

✓ opis pozycji kosztorysu robót budowlanych przewidzianych do wykonania jest zgodny 

z podstawą wyceny 

✓ ceny jednostkowe wykonania robót budowlanych nie są wyższe od określonych  

w dostępnych zbiorach cen jednostkowych lub uzasadnienie przekroczenia wartości 

ceny jednostkowej jest wystarczające? 

Należy zweryfikować spójność kosztorysu inwestorskiego z zakresem inwestycji budowlanej i 

wartością kosztów robót budowalnych, wskazanych w biznesplanie. 
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Weryfikację kosztorysu inwestorskiego należy przeprowadzić za pomocą jednej z poniższych 

metod: 

Metoda 1 

– polegająca na sprawdzeniu kosztorysu z wykorzystaniem wskaźnika ceny obiektu/robót 

budowlanych, ustalonym na podstawie dostępnej bazy cen, np. Bistyp-u, lub  

w inny sposób z podaniem podstawy jego ustalenia, lub 

- polegająca na szczegółowym rozliczeniu przedstawionych do refundacji faktur lub rachunków 

na robociznę oraz specyfikacji do faktur na materiały budowlane poprzez zsumowanie 

poszczególnych pozycji materiałowych i porównaniu ilości z zestawieniem materiałów 

zawartym w kosztorysie, a także weryfikacja wykonanego zakresu z przedmiarem kosztorysu 

inwestorskiego lub obmiarem kosztorysu powykonawczego. 

lub 

Metoda 2 – polegająca na sprawdzeniu w pełnym zakresie istotnych pozycji kosztorysu. Istotną 

pozycją w kosztorysie jest pozycja kosztowa mogąca znacząco wpływać na wartość 

kosztorysową całego obiektu. 

W pierwszej kolejności należy zastosować zasadę metodę 1, a dopiero, gdy w dostępnych 

bazach cenowych nie będzie porównywalnego obiektu/robót budowlanych, należy zastosować 

zasadę metodę 2. 

W przypadku, gdy do wniosku o przyznanie pomocy został dołączony kosztorys szczegółowy, 

należy zwrócić uwagę, czy został on opracowany w oparciu o powszechnie obowiązujące 

standardy wykonywania kosztorysów np. Polskie Standardy Kosztorysowania Robót 

Budowlanych opracowania Sekocenbud lub ORGBUD-SERWIS, zgodnie z wymaganiami 

formuły pierwszej – pkt 3.2.1 ww. Standardów, gdzie koszty narzutów (koszty pośrednie i zysk) 

doliczane są do każdej roboty budowlanej kalkulowanej w odrębnej pozycji w kosztorysie, co 

umożliwia porównanie cen jednostkowych z cenami rynkowymi tych robót. W przypadku, gdy 

narzuty (koszty pośrednie i zysk) doliczane są do całości kalkulacji, na końcu kosztorysu lub 

rozdziału (zgodnie z formułą drugą ww. Standardów), wówczas nie jest możliwe porównanie 

cen poszczególnych pozycji z kosztorysu w odniesieniu do cen rynkowych. W takim wypadku 

należy wystąpić o przedstawienie kosztorysu szczegółowego wykonanego w oparciu o ww. 

formułę pierwszą. Kosztorys szczegółowy powinien zestawiać również cenę jednostkową 

wykonania robót, obliczoną w każdej pozycji kosztorysowej (jako wynik zastosowania formuły 

pierwszej). 

 

Szczegółowe wytyczne dla Metody 1 - polegającej na sprawdzeniu kosztorysu  

z wykorzystaniem wskaźnika ceny obiektu/robót budowlanych (dla której można określić 

wskaźnik ceny referencyjnej) 

Przy weryfikacji kosztorysu należy porównać wskaźnik ceny obiektu wyliczony z kosztorysu 

inwestorskiego Wk ze wskaźnikiem referencyjnym Wr (ustalonym na podstawie dostępnej 

bazy cen, np. Bistyp-u lub w inny sposób z podaniem podstawy jego ustalenia). Wskaźniki 

określa się w wartościach netto (bez podatku VAT). 

Wskaźnik referencyjny powinien być ustalany w miarę możliwości dla całego zakresu robót 

niezbędnego do funkcjonowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, niezależnie  

od dokonanego podziału w dokumentacji kosztorysowej (np. wydzielenie budowlanki  

i instalacji obiektu).  
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Zalecane jest operowanie możliwie najbardziej ogólnym wskaźnikiem kosztów np. koszt 

jednego m2 powierzchni użytkowej obiektu o określonej w opisie inwestycji charakterystyce  

z kosztorysu zgodnej z opisami w katalogach cen obiektów. Wskaźniki mogą być określane na 

m3 kubatury obiektu lub też na inną jednostkę. 

Przykład opisu obiektu i wielkości referencyjnych wskaźników cenowych  

Wskaźnik dla budowy stodoły murowanej dwuklepiskowej – PKOB 1271 

(symbol klasyfikacji BCOI.8.016.Bistyp) 

A. Opis obiektu budowlanego: 

Powierzchnia użytkowa…..210,00 m2,  

Kubatura…………………1155,00 m3, 

Budynek stodoły składa się z dwóch klepisk przejazdowych, z dwoma parami wierzei drewnianych i trzech 

sąsieków.  

Konstrukcja budynku murowana 

Roboty budowlane: 

- fundamenty betonowe wylewane 

- ściany z cegły silikatowej 

- nadproża wylewane żelbetowe 

- dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej 

- pokrycie blachą ocynkowaną fałdową 

- posadzki: na klepiskach betonowe (…) 

- wrota drewniane 

Instalacje elektryczne. 

Dla tak opisanego obiektu budowlanego wskaźnik ceny jednostkowej na poziomie cen II kwartał 2022 r. 

określony został w katalogu Bistyp jak poniżej: 

Elementy scalone w ujęciu powierzchni użytkowej: 

Lp. Opis robót Jedn. miary Cena jedn. w zł. 

1 Roboty budowlane m2 1 322,01 

2 Roboty elektryczne m2 141,64 

Obiekt ogółem m2 1 463,65 

Wskaźnik cen w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej budynku wynosi 1 463,65 zł, 
Elementy scalone w ujęciu kubatury: 

Lp. Opis robót Jedn. miary Cena jedn. w zł. 

1 Roboty budowlane m3 250,56 

2 Roboty elektryczne m3 25,86 

Obiekt ogółem m3 276,43 

Wskaźnik cen w przeliczeniu na 1 m3 kubatury brutto budynku wynosi 276,43 zł. 

W przypadku braku obiektu o charakterystyce odpowiadającej obiektowi kosztorysowanemu  

w dostępnej bazie (brak wskaźnika referencyjnego), należy zastosować dane z innych źródeł 

(inne katalogi, prospekty, własne wyliczenia z innych kosztorysów, z praktyki itp.). 

Dopuszczalne jest też określanie i porównywanie wskaźników cząstkowych, przykładowo 

wskaźników dla robót branżowych w podobnym obiekcie. Pomocniczo mogą być określone 

wskaźniki cząstkowe lub branżowe dla rodzaju robót (np. dla poszczególnych robót 
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branżowych, jak: ziemnych, ogólnobudowlanych, stolarki okiennej, instalacji elektrycznych 

itd.) i sumowanie ich lub porównywanie samych wskaźników. 

Kosztorys uznaje się za poprawny, jeżeli wskaźnik ceny ustalony na podstawie kosztorysu nie 

jest wyższy o więcej niż 10% od wskaźnika referencyjnego (Wk ≤ 1,1 Wr). W kosztorysie 

określonym jako poprawny wszystkie występujące w nim ceny jednostkowe i wartość 

kosztorysowa są poprawne i uznaje się za nieprzekraczające wartości rynkowych. 

Jeżeli wskaźnik ceny obiektu/robót ustalony na podstawie kosztorysów inwestorskich (Wk) 

będzie większy o więcej niż 10% od wskaźnika referencyjnego (Wr), to w kosztorysach 

inwestorskich sprawdzane powinny być pozycje kosztorysowe w taki sam sposób, jak dla 

przypadku braku możliwości ustalenia wskaźnika referencyjnego – patrz pkt B2 (metoda 2). 

Ceny jednostkowe sprawdzane powinny być pod kątem ich zawyżenia o więcej niż 10% 

w stosunku do ceny referencyjnej. W przypadku gdy suma wartości wszystkich wybranych 

pozycji w kosztorysie będzie przekraczać sumę wartości referencyjnych o ponad 10%, to każde 

zawyżenie pozycji o ponad 10% w takim kosztorysie będzie wymagało złożenia wyjaśnień od 

wnioskodawcy. Dla cen jednostkowych niemożliwych do określenia należy poprosić 

Wnioskodawcę o przedstawienie kalkulacji szczegółowych tych cen. 

 

Szczegółowe wytyczne dla Metody 2 - polegającej na sprawdzeniu w pełnym zakresie 

istotnych pozycji kosztorysu (dla której nie można określić wskaźnika ceny 

referencyjnej). 

Weryfikacja kosztorysu inwestorskiego opiera się na porównaniu sumy wartości istotnych 

pozycji pobranych z kosztorysu (∑ wpk) z sumą wartości tych samych pozycji kosztorysowych 

określonych na podstawie średnich cen jednostkowych pobranych z bazy cen (∑ wpr). 

Dla ustalenia sumy wartości istotnych pozycji w kosztorysach sprawdzane powinny być takie 

pozycje kosztorysowe, których wartość stanowi co najmniej 2,5% wartości kosztorysowej 

całości robót i łącznie stanowią nie mniej niż 75% wartości kosztorysowej całości robót.  

W przypadku gdy suma wybranych pozycji stanowi mniej niż 75% wartości kosztorysowej 

całości robót, należy stopniowo obniżać wartość istotnych pojedynczych pozycji 

kosztorysowych, aż się osiągnie wymagany poziom minimum 75%. Natomiast, w przypadku, 

gdy suma wybranych pozycji znacznie przewyższa 75% wartości kosztorysowej całości robót, 

dopuszczalne jest zwiększenie wartości istotnych pojedynczych pozycji kosztorysowych 

(powyżej 2,5%), do osiągnięcia wymaganego poziomu minimum 75%. Ma to szczególne 

znaczenie przy małych inwestycjach budowlanych, dla których sprawdzenie istotnych pozycji 

o wartości co najmniej 2,5% wartości kosztorysowej może skutkować sprawdzeniem 

kosztorysu nawet w 90% wartości kosztorysowej, co w konsekwencji znacząco wydłuża czas 

weryfikacji kosztorysu inwestorskiego. Porównanie sprawdzanych cen i sumy wartości 

sprawdzonych pozycji kosztorysowych zalecane jest do przeprowadzenia w tabeli (załączane 

następnie do dokumentacji wniosku jako tzw. ślad rewizyjny). 
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Kosztorys dla tego przypadku uznaje się za poprawny, jeżeli suma wartości istotnych pozycji 

pobranych z kosztorysu nie jest wyższa o więcej niż 10% od sumy wartości tych samych 

pozycji kosztorysowych określonych na podstawie średnich cen jednostkowych pobranych z 

bazy cen (suma wartości referencyjna), tj. ∑wpk ≤ 1,1) ∑ wpr. 

Jeżeli suma wartości istotnych pozycji kosztorysowych obiektu/robót ustalona na podstawie 

kosztorysów inwestorskich (∑ wpk) będzie wyższa o więcej niż 10% od sumy wartości tych 

samych pozycji kosztorysowych określonych na podstawie średnich cen jednostkowych 

pobranych z bazy cen (∑ wpr), to należy rozpocząć weryfikację cen jednostkowych ustalonych 

istotnych pozycji kosztorysowych (zawartych w ww. tabeli) pod kątem ich zawyżenia o więcej 

niż 10% w stosunku do ceny referencyjnej i każde takie zawyżenie będzie wymagało złożenia 

wyjaśnień od wnioskodawcy. Dla cen jednostkowych niemożliwych do określenia należy 

zawrzeć w notatce uwagę o konieczności przedstawienia kalkulacji szczegółowych tych cen. 

Zasady sprawdzania przedmiaru w kosztorysie. 

W każdym kosztorysie inwestorskim (nawet jeżeli na podstawie wskaźnika ceny obiektu został 

on uznany za poprawny) sprawdzane powinny być wyliczenia przedmiarów robót dla pozycji 

kosztorysowych:  

Wk= wpr= 2 691,38 zł     

cena jedn. wartość cena jedn. wartość

2 417,48 9702,24 441,00 10248,84 -5,33%

3 491,15 9292,56 558,50 10566,82 -12,06%

5 1211,41 5766,31 1149,40 5471,14 5,39%

8 331,43 2807,21 335,50 2841,69 -1,21%

9 95,12 4157,70 77,60 3391,90 22,58%

12 99,89 15440,00 96,40 14900,55 3,62%

13 4062,89 8328,92 4158,50 8524,93 -2,30%

15 2255,59 27766,31 1880,40 23147,72 19,95%

83261,25 Σ wpr [zł] 79093,59 5,27%

77%

5,27%

podlegało: 77%

2 807,21 zł      

5,27%

79 093,59 zł      

Przykładowa tabela porównania sum wartości istotnych pozycji kosztorysowych wykazała, że sprawdzeniu

kosztorys. jest zawyżona o ok.: w stosunku do cen rynkowych, co oznacza iż analizowany

(Σwpk/Wk) wartości kosztorysowej robót, co stanowi więcej niż wymagane 75% .

Udział sumy ww. pozycji w całym kosztorysie:

Zawyżenie kosztorysu:

W tym przypadku, przyjmuje się, że ceny w kosztorysie są rynkowe.

o więcej niż 10%  sumy referencyjnej (Σ wpr) = obliczonej na podstawie dostępnej bazy cen

kosztorys należy uznać za poprawny, gdyż suma wartości istotnych pozycji kosztorysowych nie przewyższa 

Przyjęta wartość istotnej pozycji kosztorys. = Zbadana suma wartości istotnych pozycji

Σ wpk [zł]

18,92

23,24

43,71

154,57

4,76

8,47

2,05

12,31

Cena rynkowa
Zawyżenie 

ceny jedn. [% ]
Ilość

Data weryfikacji (kwartał/ROK): ……..……...

107 655,02 zł       

Pozycje z 

kosztorysu

Kosztorys

Przykładowa tabela porównania sum wartości istotnych pozycji pobranych z kosztorysu z sumą wartości 

tych samych pozycji kosztorysowych określonych na podstawie średnich cen jednostkowych pobranych z 

bazy cen (np. wykonane w arkuszu Excela).

Wartość kosztorysowa (z kosztorysu):

Wycena kosztorysu …………………………..

Znak sprawy: ………………………..….…….

Wartość istotnej pozycji kosztorysu                              

(co najmniej 2,5% wartości kosztorysu):

Wartość istotnej pozycji kosztorysu
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a) w przypadku gdy wskaźnik ceny obiektu określony w oparciu o kosztorys nie jest wyższy  

o więcej niż 10% wskaźnika cen referencyjnych:  

 których wartość jest większa od 4 % wartości kosztorysowej całego kosztorysu, 

 określających cechy charakterystyczne obiektu i które mogą podlegać kontroli na 

miejscu podczas autoryzacji płatności {np. powierzchnia zabudowy w zakresie 

nieprzekraczającym 5%, czy wymiary zewnętrzne budynku (wysokość, długość lub 

szerokość) w zakresie nieprzekraczającym 2%  

 które mają wpływ na ustalenie wskaźnika ceny obiektu z kosztorysu (np. powierzchnia 

użytkowa, kubatura itp.), oraz 

b) w pozostałych przypadkach  

- które uznane zostały za pozycje istotne lub pozycji, których suma stanowi nie mniej niż 75% 

wartości kosztorysowej całości robót, 

Pozostawienie śladu rewizyjnego ze sprawdzenia cen jednostkowych. 

W przypadku, gdy sprawdzenie cen jednostkowych było wymagane do dokumentacji wniosku 

należy obowiązkowo załączyć wydruki lub kserokopie cen jednostkowych dla wszystkich 

istotnych pozycji kosztorysu inwestorskiego. Wydruki te mogą być wykonane z bazy cen 

jednostkowych lub z bazy nakładów rzeczowych wykonywanych robót budowlanych, ze stron 

internetowych lub innych materiałów. Można również wykonać i załączyć kosztorys 

porównawczy wykonany dla istotnych pozycji lub tabelaryczne porównanie cen jednostkowych 

dla tych pozycji kosztorysowych. 

Podmiot weryfikujący kosztorys powinien w odrębnej notatce wykazać, jakie źródła 

wykorzystał do pozyskania cen rynkowych do sprawdzania istotnych pozycji kosztorysowych 

(przykładowo z podaniem nazwy katalogu, wydawcy, roku wydania i numerów tablic). W 

notatce powinien również przedstawić wyniki analizy określającej przyjęty dla danego 

kosztorysu poziom istotności (wartość wskaźnika wartości kosztorysowej i wskaźnika 

referencyjnego z podaniem źródła jego pozyskania). Do dokumentacji wniosku należy załączyć 

opis ustalenia wskaźnika ceny jednostkowej (opisać porównywalne cechy charakterystyczne 

obiektu z wniosku i referencyjnego, wskaźniki cząstkowe, jeżeli były określane itd.) oraz 

załączyć wydruk/kserokopię stron z katalogu bazy cen, na których określony został wskaźnik 

ceny jednostkowej. 

Gdy podmiot oceniający kosztorys uzna, iż zachodzi potrzeba wyjaśnienia przyczyn zawyżenia 

istotnych pozycji kosztorysu, wyjaśnienia braków, poprawy przedmiaru lub innych wyjaśnień, 

to powinien dokładnie opisać te braki w notatce. W notatce tej powinno być jednoznacznie 

wskazane miejsce występowania braków (rozbieżności cen, wyliczeń przedmiarowych itd.), 

powinny zostać określone pozycje przykładowe, poprawne wartości średnich rynkowych cen 

jednostkowych z podaniem miejsca pobrania tej wartości oraz miejsce wystąpienia 

niejasności/błędów przedstawionych wyliczeń przedmiarowych, poprawne wyliczenia 

przedmiarowe, jeżeli będzie to możliwe do określenia. Notatka musi umożliwić jednoznacznie 

określone braki w dokumentacji kosztorysowej. Ustalenia dotyczące stanu faktycznego należy 

udokumentować w notatce. Notatkę należy sporządzić do każdego kosztorysu. 
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Przykładowy wzór notatki z przeprowadzonej weryfikacji kosztorysu inwestorskiego: 

Data sporządzenia notatki: ……….. 

Znak Sprawy: ……………. 

Kosztorys inwestorski: (nazwa)………………… 

Wnioskodawca: (Imię i nazwisko)……………….. 

Sprawdzenie: (pierwsze/po uzupełnieniu…)………………. 

A) Metoda weryfikacji kosztorysu. 

 
Np. przy weryfikacji kosztorysu inwestorskiego wykorzystano Metodę 1, zgodnie z którą został 

porównany wskaźnik ceny obiektu {podać nazwę obiektu budowlanego wynikającego z projektu 

budowlanego lub zgłoszenia, lub opisu dot. inwestycji} o powierzchni użytkowej {podać ilość}m2 lub 

kubaturze {podać ilość}m3 z kosztorysu inwestorskiego ze wskaźnikiem referencyjnym obiektu {podać 

nazwę obiektu, która została uwzględniona w bazie cenowej} ustalonym na podstawie dostępnej bazy 

cenowej {podać nazwę bazy, np. Bistyp, Sekocenbud, Intercenbud itp.} w zakresie {podać numer 

kwartału i rok wydania oraz nazwę katalogu, ew. numerów tablic, np. 2 kwartału 2022 r., obiekt BCO 

1271-201 lub 2 kwartału 2022 r., obiekt BCOID.1.051}. 

lub: 

przy weryfikacji kosztorysu inwestorskiego wykorzystano Metodę 2, zgodnie z którą zostały porównane 

sumy wartości istotnych pozycji obiektu {podać nazwę obiektu budowlanego wynikającego z projektu 

budowlanego lub zgłoszenia, lub opisu dot. inwestycji} o powierzchni użytkowej {podać ilość}m2 lub 

kubaturze {podać ilość}m3 z kosztorysu inwestorskiego z sumą wartości tych samych pozycji 

kosztorysowych określonych na podstawie średnich cen jednostkowych pobranych z ogólnodostępnych 

baz cenowych {podać nazwę bazy, np. Bistyp, Sekocenbud, Intercenbud itp., przy czym dopuszczalne 

jest stosowanie więcej niż jednej bazy cenowej, w przypadku gdy w danej bazie nie występują średnie 

ceny jednostkowe weryfikowanej pozycji z kosztorysu inwestorskiego}. 

B) Braki formalne w dokumentacji kosztorysowej 
Np. brak dokumentacji kosztorysowej dla części przedsięwzięcia budowlanego; odmienne założenia 

kosztorysowe przyjęte dla różnych części przedsięwzięcia - ,  

…………………………………………………………………………………………………. 

D) Karta weryfikacji kosztorysu wypełniana przez osobę weryfikującą kosztorys 

 

1. Przedmiar robót został prawidłowo opracowany  

Uwagi/komentarze 

……………………………………………………………….. 
Np. zgodność przedmiaru z projektem/wymiarami na rysunkach charakterystycznych; uwagi dotyczące 

wyliczenia przedmiarów w poszczególnych pozycjach kosztorysu; poprawność wyliczenia i wskazanie 

sposobów obliczania ilości robót; niepoprawne jednostki przedmiarowej w kosztorysie ze wskazaniem 

miejsca występowania i wskazaniem podstawy przyjęcia poprawnej jednostki; uwagi naniesione na 

załączonych kserokopii z przedmiaru, np. w kosztorysie zastosowano niewłaściwe jednostki 

przedmiarowe, w poz. … zdjęcie warstwy humusu obliczono w m3 kubatury gruntu, a jednostką 

przedmiarową powinien być m2 powierzchni, po dokonaniu uzupełnień i poprawieniu błędów 

przedmiar robót jest poprawny; w zakresie kosztów objętych wsparciem zastosowano w poz. nr. …  

wskaźnikowe jednostki przedmiarowe, itp.  

 

2. Kalkulacja w kosztorysie jest zgodna rzeczowo z przedmiarem 

robót budowlanych 

 

Uwagi/komentarze 

TAK DO 

UZUP 

  

TAK DO 

UZUP 
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……………………………………………………………….. 
Np. jednostki przedmiarowe w kosztorysie odpowiadają jednostkom przedmiarowym w przedmiarze; 

występujące pomyłki i błędy we wskazanych pozycjach kosztorysu; przedmiar robót nie jest zgodny 

z kosztorysem – poz. nr. … przedmiaru nie odpowiadają odnośnym pozycjom w kosztorysie; nie 

wszystkie pozycje z przedmiaru są umieszczone w kosztorysie itp. 

 

3. Opis pozycji kosztorysu robót budowlanych przewidzianych do 

wykonania jest zgodny z podstawą wyceny 

 

Uwagi/komentarze 

……………………………………………………………….. 
Np. pozycja nr. w kosztorysie jest opisana niezgodnie z opisem w podstawie wyceny; zastosowana 

metoda analogii jest nieodpowiednia w pozycji kosztorysu nr. …; roboty ziemne planowane są do 

wykonania jako nowa inwestycja na działce budowlanej, a zastosowano podstawę wyceny dla robót 

remontowych; roboty budowlane zostały tak opisane, że występuje możliwość identyfikacji jednostki 

kosztorysowej w oparciu o powszechnie stosowane katalogi; występuje powtarzanie (dublowanie) tych 

samych robót w innych pozycjach kosztorysu w poz. nr. …. kosztorysu itp. 

 

4. Ceny jednostkowe obiektu/robót są rynkowe lub uzasadnienie 

przyjętej ceny jest wystarczające 

 

Uwagi/komentarze 

……………………………………………………………….. 
Np. wnioskodawca przedstawił uzasadnianie przyjęcia cen jednostkowych wyższych o więcej niż 10% 

od średniej ceny wskazanej w piśmie w pozycjach kosztorysu ….., co wymaga przedstawienia 

uzasadnienia; podane w kosztorysie ceny jednostkowe mogą być rażąco zaniżone; ceny jednostkowe 

czynników produkcji do kalkulacji szczegółowej są zawyżone w pozycjach wyszczególnionych poniżej… 

; porównanie wskaźnika ceny jednostkowej z kosztorysu do wskaźnika wskazuje, że kosztorys jest 

poprawny i zamieszczone w nim ceny jednostkowe są cenami rynkowymi; kalkulacja własna ceny 

jednostkowej wymaga uzasadnienia itp. 

 

5. Kosztorys zawiera poprawnie wyliczoną wartość kosztorysową 

 

Uwagi/komentarze 

……………………………………………………………….. 
Np. porównanie sumy wartości istotnych pozycji z kosztorysu z sumą wartości tych samych pozycji 

kosztorysowych określonych na podstawie średnich cen jednostkowych pobranych z bazy cen wskazuje, 

że kosztorys jest poprawny i wyliczona wartość kosztorysowa robót nie przekracza wartości rynkowej 

itp. 

 

6. Koszty objęte wsparciem zostały poprawnie określone 

i wydzielone 

 

Uwagi/komentarze 

……………………………………………………………….. 
Np. cały obiekt budowlany będzie służył wyłącznie realizacji operacji; podany przez wnioskodawcę 

przelicznik do wydzielenia kosztów objętych wsparciem jest niepoprawny, ponieważ (podać wyliczenie 

z uzasadnieniem); nie ma możliwości zaliczenia do kosztów objętych wsparciem zakupu używanych 

materiałów budowlanych – w związku z powyższym proszę o pomniejszenie w Biznesplanie pozycji 

„Planowane koszty inwestycji”  o poz. … zestawienia materiałów budowlanych itp. 

TAK DO 

UZUP 

  

TAK DO 

UZUP 

  

TAK DO 

UZUP 

  

TAK DO 

UZUP 
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7. Kosztorys inwestorski jest zgodny rzeczowo i finansowo z 

Zestawieniem rzeczowo-finansowym. 

 

Uwagi/komentarze 

……………………………………………………………….. 
Np. elementy scalone z kosztorysu przeniesiono poprawnie do zestawienia rzeczowo-finansowego; 

po podsumowaniu elementów scalonych stwierdza się, że kosztorys jest zgodny rzeczowo i finansowo z 

Zestawieniem rzeczowo-finansowym; itp. 

TAK DO 

UZUP 

  

Wystąpienie z prośbą o uzasadnienie zawyżenia/zaniżenia cen jednostkowych. 

Podmiot weryfikujący kosztorys w notatce służbowej przekazywanej do Kujawsko-

Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR musi określić poprawne wartości i miejsca 

występowania braków oraz sformułować prośbę o dostarczenie wyjaśnienia wielkości cen 

jednostkowych przyjętych w kosztorysie oraz prośbę o ewentualną poprawę występujących 

braków w przypadku braku uzasadnienia wartości przyjmowanych cen jednostkowych. 

Jednocześnie należy zaznaczyć, że pozostałe ceny jednostkowe w kosztorysie zostały 

sprawdzone i uznane za poprawne, w związku z tym nie mogą podlegać zmianie na 

uzupełnieniu. 

Jako uzasadnienie zawyżenia cen może być przedstawiona przez wnioskodawcę kalkulacja 

ceny jednostkowej z uwzględnieniem kosztów wszystkich składników robót budowlanych 

ujętych w tej cenie (np. cena wykonania wykopu obejmuje cenę szalowania ścian wykopu) lub 

wyjaśnienie zasadności takiej konstrukcji ceny przy uwzględnieniu specyfiki wykonania robót 

w ograniczonej przestrzeni, występowania warunków uciążliwych itp.  

Korekta nieuzasadnionych cen jednostkowych w kosztorysie. 

Gdyby wnioskodawca nie przedstawił żadnego wyjaśnienia lub przedstawione wyjaśnienie 

dotyczące zawyżenia wielkości cen jest niewystarczające i nie wyrażał zgody na zmniejszenie 

cen robót budowlanych do ich wartości rynkowych (wskazanych w ogólnie dostępnych bazach 

cen), to ARiMR jest zobowiązana do ponownego wezwania wnioskodawcy do złożenia 

wyjaśnień. W przypadku braku wyjaśnień lub wyjaśnień niewystarczających, ARiMR na 

podstawie oceny dokonanej przez podmiot oceniający kosztorys może odmówić przyznania 

pomocy.  

Przedmiar robót został prawidłowo opracowany 

W tym punkcie należy sprawdzić między innymi, czy dokonano poprawnego wyliczenia ilości 

jednostek przedmiarowych w istotnych pozycjach kosztorysowych opisanych we wstępie. 

Przedmiar powinien odnosić się do robót podstawowych. Za roboty podstawowe uważa się 

minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ich ilości  

i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień zagregowania robót. 

Zweryfikować należy również, czy przedmiar w zakresie istotnych pozycji kosztorysowych 

można sprawdzić na podstawie wymiarów z załączonych do wniosku rysunków 

charakterystycznych i planów sytuacyjnych. W przypadku stwierdzenia błędów w 

wymiarowaniu, niejasności dotyczących poprawności wymiarów naniesionych na rysunkach, 
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braku pewnych wymiarów oraz w sytuacji, gdy brak jest możliwości sprawdzenia znaczących 

pozycji przedmiarowych (tj. określających duże ilości jednostek przedmiarowych), podmiot 

oceniający kosztorys winien jest zawrzeć taką uwagę w notatce, a ARiMR zobowiązana jest 

poprosić wnioskodawcę o dodatkowe wyjaśnienia lub poprawienie przedmiaru.  

Dodatkowo należy sprawdzić, czy jednoznacznie zidentyfikowano planowane do wykonania 

roboty. Należy sprawdzić poprawność przyjętych jednostek przedmiarowych oraz poprawność 

wyliczenia istotnych pozycji przedmiaru pod kątem określenia ilości jednostek 

przedmiarowych, np. czy nie ma powtarzania przedmiaru do tych samych robót. Zaleca się  

w pierwszej kolejności wykonać sprawdzenie poprawności wyliczeń dla wybranych pozycji 

kosztorysu, które określają znaczące ilości jednostek przedmiarowych, tj. takich, które mają 

duży wpływ na wartość kosztorysową (często określają koszt w wysokości 5-10% wartości 

kosztorysowej). 

Przedmiar na potrzeby przyznania pomocy w zakresie kosztów objętych wsparciem nie może 

zawierać wskaźnikowych jednostek przedmiarowych (kosztorys musi być wykonany  

z wyłączeniem możliwości stosowania wskaźników cen jednostkowych, jako podstawy 

określania wartości kosztorysowej robót).  

W punkcie tym należy ponadto sprawdzić, czy zakres rzeczowy robót budowlanych ustalony  

w przedmiarze robót odpowiada zakresowi robót przyjętych w charakterystyce operacji 

zamieszczonej we wniosku, czy jest zgodny z celem operacji określonym we wniosku. 

Dodatkowo należy sprawdzić, czy zakres przedmiaru odnosi się do robót zgłoszonych przez 

wnioskodawcę do wykonania w organie administracji budowlanej. 

 

Kalkulacja w kosztorysie jest zgodna rzeczowo z przedmiarem robót budowlanych 

Należy sprawdzić, czy wszystkie pozycje z przedmiaru zostały przeniesione do kosztorysu. 

Opis pozycji powinien być jednoznaczny w przedmiarze oraz w kosztorysie. W kosztorysie 

pozycje robót powinny być porównywalne z przedmiarem robót. Jednostki przedmiarowe 

powinny być takie same w odpowiednich pozycjach przedmiaru i kosztorysu. 

Opis pozycji kosztorysu robót budowlanych, przewidzianych do wykonania, jest zgodny 

z podstawą wyceny 

Należy sprawdzić, czy roboty budowlane zostały tak opisane, że występuje możliwość 

identyfikacji jednostki kosztorysowej w oparciu o powszechnie stosowane katalogi oraz 

możliwe jest określenie cen z tych katalogów (pozycje przedstawione w kosztorysie 

inwestorskim powinny być tak opisane, by nie było wątpliwości czy odpowiada on opisowi 

występującemu w odpowiednich katalogach, na podstawie których określa się ceny 

jednostkowe). 

Aby zapobiec wystąpieniu trudności z identyfikacją robót z powszechnie stosowanymi 

katalogami lub inne utrudnienia przy weryfikacji wniosków opis obiektów i robót kosztorys 

powinien w miarę szczegółowo odzwierciedlać rodzaj i sposób planowanych do wykonania 

robót, gdyż pominięcie części opisów tych pozycji w stosunku do opisu pozycji katalogowych 

może oznaczać (sugerować) np. dublowanie tych samych robót w innych pozycjach kosztorysu. 
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Przykład: opis pozycji w katalogu zawiera wykonanie izolacji uszczelniającej płytę denną 

niecki złożonej z dwóch warstw, a wnioskodawca dwukrotnie powtarza tę pozycję opisując  

ją raz jako „pierwsza warstwa uszczelnienia”, a następnie powtarza ją z opisem druga „warstwa 

uszczelnienia”.  

Opis robót budowlanych powinien być kompletny i ujmować wszystkie elementy i składniki 

planowanych do wykonania robót.  

Ceny jednostkowe obiektu/robót są rynkowe lub uzasadnienie przyjętej ceny jest 

wystarczające 

Podmiot weryfikujący kosztorys powinien dokonać analizy kosztorysu z wytypowaniem 

istotnych pozycji kosztorysowych, zgodnie z metodą sprawdzania, czy kosztorys jest 

poprawny. W kosztorysie określonym jako poprawny ceny jednostkowe i wartość 

kosztorysowa są poprawne i nieprzekraczające wartości rynkowych. Jeżeli kosztorys jest 

poprawny, to również występujące w nim ceny jednostkowe niemożliwe do określenia uznaje 

się za poprawne. 

Przyjmuje się, że każda średnia cena jednostkowa pobrana z bazy cen dla porównywalnych 

robót budowlanych może być wykorzystana do weryfikacji cen jednostkowych w kosztorysach 

inwestorskich. 

W punkcie tym sprawdzane są ceny jednostkowe w kosztorysach uproszczonych oraz 

szczegółowych. Kosztorysy uproszczone są sporządzone na podstawie określonych cen 

jednostkowych, które należy porównywać z cenami w bazie cenowej. W tym celu należy 

w katalogu wybrać odpowiedni poziom cen na kwartał, w którym został opracowany kosztorys. 

Jest to o tyle ważne, że ceny za roboty budowlane zróżnicowane, zmieniają się z upływem 

czasu. 

W kosztorysach szczegółowych, z uwagi na ich wykonanie w oparciu o formułę pierwszą, ceny 

jednostkowe są wyliczone dla każdej pozycji na podstawie nakładów rzeczowych wykonania 

robót budowlanych. Cena jednostkowa wyliczona na podstawie nakładów rzeczowych powinna 

zawierać w sobie również wszystkie wymagane narzuty (koszty pośrednie i zysk, jeżeli są 

należne), więc powinna występować pełna porównywalność ceny jednostkowej wyliczonej  

w kosztorysie szczegółowym z ceną określoną w powszechnie stosowanych katalogach, np. z 

bazą BISTYP-u lub z inną bazą cenową. W przypadku dysponowania bazą cen nakładów 

rzeczowych robót budowlanych możliwe będzie również sprawdzanie wielkość 

poszczególnych nakładów rzeczowych niezbędnych do wykonania robót budowlanych, 

określając jaki wpływ na cenę jednostkową mają poszczególne nakłady rzeczowe (np. ceny 

materiałów budowlanych). 

W przypadku, gdy kosztorys szczegółowy został wykonany w oparciu o formułę drugą (narzuty 

dodano dopiero na końcu kosztorysu lub rozdziału), nie występuje porównywalność ceny 

jednostkowej z kosztem jednostkowym z kosztorysu. Koszt jednostkowy jest zawsze mniejszy 

od ceny jednostkowej i nie należy go porównywać. W takiej sytuacji należy sformułować w 

notatce uwagę o konieczności przedstawienia właściwego kosztorysu wykonanego w oparciu 

o formułę pierwszą, wg. której bezpośrednio w każdej pozycji kosztorysowej dodawane są 

należne narzuty i obliczana jest cena jednostkowa robót podstawowych w tej pozycji. Należy 
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dodatkowo zwrócić uwagę, czy wartości narzutów nie zostały policzone dwukrotnie, tj. jeden 

raz w każdej pozycji kosztorysowej i drugi raz na końcu kosztorysu lub na końcu każdego 

rozdziału. 

Gdy uznano, że przedstawiony kosztorys nie jest poprawny, to sprawdzeniu w kosztorysie 

podlegają istotne ceny jednostkowe mając na uwadze kryterium rynkowości tych cen 

(zawyżenie cen w sytuacjach opisanych w części wstępnej). 

Gdy cena jednostkowa jest wyższa od ceny w dostępnej bazie cenowej w sposób opisany w 

części „Metodyka sprawdzania kosztorysów inwestorskich”, należy zawrzeć w notatce uwagę 

o konieczności dostarczenia przez wnioskodawcę uzasadnienia jej wartości, np. poprzez 

przedstawienie kalkulacji ceny jednostkowej z uwzględnieniem kosztów wszystkich 

składników robót budowlanych ujętych w tej cenie lub wyjaśnienie zasadności takiej 

konstrukcji ceny przy uwzględnieniu specyfiki regionalnej. 

W przypadku, gdy wnioskodawca dokonuje zmniejszenia wartości cen robót do wartości 

rynkowych lub uzasadnia podstawy zawyżenia cen, podmiot oceniający kosztorys odnotowuje 

ten fakt i umieszcza w notatce służbowej uwagę, że przyjęte ceny są uzasadnione i nie 

przekraczają ich wartości rynkowych.  

Pewne trudności mogą powstać przy sprawdzaniu cen jednostkowych na roboty wykonywane 

w nowych lub nowatorskich technologiach, przy stosowaniu nowych materiałów, przy 

zwiększonym standardzie planowanych do wykonania robót itp. W takiej sytuacji pomocne 

mogą być oferty wykonawców na realizacje robót wg. takich technologii lub na dostawę 

nowych materiałów. Jedna poprawnie wykonana oferta (przykładowo zawierająca kosztorys 

ofertowy na dostawę ocieplonych nowym materiałem drzwi do chłodni oraz montaż tych drzwi) 

może być wystarczająca do uzasadnienia kosztu wykonania robót. Ceny robót wykonywanych 

w nowych technologiach wykonawczo-materiałowych mogą być również sprawdzane na 

podstawie katalogów opracowanych przez dostawców tych technologii (rozwiązania 

systemowe) lub innych materiałów dostarczonych przez wnioskodawcę, bądź na podstawie 

informacji pobranych z Internetu. 

W przypadku, gdy wnioskodawca samodzielnie kupuje materiały budowlane i wykonuje roboty 

budowlane we własnym zakresie (tak zwanym „systemem gospodarczym”), w takiej sytuacji 

załącznikiem do kosztorysu inwestorskiego powinno być zestawienie materiałów budowlanych 

wykonane na podstawie wskaźników zużycia tych materiałów w danych robotach 

budowlanych. Podobnie w przypadku wynajmowania maszyn budowlanych – konieczne jest 

przedstawienie zestawienie czasu pracy maszyn. 

Podmiot dokonujący oceny kosztorysu w takim przypadku powinien dokonać sprawdzenia w 

dostępnej bazie, czy nakłady rzeczowe niezbędne do wykonania robót budowlanych (ceny 

nabycia materiałów budowlanych, ceny wynajmu i pracy sprzętu lub ceny robocizny) nie 

przekraczają wartości rynkowych.  

W kosztorysie inwestorskim powinny być wydzielone koszty, które nie są objęte wsparciem 

występujące w ramach składników kosztów robót budowlanych (przykładowo robocizny, jeżeli 

nie jest ona objęta wsparciem). W zakresie kosztów, które nie są objęte wsparciem kosztorys 

może być sporządzony na podstawie wskaźników cen jednostkowych. 
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Kosztorys zawiera poprawnie wyliczoną wartość kosztorysową 

Jeśli w trakcie weryfikacji podmiot oceniający kosztorys uznał, że jest poprawny, to również 

uznaje się, że poprawnie wyliczona została wartość kosztorysowa.  

Jeżeli kosztorys nie został uznany za poprawny, to po sprawdzeniu cen jednostkowych oraz 

dokonaniu korekty cen nierynkowych (lub uzyskaniu wyjaśnień, że przedstawione  

w kosztorysie ceny nie są zawyżone) następuje doprowadzenie tego kosztorysu do 

poprawności.  

W poprawionym kosztorysie należy uznać, że zawiera on poprawnie wyliczoną wartość 

kosztorysową. 

Koszty operacji zostały poprawnie wydzielone 

Należy sprawdzić poprawność wydzielenia kosztów w robotach budowlanych. Przy 

weryfikacji kosztów w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy wnioskodawca wydzielił 

roboty budowlane związane wyłącznie z celami operacji, które mogą być objęte wsparciem. 

Pojęcie „materiały budowlane” określa materiały (wyroby) stosowane do realizacji nowych 

obiektów budowlanych i do robót remontowych. Właściwości materiałów budowlanych 

powinny spełniać wymagania zawarte w odpowiednich normach i aprobatach technicznych.  

Zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1213), ilekroć w ustawie jest mowa o: wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć 

wyrób budowlany, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Nr 305/2011. Natomiast 

zgodnie z art. 2 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 

dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 

wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (tekst mający znaczenie 

dla EOG) (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 88, str. 5, z późn. zm.), „wyrób budowlany” oznacza: 

każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego 

wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na 

właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań 

dotyczących obiektów budowlanych. Zatem każdy bezpostaciowy materiał (np. taki jak: asfalt, 

żywica syntetyczna, cement, wapno, gips, kruszywo, mieszanka betonowa) lub ukształtowany 

produkt (np. stal zbrojeniowa, drewno budowlane, ceramika, wyroby z zaczynów zapraw  

i betonów lub wyroby ze szkła, a także betonu komórkowego), który będzie wykorzystany do 

trwałego wbudowania w obiektach budowlanych może być wyrobem budowlanym, o ile 

posiada regulowaną tym rozporządzeniem, deklarację właściwości użytkowych (unijną lub 

krajową). Odstępstwa od ww. obowiązku sporządzania deklaracji właściwości użytkowych 

opisuje art. 5 ww. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego. 

Wydzielenie kosztów objętych wsparciem może się odbywać w kosztorysie lub w inny sposób.  

W przypadku kosztorysów szczegółowych należy sprawdzać, czy z kosztu robót budowlanych 

poprawnie wydzielono składniki robót, które nie są objęte wsparciem (np. samodzielnie 

wykonane roboty budowlane, zakup używanych materiałów budowlanych).  

Przykładowo, gdy wsparciem w zakresie wykonania robót budowlanych jest jedynie zakup 

materiałów, to do wniosku, oprócz kosztorysu szczegółowego, powinno być załączone 

zestawienie materiałów budowlanych wykonane na podstawie wskaźników zużycia materiałów 
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w robotach budowlanych wyliczonych z pozycji kosztorysu. W takim przypadku istnieje 

możliwość sprawdzenia cen materiałów budowlanych występujących w zestawieniu 

materiałów na podstawie danych zamieszczonych w dostępnej bazie cenowej. W bazie tej 

występują dwa podkatalogi: „materiały z notowań” oraz „materiały producentów”.  

W przypadku, gdy wnioskodawca nie stosował materiałów konkretnego producenta lub gdy  

w podkatalogu „materiały producentów” brak danego materiału, to należy pobierać ceny 

materiałów z podkatalogu „materiały z notowań”. Koszt materiałów należy pobrać w cenach 

nabycia, to znaczy jako cenę średnią z kosztami zakupu. 

 

III. Wskazanie rodzaju dokumentu, który będzie wymagany wraz  

z rozliczeniem inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 

Budowlanego przy rozpoczęciu oraz zakończeniu inwestycji budowlanej (zgłoszenie 

zamiaru wykonania robót budowlanych, decyzja o pozwoleniu na budowę, 

zgłoszenie zakończenia robót budowlanych, projekt geologiczny, pozwolenie 

wodnoprawne, bilans energetyczny itd.). 

 

W przypadku etapu dotyczącego rozliczania inwestycji: 

1. Szczegółowe rozliczenie przedstawionych do refundacji faktur oraz specyfikacji 

do faktur na materiały budowlane polegające na zsumowaniu poszczególnych pozycji 

materiałowych oraz porównaniu ilości z zestawieniem materiałów zawartym 

w kosztorysie. 

2. Szczegółowe rozliczenie przedstawionych do refundacji faktur lub rachunków 

na robociznę oraz specyfikacji do faktur, polegające na weryfikacji wykonanego 

zakresu z przedmiarem kosztorysu inwestorskiego lub obmiarem kosztorysu 

powykonawczego. 

3. Podejmowanie działań polegających na wyjaśnianiu rozbieżności powstałych w trakcie 

weryfikacji z beneficjentami oraz uczestnikami procesu inwestycyjnego (tzn. 

z wykonawcami, kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru, inspektorem autorskim)  

4. Weryfikacja protokołów odbioru robót budowlanych polegające na weryfikacji zakresu 

wykonanych robót oraz lokalizacji inwestycji. 

5. Weryfikacja zgodności dokumentacji budowlanej na etapie zakończenia inwestycji w 

ramach obowiązujących przepisów oraz Prawa Budowlanego. 

6. Wyliczanie kosztów niekwalifikowanych na podstawie: umowy z beneficjentem, 

dostarczonej dokumentacji budowlanej oraz faktur. 

7. Określanie szczegółowych wytycznych dla wizytatorów terenowych w celu określenia 

zakresu wizytacji oraz elementów obmiarowanego obiektu podlegających sprawdzeniu. 
 


