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Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za I kwartał 2021 roku  

 

Tytuł projektu 
„InterScienceCloud” – Zintegrowana platforma informacji o działalno-

ści naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

Wnioskodawca Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

Beneficjent Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

Partnerzy Brak 

Źródło finansowania 

Budżet Państwa – część budżetowa nr 38 Szkolnictwo wyższe  

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa II E-

administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i uży-

teczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe 

udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyj-

nych i zasobów nauki (typ II: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki). 

Całkowity koszt  
projektu 

6 068 387,09 zł 

Całkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne 

6 068 387,09 zł 

Okres realizacji  
projektu 

- data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.11.2017r. 

- pierwotna data zakończenia realizacji projektu: 31.10.2020r. 

- data zakończenia realizacji projektu: 30.04.2021r. (Aneks nr 

POPC.02.03.01-00-0020/17-07 do Umowy o dofinansowanie nr 

POPC.02.03.01-00-0020/17-00) 

1. Otoczenie prawne  

Realizacja projektu nie przewiduje zmian legislacyjnych.  

2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażowa-
nych 

97,62 % 1. 94,05 % 

2. 94,05 % 

3. 85,75 % 

94,25 % 
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3. Postęp rzeczowy  

Kamienie milowe 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin osią-

gnięcia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia  

Status realizacji ka-
mienia milowego 

Budowa interfejsów Inter-
science Cloud (interfejs 
WWW oraz API) oraz inte-
gracja ze źródłami danych  

 04-2020 05-2020 

osiągnięty  
 
Przekroczenie terminu 
spowodowane izolacją 
ze względu na stan za-
grożenia epidemicz-
nego COVID-19 

Testy UAT   07-2020 08-2020 

osiągnięty  
 
Przekroczenie terminu 
spowodowane izolacją 
ze względu na stan za-
grożenia epidemicz-
nego COVID-19 

Szkolenia, odbiory i urucho-
mienie produkcyjne systemu 
ISC, odbiór dokumentacji po-
wykonawczej  

1 - 1 szt. 
4 - 3 szt. 
5 - 3 szt. 
9 - 12 szt. 

07-2020 08-2020 

Osiągnięty 
 
Przekroczenie terminu 
spowodowane izolacją 
ze względu na stan za-
grożenia epidemicz-
nego COVID-19 

Procedury przetargowe na 
zakup oprogramowania 
BPM, wybór wykonawców, 
podpisanie umów,  

 04-2018 02-2018 osiągnięty 

Szkolenia, odbiory i urucho-
mienie produkcyjne systemu 
ISC, odbiór dokumentacji po-
wykonawczej  

 07-2020 08-2020 osiągnięty 

Aktualizacja i dostosowanie 
do wymagań projektu polityk 
udostępniania danych i publi-
kacji 

 04-2018 02-2018 
Osiągnięty 
 

Budowa repozytorium suro-
wych danych badawczych 
(instalacja, wdrożenie, testy, 
odbiory) 

 10-2019  03-2020 

Osiągnięty 
 
Przekroczenie terminu 
spowodowane było 
przedłużającymi się te-
stami funkcjonalnymi 
na danych rzeczywi-
stych 

Opracow. procedur bieżą-
cego zasilania repozyt. da-
nymi, wdrożenie na platf. 
proces.w postaci aplikacji 

2 - 10 szt 
7 – 0,01TB 

04-2020 03-2020 

Osiągnięty 
 
Procedury bieżącego 
zasilania danymi zo-
stały zaimplemento-
wane w systemie repo-
zytorium (moduł reje-
strowy).  

                                                           
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin osią-

gnięcia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia  

Status realizacji ka-
mienia milowego 

Zasilanie zbudowanego re-
pozytoriów danymi  

3 - 10 szt 
8 – 0,01TB 

04-2021   

W trakcie realizacji. 
 
Zmiana terminu osią-
gnięcia KM na skutek 
opóźnień wynikających 
z izolacji spowodowa-
nej stanem zagrożenia 
epidemicznego. Zgoda 
IP na wydłużenie reali-
zacji projektu 

Aktualizacja i dostosowanie 
do wymagań projektu polityk 
udostępniania danych i publi-
kacji 

 04-2018 02-2018 osiągnięty 

Budowa repozytorium publi-
kacji (wybór dostawców, in-
stalacja, wdrożenia, testy, 
szkolenia, odbiory ) 

 04-2019  01-2020 

Osiągnięty 
 
Przekroczenie terminu 
spowodowane opóźnie-
niami procedur przetar-
gowych oraz testów in-
tegracyjnych. 
 

Opracow. procedur bieżą-
cego zasilania repozyt .da-
nymi, wdrożenie na platf.  
proces. w postaci aplikacji  

 07-2020 07-2020 osiągnięty 

Digitalizacja starodruków  

2 - 120 szt. 
3 - 120 szt. 
7 – 0,03TB 
8 – 0,03TB 

04-2021   

W trakcie realizacji. 
 
Zmiana terminu osią-
gnięcia KM na skutek 
opóźnień wynikających 
z izolacji spowodowa-
nej stanem zagrożenia 
epidemicznego. Zgoda 
IP na wydłużenie reali-
zacji projektu 

Zasilanie zbudowanego re-
pozytoriów danymi  

2 - 4600 szt. 
3 - 12600 szt. 
8 - 0,194TB 

04-2021   

W trakcie realizacji. 
 
Zmiana terminu osią-
gnięcia KM na skutek 
opóźnień wynikających 
z izolacji spowodowa-
nej stanem zagrożenia 
epidemicznego. Zgoda 
IP na wydłużenie reali-
zacji projektu 

Dostosowanie istniejących 
systemów gromadzących 
dane o usługach do potrzeb 
projektu  

 01-2019 12-2018 osiągnięty 

Opracowanie procedur bie-
żącego zasilania repozyto-
rium danymi  

 04-2020 11-2018 osiągnięty 

Wdrożenie na platformie pro-
cesowej w postaci aplikacji, 
testy i odbiory  

 07-2020 07-2020 osiągnięty 



Strona 4 z 9 
 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin osią-

gnięcia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia  

Status realizacji ka-
mienia milowego 

Digitalizacja obiektów Repo-
zytorium Medycznego 

2 - 170 szt. 
7 - 0,6TB 

04-2021   

W trakcie realizacji. 
 
Zmiana terminu osią-
gnięcia KM na skutek 
opóźnień wynikających 
z izolacji spowodowa-
nej stanem zagrożenia 
epidemicznego. Zgoda 
IP na wydłużenie reali-
zacji projektu 

Opracowanie procedur bie-
żącego zasilania repozyto-
rium danymi. 

 04-2020  04-2020 osiągnięty 

Zasilanie zbudowanego re-
pozytoriów danymi  

3 - 170 szt 
8 - 0,6TB 

04-2021   

W trakcie realizacji. 
 
Zmiana terminu osią-
gnięcia KM na skutek 
opóźnień wynikających 
z izolacji spowodowa-
nej stanem zagrożenia 
epidemicznego. Zgoda 
IP na wydłużenie reali-
zacji projektu 

Procedury przetargowe, za-
kup, instalacja i uruchomie-
nie oprogramowania. plat-
formy prezencyjnej dla 
obiektów 3D  

 12-2018 07-2019 

osiągnięty 
 
Przekroczenie terminu 
spowodowane opóźnie-
niami procedur przetar-
gowych oraz testów in-
tegracyjnych. 

Realizowanie działań infor-
macyjnopromocyjnych  

10 – 3 szt. 04-2021   

W trakcie realizacji. 
 
Zmiana terminu osią-
gnięcia KM na skutek 
opóźnień wynikających 
z izolacji spowodowa-
nej stanem zagrożenia 
epidemicznego. Zgoda 
IP na wydłużenie reali-
zacji projektu 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
Miary 

Wartość  
Docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

1. Liczba podmiotów, które 
udostępniły on-line infor-
macje sektora publicz-
nego  

szt. 
 

1 04-2021 1 

2. Liczba zdigitalizowanych 
dokumentów zawierają-
cych informacje sektora 
publicznego 

 

szt. 
 

4900 04-2021 7961 

3. Liczba udostępnionych 
on-line dokumentów za-
wierających informacje 
sektora publicznego  

szt. 
 

12900 04-2021 4588 

4. Liczba utworzonych API szt. 
 

3 04-2021 3 
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Nazwa 
Jedn. 
Miary 

Wartość  
Docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

5. Liczba baz danych udo-
stępnionych on-line po-
przez API 

szt. 
 

3 04-2021 3 

6. Liczba pobrań/odtworzeń 
dokumentów zawierają-
cych informacje sektora 
publicznego  

szt. 
 

450 04-2021 0 

7. Rozmiar zdigitalizowanej 
informacji sektora pu-
blicznego  

TB 1 04-2021 2,12 

8. Rozmiar udostępnionych 
on-line informacji sektora 
publicznego  

TB 1 04-2021 1,86 

9. Liczba wygenerowanych 
kluczy API 

szt. 
 

12 04-2021 0 

10. Liczba nowopowstałych 
publikacji i ich dalsze wy-
korzystanie szt.  

szt. 
 

3 04-2021 0 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C  

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

 
Nie dotyczy 

   

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby  

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

1. Repozytorium danych badaw-
czych 

11-2019 03-2020  

2. Repozytorium publikacji nau-
kowych 

05-2019 01-2020  

3. Digitalizacja starodruków 10-2018 05-2018   

4. Baza danych o aparaturze i 
usługach badawczych 

08-2020 07-2020 
 

 

5. Repozytorium obiektów me-
dycznych 

01-2019 07-2019  

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)  
Nazwa produktu Planowana 

data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

Platforma InterScienceCloud. 08-2020 08-2020  

7. Ryzyka  

Ryzyka wpływające na realizację projektu 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Zły dobór działań projektowych, nie-
dostosowanych do wymagań - R1 

Duża Wysokie Dostosowanie założeń pro-
jektu do aktualnych wyma-
gań.   
 Efekt: zgodność projektu z 
wymogami, osiągnięcie za-
łożonych wskaźników. 
W stosunku do poprzed-
niego okresu nie nastąpiła 
zmiana 
 

Niska skuteczność prowadzonych 
działań spowodowana niedostosowa-
niem narzędzi do zakresu projektu – 
R2 

Duża Wysokie Prowadzona  na bieżąco 
analiza funkcjonalności 
stosowanych systemów in-
formatycznych 
efekt: wykorzystanie opty-
malnych narzędzi informa-
tycznych służących osią-
gnięciu celu projektu. 
W stosunku do poprzed-
niego okresu nie nastąpiła 
zmiana 
 

Problemy techniczne z przygotowa-
niem i zamieszczeniem materiałów – 
R3 

Mała Wysokie Prowadzona analiza mate-
riałów przeznaczonych do 
zamieszczenia 
Efekt: Dostosowanie metod 
digitalizacji odpowiednich 
do opracowywanych mate-
riałów. Pozyskiwanie odpo-
wiednich urządzeń i tech-
nologii 
W stosunku do poprzed-
niego okresu nie nastąpiła 
zmiana 
 

Błędnie oszacowane zasoby możliwe 
do zdigitalizowania – R5 

 Duża Wysokie Prowadzona analiza mate-
riałów przeznaczonych do 
digitalizacji 
Efekt: osiągnięcie zakłada-
nych wskaźników ilościo-
wych oraz jakościowych di-
gitalizowanych zasobów 
W stosunku do poprzed-
niego okresu nie nastąpiła 
zmiana 
 

Niedostateczne możliwości tech-
niczno – technologiczne – R6 

Duża Wysokie Analiza zasobów i możli-
wości techniczno-technolo-
gicznych. Uzupełnienia i 
modernizacja sprzętu do 
digitalizacji 
Efekt: utrzymanie odpo-
wiedniego zaplecza tech-
nicznego oraz technologii 
pozwalającej na digitaliza-
cję zasobów 
W stosunku do poprzed-
niego okresu nie nastąpiła 
zmiana 
 

Brak zainteresowania udostępnionymi 
materiałami – R8 

Mała Wysokie Przygotowanie planu pro-
mocji projektu 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Efekt: Zwiększenie zainte-
resowania udostępnianymi 
zasobami 
W stosunku do poprzed-
niego okresu nie nastąpiła 
zmiana 
 

Niedostosowanie treści do potrzeb 
odbiorców – R9 

Mała Średnie Planowane spotkania z po-
tencjalnymi odbiorcami 
Efekt: Modyfikacja planu 
digtalizacji 
W stosunku do poprzed-
niego okresu nie nastąpiła 
zmiana 
 

Problemy techniczne z udostępnio-
nymi dokumentami – R10 

Mała Średnie Podjęta analiza techniczna 
formatów udostępnianych 
dokumentów 
Efekt: Lepsze dostosowa-
nie formatów prezencyj-
nych do możliwości ich od-
czytania przez potencjal-
nych użytkowników. 
W stosunku do poprzed-
niego okresu nie nastąpiła 
zmiana 
 

Problemy z logowaniem do bazy da-
nych – R11 

Średnia 
 

Średnie Analiza możliwości integra-
cji dostępnych systemów 
informatycznych z syste-
mami autoryzacyjnymi uży-
wanymi w UMed 
Efekt: Ułatwienie dostępu 
dla użytkowników 
W stosunku do poprzed-
niego okresu nie nastąpiła 
zmiana 
 

Brak podmiotów zainteresowanych 
uzyskaniem dostępu do udostępnio-
nych zasobów – R13 

Mała Wysokie Planowane spotkania z po-
tencjalnymi odbiorcami i 
działania promocyjne 
Efekt: Zwiększenie zainte-
resowania udostępnianymi 
zasobami 
 
W stosunku do poprzed-
niego okresu nie nastąpiła 
zmiana 
 

Przeciągające się procedury rekruta-
cyjne pracowników do projektu - R14 

Duża Wysokie Czasowe przekazanie obo-
wiązków na pracowników 
uczelni, łączenie/dzielenie 
zakresów obowiązków 
Efekt: Zmniejszenie prze-
stojów w pracach na rzecz 
projektu  
W stosunku do poprzed-
niego okresu nie nastąpiła 
zmiana 
 

Przeciągające się procedury przetar-
gowe na zakup systemów dziedzino-
wych – R15 

Duża Wysokie Weryfikacja harmono-
gramu projektu, zmiana ko-
lejności prac i maksymalne 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

przygotowanie danych dla 
potrzeb systemów dziedzi-
nowych. Dodatkowe wyma-
gania dla wykonawców w 
zakresie terminowości rea-
lizacji zadań 
Efekt: Skrócenie czasu 
wdrożenia  
W stosunku do poprzed-
niego okresu nie nastąpiła 
zmiana 
 

Przeciągające się procesy wdroże-
niowe i instalacyjne dla systemów 
dziedzinowych - R16 
 

Duża Wysokie Monitorowanie i korekty 
harmonogramów prac 
wdrożeniowych, przydzie-
lanie dodatkowych zaso-
bów dla potrzeb instalacji i 
konfiguracji. Ścisła współ-
praca z dostawcami opro-
gramowania 
Efekt: Skrócenie czasu in-
stalacji i wdrożenia  
W stosunku do poprzed-
niego okresu nie nastąpiła 
zmiana 
 

Stan zagrożenia epidemicznego – 
R17 

Duża Wysokie Analiza możliwości wyko-
nania poszczególnych za-
dań, wnioskowanie o wy-
dłużenie okresu realizacji 
projektu  
Efekt: osiągnięcie zakłada-
nych wskaźników ilościo-
wych oraz jakościowych di-
gitalizowanych zasobów 
 

Problemy techniczne z infrastrukturą 
do digitalizacji zbiorów (awarie, brak 
przestrzeni dyskowej) - R18 
 

Duża Wysokie Konieczność wymiany 
sprzętu i uzupełnienie in-
frastruktury - zakup ska-
nera i macierzy dyskowej. 
Efekt: zwiększenie wydaj-
ności digitalizacji zbiorów 
drukowanych 
 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła 

oddziaływania 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Niedostateczne możliwości tech-

niczno – technologiczne – R6 

Duża Wysokie Analiza zasobów i możliwości 
techniczno-technologicznych 
Efekt: utrzymanie odpowied-

niego zaplecza technicznego 

oraz technologii pozwalającej 

na digitalizację zasobów 

W stosunku do poprzedniego 

okresu nie nastąpiła zmiana 

Brak zainteresowania udostępnionymi 

materiałami – R8 

Mała Wysokie Przygotowanie planu promocji 
projektu 
Efekt: Zwiększenie zaintereso-

wania udostępnianymi zaso-

bami 
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W stosunku do poprzedniego 

okresu nie nastąpiła zmiana 

Niedostosowanie treści do potrzeb 

odbiorców – R9 

Mała Średnie Planowane spotkania z poten-

cjalnymi odbiorcami 

Efekt: Modyfikacja planu digta-

lizacji 

W stosunku do poprzedniego 

okresu nie nastąpiła zmiana 

Problemy techniczne z udostępnio-

nymi dokumentami – R10 

Mała Średnie Podjęta analiza techniczna for-

matów udostępnianych doku-

mentów 

Efekt: Lepsze dostosowanie 

formatów prezencyjnych do 

możliwości ich odczytania 

przez potencjalnych użytkow-

ników. 

W stosunku do poprzedniego 

okresu nie nastąpiła zmiana 

Problemy z logowaniem do bazy da-

nych – R11 

Średnia 
 

Średnie Analiza możliwości integracji 

dostępnych systemów infor-

matycznych z systemami auto-

ryzacyjnymi używanymi w 

UMed 

Efekt: Ułatwienie dostępu dla 

użytkowników 

W stosunku do poprzedniego 

okresu nie nastąpiła zmiana 

Brak podmiotów zainteresowanych 

uzyskaniem dostępu do udostępnio-

nych zasobów – R13 

Mała Wysokie Planowane spotkania z poten-

cjalnymi odbiorcami i działania 

promocyjne 

Efekt: Zwiększenie zaintereso-

wania udostępnianymi zaso-

bami 

W stosunku do poprzedniego 

okresu nie nastąpiła zmiana 

Problemy techniczne z infrastrukturą 

do digitalizacji zbiorów (awarie, brak 

przestrzeni dyskowej) - R18 

 

Duża Wysokie Konieczność wymiany sprzętu 

i uzupełnienie infrastruktury - 

zakup skanera i macierzy dys-

kowej. 

Efekt: zwiększenie bezpie-

czeństwa i trwałości przecho-

wywania zdigitalizowanych za-

sobów  

Nowe ryzyko zdiagnozowane 

w projekcie 

 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

Nie dotyczy 

9. Dane kontaktowe:  

Witold Kozakiewicz Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, e-mail:witold.kozakie-

wicz@umed.lodz.pl, tel; 42 2725401, 42 2725402 
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