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	2.Postęp finansowy. 
	W kolumnie wartość środków zaangażowanych wskazano niższą wartość procentową niż w kolumnie wartość środków wydatkowanych. Zgodnie z instrukcją wypełnienia „należy podać % wartość środków zaangażowanych w projekcie - wynikających z uruchomionych postępowań o udzielenie zamówień publicznych (wartość, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia), środków zaangażowanych na wynagrodzenia (możliwe uwzględnienie wartości przybliżonej), umowy zawarte z wykonawcami, itp. -  w stosunku do całkowitego kosztu projektu”. 
	Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi.
	W kolumnie wartość środków zaangażowanych powinna figurować wartość 99,90%. Jeżeli zgodnie z treścią uwagi, wartość środków zaangażowanych ma wynikać z uruchomionych postępowań o udzielenie zamówień, środków zaangażowanych na wynagrodzenia i wartości umów zawartych z wykonawcami, to: 

· w ramach  projektu zawarto już wszystkie umowy z wykonawcami, za wyjątkiem umowy na przeprowadzenie konferencji zamykającej projekt (wartość zgodnie z budżetem projektu 49.200 zł) i wykonanie tablicy pamiątkowej (wartość zgodnie z budżetem projektu 6.150 zł)

· powyższe oznacza, że w projekcie zaangażowane są wszystkie środki za wyjątkiem wskazanych powyżej 55.350 zł

· całkowita wartość projektu (wydatki kwalifikowalne) to 56.824.315,52 zł
· z powyższego wynika, że 56.824.315,52 zł minus 55.350 zł = 56.768.965,52 zł, czyli 99,90% całkowitej wartości projektu. 
Raport został poprawiony.
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	2.Postęp finansowy.
	Z uwagi na upływ czasu 94,96% , wartość środków wydatkowanych na poziomie 58,19% oraz termin końcowy realizacji projektu tj. do 24 lutego 2020 r. proszę o informację czy projekt zostanie zrealizowany w zakładanym czasie oraz budżecie (według zatwierdzonego planu naprawczego). 

	Proszę o przedstawienie informacji.
	Aktualny stan zaawansowania realizacji prac w projekcie wskazuje na to, że projekt zostanie zrealizowany w zakładanym czasie i budżecie.


