

**Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznegoza IV kwartał 2021
roku**

Tytuł projektu	E-Urząd Skarbowy (E-Urząd)
Wnioskodawca	Minister Finansów
Beneficjent	Ministerstwo Finansów
Partnerzy	brak
Źródło finansowania	Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II Osi priorytetowej – „E-administracja i otwarty rząd”; budżet państwa – cz. 19 - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe.
Całkowity koszt projektu	101 804 066,54 zł (wg porozumienia o dofinansowanie)
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	101 804 066,54 zł (wg porozumienia o dofinansowanie)
Okres realizacji projektu	3-letni okres realizacji projektu określony w porozumieniu o dofinansowanie: – data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2019 r. – pierwotna data zakończenia realizacji projektu: 30.06.2022 r. – data zakończenia realizacji projektu: 28.09.2022 r.

1. Otoczenie prawne

Zmiany wymagają następujące akty wykonawcze w randze rozporządzenia, do których delegację ustawową posiada Minister Finansów:

Zmiany aktów wykonawczych w randze rozporządzenia, do których delegację ustawową posiada Minister Finansów:

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1673, z późn. zm.), etap prac legislacyjnych: zmiana rozporządzenia została opublikowana, obowiązuje od dnia 15 lutego 2021 r. (zmianę wprowadzono rozporządzeniem z dnia 12 lutego 2021 roku Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego, Dz. U. z 2021 r. poz. 284)
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przysyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1269, z późn. zm.), etap prac legislacyjnych: prace nad zmianą rozporządzenia zostały wstrzymane do czasu zakończenia prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową.

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1323, z późn. zm.), etap prac legislacyjnych: wstrzymane zostały prace na zmianą rozporządzenia w związku z propozycją uchylecia art. 3f Ordynacji podatkowej, która jest przewidziana w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową.
4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2021 r. poz. 52, z późn. zm.), etap prac legislacyjnych: zmiana rozporządzenia została opublikowana, obowiązuje od 1 października 2021 r. (zmianę wprowadzono rozporządzeniem z dnia 28 września 2021 roku Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone, Dz. U. z 2021 r. poz. 1785).

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
81%	1. 57% 2. 27% 3. Nie dotyczy.	85%

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Rozstrzygnięcie przetargów na dostawę infrastruktury i usług wsparcia	Nie dotyczy	07-2021*	28.10.2021 r.	Osiągnięty (przygotowany do rozliczenia w najbliższym wniosku o płatność) Beneficjent zakończył ostatnie postępowanie przetargowe (zakup licencji MS SQL) w dniu 27.10.2021 r., co zamknęło realizację zadań w ramach tego etapu. W związku z opóźnionym przetargiem Beneficjent wystąpi do CPPC z formalnym wnioskiem o przesunięcie terminu kamienia milowego na dzień 28.10.2021 r.
Rozstrzygnięcie przetargów na szkolenia	Nie dotyczy	05-2022*		planowany

Rozstrzygnięcie przetargów na promocję	Nie dotyczy	05-2022*		w trakcie realizacji
Dostawa i instalacja infrastruktury	KPI3 – 18,3 TB, KPI8 – 50 Teraflops	30.11.2021*	10.11.2021	Osiągnięty (przygotowany do rozliczenia w najbliższym wniosku o płatność)
Udostępnienie usługi e-konto podatnika	KPI1 – 1 szt.	06-2022*		w trakcie realizacji
Udostępnienie usługi e-konto płatnika	KPI1 – 1 szt.	08-2021*		w trakcie realizacji, (planowany termin realizacji kamienia milowego wymaga aktualizacji, rozpoczęty dialog z CPPC) Przyczyną konieczności zmiany terminu realizacji kamienia milowego jest ograniczona dostępność zespołów wytwórczych, a także priorytetowe potraktowanie zadań o najwyższej wartości biznesowej w ramach samego projektu e-Urząd Skarbowy
Udostępnienie usługi e-konto pełnomocnika	KPI1 – 1 szt.	06-2022*		w trakcie realizacji (realizacja zgodnie z planem)
Udostępnienie usługi e-konto komornika sądowego	KPI1 – 1 szt.	06-2021*		w trakcie realizacji, (planowany termin realizacji kamienia milowego wymaga aktualizacji, rozpoczęty dialog z CPPC) Zmiana terminu realizacji kamienia milowego wynika z konieczności przeprowadzenia wielu integracji z systemami KAS, które realizowane są przez specjalistyczne zespoły o ograniczonej dostępności.

Udostępnienie usługi e-konto notariusza	KPI1 – 1 szt.	06-2021*		w trakcie realizacji, (planowany termin realizacji kamienia milowego wymaga aktualizacji, rozpoczęty dialog z CPPC) Pełne udostępnienie usługi wymaga zmian legislacyjnych, które są w trakcie realizacji)
Zamknięcie projektu	Nie dotyczy	09-2022*		Planowany (planowany termin realizacji kamienia milowego wymaga aktualizacji. Rozpoczęty dialog z CPPC).

* Planowane daty osiągnięcia kamieni milowych zostały ustalone w aneksie nr 2 POPC.02.01.00-00-0103/19-02 z dnia 25.06.2021 r. do porozumienia o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0103/19-00 z dnia 22 listopada 2019 r.

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba usług publicznych udostępnionych online o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja	szt.	5	09-2022	0
2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	2	09-2022	0
3. Przestrzeń dyskowa serwerowni	TB	18,3	09-2022	0

4. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym	osoby	50	09-2022	0
5. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety	osoby	25	09-2022	0
6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni	osoby	25	09-2022	0
7. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności	Szt.	4	09-2022	0
8. Moc obliczeniowa serwerowni	Teraflopsy	50	09-2022	77 teraflopsów
9. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną (wskaźnik rezultatu)	szt./rok	1 878 120	06-2023	0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
-------	--------------------------	----------------------------	------------

e-Konto Podatnika	06-2022		
e-Konto Płatnika	08-2021		<p>Udostępnienie e-Konta Płatnika zaplanowane jest na 31.10.2022 (trwają konsultacje z CPPC) Przyczyną konieczności zmiany terminu realizacji kamienia milowego jest ograniczona dostępność zespołów wytwórczych, a także priorytetowe potraktowanie zadań o najwyższej wartości biznesowej w ramach samego projektu e-Urząd Skarbowy. W szczególności priorytetowo przystąpiono do budowy mechanizmu automatycznego generowania podstawowych zaświadczeń, udostępniania usług pełnomocnikom, realizacji doręczeń. Do chwili obecnej zaświadczenia wymagały osobistego stawiennictwa podatnika lub jego pełnomocnika w urzędzie skarbowym, a sprawy były realizowane poprzez pracę manualną i doręczenia kanałami tradycyjnymi. Na podwyższenie priorytetu wpłynął wolumen zaświadczeń wynoszący około 25% wszystkich spraw realizowanych przez urzędy. Celem jak najszybszego wdrożenia tej usługi, jest zarówno poprawienie jakości obsługi klienta oraz odciążenie urzędów skarbowych z pracy manualnej.</p>

e-Konto Pełnomocnika	06-2022		
e-Konto Komornika Sądowego	06-2021		<p>Udostępnienie produkcyjne usługi e-konto komornika sądowego planowane jest na 31.10.2022r.</p> <p>Zmiana terminu realizacji kamienia milowego wynika z konieczności przeprowadzenia wielu integracji z systemami KAS, które realizowane są przez specjalistyczne zespoły o ograniczonej dostępności.</p> <p>Obecnie realizowane są prace implementacyjne w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przygotowania API do integracji z systemami komorników, • automatycznej obsługi wniosków o udzielenie informacji komornikowi. <p>Do podjęcia przez zespoły wytwórcze, pozostały prace w obszarze realizacji zajęć komorniczych.</p> <p>W tym przypadku podjęte działania zaradcze objęły m.in. przygotowanie analityczne do rozpoczęcia pracy poprzez zdefiniowanie wymagań i weryfikację ich z</p>

		<p>wykonawcami, zarezerwowanie czasu zespołów twórczych, korekty i potwierdzenia harmonogramu. Działania te objęły również potwierdzenie wymagań z przedstawicielami komorników w ramach konsultacji z Krajową Radą Komorniczą i Ministerstwem Sprawiedliwości.</p>
e-Konto Notariusza	06-2021	<p>Udostępnienie usługi e-Konto Notariusza zaplanowane zostało na 31.07.2022 r. Zmiana terminu realizacji kamienia milowego wynika z konieczności przygotowania zmiany legislacyjnej wymaganej do udostępnienia usługi przyjmowania aktów notarialnych w postaci strukturalnej przez system e-Urząd Skarbowy.</p> <p>e-Konto Notariusza zostało zbudowane i udostępnione 30.IX.2021r. Notariusze mają możliwość składania deklaracji PCC-2 i SD-2 oraz dostęp do informacji o sporządzonych aktach notarialnych . Publikowane są również informacje o aktach notarialnych stronach tych aktów.</p> <p>Podjęte działania zaradcze obejmują aktywne</p>

			<p>monitorowanie i koordynację działań legislacyjnych w zakresie przyjmowania aktów notarialnych, bieżące konsultacje z Ministerstwem Sprawiedliwości i Krajową Radą Notarialną. Celem tych działań jest uzyskania szerokiej akceptacji dla zmian prawnych.</p>
--	--	--	---

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
<p>Informacje podatkowe i identyfikacyjne będące w zasobach KAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> – deklaracje i dokumenty, – stan rozliczeń w poszczególnych podatkach (saldo należności i zobowiązań oraz historia operacji), – dane kontaktowe, – harmonogram ważnych wydarzeń, – rachunki bankowe, – pełnomocnictwa, – zaświadczenia, – informacje o danym podatku: PIT, CIT, VAT, – obowiązki podatkowe w podatkach: PIT, CIT, VAT, – płatności. 	09-2022		

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów			
			Poltax PLUS	System KAS	Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub.	

<p>Data Hub e-Urząd baza zagregowanych danych podatkowych z różnych systemów/rejestrów umożliwiającą ich udostępnienie na podstawie budowanych interfejsów.</p>	07-2020	<p>07-2020 (data pierwszego produkcyjnego uruchomienia Data Hub jako bazy danych dla e-Urząd)</p> <p>Struktura Data Hub podlega sukcesywnie rozszerzeniu w ramach budowy portalu e-Urząd</p>			<p>Aktualny status:</p> <p>Status zwrotu – wdrożone</p> <p>Zaświadczenia – implementacja</p> <p>Komornik-projektowanie</p> <p>Deklaracje projektowane</p>
			CRP KEP	Rejestr publiczny	<p>Wykorzystanie danych dla e- usług – do data hub.</p> <p>Aktualny status: zrealizowane</p>
			EgaPoltax	System KAS	Wykorzystanie danych
					dla e- usług – do data hub.

						Aktualny status: egzekucja – zakończone analizowanie
				CRPO	Rejestr publiczny	Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub. Aktualny status: implementowanie (pełnomocnictwa ogólne)
				KMDOR	System KAS – kanał masowy dla organów rentowych do przekazywania informacji jako płatnik PIT	Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub. Aktualny status: w Modelowanie biznesowe
				Mandaty	System KAS	Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub. Aktualny status: zrealizow

					ane – luty 2021
			SSP	e- Podat ki - Scentra li zowany System Poboru – syste mKAS	System KAS dot. podatkó w PCC, SD, KP – dane wykorzy stywane dla potrzeb Data hub. Aktualny status: zaświadczen ia implemento wanie Komornik - analizowan ie Deklaracje majątkowe projektow anie Notariusz (PCC2 SD2)– wdrażone

			<div>JPK, JPK Repozyt orium</div> <div>Syste mKAS</div> <div>Wykorzy stanie danych dla e- usług – do data hub. Aktualny status: status zwrotu- wdrozenie Zaświadcze nia – implement owanie Komornik - analizowan ie</div>
Portal, w tym aplikacja mobilna e-Urząd i aplikacja webowa e-Urząd skupiająca 5 e-usług (podatnik, płatnik, pełnomocnik, komornik, notariusz) i innych e-usług MF (jedno SSO).	09-2022		<p>1. Usługa Twój E-PIT - będzie e-usługą e-Urzędu, do której dostęp będzie możliwy za pośrednictwem SSO.</p> <p>Aktualny status: Zrealizowane</p> <p>2. System Portal Podatkowy (Konto Podatnika), integracja poprzez jednolity SSO i udostępnienie danych dot. podatków PCC, SD, KP.</p> <p>Aktualny status: usługi są przenoszone eUS np. PCC-2, SD-2 (zrealizowane), e-Korespondencja, prezentowanie i wykorzystywanie danych o pełnomocnictwach ogólnych z CRPO (), RNP (modelowanie biznesowe)</p> <p>3. PUESC, będzie e-usługą e-Urzędu, do której dostęp będzie możliwy za pośrednictwem e-Urzędu (SSO) - integracja poprzez jednolity SSO.</p> <p>Aktualny status: wdrozenie</p>

		<p>4. UBD (Uniwersalna Bramka Dokumentów), rozwój UBD - ujednolicenie składania deklaracji poprzez ustanowienie jednego kanału obsługującego zarówno deklaracje pojedyncze, jak i zbiorcze.</p> <p>Aktualny status: implementowanie sukcesywnie realizowane dla kolejnych dokumentów</p> <p>5. SZD (System Zarządzania Dokumentami, komponent aplikacyjny do wykonywania czynności kancelaryjnych), wykorzystanie dla e-Urzędu dla ewidencji pismprzychodzących</p> <p>Aktualny status: implementowanie-(obecnie integracja jednokierunkowa dla pism przychodzących)</p> <p>6. Inne systemy/usługi MF i KAS powstałe w trakcie trwania projektu e-Urząd Skarbowy będą budowane jako e-usługi e-Urzędu (wspólne: SSO, layout, UX, data hub).</p> <p>Aktualny status: sukcesywnie pojawiają się integracje z dodatkowymi systemami</p>
--	--	---

7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Równoległe prowadzenie projektów wymagających takich samych umiejętności specjalistycznych IT może spowodować ograniczenie zasobów realizacyjnych w projekcie.	średnia	średnie	Przeciwdziałanie - skuteczne zarządzanie dostępnymi zasobami ludzkimi w projekcie oraz zarządzanie na poziomie portfela projektów MF. Spodziewany efekt: zapewnienie dostępności odpowiednich zasobów ludzkich na potrzeby projektu. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: brak.
Zmiany prawne.	średnia	niskie	Unikanie – minimalizacja zmian prawnych w obszarze projektu. Monitorowanie i wsparcie procesu legislacyjnego Spodziewany efekt: brak konieczności procedowania dodatkowych zmian legislacyjnych, względem wykazanych w pkt 1raportu. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: brak.

Nowe wymagania biznesowe.	duża	średnie	<p>Redukcja zarządzania wymaganiami i oczekiwaniami, zaangażowanie w określenie wymagań przedstawicieli różnych jednostek KAS.</p> <p>Spodziewany efekt: brak negatywnego wpływu ewentualnych nowych wymagań biznesowych na realizację projektu.</p> <p>Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: brak.</p>
---------------------------	------	---------	---

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Brak środków na utrzymanie rezultatów projektu.	duża	średnie	Pozyskanie dodatkowych środków na utrzymanie E-Urzędu Skarbowego w ramach części 19 budżetu państwa. Potrzeby finansowe na utrzymanie po zakończeniu projektu, zostały zgłoszone do Planu budżetu w cz. 19 na rok 2022 i lata kolejne
Brak wykwalifikowanego zespołu do utrzymania systemu.	duża	średnie	Utrzymanie pracowników poprzez zapewnienie rozwoju zawodowego.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe:

- Marcin Gochnio – Kierownik Projektu, Departament Poboru Podatków Ministerstwo Finansów, marcin.gochnio@mf.gov.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	5624441.20352855.13341223
Nazwa dokumentu	KRMC Raport e US za 4Q 25012022 - uwagi KRMC 0302022.docx
Tytuł dokumentu	KRMC Raport e US za 4Q 25012022 - uwagi KRMC 0302022
Skrót dokumentu	FFC8FE877C8D1F38D64CF664F76EA79EA143926 0
Wersja dokumentu	1.3
Akceptacja	Prus–Malinowska Katarzyna, 2022-02-03 15:30:53, wersja 1.3 (Zastępca Dyrektora, Departament Poboru Podatków (DPP), Departament Poboru Podatków (DPP)) Ministerstwo Finansów
Akceptacja	Gochnio Marcin, 2022-02-03 11:06:09, wersja 1.3 (ekspert, Departament Poboru Podatków (DPP), Wieloosobowe Stanowisko Pracy do Spraw Transformacji Cyfrowej (DPP11)) Ministerstwo Finansów
Akceptacja	Kamińska Katarzyna, 2022-02-03 10:08:47, wersja 1.0 (radca, Departament Poboru Podatków (DPP), Wydział Wsparcia Programu i Projektów (DPP7)) Ministerstwo Finansów
	EZD 3.104.37.37.30363
Data wydruku:	2022-02-03 16:16:33
Autor wydruku:	Wróbel Krzysztof