Wg wzoru stanowiącego załącznik do uchwały nr 9 z dnia 26.09.2019 r.
Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za III kwartał 2019 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

	Wnioskodawca
	Minister Zdrowia


	Beneficjent
	Minister Zdrowia


	Partnerzy
	1. Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie oddział w Gliwicach
2. Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie
3. Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
4. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
5. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Odział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce Zdrój
6. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 
7. Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
8. Instytut Medycyny Pracy im. Prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi
9. Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
10. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
11. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
12. SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie
13. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie 
14. SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
15. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
16. Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
17. Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu
18. Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
19. Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
20. SP Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
21. SP Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
22. UCK WUM (Lokalizacja ul.Lindleya, Warszawa)
23. UCK WUM (Lokalizacja ul.Żwirki i Wigury, Warszawa)
24. UCK WUM (Lokalizacja ul.Banacha, Warszawa)
25. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu 
26. SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
27. SP ZOZ Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie
28. SP Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Otwocku
29. SP Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie
30. Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Zakopane
31. Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
32. Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
33. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
34. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
35. Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
36. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
37. Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie
38. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
39. SP Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie
41. SP Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
42. Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Chorób Otępiennych im. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza-Ośrodek Alzheimerowski w Ścinawie
43. Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.
44. SP Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
45. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
46. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. Dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
47. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
48. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
49. SP Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
50. SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów
51. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
52. SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

	Źródło finansowania
	Projekt finansowany z EFRR oraz środków krajowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, Oś priorytetowa II. E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.
Część budżetowa 46. Zdrowie oraz wkład własny partnerów

	Całkowity koszt 
projektu
	144 749 629,78 zł

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	144 741 601,11 zł

	Okres realizacji 
projektu
	01.01.2019 r. – 30.09.2021 r.


1. Otoczenie prawne

Nie dotyczy.

2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	18%

	1. 1%
2. 1% 
3. 1%

	6%




3. Postęp rzeczowy
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Wykonana analiza przedwdrożeniowa
e-usług
	Nie dotyczy
	08.2019
	-
	W trakcie realizacji
Opóźniony z powodu wydłużenia postępowania na Doradcę w projekcie  (umowa z doradcą zawarta w dniu 20.09.2019 r.)

	Wykonana inwentaryzacja zasobów
technicznych Podmiotów
	 Nie dotyczy
	08.2019
	-
	W trakcie realizacji
Opóźniony z powodu wydłużenia postępowania na Doradcę w projekcie  (umowa z doradcą zawarta w dniu 20.09.2019 r.)

	Zaimplementowane przetwarzanie EDM
w podmiotach leczniczych
	Nie dotyczy
	09.2020
	-
	Planowany

	Przeprowadzone testy akceptacyjne
przetwarzania EDM w podmiotach leczniczych
	Nie dotyczy
	11.2020
	-
	Planowany

	Uruchomione produkcyjnie
przetwarzanie EDM w podmiotach leczniczych
	Nie dotyczy
	12.2020
	-
	Planowany

	Zaimplementowana usługa e-rejestracji
w podmiotach leczniczych
	Nie dotyczy
	01.2021
	-
	Planowany

	Przeprowadzone testy akceptacyjne
usługi e-rejestracji w podmiotach leczniczych
	Nie dotyczy
	02.2021
	-
	Planowany

	Uruchomiona produkcyjnie usługa e-
rejestracji
	1 (usługa A2C)
	04.2021
	-
	Planowany

	Zaimplementowana usługa e-zlecenia w
podmiotach leczniczych
	Nie dotyczy
	11.2020
	-
	Planowany

	Przeprowadzone testy akceptacyjne
usługi e-zlecenia w podmiotach leczniczych
	Nie dotyczy
	01.2021
	-
	Planowany

	Uruchomiona produkcyjnie usługa
e-zlecenia
	1 (usługa A2C)
	03.2021
	-
	Planowany

	Zaimplementowana wymiana EDM
pomiędzy podmiotami leczniczymi
	Nie dotyczy
	10.2020
	-
	Planowany

	Przeprowadzone testy akceptacyjne
wymiany EDM pomiędzy podmiotami leczniczymi
	Nie dotyczy
	12.2020
	-
	Planowany

	Uruchomiona produkcyjnie wymiana
EDM pomiędzy podmiotami leczniczymi
	1 (usługa A2C)
	02.2021
	-
	Planowany

	Zaimplementowana usługa e-analiz,
zakończenie implementacji - Faza 1 (Prototyp)
	Nie dotyczy
	03.2020
	-
	Planowany

	Zaimplementowana usługa e-analiz,
zakończenie implementacji - Faza 2 (rozwiązanie
centralne)
	Nie dotyczy
	11.2020
	-
	Planowany

	Przeprowadzone testy akceptacyjne
usługi e-analiz w poszczególnych podmiotach
	Nie dotyczy
	02.2021
	-
	Planowany

	Uruchomiona produkcyjnie usługa
e-analiz w poszczególnych podmiotach
	2 (usługa A2A)
	04.2021
	-
	Planowany

	Wdrożona produkcyjnie usługa e-analiz
rozwiązania centralnego
	2 (usługa A2A)
	04.2021
	-
	Planowany



Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu
dojrzałości co najmniej 4 - transakcja
	szt.
	3,00
	09.2021
	0

	Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)
	szt.
	1,00
	09.2021
	0

	Przestrzeń dyskowa serwerowni
	TB
	4 418,00
	09.2021
	0

	Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach
wykonujących zadania publiczne
	szt.
	52,00
	09.2021 

	0

	Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę
publiczną
	szt./rok
	670 000,00
	09.2022
	0

	Moc obliczeniowa serwerowni
	teraflops
	9,93
	09.2021
	0


4. E-usługi A2A, A2B, A2C
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Przetwarzanie i wymiana EDM
	02.2021
	-
	Nie dotyczy

	e-Zlecenie
	03.2021
	-
	Nie dotyczy

	e-Rejestracja
	04.2021
	-
	Nie dotyczy

	e-Analizy
	04.2021
	-
	Nie dotyczy








	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby  
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy. Projekt planowany do realizacji w ramach POPC 2.1 Projekt nie przewiduje digitalizacji zasobów.
	-
	-
	-


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Systemy teleinformatyczne u poszczególnych Partnerów Projektu (w tym niezbędna infrastruktura teleinformatyczna) umożliwiające udostępnienie i świadczenie e-usług objętych zakresem Projektu
	09.2021
	-
	Komplementarność z funkcjonalnościami Projektu P1.


7. Ryzyka 
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	[bookmark: _GoBack]Sposób zarzadzania ryzykiem

	Wydłużenie procesów udzielania zamówień publicznych (gł. na wdrożenie e-usług oraz dostawę i instalację infrastruktury)

	duża
	duże
	Redukowanie – wyznaczanie krótkich terminów realizacji zadań, utrzymywanie zgodności formalnej czynności realizowanych przez Zamawiającego
Ryzyko dotyczy przyszłych postępowań planowanych w projekcie, działania 
Spodziewane efekty:
Brak opóźnień postępowań przetargowych

	Niedostateczne kompetencje zespołu Doradcy 
	średnia
	niskie
	Redukowanie -szczegółowa weryfikacja kompetencji doradcy na etapie postępowania przetargowego. Bieżący nadzór nad pracami, przyjęcie w OPZ i IPU odpowiednich mechanizmów kontroli prac Doradcy, udział przedstawiciela Doradcy w pracach KS. 
Weryfikacja dokumentów cząstkowych, co pozwala na kontrolę jakości produktów przygotowywanych przez Doradcę 
Uzyskane efekty: 
Wysokie kompetencje Personelu Kluczowego Doradcy
Spodziewane dalsze efekty:
Wysoka jakość przegotowywanych dokumentów (produktów umowy)

	Niedostateczne zaangażowanie Partnerów Projektu w osiąganie celów Projektu
	duża
	niskie
	Redukowanie - bieżące angażowanie Partnerów w prace projektowe, informowanie o statusie prac, organizowanie spotkań/warsztatów z Partnerami (ostatnie spotkanie informacyjne w dniach 9-10.10 br.).
Spodziewane efekty: 
wysokie zaangażowanie przedstawicieli Partnerów przełoży się na uwzględnienie w produktach projektu wszystkich potrzeb interesariuszy projektu oraz zapewni terminowość realizowanych prac



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	
Ryzyko przyjęcia nieprawidłowych założeń wynikające z braku kompletnych informacji na etapie przygotowania Studium Wykonalności
	średnie
	średnie
	Redukowanie - dogłębna analiza związana z wszelkimi aspektami wdrożenia systemu (koszty, czas, funkcjonalności systemu) / rozpoczęcie przetargów oraz podpisanie kontraktów z dostawcami w możliwie najszybszym terminie.



8. Dane kontaktowe:
Iwona Cikoto-Wawrzyniak
Kierownik Projektu 
Departament e-Zdrowia
mail: i.cikoto@mz.gov.pl
m. + 48 539 521 443
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