[bookmark: _GoBack]Załącznik do uchwały nr 10 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
z dnia 16 kwietnia 2020 r.  


Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za 2 kwartał 2020 roku

UWAGA: W 2 kw. 2020 r. stosunku do 1 kw. zaszły następujące zmiany: 
· rozpoczęto realizację projektu z wykonawcą wybranym w ramach zamówienia publicznego (realizacja kamienia milowego nr 2 i 3),
· złożono wniosek do CPPC ws. wydłużenia okresu realizacji projektu o 88 dni oraz ws. zwiększenia budżetu projektu w związku z wpływem pandemii COVID-19; zwiększenie budżetu wynika z konieczności zapewnienia wynagrodzeń dla członków zespołu projektowego na dodatkowy okres,
· zaktualizowano rejestr ryzyk.

	Tytuł projektu
	EXPORT INTELLIGENCE

	Wnioskodawca
	Ministerstwo Rozwoju

	Beneficjent
	Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej

	Partnerzy
	Brak

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa
II E-administracja i otwarty rząd
2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej

	Całkowity koszt 
projektu
	8.357.000 zł 
Aktualnie jest złożony wniosek do CPPC ws. zwiększenia budżetu projektu do 8 503 504,35 zł w związku z wydłużeniem projektu o 88 dni z powodu wpływu pandemii COVID-19. Zwiększenie budżetu wynika z konieczności zapewnienia wynagrodzeń dla członków zespołu projektowego na dodatkowy okres.

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	8.357.000 zł 
Aktualnie jest złożony wniosek do CPPC ws. zwiększenia budżetu projektu do 8 503 504,35 zł.

	Okres realizacji 
projektu
	15.10.2019 – 30.08.2021
Aktualnie jest złożony wniosek do CPPC ws. zmiany daty rozpoczęcia na 01.06.2019 i daty zakończenia na 26.11.2021. Zmiana związana z dostosowaniem do faktycznej daty podpisania porozumienia o dofinansowaniu oraz związana z wpływem pandemii COVID.


1. Otoczenie prawne
Projekt nie zakłada zmian prawnych.
Analiza obecnie obowiązujących przepisów prawa pozwala stwierdzić, że realizacja Projektu i uruchomienie jego funkcjonalności jest możliwa w obecnym stanie prawnym.
Projekt będzie spójny przede wszystkim z następującymi przepisami:
· Tajemnicą statystyczną: art. 10 i art. 38 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej,
· Tajemnicą skarbową: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dział VII. Tajemnica skarbowa. 

2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	43%
	2,99%
	99%


3. Postęp rzeczowy
Kamienie milowe 
(daty podane zgodnie ze złożoną od CPPC  aktualizacją wniosku o płatność)
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Opracowany zakres zamówienia
	
	08-2019
	06-2019
	Zrealizowany

	Raport z badań interesariuszy
	
	08-2020
	
	W trakcie realizacji

	Wykonany projekt i infrastruktura
	
	10-2020
	
	W trakcie realizacji

	Koniec developmentu
	
	06-2021
	
	Nie rozpoczęty

	Zakończone szkolenia
	3-8
	09-2021
	
	Nie rozpoczęty

	Uruchomiony system
	
	09-2021
	
	Nie rozpoczęty

	Zakończenie projektu
	1-2
	10-2021
	
	Nie rozpoczęty


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
(daty podane zgodnie ze złożoną od CPPC  aktualizacją wniosku o płatność)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
Docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego
2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne
3. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym
4. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety
5. Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni
6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym
7. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety
8. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni
	Szt.




Szt.
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1





2




1





1
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33





32
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0





0




0





0




0






0





0


4. E-usługi A2A, A2B, A2C 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Brak
	
	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Brak
	
	
	


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	System informatyczny EXPORT INTELLIGENCE


	2020-08

Aktualnie jest złożony wniosek o zmianę daty na 26.11.2020 ze względu na wpływ pandemii COVID-19

	System w trakcie tworzenia
	Bazy danych GUS – dane w zakresie: import towarów, export towarów - inte-gracja poprzez pobranie plików płaskich (xls) – planowana integracja

Bazy danych NBP – dane w zakresie:
Bezpośrednie Inwestycje zagraniczne, Bilans płatniczy, Kursy walutowe, Mię-dzynarodowy Handel Usługami, Między-narodowa Pozycja Inwestycyjna - inte-gracja poprzez pobranie plików płaskich (xls) - planowana integracja

Portal trade.gov.pl – udostępnienie rapor-tów generowanych w systemie EI oraz umożliwienie pobierania danych jednost-kowych – integracja poprzez udostępnie-nie plików (raportów) oraz udostępnienie API (dane jednostkowe) - planowana integracja.


7. Ryzyka
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania (1-5)
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (1-3)
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	1. Ograniczony dostęp do danych lub brak możliwości dostępu do danych integrowanych w ramach projektu, niedostępność techniczna interface’ów zewnętrznych.
2. Brak możliwości zaangażowania do Projektu zasobów ludzkich o odpowiednich kompetencjach.
3. Użytkownicy nie będą zainteresowani korzystaniem z systemu Export Intelligence (wpływ na planowaną liczbę pobrań raportów) z uwagi na niewłaściwie dostosowanie funkcjonalności systemu do potrzeb użytkowników końcowych. 
4. Oddanie do użytku produktów niespełniających oczekiwań głównych użytkowników, ze względu na niekompletną lub błędną analizę potrzeb interesariuszy.
5. Niezadowolenie użytkowników i straty wizerunkowe w związku z brakiem możliwości zapewnienia odpowiedniego poziomu komunikacji i wsparcia  dla użytkowników uruchamianych usług. (już od momentu rozpoczęcia  testów UAT) 
6. Przedłużające się postępowanie przetargowe wyboru dostawcy docelowej, produkcyjnej usługi infrastruktury wirtualnej. 
7. Brak bieżącego rozliczania transz płatności przez instytucję finansującą z Zamawiającym. 
8. Przekroczenie budżetu (np. pracochłonności) w realizacji któregokolwiek z zadań ( po stronie Zamawiającego) 
9. Występowanie zjawisk korupcyjnych
10. Brak lub niedobór danych, utrudniony dostęp do danych  z uwagi na obowiązujące regulaminy oraz zasady działania zagranicznych gestorów danych, co może się wiązać z koniecznością wykupu dodatkowych, nieplanwanych licencji. 
11. Wydłużający się etap analizy biznesowej z uwagi na niewystarczającą dostępność przedstawicieli interesariuszy oraz organizacji współpracujących. W dalszej kolejności opóźnienia te mogą doprowadzić do przesunięcia terminu zamknięcia Zadania 1 i/ lub zebrania niepełnych wniosków i wymagań biznesowych."
12. Niepoprawne wykorzystanie modeli prognostycznych, nieumiejętna obsługa tych modeli przez użytkowników z uwagi na ich poziom skomplikowania, złożoność oraz brak wystarczającej specjalistycznej wiedzy użytkowników. W efekcie część funkcjonalności może przestać być w ogóle wykorzystywana przez użytkowników. 
13. Definiowanie przez interesariuszy projektu rozbieżnych oczekiwań odbiegających od pierwotnie ustalonego zakresu. Brak możliwości spełnienia wszystkich oczekiwań oraz wymagań. 
14. Definiowanie nowych wymagań biznesowych po zamknięciu i spriorytetyzowaniu backlogu wymagań. Brak możliwości spełnienia wszystkich oczekiwań oraz wymagań biznesowych. Brak możliwości zamknięcia zakresu wymagań (tzw. pływający zakres), co może negatywnie wpłynąć na wszystkie kolejne prace i zadania projektu.
15. Ograniczony zasięg działań promocyjnych i dotarcie do mniejszej liczby przyszłych użytkowników i beneficjentów z uwagi na realizację promocji systemu w okresie wakacyjnym. Może to powodować wydłużenie okresu realizacji promocji, dłuższy czas rozprzestrzeniania się informacji na temat nowego systemu oraz konieczność wprowadzenia dodatkowych działań promocyjnych.
16. Wydłużenie się testów akceptacyjnych UAT z uwagi na dużą i różnorodną (różne organizacje, instytucje) grupa użytkowników końcowych biorących udział w testach. Co może doprowadzić do wydłużenie czasu trwania Zadania 3 i przesunięcia wdrożenia produkcyjnego systemu
17. Przeniesienie systemu ze środowisk testowych Wykonawcy na infrastrukturę produkcyjną Zamawiającego może spowodować niewłaściwe działanie Systemu.
18. Ograniczony przedział czasowy szkoleń dla użytkowników końcowych  (zarówno I jak i II tura) w związku z czym możliwe jest, że nie wszyscy będą mogli wziąć w nich udział.
19. Opóźnienie w wyborze dostawcy testów bezpieczeństwa przez Zamawiającego oraz realizacji testów przez wyłonioną firmę co może wpłynąć na wydłużenie czasu trwania Zadania 3 i opóźnienie wdrożenia produkcyjnego systemu
20. Konieczność pracy zdalnej przez długi okres (powyżej 1 miesiąca) z uwagi a Pandemię COVID-19 może wpływać na spowolnienie tempa prac zespołu projektowego ( na każdym etapie projektu)  z uwagi na konieczność reorganizacji pracy projektowej po stronie Wykonawcy, Zamawiającego i interesariuszy oraz dalszej realizacji zadań w trybie zdalnym.
21. "Konieczność organizacji wywiadów grupowych i wywiadu strategicznego w trybie zdalnym z uwagi na panującą pandemię COVID-19. W efekcie możliwe są:
a. Problemy techniczne spowodowane brakiem doświadczenia użytkowników w pracy zdalnej w oparciu o zaproponowane narzędzia.
b. Nieufność w stosunku do narzędzi zaproponowanych do pracy zdalnej - potencjalna mniejsza responsywność i otwartość interesariuszy.
c. Uzyskanie niepełnych informacji dot. oczekiwań użytkowników co do rozwiązań biznesowych i funkcjonalności systemu Export Intelligence.
22. Jednoczesne wyłączenie kilku kluczowych uczestników projektu (choroba, zdarzenia losowe) może spowodować opóźnienia w realizacji prac w projekcie zarówno po stronie wykonawcy jak i Zamawiającego 
23. Niedostateczna (niższa niż oczekiwana) jakość dostępnych danych prywatnych gestorów danych. Błędy w pobieranych danych. Ograniczona użyteczność biznesowa danych generowanych przez system Export Intelligence.
24. W trakcie dialogu technologicznego zostało przyjęte założenie o wykorzystaniu w największym możliwym stopniu GUI wybranych gotowych narzędzi w celu minimalizacji rozwiązań customowych. Zmiana przyjętych wcześniej założeń może spowodować zmianę kosztów realizacji prac oraz utrzymania systemu.   
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Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania (1-5)
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (1-3)
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	1. Brak zapewnienia budżetu na utrzymanie efektów projektu


2. Brak zapewnienia kadrowych o odpowiednich kompetencjach do utrzymania efektów projektu
	Duża



Duża
	Niskie



Średnie
	Uwzględnianie zapotrzebowania w trakcie planowania wydatków budżetu państwa
Zgłaszanie zapotrzebowania na zasoby kadrowe do odpowiednich komórek Ministerstwa Rozwoju


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Budowane oprogramowanie szacowane jest na kwotę poniżej 10 mln zł.
9. [bookmark: _Hlk18274129]Dane kontaktowe: 
Szymon Klus
Ministerstwo Rozwoju
Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej
szymon.klus@mr.gov.pl
22 411 9337
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