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Załącznik do uchwały nr 9  

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  

z dnia 26 września 2019 r.   

 

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za IV kwartał 2019 roku 

Tytuł projektu 

Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Kra-

jowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narzą-

dowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących cho-

roby onkologiczne (e-KRN+). 

Wnioskodawca 
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warsza-

wie  

Beneficjent 
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warsza-

wie 

Partnerzy Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie 

Źródło finansowania 
Budżet Państwa, część budżetowa 83  

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, II E-administracja i otwarty 

rząd, 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej. 

Całkowity koszt  
projektu 

16 843 877,96 zł 

Całkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne 

16 843 877,96 zł 

Okres realizacji  
projektu 

 Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2019 

 Data zakończenia realizacji projektu : 30.06.2022 

1. Otoczenie prawne  

  Realizacja projektu w zakresie działania KRN nie wymaga zmian w wyżej wymienionych 

aktach prawnych. Planowane utworzenie w trakcie projektu Polskiego Rejestru Onko-He-

matologicznego (PROH) wymaga rozporządzenia Ministra Zdrowia zgodnie z art. 20 usta-

wy o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 1515). Prace związane z 

opracowaniem treści rozporządzenia są w toku. Treść rozporządzenia została przygoto-

wania w IV kwartale 2018 roku. 

2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażowa-
nych 

16,7% 1. 1,55% wydatków kwalifikowal-
nych 

 
2. 0,84% wydatków kwalifikowal-

nych 
 
3. nie dotyczy 

11,25% środków zaangażowanych 
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3. Postęp rzeczowy  

Kamienie milowe 

Nazwa Powią-
zane 
wskaź-
niki pro-
jektu 1 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamie-
nia milowego 

Opracowanie dokumentacji 
SIWZ i koncepcji systemu 
ZPRO  

 03-2020  planowany 

Wybór wykonawcy systemu 
ZPRO i podpisanie umowy. 

 06-2020  planowany 

Zakończenie badań z pro-
totypem ZPRO 

 03-2021  planowany 

Dostawa sprzętu i oprogra-
mowania COST 

3. 8 
4. 1 
5. 7 

06-2021   planowany 

Udostępniony generator re-
jestrów   

 09-2021   planowany 

Udostępniony rejestr KRN   6. 40 
7. 32 
8. 8 

12-2021   planowany 

Udostępniony rejestr PROH 6. 10 
7. 8 
8. 2 

12-2021   planowany 

Uruchomiona integracja z 
systemami szpitalnymi part-
nerów projektu 

9. 0 
10. 0 

09-2021   planowany 

Odebrana dokumentacja 
techniczna platformy ZPRO 

11. 4 
12. 87% 

03-2022  planowany 

Opracowanie i odbiór doku-
mentacji powykonawczej 

1.2 
2.1 
 

06-2022  planowany 

 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

1.Liczba podmiotów, 

które usprawniły funkcjo-

nowanie w zakresie obję-

tym katalogiem rekomen-

dacji dotyczących 

awansu cyfrowego. 

Sztuki 2 06-2022 0 (wartość wyjściowa) 

2.Liczba uruchomionych 

systemów teleinforma-

tycznych w podmiotach 

wykonujących zadania 

publiczne 

Sztuki 1 06-2022 0 (wartość wyjściowa) 

                                                           
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

3.Liczba pracowników IT 

podmiotów wykonujących 

zadania publiczne obję-

tych wsparciem szkole-

niowym 

Sztuki 8 06-2022 0 (wartość wyjściowa) 

4.Liczba pracowników IT 

podmiotów wykonujących 

zadania publiczne obję-

tych wsparciem szkole-

niowym kobiety. 

Sztuki 1 06-2022 0 (wartość wyjściowa) 

5.Liczba pracowników IT 

podmiotów wykonujących 

zadania publiczne obję-

tych wsparciem szkole-

niowym – mężczyźni. 

Sztuki 7 06-2022 0 (wartość wyjściowa) 

6.Liczba pracowników 

podmiotów wykonujących 

zadania publiczne niebę-

dących pracownikami IT, 

objętych wsparciem szko-

leniowym 

Sztuki 50 06-2022 0 (wartość wyjściowa) 

7.Liczba pracowników 

podmiotów wykonujących 

zadania publiczne niebę-

dących pracownikami IT, 

objętych wsparciem szko-

leniowym – kobiety. 

Sztuki 40 06-2022 0 (wartość wyjściowa) 

8.Liczba pracowników 

podmiotów wykonujących 

zadania publiczne niebę-

dących pracownikami IT, 

objętych wsparciem szko-

leniowym – mężczyźni. 

Sztuki 10 06-2022 0 (wartość wyjściowa) 

9. Szacunkowy czas reje-

stracji przez użytkownika 

pojedynczego zgłoszenia 

KZNZ (wprowadzenia 1 

karty) 

Czas 0 06-2022 10 (wartość wyj-
ściowa) 

10. Liczba użytkowników 

(lekarze i personel me-

dyczny), wprowadzają-

cych karty KZNZ do sys-

temu KRN. 

Sztuki 0 06-2022 300 (wartość wyj-
ściowa) 

11. Liczba systemów 

HIS, które posiadają w 

pełni zautomatyzowany 

proces przesyłania da-

nych do KRN. 

Sztuki 4 06-2022 0 (wartość wyjściowa) 

12. Odsetek kompletno-

ści informacji o Przy-

padku. 

Odsetek 87% 06-2022 60% (wartość wyj-
ściowa) 
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4. E-usługi A2A, A2B, A2C  

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

Nie dotyczy    

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby  

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

Nie dotyczy    

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)  

Nazwa produktu Planowana 
data wdroże-
nia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

Zintegrowana Platforma 
Rejestrów Onkologicznych 
(ZPRO) 

12-2021   

Generator Rejestrów Na-
rządowych 

09-2021   

Udostępniony KRN (na 
platformie ZPRO) 

12-2021   

Udostępniony PROH 12-2021   

Integracja z systemami 
szpitalnymi partnerów pro-
jektu 

09-2021   

7. Ryzyka    

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła oddzia-
ływania  

Prawdopodo-
bieństwo wy-
stąpienia ry-
zyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

Przedłużające się procedury 
przetargowe  

Średnia  Średnie  1. Stosowanie spójnych i niebudzących 
wątpliwości zapisów Opisu Przedmiotu 
Zamówienia. Szybka reakcja na poja-
wiające się zapytania do dokumentacji 
przetargowej.  
2. Możliwość zawarcia umowy zgodnie z 
harmonogramem projekty z wykonawcą, 
który zaproponuje najkorzystniejsze wa-
runki realizacji zamówienia. 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddzia-
ływania  

Prawdopodo-
bieństwo wy-
stąpienia ry-
zyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

3. Ryzyko nie zmieniło się w stosunku 
do stanu początkowego projektu (pierw-
szy kwartał realizacji projektu) 

Ryzyko zmian w zakresie funk-
cjonalności systemu, wymaga-
nych w związku z wejściem w 
życie nowych wymogów praw-
nych, co może skutkować 
zmianami funkcjonalności sys-
temów w trakcie realizacji Pro-
jektu, a przez to prowadzić do 
opóźnień w jego realizacji.  

Duża  Średnie  1. Monitorowanie zmian legislacyjnych 
mających wpływ na przedmiot projektu. 
Ciągłe angażowanie przedstawicieli od-
biorców w prace związane z wdroże-
niem rozwiązania teleinformatycznego 
zgodnych z bieżącym stanem prawnym.  
2. Dostosowanie funkcjonalności do wy-
magań prawnych, minimalizacja opóź-
nień związanych z ich wdrożeniem. 
3. Ryzyko nie zmieniło się w stosunku 
do stanu początkowego projektu (pierw-
szy kwartał realizacji projektu) 

Ryzyko błędów działania sys-
temu niewykrytych na etapie 
wdrożenia (np. błędy aplika-
cyjne i bazodanowe) niewykry-
tymi w trakcie testowania (luki 
bezpieczeństwa, ukryte błędy, 
niska wydajność aplikacji), co 
może wpłynąć na dostępność i 
bezpieczeństwo danych prze-
chowywanych przez system. 

Średnia Średnie 

1.Stosowanie właściwych metodyk za-
rządzania procesem tworzenia oprogra-
mowania – metodyki zwinne. Monitoro-
wanie wdrażania norm związanych z 
bezpieczeństwem i wydajnością sys-
temu zawartych w OPZ. 
2. Uzyskanie rozwiązań teleinformatycz-
nych na bieżąco testowanych przez 
użytkowników, minimalizacja liczby błę-
dów systemu oraz wdrożenie zakłada-
nego poziomu bezpieczeństwa danych 
oraz wydajności systemu. 
3. Ryzyko nie zmieniło się w stosunku 
do stanu początkowego projektu (pierw-
szy kwartał realizacji projektu) 

Brak możliwości pełnej auto-
matyzacji zasilenia karty 
KZNZ. 

Duża Średnie 1.Opracowanie wysokiej jakości analizy 
przedwdrożeniowej i realne oszacowa-
nie stopnia możliwości integracji z ba-
zami systemów szpitalnych. Opracowa-
nie właściwych modeli wymiany danych 
między systemami. Opracowanie szcze-
gółowego modelu testowania i korekty 
działań w wypadku stwierdzenia błędów 
wynikających z procesu integracji.  
2.  Uzyskanie pełnego zakresu informa-
cji gromadzonych w rejestrach onkolo-
gicznych na platformie ZPRO. Maksy-
malizacja zakresu danych kodowanych 
w sposób automatyczny, minimalizacja 
zakresu danych, które wymagają kodo-
wania i poprawy jakości przez pracowni-
ków rejestrów. 
3. Ryzyko nie zmieniło się w stosunku 
do stanu początkowego projektu (pierw-
szy kwartał realizacji projektu) 

Brak skutecznej koordynacji 
działań projektowych 

Średnia Niskie 1.Wdrożenie mechanizmów komunikacji 
oraz bieżące monitorowanie skuteczno-
ści działań. Ciągłe angażowanie przed-
stawicieli odbiorców w prace związane z 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddzia-
ływania  

Prawdopodo-
bieństwo wy-
stąpienia ry-
zyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

wdrożeniem rozwiązania teleinforma-
tycznego będącego przedmiotem pro-
jektu. 
2. Osiągnięcie harmonijnej współpracy 
zespołów odpowiedzialnych za realiza-
cję poszczególnych zadań  projektu, cią-
głe monitorowanie postępu prac zgodnie 
z przyjętą metodyką, skuteczne i zgodne 
z harmonogramem projektu przeprowa-
dzenie wszystkich działań związanych z 
osiągnięciem zamierzonych celów. 
3. Ryzyko nie zmieniło się w stosunku 
do stanu początkowego projektu (pierw-
szy kwartał realizacji projektu) 

 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopod
obieństwo 

wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

Ryzyko braku zabezpieczenia 

środków finansowych na utrzyma-

nie systemu po jego wdrożeniu. 

Średnia Niskie 1. Analiza kosztów utrzymania 
systemu i zabezpieczenie 
odpowiednich środków w budżecie 
Państwa (Ministerstwa Zdrowia). 
Do 2024 środki zapewnione w 
NPZCHN. 

Ryzyko nieosiągnięcia zakłada-

nych wskaźników rezultatu – zbyt 

małe zainteresowanie użytkowni-

ków. 

Średnia Niskie Prowadzenie akcji promocyjnej Pro-

jektu – informowanie świadczenio-

dawców o możliwościach udostęp-

nionych przez wdrożony system. 

Przeprowadzanie szkoleń z za-

kresu użytkowania systemu. 

Bieżące monitorowanie i 
kontrolowanie realizacji 
wskaźników Projektu. 

Ryzyko nieodpowiedniego zabez-

pieczenia przetwarzanych da-

nych. 

Duża Niskie Opracowane wytycznych 
(zalecenia) w zakresie 
bezpiecznego przetwarzania 
danych przez podmioty 
korzystające z systemu.  

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

 

9. Dane kontaktowe: Urszula Wojciechowska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, 

Krajowy Rejestr nowotworów, adres e-mail: Urszula.Wojciechowska@coi.pl, telefon: 22 570 94 35 
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Załącznik nr 1  

Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego 


