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	3. Postęp rzeczowy – Kamienie milowe
	Dla kamieni milowych:
· System do odbioru danych Sentinel 1-3 wraz z jego wdrożeniem do pracy operacyjnej
· Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania 
· Utworzenie stacjonarnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych
· Dostawa i instalacja aparatury na potrzeby stacjonarnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych
· Opracowanie i przeprowadzenie programu szkoleniowego dla użytkowników statutowych
· Wyposażenie centrum udostępniania informacji naukowej
· Dostawa i instalacja wyposażenia dla centrum udostępniania informacji naukowej
· Zarządzanie realizacją projektu

zostały zmienione Planowane terminy osiągnięcia w stosunku do raportu za III kwartał 2020 r.
	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu.

	Podane w raporcie daty są prawidłowe. Zmiana wynika z zawarcia aneksu nr POPC.02.03.01-00-0024/17-07
do Umowy o dofinansowanie Projektu
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	3. Postęp rzeczowy – Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Dla wszystkich wskaźników efektywności projektu zostały zmienione Planowane terminy osiągnięcia w stosunku do raportu za III kwartał 2020 r. 
	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu.
	Podane w raporcie daty są prawidłowe. Zmiana wynika z przedłużenia terminu realizacji Projektu do 24.03.2021 r. na mocy aneksu nr POPC.02.03.01-00-0024/17-07
do Umowy o dofinansowanie Projektu
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	5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby
	Dla wszystkich udostępnionych informacji sektora publicznego i zdigitalizowanych zasobów zostały zmienione Planowane terminy osiągnięcia w stosunku do raportu za III kwartał 2020 r.
	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu.

	Podane w raporcie daty są prawidłowe. Zmiana jest powiązana z przedłużeniem terminu realizacji Projektu do 24.03.2021 r. na mocy aneksu nr POPC.02.03.01-00-0024/17-07
do Umowy o dofinansowanie Projektu, przy czym dla zasobów stanowiących dane i produkty poszczególnych satelitów udostępnienie planowano równocześnie z osiągnięciem kamienia milowego „System obsługi klienta – hurtownia danych satelitarnych”, stąd zbieżne terminy w tym zakresie. 
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	6. Produkty końcowe projektu
	Dla wszystkich Produktów końcowych projektu oprócz Publikacja/podręcznik - pod roboczym tytułem „Technologie satelitarne dla potrzeb administracji publicznej” zostały zmienione Planowane terminy osiągnięcia w stosunku do raportu za III kwartał 2020 r.
	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu
	Podane w raporcie daty są prawidłowe. Zmiana wynika z przedłużenia terminu realizacji Projektu do 24.03.2021 r. na mocy aneksu nr POPC.02.03.01-00-0024/17-07
[bookmark: _GoBack]do Umowy o dofinansowanie Projektu. Zmieniono daty osiągnięcia tych produktów, które były ściśle powiązane z zakończenie realizacji stosownych kamieni milowych. 



