[bookmark: _GoBack]Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za III kwartał 2020 roku

	Tytuł projektu
	Otwarta Zachęta. Digitalizacja i udostępnienie polskich zasobów sztuki współczesnej ze zbiorów Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki oraz budowa narzędzi informatycznych, rozwój kompetencji kadr kultury, animacja i promocja służące wykorzystaniu i przetwarzaniu cyfrowych zasobów kultury w celach edukacyjnych, naukowych i twórczych

	Wnioskodawca
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

	Beneficjent
	Zachęta - Narodowa Galerią Sztuki

	Partnerzy
	Centrum Cyfrowe, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych przy Zachęcie - 
Narodowej Galerii Sztuki.

	Źródło finansowania
	Budżet Państwa (15,37%) Dział 921, rozdział 92110, paragraf 2009, 
kod budżetu zadaniowego 9.1.1.2, część budżetowa: 24 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 
II Oś Priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”; 
Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, 
Poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”

	Całkowity koszt 
projektu
	7 834 688,10 zł 


	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	7 834 688,10 zł 


	Okres realizacji 
projektu
	od dnia 08.06.2020 r. do dnia 07.06.2023 r.




1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
Otoczenie prawne jest przygotowane na realizację projektu i nie wymaga zmian. 	
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	11,11%

	1: 1,71 %
2: 0,00 %
	13,37%




3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Zadanie 1 - DZIAŁANIA PRZYGOTOWAWCZE
	
	09-2019
	02-2019
	
osiągnięty

	zakończone SW
	
	09-2019
	02-2019
	osiągnięty

	Zadanie 2 - ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
	
	06-2023
	
	w trakcie realizacji

	stworzenie schematu zarządzania projektem
	
	11-2019
	11-2019
	osiągnięty

	zakończenie zarządzania w okresie realizacji projektu
	
	06-2023
	
	w trakcie realizacji

	Zadanie 3 - DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE
	
	06-2023
	
	w trakcie realizacji

	wyłonieni wykonawcy usług związanych z promocją
	
	12-2020
	
	w trakcie realizacji, za zgodą IP termin osiągnięcia kamienia został wydłużony.

	zakończenie działań promocyjnych w okresie realizacji projektu
	
	06-2023
	
	planowany

	Zadanie 4 - PRACE IT
	
	08-2022
	
	w trakcie realizacji

	zrekrutowany zespół zadania
	
	08-2020
	
	w trakcie realizacji, za zgodą IP termin osiągnięcia kamienia został wydłużony. Rekrutacja nadal w toku – w IV kw. 2020 r. planowane podpisanie umowy z nowym pracownikiem (dot. stanowisk eksperta i specjalisty ds. informatyczno-technicznych). W ramach naboru dot. konsultanta ds. osób niepełnosprawnych nastąpiła zmiana etatu na usługę zewnętrzną (za zgodną IP). Obecnie trwa procedura szacowania wartości zamówienia. Wybór wykonawcy nastąpi w IV kw. 2020 r.

	zakończone prace nad stroną www
	
	05-2022
	
	planowany

	zakończone prace nad repozytorium Museum Ria Plus
	
	05-2022
	
	planowany

	dostosowana infrastruktura Cloud
	
	05-2022
	
	planowany

	opracowane API
	
	07-2022
	
	planowany

	opracowanie kompletnej infrastruktury - podpisany protokół odbioru
	
	07-2022
	
	planowany

	Zadanie 5 - DIGITALIZACJA ZASOBÓW
	KPI 1 – 2.787,00 szt.
KPI 5 – 2,30 TB
	10-2022
	
	planowany

	zrekrutowany zespół zadania
	
	10-2020
	
	w trakcie realizacji, 

	wyłonienie wykonawców prac konserwatorskich
	
	12-2020
	
	w trakcie realizacji, za zgodą IP termin osiągnięcia kamienia został wydłużony.

	wyłonienie wykonawców prac digitalizacyjnych
	
	12-2020
	
	w trakcie realizacji, za zgodą IP termin osiągnięcia kamienia został wydłużony.

	zdigitalizowane 2787 utworów
	KPI 1 – 2.787,00 szt.
KPI 5 – 2,30 TB
	10-2022
	
	planowany

	Zadanie 6 - SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI I GRUP DOCELOWYCH
	
	10-2022
	
	planowany

	zrekrutowany zespół zadania
	
	05-2021
	
	planowany

	zrealizowana seria szkoleń CC
	
	04-2022
	
	planowany

	zrealizowana seria szkoleń ZA
	
	10-2022
	
	planowany

	Zadanie 7 - NARZĘDZIA IT DLA GRUP DOCELOWYCH
	KPI 2 – 2.787,00 szt.
KPI 3 – 1 szt.
KPI 4 – 1 szt.
KPI 6 – 2,30 TB
KPI 7 – 1 szt.

	06-2023
	
	planowany

	zrekrutowany zespół zadania
	
	05-2022
	
	planowany

	wyłoniony wykonawca prac programistycznych
	
	05-2022
	
	planowany

	opracowane 2 narzędzia dla grup docelowych - podpisany protokół odbioru
	KPI 3 – 1 szt.
KPI 4 – 1 szt.
	06-2023
	
	planowany



Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. Miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje
sektora publicznego 
	szt.
	2.787,00
	10-2022
	0,00

	2. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających
informacje sektora publicznego
	szt.
	2.787,00
	06-2023
	0,00

	3. Liczba utworzonych API
	szt.
	1
	06-2023
	0,00

	4. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API
	szt.
	1
	06-2023
	0,00

	5. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
	TB
	2,30
	10-2022
	0,00

	6. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
	TB
	2,30
	06-2023
	0,00

	7. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego 
	szt.
	1
	06-2023
	0,00

	8. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego 
	szt./rok
	13.179,00
	02-2024
	0,00


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Hiperkatalog
	06-2023
	
	-


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Zasoby Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki.
	06-2023

	
	-


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Baza danych 
	06-2023
	
	KRONIK@ - KRAJOWE REPOZYTORIUM OBIEKTÓW NAUKI i KULTURY – udostępnienie zdigitalizowanego zasobu za pomocą publicznego API Zachęty.

	Serwis www z API - dostosowanie
	06-2023
	
	-

	Hiperkatalog z API - utworzenie
	06-2023
	
	Metadane zgodne ze standardem Dublin Core

	Narzędzie 1 – dostosowane do zapotrzebowania osób niepełnosprawnych - utworzenie
	06-2023
	
	-

	Narzędzie 2 – adresowane dla reprezentantów edukacji formalnej - utworzenie
	06-2023
	
	-


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Rezygnacja Partnera z realizacji Projektu
	duża
	niskie
	Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań łagodzących ryzyko, polegających na:
- przeprowadzeniu procedury wyboru wykonawcy, 
- podpisaniu umowy o partnerstwie zabezpieczającej realizację projektu 
- powołanie kompetentnych zespołów do realizacji umowy o partnerstwie
Formalizacja współpracy pomiędzy Beneficjentem a Partnerami jest gwarantem wypełniania zobowiązań wynikających z realizacji projektu. 

	Trudności z wyłonieniem wykonawców usług zewnętrznych
	duża
	niskie
	Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań łagodzących ryzyko, polegających na:
- korzystaniu z usługi wsparcia w zakresie zamówień publicznych,
- korzystnie z doradztwa w ramach  POPC Wsparcie
- ustalenie bezpiecznych terminów dot. prowadzenia procedur związanych z wyłonieniem wykonawców.
Wsparcie zewnętrzne w tym obszarze gwarantuje sprawne przygotowanie dokumentacji o wysokiej jakości merytorycznej, a także stanowi wsparcie przy ewentualnych procedurach odwoławczych podczas procesu wyboru wykonawców. Dzięki temu zminimalizuje się czas wyboru wykonawcy usług zewnętrznych.

	Opóźnienia w wypłacie transz dofinansowania
	duża
	średnie
	Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań łagodzących ryzyko, polegających na:
- korzystanie z zewnętrznej usługi wsparcia w zakresie rachunkowo-księgowym,
- prowadzenie terminowej sprawozdawczości do IP oraz MKiDN (występowanie o środki płatności zgodnie z harmonogramami projektu).
Wsparcie zewnętrzne oraz terminowa sprawozdawczość gwarantują wysoką jakość merytoryczną przedkładanej dokumentacji, co pozwala uniknąć wydłużenia procedury zatwierdzającej ze strony IP i MKiDN i daje szansę na terminowe wypłaty udzielonego dofinasowania.

	Problem ze zrekrutowaniem odpowiedniej kadry
	duża
	wysokie
	Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań łagodzących ryzyko, polegających na:
- prowadzenie naborów na stanowiska w ramach projektu
- upublicznianie ogłoszeń o naborach w portalach typu pracuj.pl
- upublicznianie ogłoszeń o naborach w mediach społecznościowych,
- oferowanie atrakcyjnych warunków zatrudnienia.
Określenie wymagań w naborach oraz upublicznianie ogłoszeń zapewnia dotarcie do szerokiego grona osób zainteresowanych i umożliwia zatrudnienie kompetentnych pracowników.

	Stan epidemii w kraju i za granicą
	duża
	wysokie
	Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań łagodzących ryzyko, polegających na:
- wprowadzenie zdalnej pracy u Beneficjenta i Partnerów
- zdalne spotkania zespołów odpowiedzialnych za realizację projektu
- bieżący kontakt z IP – przekazanie informacji o wpływie epidemii na terminowość realizacji projektu i ustalanie działań naprawczych.
Powyższe działania mają na celu zapewnić ciągłość realizacji projektu bez względu na ograniczenia wynikające z wprowadzonego stanu pandemii.

	Wstrzymanie przez IP (CPPC) przeprowadzania kontroli ex ante
	duża
	wysokie
	Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań łagodzących ryzyko, polegających na:
- korzystaniu z usługi wsparcia w zakresie zamówień publicznych,
- korzystnie z doradztwa w ramach  POPC Wsparcie
Wsparcie zewnętrzne w przedmiotowym zakresie pozwala na przygotowanie dokumentacji o wysokiej jakości merytorycznej i pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia ewentualnych nieprawidłowości w dokumentacji dot. prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

	Zakłócenia w komunikacji pomiędzy zespołami realizującymi zadania w ramach projektu 
	średnia
	średnie
	Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań łagodzących ryzyko, polegających na:
- regularne i cykliczne spotkania zespołów (stacjonarne/zdalne),
- raportowanie postępu prac przed Kierownikiem Projektu
- wprowadzenie procedur związanych z komunikacją i monitorowaniem realizacji projektu
- korzystanie z narzędzi usprawniających komunikację,
- prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla pracowników zaangażowanych w projekt z wykorzystania narzędzi usprawniających komunikację,
Powyższe działania zapewniają sprawne przekazywanie informacji dot. realizacji projektu oraz służą bieżącemu monitorowaniu postępów w jego realizacji.


 
Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Brak personelu merytorycznego i technicznego do utrzymania funkcjonowania produktów projektu 
	średnia
	niskie
	Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań unikających oraz łagodzących wystąpienie ryzyka, polegających na:
- zapewnieniu wyspecjalizowanej kadry w instytucji Beneficjenta,
- przeszkolenie kadry z zakresu wytworzonych w projekcie nowych rozwiązań IT,

	Problemy związane z udostępnianiem zdigitalizowanych zasobów 
	mała
	znikome
	Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań unikających wystąpienie ryzyka, polegających na:
- ustalenie statusu prawnego zdigitalizowanych zasobów na etapie prac przygotowawczych,
- zapewnienie obsługi prawnej w instytucji,

	Konieczność wprowadzania modyfikacji w wytworzonych narzędziach 
	średnia
	średnie
	Zarządzanie tym ryzykiem opiera się na prowadzeniu działań unikających wystąpienie ryzyka, polegających na:
- uwzględnienie w umowach z wykonawcami zapisów umożliwiających modernizację narzędzi w ramach odrębnych zleceń lub prac gwarancyjnych.


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy.

9. [bookmark: _Hlk18274129]Dane kontaktowe:  
Izabella Tarnowska tel. 501 655 807; e-mail: i.tarnowska@zacheta.art.pl
Zofia Ledzion, tel. 22 556 96 20; e-mail: z.ledzion@zacheta.art.pl  
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