Zatacznik do uchwaty nr 9

Komitetu Rady Ministrow do Spraw Cyfryzacji

z dnia 26 wrzesnia 2019 r.

Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za okres IV kwartat 2019

Tytut projektu

Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostepie

Whioskodawca MINISTER KULTURY | DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Beneficjent NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINA
Partnerzy N/d

Zrédlo finansowania

Srodki wspélnotowe w ramach poddziatania 2.3.2 ,Cyfrowe udostepnienie
zasobow kultury” (69,99%)

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Dziatanie 2.3

Krajowe $rodki publiczne, w tym inne krajowe érodki publiczne (30,01%)

Czes¢ budzetowa - 24

Catkowity koszt
projektu

12 008 697,00

Catkowity koszt
projektu — wydatki
kwalifikowalne

12 008 697,00

Okres realizacji
projektu

01.01.2019-31.12.2021

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakéw>

N/d

2. Postep finansowy

M Wartos¢ srodkow wydatkowa- | Warto$§é srodkéw zaangazowa-
Czas realizacji projektu nych nych
33,33% 1) 14,96% 31,13%
2) 0,00 %




3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe

Nazwa Powiazane Planowany | Rzeczywisty ter- | Status realizacji kamienia
wskazniki termin min osiagniecia milowego
projektu ' osiagniecia
Odbiér i zakoriczenie 5 (wart. doce- 06-2019 07-2019 Osiggniety. Dla czesci zadania
testowania sprzetu lowa: 5) (zakup skanera, zakup aparatu
fotograficznego) przekroczono
termin ostateczny. Spowodo-
wane to byto (dla skanera)
skarga do KIO ze strony jed-
nego z wykonawcow (skarga
ostatecznie wycofana). W przy-
padku aparatu konieczne byto
powtdrzenie postepowania z
uwagi an brak oferentdw. Osta-
tecznie dla tych czesci zadania
kamien milowy udato sie zreali-
zowac 2019-07-25. Nie wptly-
neto to na realizacje innych za-
dan oraz nie stanowi zagroze-
nia dla pozostatych kamieni mi-
lowych.
Zakonczenie digitaliza- | 1 (wart. doce- 04-2020 W trakcie realizacji
cji PL-Wtm lowa: 1)
2 (wart. doce-
lowa: 12 649)
3 (wart. doce-
lowa: 12 649)
Zakonczenie digitaliza- | 1 (wart. doce- 12-2019 Osiggniety. Zrealizowano cze-
cji PL-STab, F-Ppo lowa: 1) sciowo kamien milowy "Zakon-
2 (wart. doce- czenie digitalizacji PL-STAb, F-
lowa: 12 649) Ppo" 2019-12-21. Zadanie zo-
3 (wart. doce- stato zrealizowane w zakresie
lowa: 12 649) digitalizacji kolekcji muzykaliéw

klasztoru w Stanigtkach (PL-
STAb). W planowanym termi-
nie nie udato sie zrealizowaéd
prac w Bibliotece Polskiej w Pa-
ryzu (F-Ppo). Pismem z dnia:
2019-11-07 NIFC zwrdcit sie do
CPPC o zgode na przesuniecie
terminu realizacji kamienia mi-
lowego. Poniewaz kamief nie
konczy zadania, zgoda taka nie
zostata udzielona. W zwiazku z
powyzszym termin realizacji za-
dania przekroczy termin plano-
wany, nie przekraczajac jednak
planowanego terminu realizacji

Sekcja dotyczy projektdw realizowanych ze srodkéw UE




Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty ter- | Status realizacji kamienia
wskazniki termin min osiagniecia milowego
projektu ' osiggniecia
catego zadania, jakim jest ,Digi-
talizacja kolekcji muzykalidow”
(planowany termin realizacji
2019-09-01). Zadanie nie mo-
gto zostaé zrealizowane termi-
nowo z przyczyn niezaleznych
od NIFC. Z uwagi na rozmowy
dotyczace statusu zhioréw To-
warzystwa Historyczno Literac-
kiego (zarzadzajacego Biblio-
tekg Polska) oraz prowadzonej
tam inwentaryzacji, NIFC zostat
poinformowany, ze wykonanie
digitalizacji nie bedzie mozliwe
w pierwotnie planowanym ter-
minie, zas prace bedzie mozna
wznowi¢ w pierwszym kwartale
2020 roku.
Zakoriczenie digitaliza- | 1 (wart. doce- 09-2020 W trakcie realizacji
cji — podpisanie proto- | lowa: 1)
kotéw odbioru 2 (wart. doce-
lowa: 12 649)
3 (wart. doce-
lowa: 12 649)
Rewizja metadanych 3 (wart. doce- 12-2021 W trakcie realizacji
wytworzonych w pro- lowa: 12 649)
jekcie i zakonczenie ka- | (wart. doce-
talogowania lowa: 5)
Zakonczenie przygoto- | 1 (wart. doce- 12-2021 W trakcie realizacji
wywania transkrypcji lowa: 1)
5 (wart. doce-
lowa: 5)
Realizacja zadan przez | 1 (wart. doce- 12-2021 W trakcie realizacji
zespdt projektowy lowa: 1)
5 (wart. doce-
lowa: 5)
7 (wart. doce-
lowa: 90)
8 (wart. doce-
lowa: 90)
9
Podpisanie protokotéw | 1 (wart. doce- 12-2021 W trakcie realizacji
odbioru lowa: 1)
2 (wart. doce-
lowa: 12 649)
3 (wart. doce-
lowa: 12 649)
4 (wart. doce-
lowa: 2)
5 (wart. doce-
lowa: 5)
Zakonczenie przygoto- | 3 (wart. doce- 12-2021 W trakcie realizacji
wywania transkrypcji lowa: 12 649)




Nazwa Powiazane Planowany | Rzeczywisty ter- | Status realizacji kamienia
wskazniki termin min osiagniecia milowego
projektu ' osiagniecia
4 (wart. doce-
lowa: 2)
Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
; v Planowany ter- Wartosc¢ osiqgnie_ta
Nazwd e_dn. Wartosé min osiagnie- o_c.l poqzqtku realiza-
miary docelowa i3 cji projektu (narasta-
jaco)
1. Liczba podmiotéw, ktére Szt. 11| 12-2021 0
udostepnity on-line informa-
cje sektora publicznego
[szt.]
2. Liczba zdigitalizowanych szt. 12 649,00 | 12-2021 0
dokumentow zawierajgcych
informacje
sektora publicznego [szt.]
3. Liczba udostepnionych Szt. 12 649,00 | 12-2021 300
on-line dokumentéw zawie-
rajgcych informacje sektora
publicznego [szt.]
4. Liczba utworzonych API Szt. 2 | 12-2021 0
[szt.]
5. Liczba baz danych udo- Szt. 5| 12-2021 0
stepnionych on-line poprzez
API [szt.]
6. Liczba pobrani/odtworzen | szt/rok 500 000 | 12-2022 0
dokumentow zawierajgcych
informacje
sektora publicznego
[szt./rok]
7. Rozmiar zdigitalizowanej TB 90 | 12-2021 2,37
informacji sektora publicz-
nego
8. Rozmiar udostepnionych B 90 | 12-2021 0
on-line informacji sektora
publicznego
9. Liczba wygenerowanych szt 5| 12-2021 0
kluczy API

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakdw=>

Planowana | Rzeczywista

Nazwa data wdro- | data wdro- Opis zmian
Zenia Zenia

N/d




5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znakdow>

polskiej (muzyka, kopie cyfrowe re-
kopisow i drukéw, partytury cy-
frowe, zapisy nutowe w formacie
symbolicznym, metadane RISM)

Planowana | Rzeczywista

Nazwa data wdro- | data wdro- | Opis zmian
zenia Zenia

Udostepnienie dziedzictwa muzyki | 12-2021 n/d -

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakow>

Nazwa produktu Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista

Komplementarnosé wzgledem pro-

data wdrozenia duktéw innych projektow

N/d

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakéw>

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

Sita oddzialy- | Prawdopodobienstwo wystapie- | Sposob zarzadzania
BERLCH FE wania nia ryzyka ryzykiem
Srednia duza Przekroczono termin pla-

Ryzyko zwigzane z reali-
zacjg harmonogramu: di-
gitalizacja

nowany i krytyczny ka-
mienia milowego "Zakon-
czenie digitalizacji PL-
STAb, F-Ppo". Zadanie
zostato zrealizowane w
zakresie digitalizacji ko-
lekcji muzykaliow klasz-
toru w Stanigtkach (PL-
STAb). W planowanym
terminie nie udato sie
zrealizowac prac w Bi-
bliotece Polskiej w Pa-
ryzu (F-Ppo). Pismem z
dnia 2019-11-07 NIFC
zwrocit sig do CPPC o
zgode na przesunigcie
terminu realizacji kamie-
nia milowego. Poniewaz
kamien nie korczy zada-
nia, zgoda taka nie zo-
stata udzielona. W
zwiazku z powyzszym
termin realizacji zadania
przekroczy termin plano-
wany, nie przekraczajgc
jednak planowanego ter-
minu realizacji catego za-
dania, jakim jest ,Digitali-
zacja kolekcji muzyka-
liow” (planowany termin
realizacji 2019-09-30).
Zadanie nie mogto zostac
zrealizowane terminowo
z przyczyn niezaleznych




Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobiernstwo wystapie-
nia ryzyka

Sposdéb zarzadzania
ryzykiem

od NIFC. Z uwagi na roz-
mowy dotyczace statusu
zbiorow Towarzystwa Hi-
storyczno Literackiego
(zarzadzajgcego Biblio-
teka Polska) oraz prowa-
dzonej tam inwentaryza-
cji, NIFC zostat poinfor-
mowany, ze wykonanie
digitalizacji nie bedzie
mozliwe w pierwotnie pla-
nowanym terminie, zas
prace bedzie mozna
WZnowic w pierwszym
kwartale 2020 roku. Dzia-
tania zarzgdcze: Podjeto
starania o jak najszybsze
wznowienie prac. Prowa-
dzone sg rozmowy ma-
jace na celu ustalenie ter-
minu rozpoczecia digitali-
zacji w pierwszym kwar-
tale 2020. Spodziewane
efekty: realizacja zadania
w pierwszym kwartale
2020 i wyeliminowanie
ryzyka. Zmiana w sto-
sunku do poprzedniego
okresu sprawozdaw-

czego: ryzyko wystagpito.

Ryzyka wplywajace na utrzymanie efektow projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddzialywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposaéb zarzadzania
ryzykiem

n/d

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

n/d

9. Dane kontaktowe:

Jolanta Adamska
Tel. 22 44 16 124

e-mail: jadamska@nifc.pl

Marcin Konik

Tel. 22 44 16 181
e-mail: mkonik@nifc.pl




