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	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne.
	Zgodnie z ostatnim złożonym HRF koszt wydatków kwalifikowalnych wynosi 27 550 996,25 PLN. Wynika to z faktu wykazania wydatków niekwalifikowalnych w wysokości – 71 862,75 PLN
	Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi.
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	2.Postęp finansowy. Wartość środków wydatkowanych.
	Zgodnie z instrukcją dla punktu trzeciego „ ... o ile występują wydatki niekwalifikowalne, dodatkowo należy podać % wartość wydatków kwalifikowalnych poniesionych w projekcie w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinasowanie w części środków kwalifikowalnych”. 

W projekcie występują wydatki niekwalifikowane w wysokości 71 862 75 PLN.
	Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi.
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	3. Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nie osiągnięto zakładanego poziomu dla wskaźnika nr 2 tj.  Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających ISP.
	Proszę o wskazanie przyczyn nie osiągnięcia zakładanego poziomu wskaźnika. 
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