[bookmark: _GoBack]Załącznik do uchwały nr 10 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
z dnia 16 kwietnia 2020 r.  

WZÓR
raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za II kwartał 2020 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	Budowa Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji

	Wnioskodawca
	Minister Cyfryzacji

	Beneficjent
	Urząd Komunikacji Elektronicznej

	Partnerzy
	Nie dotyczy

	Źródło finansowania
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 4.1, Podziałanie 4.1.1, budżet państwa część 76

	Całkowity koszt 
projektu
	Pierwotny: 7 036 389 PLN brutto, Aktualny: 8 313 089 PLN brutto

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	8 313 089 PLN brutto

	Okres realizacji 
projektu
	data rozpoczęcia realizacji projektu: 02.01.2017 r.
data zakończenia realizacji projektu pierwotnie: 31.12.2020 r. data zakończenia realizacji projektu aktualnie: 31.03.2022 r.


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 	W dniu 27 sierpnia 2019 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw (poz. 1618) rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego.  
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	66,6 %
	1. 81,58 %
2. 70,95 %
3. Nie dotyczy.
	88,08%



3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Wyłonienie firmy doradczej
	brak
	04-2017
	04-2017
	Osiągnięty

	Przeprowadzenie analiz i opracowanie docelowego SIWZ na budowę docelowej wersji PIT
	brak
	08-2017
	10-2017
	Osiągnięty
W związku z wykonywaniem przez firmę doradczą przedmiotu umowy nr BFB.26.2.2017.1 w sposób wadliwy i sprzeczny z umową oraz w związku z opóźnieniem w przekazaniu produktów, Zamawiający odstąpił od umowy z firmą doradczą z winy Wykonawcy. Brak firmy doradczej która miała za zadanie miedzy innymi wsparcie Zmawiającego w sporządzeniu SlWZ na budowę docelowej wersji PIT spowodowało opóźnienie w realizacji kamienia milowego

	Przetargi na wykonanie Systemu PIT w wersji 2.0 oraz dostawę sprzętu - wybór dostawców
	KP 3 = 3 szt.
	11-2017  01-2018
	11-2017
03-2018 
	Osiągnięty.
30 listopada 2017 r - nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na „Zaprojektowanie, budowę, dostarczenie i wdrożenie Systemu informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji, oraz świadczenie usług gwarancyjnych, wsparcia i rozwoju". Złożono trzy oferty. Do stycznia 2018 r. trwały prace Komisji przetargowej nad oceną ofert oraz weryfikacja dokumentacji przedstawionej przez Wykonawców na potwierdzenie spełnienia warunków w przetargu. 
29 stycznia 2018 r. opublikowano informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty. W lutym 2018 r. odbyła się rozprawa w Krajowej Izbie Odwoławczej dotyczącej rozpatrzenia odwołania wniesionego przez wykonawcę którego oferta została odrzucona.
22 lutego 2018 KIO ogłosiła Wyrok na korzyść Zamawiającego.
15 marca 2018 r. podpisana została umowa nr BAK.WZP.26.1.4.2018.1 na zaprojektowanie, budowę, dostarczenie i wdrożenie Systemu informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji, oraz świadczenie usług gwarancyjnych, wsparcia i rozwoju.

	Odbiór sprzętu do PIT wersja 2.0
	brak
	07-2018
	12-2017
	Osiągnięty

	Wykonanie systemu PIT wersja 2.0
	KP 4 = 48 osób

KP 5 = 13 szt.

	03-2019
	02-2019
	Osiągnięty

	Testowa integracja z KGESUT w zakresie wskazanym w rozporządzeniu.
	brak
	02-2019
	01-2019
	Osiągnięty

	W przypadku braku możliwości synchronizacji z KGESUT wcześniejsza integracja z zasobami powiatowymi
	brak
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	nie dotyczy (jest możliwość synchronizacji z KGESUT)

	Faza 3 - Synchronizacja z KGESUT i/lub zasobami powiatowymi (proces synchronizacji danych z PIT z nowymi obszarami występującymi w postaci cyfrowej)
	brak
	10-2020
	
	w trakcie realizacji 

	Faza 3 - Wdrożenie zmian wynikających z rozporządzenia w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego
	brak
	09-2019
	01-2020
	Osiągnięty
Rozporządzenie w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 27 sierpnia 2019 r. wskazując 3 miesięczny okres vacatio legis. Zamawiający zlecił modyfikację systemu wynikającą ze zmian rozporządzenia.
Końcowy odbiór produktu nastąpił 16 stycznia 2020 r.


	Faza 3- wdrożenie nowych funkcjonalności wynikających z potrzeb użytkowników.
	KP 6 = 2 szt.
	12-2021
	03-2020
	Osiągnięty
Wdrożenie zmian rozwojowych polegających w szczególności na:
· implementacji mechanizmu szukania działek na podstawie usługi ULDK dostarczanej przez GUGiK
· implementację mechanizmu dodawania warstw użytkownika (zawierające wyniki operacji - wczytywania danych, analiz itd.)
· poprawie pracy z interfejsem mapowym Systemu (Kompozycje/Warstwy)
· poprawie mechanizmów importów plików z danymi przestrzennymi
· automatyzacji przełączania podkładów mapowych w Systemie
· poprawy czytelności artykułów informacyjnych na stronie Pomocy Systemu


	Faza 3- zakończenie realizacji usługi wsparcia i gwarancji dla PIT
	brak
	02-2022
	
	w trakcie realizacji


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	Dostępna dla PT wyszukiwarka informacji.
	Czas uzyskania informacji
	Uzyskanie szukanej informacji w ciągu kilku minut
	06-2019
	100%

	Uchwały JST dotyczące zajęcia pasa drogowego przesyłane drogą elektroniczną do PIT.
	% uchwał rejestrowanych w PIT
	80%
	12 -2020
	Ok. 65%

	Liczba opracowanych ekspertyz
	Szt.
	3
	02-2018
	3

	Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji
	osoby
	48 (zgodnie ze zmianą zatwierdzona przez IZ)
	12-2018
	53 (zgodnie z faktycznie osiągniętymi wskaźnikami za 2017 i 2018 r.)

	Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy
	Szt.
	13
	03-2018
	13

	Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów
	Szt.
	2
	12-2019
	4 (dodatkowe konferencje zostały zorganizowane w lutym i marcu 2020 r.)


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Katalog procedur (A2B)
	12-2020
	02-2019
	

	Katalog stron (B2B)
	12-2020
	02-2019
	

	Przekazywanie informacji w trybie interaktywnym i hurtowym (A2A, A2B)
	12-2020
	02-2019
	

	Wyszukiwanie informacji o infrastrukturze (planowanej, istniejącej) (B2A)
	12-2020
	02-2019
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy
	
	
	


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	System Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji (PIT2.0)
	12-2020
	02-2019 
	Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K- GESUT) oraz Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu (KIUT) - w Systemie PIT będą prezentowane dane przestrzenne dostępne poprzez usługi K-GESUT i KIUT. Synchronizacja usług danych przestrzennych powiodła się.


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Brak
	
	
	



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Nieterminowa realizacja prac w projekcie przez Wykonawców związana z wykorzystywaniem przez nich przepisów ustawy w sprawie COVID-19
	Mała
	Wysokie
	Monitorowanie przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw; bieżąca kontrola postępu prac, spotkania statutowe i zarządcze. Wykorzystanie zwinnych metody tworzenia systemów informatycznych, usprawnienie przepływu informacji pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.
Spodziewany efekt:
Brak opóźnień w realizowanych przez Wykonawcę pracach nad systemem; system dostosowany do potrzeb użytkowników zewnętrznych
Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Nieosiągnięcie wartości docelowej (80%) wskaźnika ws. uchwał JST dotyczących zajęcia pasa drogowego przesyłane drogą elektroniczną do PIT
	Duża
	Niskie
	Wezwanie właściwych podmiotów do wykonania obowiązku zgodnie z art. 29 ust. 12 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych; pomoc użytkownikom w dodawaniu uchwał poprzez konsultacje mailowe/telefoniczne.
Spodziewany efekt:
Uzyskanie planowanej wartości wskaźnika dotyczącego ilości wprowadzonych uchwał przez JST do systemu.
Ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy.

9. [bookmark: _Hlk18274354]Dane kontaktowe: 
Jakub Słodki - p.o. Naczelnika Wydziału Elektronizacji; jakub.slodki@uke.gov.pl tel.: 225349285
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