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	Nazwa dokumentu: raport za III kwartał 2020 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. System Rejestracji Broni (SRB)
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	2. Postęp finansowy
	W kolumnie „wartość środków wydatkowanych” wartość wskaźnika nr 2 powinna być wyrażona procentowo.
	Proszę o analizę i korektę raportu.
	Dokonano korekty w raporcie. Wprowadzono % wydatkowanych środków kwalifikowanych i niekwalifikowanych.
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	2. Postęp finansowy
	W kolumnie „wartość środków zaangażowanych” wykazano wartość równą z wysokością środków wydatkowanych. Zgodnie z instrukcją „należy podać % wartość środków zaangażowanych w projekcie - wynikających z uruchomionych postępowań o udzielenie zamówień publicznych (wartość, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia), środków zaangażowanych na wynagrodzenia (możliwe uwzględnienie wartości przybliżonej), umowy zawarte z wykonawcami, itp. -  w stosunku do całkowitego kosztu projektu”. Zatem w ramach środków zaangażowanych powinny znaleźć się wynagrodzenia członków zespołu. 
	W odniesieniu do uwagi proszę o informację czy został utworzony zespół projektowy oraz czy jego skład osiągnął zakładaną liczbę jego członków.
	Dokonano korekty w raporcie. 
Wartość środków zaangażowanych w projekcie uwzględnia:
1. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Systemu Rejestracji Broni (SRB)” - wartość przedmiotu umowy: 8 000 000 zł;
2.  wynagrodzenia Zespołu Projektowego 
- 898 560 zł (cały okres realizacji projektu).
Zespół Projektowy został utworzony w maju 2019 r.  Z uwagi na znaczny upływ czasu oraz w związku z fluktuacją kadr Beneficjenta, jak również ograniczeniami związanymi z epidemią Covid-19 jego skład jest na bieżąco aktualizowany, zgodnie z potrzebami na poszczególnych etapach prac realizowanych w ramach projektu.
Zmiany składu Zespołu Projektowego nie mają wpływu na zapewnienie prawidłowej i ciągłej realizacji zadań związanych z realizacją projektu. 
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	3. Postęp rzeczowy – kamienie milowe
	Zgodnie z informacją przedstawioną w raporcie „Obecnie trwają prace nad aktualizacją harmonogramu, pozwalającego na terminowe i systematyczne dokonywanie rozliczeń i odbiorów kolejnych KM”.
	W odniesieniu do uwagi proszę o wskazanie przewidywanych terminów osiągnięcia opóźnionych kamieni milowych oraz informację czy opóźnienie wpływa na planowany termin zakończenia realizacji projektu.
	Przewidywane terminy osiągniecia opóźnionych kamieni milowych:
1. Wykonany Projekt Techniczny	
– 31.05.2021r.;
2. Wdrożone mechanizmy obsługi słowników broni, ewidencji i zarządzania przedsiębiorcami potwierdzone pozytywnym wynikiem testów akceptacyjnych –  31.12.2021 r.
Zmiany terminów osiągnięcia Kamieni milowych zostały uwzględnione we Wniosku o zmianę przesłanym do CPPC jako Instytucji Pośredniczącej w dniu 21.10.2020 r. Obecnie trwa ocena wniosku. 
Opóźnienie nie wpływa na planowany termin zakończenia realizacji projektu.
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	7. Ryzyka
	Zgodnie ze wzorem raportu należy wskazać, czy nastąpiła zmiana w zakresie wykazanego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego – uwaga dotyczy wszystkich zaewidencjonowanych ryzyk.
	Proszę o analizę i korektę/uzupełnienie raportu.
	Dokonano korekty w raporcie. 



