


Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za I kwartał 2020 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków wy-stępujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych.

	Wnioskodawca
	Minister Środowiska

	Beneficjent
	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska


	Partnerzy
	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

	Źródło finansowania
	Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, jako pozakonkursowy strategiczny projekt Ministerstwa Środowiska.
Budżet państwa: część 41.

	Całkowity koszt 
projektu
	47 482 943,93 zł brutto

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	47 482 943,93 zł brutto

	Okres realizacji 
projektu
	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2017r.
Data zakończenia realizacji projektu[footnoteRef:1]: 31.12.2022 r. [1:  W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany)
] 



1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 	Nie dotyczy  
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	54 % 

	1. 24,78 % 
2. 6,10% 
	45,06% 




3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:2] [2:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Działania na rzecz identyfikacji krajowych zasobów danych przyrodniczych o charakterze przestrzennym oraz ze-branie co najmniej ich metadanych.
	nie dotyczy
	12-2022
	
	W trakcie realizacji.


	Opracowanie standardu GIS.
	KPI 3 – 1 szt.
	10-2018
	10-2018
	Osiągnięty.  

	Budowa systemu informatycznego – Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych.
	KPI 1. – 1 szt.
	12-2019
	12-2019
	Osiągnięty. 

	Opracowanie założeń do SIWZ na implementację oprogramowania.
	KPI 1. - 1 szt.
	11-2018
	11-2018

	Osiągnięty.

	[bookmark: _GoBack]Wybór dostawcy rozwiązania (PZP) na implementację oprogramowania.
	KPI 1 – 1 szt. 
	05-2019
	09-2019
	Osiągnięty.
Zmiana planowanego termi-nu osiągnięcia wskaźnika wynikała z długotrwałej procedury wyboru Wykonawcy, w tym złożonego odwołania do KIO przez jednego z uczestników postępowania.

	Budowa rozwiązania (implementacja).
	j KPI 1 – 1 szt. 
	12-2019
	11-2019
	Osiągnięty.

	Uruchomienie testowe.
	KPI 1 – 1 szt.
	11-2019
	11-2019
	Osiągnięty.

	Start produkcyjny i stabilizacja systemu.
	KPI 1 – 1 szt.
	12-2020
	
	Planowany.
Zmiana planowanego terminu osiągnięcia wskaźnika wynika z konieczności osiągnięcia stabilizacji systemu. W roku 2020 r. system będzie użytkowany i weryfikowany przez ograniczoną grupę użytkowników, i w ramach obowiązującej gwarancji wdrażane będą usprawnienia istniejących procesów i funkcjonalności systemu.

	Harmonizacja zgromadzonych danych i zasilenie Banku Danych.
	KPI 4 – 100 %
	12-2022
	
	W trakcie realizacji.


	Zakupy inwestycyjne na potrzeby projektu.
	Nie dotyczy
	05-2020
	
	Planowany.


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Budowa systemu informatycznego.
	szt.
	1
	12-2019
	1

	2. Zasilenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych przyrodniczymi danymi przestrzennymi.
	rekord
	500 000
	12-2022
	423 000

	3. Opracowanie standardu danych GIS.
	szt.
	1
	07-2018
	1

	4. Harmonizacja danych.
	%
	100
	12-2022
	84,6

	5. Dostęp do informacji o zasobach przyrodniczych poprzez usługi teleinformatyczne (WMS, WFS).
	-
	jest dostęp
	12-2020
	0


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy.
	
	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Udostępnienie przestrzennych danych przyrodniczych w ramach portalu Geoserwis GDOŚ.
	12-2020

	
	Planowana data wdrożenia została skorelowana z planowanym terminem osiągnięcia stabilizacji systemu.


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	System teleinformatyczny - Bank Danych o Zasobach Przyrodniczych wraz z jego zasileniem przyrodniczymi danymi przestrzennymi.


	12-2019
	12-2020
	Nie dotyczy.


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Opóźnienia związane z długotrwałym wyborem wykonawców: systemu informatycznego - Bank Danych o Zasobach Przyrodniczych oraz inwentaryzacji wielkoobszarowych.
	duża
	duże
	Przed ogłoszeniem zamówienia publicznego zostało wykonane badanie rynku.
Powrót do trybu zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony. Stan wiedzy Zamawiającego umożliwia zastosowanie powyższego trybu. Efektem podjętych działań był wybór wykonawcy dla budowy systemy BDZP. Nie nastąpiła zmiana ryzyka – ryzyko opóźnień w tym przypadku było duże. Postępowanie zostało zakończone, system został odebrany. 

	Niepoprawna budowa systemu informatycznego - Bank Danych o Zasobach Przyrodniczych.
	duża
	niskie
	Realizacja umowy została podzielona na etapy umożliwiające odbiór częściowy systemu, dzięki temu możliwe będzie odebranie prac na pewnym etapie, rozliczenie i zakończenie współpracy z Wykonawcą, którego praca wykonana czy też planowana w następnym etapie nie będzie zgodna z założeniami projektu. Umożliwi to rozpoczęcie procedury przetargowej w celu wybrania kolejnego Wykonawcy, który będzie realizował projekt od etapu, na którym pracę zakończył poprzedni Wykonawca. Dodatkowo, na etapie realizacji Wykonawca wdroży system na infrastrukturze GDOŚ. Zredukuje to ryzyko niedostarczenia sprzętu na czas. 
W celu minimalizacji ryzyka: 
- podjęto decyzję o trybie wyboru wykonawcy, który powinien wyjaśnić szereg spraw dotyczących wdrożenia oraz komponentów sprzętowych.
- migracja banku danych będzie realizowana w ramach asysty technicznej 
Efektem podjętych działań było uszczegółowienie SOPZ, przeprowadzenie postępowania oraz wybór Wykonawcy, który zrealizował zamówienie w terminach określonych umową. 
Nie nastąpiła zmiana ryzyka – w okresie sprawozdawczym umowa na budowę systemu jest zrealizowana – obowiązuje tzw. Asysta techniczna.

	Brak możliwości identyfikacji krajowych zasobów danych, zebranie min. metadanych i określenie ich komplementarności z posiadanymi danymi.
	duża
	niskie
	Prowadzona wysyłka pism do podmiotów, z którymi GDOŚ prowadzi współpracę np. PGL LP oraz do instytucji poza resortowych i instytutów badawczych w celu pozyskania danych.
Zbieranie brakujących danych z parków narodowych oraz krajobrazowych.
Planowane jest także pozyskanie danych z projektów finansowanych ze środków NFOŚiGW.
Efektem podjętych działań jest gromadzenie na bieżąco danych będących przedmiotem harmonizacji. Nie nastąpiła zmiana ryzyka. 

	Trudności z pozyskaniem kompetentnych i doświadczonych osób/podmiotów do budowy systemu informatycznego - Bank Danych o Zasobach Przyrodniczych oraz przeprowadzenia inwentaryzacji wielkoobszarowych.
	duża
	średnie
	W dokumentacji przetargowej zostaną określone szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania zawodowego, wiedzy, kompetencji i doświadczenia podmiotu odpowiedzialnego za realizację inwentaryzacji czy też budowę systemu informatycznego; na potrzeby poinformowania o przetargach Wnioskodawca skorzysta również z bazy kontaktów podmiotów, które zrealizowały już wcześniej prace w tym zakresie na potrzeby GDOŚ/rdoś oraz będzie się posiłkował danymi podmiotów znalezionych w Internecie, które posiadają powyższe kwalifikacje, jak również dobre opinie o wykonywanej przez nich inwentaryzacji/ach czy też budowanych systemach informatycznych.
Efektem podjętych działań był wybór Wykonawcy, który spełnił wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego oraz zrealizował przedmiot umowy w określonym umową terminie. Ponadto wybór Wykonawców inwentaryzacji przyrodniczych następuję w drodze postępowań przetargowych, gdzie Wykonawcy muszą spełnić określone wymagania. Nie nastąpiła zmiana ryzyka – system został odebrany – w okresie sprawozdawczym trwała Asysta Techniczna

	Wakaty spowodowane rezygnacjami pracowników oraz problemy związane z naborem nowych osób z odpowiednimi kompetencjami. 
	duża
	duże
	W sytuacji wakatu zachodzi potrzeba rozłożenia zadań na posiadane zasoby kadrowe, co powoduje dodatkowe, okresowe obciążenie pracowników zatrudnionych w jednostkach. W związku z tym pojawiają się potrzeby przesunięcia zadań w harmonogramie realizacji projektu lub naboru nowych pracowników.
Efektem podjętych działań jest wnikliwa analiza realizacji poszczególnych zadań określonych harmonogramem projektu. Przyczynia się do zastosowania środków w postaci zaangażowania całego zespołu w Wykonywanie konkretnych zadań czy też zatrudnianie nowych osób. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego ryzyko nie uległo zmianie.

	Brak terminowego wykonania w projekcie inwentaryzacji z powodu nieodpowiednich warunków pogodowych.
	duża
	średnie
	W harmonogramie projektu przewidziany został margines czasu umożliwiający objęcie inwentaryzacją więcej niż jednego sezonu wegetacyjnego.
Efektem podjętych działań jest realizacja zadań określonych harmonogramem, co przyczynia się do realizacji celu projektu. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego ryzyko nie uległo zmianie.


	Niska jakość wykonanych w projekcie inwentaryzacji.
	mała
	niskie
	Założono, że u każdego z 14 partnerów - rdoś w realizację projektu będzie zaangażowany Koordynator regionalny i w większości przypadków Asystent regionalny, którego zadaniem będzie m.in. nadzór nad realizacją inwentaryzacji w terenie i stała współpraca w wyłonionym w procedurze przetargowej Wykonawcą.
Efektem podjętych działań jest stały monitoring wykonywanych prac w ramach umów dotyczących inwentaryzacji. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego ryzyko nie uległo zmianie



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Nie dotyczy 
	
	
	


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe:
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Departament Realizacji Projektów Środowiskowych

Justyna Mielczarek 
e-mail: justyna.mielczarek@gdos.gov.pl
tel.: 	    +48 22 661-62-24
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