
Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za III kwartał 2023 roku

	Tytuł projektu
	System dystrybucji paragonów elektronicznych (HUB Paragonowy)

	Wnioskodawca
	Minister Finansów

	Beneficjent
	Ministerstwo Finansów

	Partnerzy
	brak

	Źródło finansowania
	Budżet Państwa część 19

	Całkowity koszt 
projektu
	11.300.000 zł

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	brak

	Okres realizacji 
projektu
	- data  rozpoczęcia realizacji projektu - 01.01.2022 r.
- data zakończenia realizacji projektu – 15 września 2023 r.


1. Otoczenie prawne 

 	Zmiany wymaga ustawa o podatku od towarów i usług.  
	Etap prac legislacyjnych: ustawa opublikowana w dzienniku ustaw w dniu 5 czerwca 2023 r.

2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	100 %
	1. 48,39 %

2. Nie dotyczy

3. Nie dotyczy 
	[bookmark: _GoBack]48,39%









3. Postęp rzeczowy 
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1: ] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Przygotowany protokół komunikacyjny kasa - HUB
	
	07-2022
	07-2022 
	Osiągnięty




	Przygotowany protokół komunikacyjny HUB – aplikacja 
	Nie dotyczy
	07-2022  
	07-2022
	Osiągnięty

	Przygotowane środowisko testowe
	Nie dotyczy
	12-2022
	11-2022
	Osiągnięty

	Przeprowadzone testy HUBA na środowisku testowym
	Nie dotyczy
	02-2023
	02-2023
	Osiągnięty

	Uchwalona ustawa o VAT
	Nie dotyczy
	06-2023
	06-2023
	Osiągnięty

	Przeprowadzone testy HUBA na środowisku produkcyjnym
	Nie dotyczy
	08-2023
	08-2023
	Osiągnięty

	Aplikacja gotowa do publikacji
	Nie dotyczy
	09-2023
	09-2023
	Osiągnięty

	Usługa gotowa do użycia
	KPI – 1 – 5 %
KPI – 2 - 1
	09-2023
	09-2023
	Osiągnięty


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	
1. Odsetek pobranych paragonów w postaci elektronicznej w stosunku do wystawionych ogółem w zadanym okresie czasu

	
%
	
5
	
09-2025





	
0




	
2. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja.
	
szt.
	
2
	
09-2023
	
2


4. E-usługi A2A, A2B, A2C 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Możliwość pobrania paragonów w postaci elektronicznej na urządzenie klienta
	
09-2023


	
09-2023
	
Wdrożono


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy

	

	
	


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	System dystrybucji paragonów elektronicznych (HUB Paragonowy), w tym API do wymiany informacji

	
09-2023 

	
09-2023
	
1. Aplikacje mobilne klientów.
a) opis zależności: wspieranie. 
Aplikacja mobilna zapewnia podstawową funkcjonalność systemu umożliwiającą pobranie e-paragonu z dowolnej kasy rejestrującej. Aplikacja wysyła do HUBa żądanie wygenerowania unikalnego identyfikatora klienta (KID) w postaci kodu paskowego i zapisuje go. Klient okazuje KID wyświetlany przez aplikację lub zapisany na kartce papieru, KID jest skanowany przez kasjera, następuje weryfikacja z danymi w HUBie i e-paragon wysyłany jest do aplikacji za pośrednictwem HUBa.
b) aktualny status: wdrożony
Aplikacja mobilna umożliwiająca gromadzenie paragonów papierowych została udostępniona obywatelom w dniu 31 grudnia 2021 r. Obecnie trwają testy akceptacyjne aplikacji (UAT).  
2. Kasa rejestrująca
a) opis zależności: wspieranie. 

Odczytuje identyfikator klienta (KID) i wysyła e-paragon do HUBa.
b) aktualny status: wdrożony
 


	Protokoły komunikacyjne kasa - HUB i HUB - aplikacja (w tym opis API)
	07-2022
	07-2022
	

	Specyfikacja Procesów i Wymagań Biznesowych (SPiWB) – dla Projektu HUB paragonowy
	09-2022
	09-2022
	

	Zmieniona ustawa o VAT
	06-2023
	06-2023
	

	Przygotowane materiały informacyjne zgodne z założeniami i koncepcją projektu
	09-2023
	09-2023
	

	Dokumentacja powykonawcza
	09-2023
	09-2023
	

	Aplikacja mobilna do pobierania e-paragonów z HUBa
	09-2023
	09-2023
	


7. Ryzyka   
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Brak infrastruktury koniecznej do uruchomienia usługi


	duża
	średnie
	1. Wcześniejsze przygotowanie specyfikacji i dokumentacji przetargowej. Wykorzystanie posiadanych w MF umów ramowych.
2.Wykorzystanie umów ramowych znacznie skróci czas realizacji zamówienia. Już zakupiono część infrastruktury (2 data powery) wykorzystując właśnie umowy ramowe. 
3.Ryzyko zamknięte.

	Nieuchwalenie zmiany legislacyjnej w terminie udostępnienia usługi
	duża
	niskie
	1.Monitorowanie procesu legislacyjnego.
2.Monitorowanie procesu legislacyjnego pozwoli na wcześniejszą ocenę, czy proponowana w danej ustawie zmiana ma szansę być uchwalona w terminie. Można wtedy wpisać procedowaną zmianę do innej ustawy, której procedowanie nie jest zagrożone.
3.Ryzyko zamknięte. 

	Nieprzygotowanie aplikacji dostosowanej do pobierania eparagonów
	duża
	niskie
	1.Monitorowanie prac nad aplikacją, zwiększenie zasobów zaangażowanych w budowę aplikacji.
2.Monitorowanie prac nad aplikacją pozwoli zidentyfikować wąskie gardła w pracach nad aplikacją.  Zwiększenie zasobów pozwoli na szybsze tempo prac nad funkcjonalnościami aplikacji, przeprowadzenie testów wewnętrznych aplikacji i przekazania do testów UAT.
3.Ryzyko zamknięte.



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Niskie wykorzystanie usługi przez obywateli

	średnia
	średnie
	1.Przygotowanie materiałów informacyjnych i przeprowadzenie szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej.
2.Materiały dotyczące projektu opublikowano na stronie podatki.gov.pl. w zakładce e-paragony. 

	Mała liczba kas dostosowana do wystawiania eparagonów
	średnia
	niskie
	1. Współpraca z producentami kas na etapie przygotowywania usługi.

	Brak środków na utrzymanie rezultatów projektu.
	Średnia 
	niskie
	Pozyskanie dodatkowych środków na utrzymanie systemu.

	Brak wykwalifikowanego zespołu do utrzymania systemu.
	duża
	niskie
	Utrzymanie pracowników poprzez zapewnienie rozwoju zawodowego.


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy


9. Dane kontaktowe: 

Jarosław Wyszyński – Kierownik Projektu, Departament Poboru Podatków Ministerstwo Finansów, 
jaroslaw.wyszynski@mf.gov.pl
tel. 502 850 041
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