[bookmark: _GoBack]Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za II kwartał 2020 roku
	Tytuł projektu
	Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa

	Wnioskodawca
	Ministerstwo Cyfryzacji

	Beneficjent
	Ministerstwo Cyfryzacji

	Partnerzy
	Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr „2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, zgodnie z porozumieniem o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0104/19-00 z dn. 24.04.2020 r.
cz.19. Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe

	Całkowity koszt projektu
	188 718 396,90 zł brutto

	Całkowity koszt projektu – wydatki kwalifikowalne
	188 718 396,90 zł brutto

	Okres realizacji projektu
	3 letni okres realizacji projektu określony w porozumieniu o dofinansowanie:
· data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.04.2020 r.
· data zakończenia realizacji projektu: 31.01.2023 r.


Otoczenie prawne
Podstawę prawną realizacji projektu stanowi Uchwała nr 97 Rady Ministrów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie Inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” (M.P. 2019 poz. 862). Jednocześnie prowadzona jest analiza otoczenia prawnego Projektu w celu uwzględnienia w nim wprowadzanych i planowanych do wprowadzenia zmian w przepisach prawa, w zakresie związanym z e-usługami planowanymi do udostępnienia w wyniku realizacji Projektu.
Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	8,82%
(3 m-ce / 34 m-ce)
	1. 0,26%
(poniesione wydatki ogółem: 487 319,60 zł / 188 718 396,90 zł)
2. 0,00%
(poniesione wydatki kwalifikowane w zatwierdzonych wnioskach o płatność: 0 zł / 188 718 396,90 zł)
3. 0,26%
(poniesione wydatki kwalifikowane: 487 319,60 zł / 188 718 396,90 zł)
	1,10%
(2 084 941,28 zł / 188 718 396,90 zł)


Postęp rzeczowy
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu[footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	(1) Wydanie inicjalnego katalogu usług chmury publicznej – uruchomienie systemu ZUCH wraz z opublikowaniem 1 katalogu usług PChO
	Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A): 6 szt.
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne: 1 szt.
	2020-10-29
	
	W REALIZACJI
Z uwagi na pandemię COVID-19 prace w zadaniu zostały przyspieszone i w rezultacie w maju 2020 r. wprowadzono środki techniczne umożliwiające wyszukiwanie szerokiego wachlarza usług oferowanych przez dostawców zewnętrznych. Aktualnie trwa proces rejestracji dostawców i kupujących na PChO oraz publikacji usług, które zostaną udostępnione potencjalnym Kupującym. Podjęto działania legislacyjne, której efektem jest Uchwała nr 42 Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Inicjatywy "Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa", która stanowi podstawę prawną uruchomienia ZUCH w obecnym kształcie.

	(2) Wydanie inicjalnego katalogu usług Rządowej Chmury Obliczeniowej - Uruchomienie katalogu usług IaaS
	Przestrzeń dyskowa serwerowni: 4 500 TB
	2021-08-19
	
	W REALIZACJI
Kontynuowane są uzgodnienia z Operatorem COI w zakresie umowy wdrożeniowej na budowę Rządowego Klastra Bezpieczeństwa, Rządowej Chmury Obliczeniowej oraz DRC której zawarcie planowane jest na 31.07.2020 Przekazane zostały dokumenty do dwóch zaplanowanych zamówień publicznych w ramach RChO. Kontynuowane są prace nad modelem finansowania i docelowym modelem zarzadzania popytem w RChO.

	(2a) Opracowanie standardów bezpieczeństwa chmury obliczeniowej
	Brak
	2020-06-15
	2020-05-27
	OSIĄGNIĘTY
Standardy dostępne są w serwisie: https://chmura.gov.pl/informacje/scco/

	(2b) Odbiór koncepcji realizacyjnej SOC/NOC
	Brak
	2020-08-31
	
	W REALIZACJI
Kontynuowane są uzgodnienia z Operatorem COI.

	(3) Uruchomienie Rządowego Klastra Bezpieczeństwa
	Przestrzeń dyskowa serwerowni: 4 500 TB
	2021-08-15
	
	W REALIZACJI
Kontynuowane są uzgodnienia z COI w zakresie umowy wdrożeniowej na budowę Rządowego Klastra Bezpieczeństwa, Rządowej Chmury Obliczeniowej oraz DRC, której zawarcie planowane jest na 31.07.2020.

	(4) Wydanie docelowego katalogu chmury publicznej – uruchomienie co najmniej 1 usługi w modelu SaaS
	
	2022-10-29
	
	PLANOWANY


	(5) Wydanie katalogu usług PaaS Rządowej Chmury Obliczeniowej – rozbudowa katalogu usług o elementy PaaS
	
	2022-01-29
	
	PLANOWANY


	(6) Wydanie katalogu usług bezpieczeństwa w ramach RKB – uruchomienie usług bezpieczeństwa w modelu chmurowym
	
	2021-08-15
	
	PLANOWANY


	(7) Wydanie katalogu usług SaaS Rządowej Chmury Obliczeniowej – uruchomienie co najmniej 1 usługi w modelu SaaS
	
	2022-11-28
	
	PLANOWANY



Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	Liczba ośrodków CPD, objętych standardem technicznym i organizacyjnym w ramach Rządowego Klastra Bezpieczeństwa
	szt.
	2
	2021-08
	0

	Liczba centrów operacji bezpieczeństwa i zarządzania siecią (SOC/NOC), które osiągnęły pełną gotowość operacyjną
	szt.
	1
	2021-08
	0

	Liczba opracowanych standardów bezpieczeństwa w zakresie CPD oraz usług świadczonych w ramach RChO
	sztuki
	1
	2020-06
	1
(dokumentacja opublikowana)

	Przestrzeń dyskowa serwerowni
	TB
	4 500
	2023-01
	0

	Liczba wdrożonych platform wirtualizacyjnych
	sztuki
	5
	2022-10
	0

	Średni poziom dostępności świadczonych usług (SLA)
	%
	98,75
	2021-10
	0

	Ilość dostępnych rdzeni fizycznych procesorów
	sztuki
	3 800
	2023-01
	0

	Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)
	sztuki
	6
	2022-12
	0

	Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne
	sztuki
	1
	2021-10
	0

	Liczba systemów teleinformatycznych administracji publicznej korzystających z udostępnionych usług A2A
	sztuki
	8
	2023-01
	0


E-usługi A2A, A2B, A2C
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Zamówienie usługi IT świadczonej w modelu chmury obliczeniowej z wykorzystaniem systemu ZUCH (A2A)
	2021-01
	
	

	Dostawa usług w zakresie infrastruktury IT (IaaS), platform systemowych (A2A)
	2021-08
	
	

	Dostarczanie oprogramowania i usług w modelu chmury obliczeniowej (PaaS/SaaS)
	2022-10
	
	

	System raportowania i rozliczeń udostępnianych usług
	2021-08
	
	

	Wsparcie techniczne (Help desk) – elektroniczna obsługa zgłoszeń
	2021-08
	
	

	Usługa odtworzenia danych w przypadku poważnej awarii (DRaaS) dedykowana rejestrom państwowym
	2022-12
	
	


Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby
Nie dotyczy.
Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)
Nie dotyczy.
Ryzyka
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarządzania ryzykiem

	Ograniczenia w dostępności kadry
	Wysoka
	Średnie
	Zapewnienie wsparcia szkoleniowego oraz odpowiedniego funduszu wynagrodzeń.

	Ograniczenia licencyjne
	Wysoka
	Średnie
	Zastosowanie dedykowanych licencji (brak współdzielenia). Budżet ryzyka.

	Ograniczenia dostępności usług Chmury Rządowej
	Wysoka
	Wysokie
	Proaktywne zapewnianie usług. Bieżące monitorowanie wykorzystania poszczególnych usług, weryfikowanie z identyfikowanym popytem.

	Niezakończenie postępowań zakupowych w terminach zgodnych z założeniami harmonogramu
	Wysoka
	Niskie
	Wykorzystanie najlepszych praktyk w zakresie wyceny oraz przygotowania dokumentacji przetargowej. Podział zamówienia na części, realizacja zadań równolegle.

	Zbyt mały lub zbyt duży popyt na usługi oferowane przez Chmurę Rządową
	Wysoka
	Średnie
	Podjęcie działań promocyjnych i regulacyjnych (pobudzanie popytu) oraz zapewnienie skalowalności infrastruktury w celu dostosowania do popytu.

	Opóźnienia związane z COVID-19
	Wysoka
	Średnie
	Dostosowanie do modelu pracy zdalnej w zespołach poszczególnych zadań projektu. Ograniczenie ryzyka zakażeń. Przyjęcie dodatkowych buforów czasu w procesie planowania.

	Zgodność dostaw z planowanymi technologiami w Katalogu Usług Rządowej Chmury Obliczeniowej
	Wysoka
	Średnie
	Szczegółowy opis wymagań funkcjonalnych oraz kryteriów równoważności.

	Przekroczenie zakładanego budżetu na infrastrukturę i oprogramowanie WIIP
	Wysoka
	Średnie
	Przesunięcie środków w programie POPC lub zapewnienie finansowania spoza programu.

	Opóźnienie związane z brakiem wskazania lokalizacji dla trzeciego ośrodka DC.
	Wysoka
	Średnie
	Zmiana legislacji w zakresie wymogów dot. wykorzystania CPD.

	Opóźnienie realizacji Projektu z uwagi na przesunięcie terminu podpisania Umowy z COI na wdrożenie inicjalnego katalogu usług
	Wysoka
	Średnie
	Realizacja prac związanych z przygotowaniem dokumentacji przetargowej oraz wyceną ekspercką.



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
Na obecnym etapie brak zidentyfikowanego ryzyka.
Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy.
Dane kontaktowe
Z-ca dyr. Joanna Baranowska, kierownik Projektu, Departament Zarządzania Systemami,
Joanna.Baranowska@mc.gov.pl, tel. 22 245 54 12,
Tomasz Marcinek, kierownik operacyjny Projektu, Departament Zarządzania Systemami,
Tomasz.Marcinek@mc.gov.pl, tel. 22 245 54 12.
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