

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za IV kwartał 2019 roku

	Tytuł projektu
	Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego

	Wnioskodawca
	Główny Inspektorat Transportu Drogowego

	Beneficjent
	Główny Inspektorat Transportu Drogowego

	Partnerzy
	Brak

	Źródło finansowania
	Porozumienie nr POPC.02.01.00-00-0090/18-00 o dofinansowanie projektu „Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. 
Budżet państwa – część budżetowa nr 39 - Transport

	Całkowity koszt 
projektu
	Wartość projektu brutto:
18 103 795,84 PLN

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	Wartość projektu brutto:
16 603 795,84 PLN

	Okres realizacji 
projektu
	- data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2018 r. 
   - data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2020 r.


1. Otoczenie prawne 
Zgodnie z art. 16 rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE każde państwo członkowskie prowadzi krajowy rejestr elektroniczny przedsiębiorców transportu drogowego, którzy od wyznaczonego przez to państwo właściwego organu uzyskali zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
Ponadto, ustawą o zamianie ustawy o transporcie drogowym z dnia 4 listopada 2016 r., która została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 30 listopada 2016 r., wprowadzono przepisy o utworzeniu KREPTD z terminem wejścia w życie w dniu 30 listopada 2017 r. Wskazana ustawa dała podstawy do utworzenia samego rejestru jak
i e-usług związanych z jego obsługą. 
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	66,66 %
	1. 70,17%
2. 69,22%
3. 76,50%
	81,49%



3. Postęp rzeczowy 
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Zakupy infrastruktury sieciowej i serwerowej.
	
	09-2017
	09-2017
	Osiągnięty

	Wybór wykonawcy w ramach przetargu na „Budowę, wdrożenie, utrzymanie i rozwój Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego”.
	
	03-2017
	03-2017
	Osiągnięty

	Wdrożenie wersji podstawowej.
	
	09-2017
	09-2017
	Osiągnięty

	Uruchomienie aplikacji dla starostw i organów kontrolnych oraz API dostępowego.
	
	03-2018
	04-2018

	Osiągnięty - kamień milowy osiągnięty w dniu 13.04.2018 r. W dniu 31.01.2018 r. GITD podpisało aneks do umowy z wykonawcą KREPTD na mocy, którego przesunięto termin odbioru przedmiotowego kamienia milowego na dzień 13.04.2018 r.  

	Integracja z rejestrami państwowymi oraz wdrożenie aplikacji raportowej
	
	11-2018
	11-2018
	Osiągnięty

	Wdrożenie wersji docelowej systemu KREPTD oraz udostępnienie API dostępowego do danych publicznych
	
	05-2019
	05-2019
	Osiągnięty

	Wdrożenie hurtowni danych.
	
	10-2019
	10-2019
	Osiągnięty 

	Integracja z systemem dziedzinowym GITD: OpenBTM oraz systemem Instytutu Transportu Samochodowego
	
	11-2020
	
	W trakcie 

	Zakończenie utrzymania systemu przez wykonawcę wyłonionego w przetargu na „Budowę, wdrożenie, utrzymanie i rozwój Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego”
	
	12-2020
	
	Planowany

	Zakończenie projektu
	
	[bookmark: _GoBack]12-2020
	
	Planowany





Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	Przestrzeń dyskowa serwerowni
	TB
	Wartość docelowa - 20
	09-2017
	20

	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym
	osoby
	Wartość docelowa - 25
	12-2020
	0

	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety
	osoby
	Wartość docelowa - 10
	12-2020
	0

	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne
niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni
	osoby
	Wartość docelowa - 15
	12-2020
	0

	Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności
	szt.
	Wartość docelowa - 1
	12-2020
	0

	Moc obliczeniowa serwerowni
	teraflops
	Wartość docelowa - 5
	09-2017
	5

	% poprawnie obsłużonych komunikatów przekazanych z ERRU
	%
	Wartość docelowa - 98%
	09-2017
(data połączenia z ERRU)
	Wartość aktualna – 97,54%


	Szybkość reakcji na komunikaty przesyłane z ERRU

	Sek.
	Wartość docelowa – 60 sekund 
do dnia 30 stycznia 2019 r., później 10 sekund
	09-2017
(data połączenia z ERRU)
	Wartość aktualna – 
poniżej 10 sekund

	% przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane w Polsce, zarejestrowanych w KREPTD
	%
	Wartość  docelowa - 95%
	03-2018
	Wartość  aktualna – 96,63 %



	% osób, którym uprawnione organy w Polsce odebrały zdolność do kierowania operacjami transportowymi, zarejestrowanych w KREPTD
	%
	Wartość  docelowa - 95%
	12-2020
	Wartość aktualna – 85 %

	% poważnych naruszeń zarejestrowanych w rejestrze KREPTD popełnionych w Polsce przez zagraniczne przedsiębiorstwa transportu drogowego (posiadające siedzibę 
w krajach, w których zintegrowano krajowy rejestr przedsiębiorstw transportu drogowego z ERRU), o których poinformowano z wykorzystaniem systemu KREPTD Krajowy Punkt Kontaktowy kraju siedziby przedsiębiorstwa, które popełniło naruszenie
	%
	Wartość  docelowa - 95%
	12-2020
	Wartość  aktualna –
78,36 % 

Podczas tworzenia raportów KREPTD został wykryty błąd, który wstrzymuje wysłanie powiadomień o poważnych naruszeniach do ERRU. Problem został zidentyfikowany i jest w trakcie naprawy przez wykonawcę systemu. Naruszenia, które nie zostały wysłanie zostaną przekazane do ERRU niezwłocznie po naprawie błędu. 

	Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych 
	Szt.
	Wartość docelowa - 1
	09-2017
	Wartość  aktualna – 1

	Liczba udostępnionych usług wewnątrz administracyjnych (A2A)
	Szt.
	Wartość docelowa – 4
	05-2019
	Wartość  aktualna – 3 - W dniu 08.05.2019r. podpisany został Aneks do umowy z wykonawcą, na mocy którego termin realizacji usług sieciowych w zakresie komunikacji z systemem OpenBTM został przesunięty do 11-2020. Jednocześnie został utworzony nowy kamień milowy – Integracja z systemem dziedzinowym GITD: OpenBTM oraz systemem Instytutu Transportu Samochodowego. 


	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 (A2B i A2C). 
	Szt.
	Wartość docelowa – 2
	11-2017
	Wartość  aktualna – 2

	Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną.

	Szt.
	Wartość docelowa – 5.000 rocznie (pomiar będzie możliwy od momentu uruchomienia aplikacji raportowej)
	12-2020
	Wartość aktualna – 0


4. E-usługi A2A, A2B, A2C 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	1. A2C 
Usługa udostępniania on-line obywatelom publicznych danych przedsiębiorców transportu drogowego 
	09-2017
	09-2017
	Zrealizowane

	2. A2B/A2C
Usługa udostępniania przedsiębiorcom transportu drogowego i zarządzającym transportem kompletu danych zgromadzonych na ich  temat za pośrednictwem platformy ePUAP przy pomocy dedykowanego formularza.

	09-2017
	09-2017
	Zrealizowane






	

	3. A2A
Usługa sieciowa dla urzędów organów terytorialnych (starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu) w zakresie wymiany danych rejestrowanych w KREPTD.

	03-2018
	04-2018
	Zrealizowane

	4. A2A
Usługa sieciowa dla organów kontrolnych w zakresie wymiany danych rejestrowanych w KREPTD.

	03-2018
	04-2018
	Zrealizowane

	5. A2A
Usługi sieciowe komunikacji z systemami OpenBTM/Transbit 
i ST CEN. 
	05-2019
	
	W dniu 08.05.2019r. podpisany Aneks do umowy z wykonawcą, na mocy którego termin realizacji usług sieciowych w zakresie komunikacji z systemem OpenBTM został przesunięty do 11-2020. 
W pozostałym zakresie usługi zostały zrealizowane.

	6. A2A
Usługa sieciowa aplikacji raportowej. 
	11-2018
	11-2018
	Zrealizowane


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy 
	

	
	


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego – wersja docelowa.
	05-2019 
	05-2019
	1. ePUAP2: Komplementarność projektu KREPTD z projektem ePUAP2 występuje w zakresie wykorzystania mechanizmów uwierzytelniania Profilu Zaufanego oraz formularzy elektronicznych.
2. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej: Komplementarność projektu KREPTD z projektem Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej występuje w zakresie wykorzystania danych zgromadzonych w CEIDG do weryfikacji podmiotów zgłoszonych do KREPTD.
3. System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP): Komplementarność projektu KREPTD z projektem System Informacyjny Statystyki Publicznej
występuje w zakresie wykorzystania danych zgromadzonych w rejestrze REGON do weryfikacji podmiotów zgłoszonych do KREPTD.
4. System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP2): Komplementarność projektu KREPTD z projektem System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 występuje w zakresie wykorzystania danych zgromadzonych w rejestrze REGON do weryfikacji podmiotów zgłoszonych do KREPTD. Projekt SISP 2 stanowi kontynuację projektu SISP 1 (rozbudowa systemu, modernizacja i udostępnienie dodatkowych danych).


7. Ryzyka   
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	
	
	
	

	Aktualnie ITS nie posiada interfejsu wymiany danych, z którego mógłby skorzystać system KREPTD. Interfejs taki będzie musiał zostać wytworzony przez ITS. Powstaje ryzyko czy ITS będzie w stanie wytworzyć interfejs, aby można było wykonać jego implementację i testy integracyjne przed zakończeniem projektu KREPTD.
	Duża
	Średnie
	Systematyczne prowadzenie rozmów z ITS, dokonywanie analizy  zagadnienia. GITD wystąpiło do MC o wycofanie interfejsu z ITS z zakresu projektu co spowoduje zniwelowanie tego ryzyka.

	Powstaje ryzyko, związane z przedłużającymi się procedurami przetargowymi, co będzie miało wpływ na rozpoczęcie prac nad systemem OpenBTM.
	Duża
	Średnie

	W okresie sprawozdawczym nastąpiła realizacja działań związanych z przetargiem na system OpenBTM w wyniku czego ryzyko opóźnienia rozpoczęcia prac nad OpenBTM powinno zostać zmitygowane



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Nie dotyczy 
	
	
	


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy 
9. Dane kontaktowe:
Marek Kozłowski, Kierownik Projektu – Główny Inspektorat Transportu Drogowego
marek.kozlowski@gitd.gov.pl
Tel. 22 220 4215
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