[bookmark: _GoBack]Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za I kwartał 2020 roku


	Tytuł projektu
	Polona dla Bibliotek 2.0

	Wnioskodawca
	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

	Beneficjent
	Biblioteka Narodowa (BN) 

	Partnerzy
	Nie dotyczy

	Źródło finansowania
	II oś priorytetowa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, X runda naboru nr POPC.02.01.00-IP.01-00-011/18 zorganizowanego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” (procedura uproszczona) Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
· Budżet środków europejskich- 84,63% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu
· Budżet państwa-15,37% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu

	Całkowity koszt 
projektu
	4 999 915,95 zł

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	4 999 915,95 zł

	Okres realizacji 
projektu
	Data rozpoczęcia: 30-08-2019 
Data zakończenia: 29-08-2021 


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 	nie dotyczy
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	29,17 %
	pkt. 1 -  0,07 %
pkt. 2 -  0 %
pkt.3- nie dotyczy


	67,84%



3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:2] [2:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Opracowany projekt funkcjonalny/opracowana koncepcja biznesowo-techniczna /opracowana architektura systemu
	Nie dotyczy
	02-2020
	02-2020
	osiągnięty

	Zaakceptowane testy akceptacyjne usługi /funkcjonalności systemu oraz testy bezpieczeństwa
	Nie dotyczy
	08-2020
	
	planowany

	Zaakceptowane testy akceptacyjne usługi/funkcjonalności systemu oraz testy bezpieczeństwa
	Nie dotyczy
	02-2021
	
	planowany

	Udostępnienie usługi /funkcjonalności/systemu
	KPI 1 – 1 szt.
KPI 3 – 1 szt.
	07-2021
	
	planowany


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja [szt.]
	szt.
	1,00
	07-2021
	0

	2. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną
	szt./rok
	35 890,00
	2022
	0

	3. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności
	szt.
	1,00
	07-2021
	0


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Polona dla Bibliotek
	08-2021
	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy

	

	
	


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	
Nie dotyczy
	
	
	


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Budżet - potencjalne przekroczenie
	Niskie
	Średnie
	Redukowanie
1. Konsultacje dotyczące kosztów wykonania projektu z doświadczonymi ekspertami.
2. Uruchomienie stałej kontroli budżetowej.
3. Raportowanie postępów i ryzyk projektu, wraz z mechanizmem eskalacji i akceptacji kosztów przez KS.
4. W razie zwiększenia się prawdopodobieństwa – selekcja funkcji o mniejszym znaczeniu dla realizacji zasadniczych celów projektu przy wykorzystaniu mechanizmów Metodyki Scrum. 
Spodziewane efekty - utrzymanie zakładanych kosztów w budżecie projektu.
Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Opóźnienie z produktami
	Średnie
	Średnie
	Redukowanie
1. Ustanowienie zasad zarządzania projektem zgodnie z najlepszymi metodologiami (Prince2). 
2. Przyjęcie Metodyki Scrum, jako metody do wykorzystania podczas prac związanych z wytwarzaniem oprogramowania, w celu: 
- zapewnienia ścisłej współpracy ekspertów BN ze specjalistami zaangażowanymi w prace w ramach umowy na body leasing,
- systematycznego dokonywania przeglądów prac programistycznych,
- permanentnego monitorowania postępu w osiąganiu kolejnych celów projektowych. 
3. Wprowadzenie trybu pracy zdalnej w związku z wprowadzeniem od marca 2020 r. obostrzeń związanych z wirusem COVID-19, a w sytuacji konieczności wyłączenia z prac poszczególnych zasobów- uzupełnienie zasobów w ramach umowy wykonawczej.

Spodziewane efekty - utrzymanie kontroli nad procesem wytwórczym produktów i dostarczenie ich w zakładanym czasie.
Wzrost siły oddziaływania w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego ze względu na COVID-19.

	Zasoby – nie w pełni zabezpieczona realizacja projektu
	Wysokie
	Średnie
	Redukowanie
Konsultacja na poziomie CPPC w zakresie możliwości wszczęcia przez BN w 2 kwartale 2020 r. uzupełniającego postępowania PZP na nową umowę ramową, w oparciu o nieskonsumowane po podpisaniu umowy wykonawczej nr UM/2020/00047 otrzymane na dofinansowanie projektu środki finansowe.
Spodziewane efekty – w sytuacji urealnienia się ryzyka możliwość szybkiego przeprocesowania umowy wykonawczej, w celu uruchomienie dodatkowych zasobów umożliwiających realizację projektu. 
Względem poprzedniego okresu sprawozdawczego jest to nowe ryzyko.

	Wzrost kosztów operacyjnych
	Średnie
	Niskie
	Redukowanie
1. Stałe monitorowanie kosztów operacyjnych we wczesnych stadiach projektu, by ewentualnie zidentyfikować sposoby ich ograniczania na etapie utrzymania infrastruktury lub wprowadzać mechanizmy automatyzujące utrzymanie; uwzględnienie szacowanych kosztów w planach i budżetach lub zabezpieczenie tej puli z innych kategorii.
Spodziewane efekty z działań to minimalizacja negatywnego wpływu ewentualnych wzrostów kosztów operacyjnych na Projekt.
Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Szacowanie roboczogodzin
	Wysokie
	Wysokie
	Redukowanie
Pilne aneksowanie umów ramowych do maksymalnej ilości roboczogodzin w ramach aneksu.

Spodziewane efekty z działań to podpisanie aneksów zwiększających liczbę roboczogodzin umożliwiających realizację projektu. Działanie to w zdecydowany sposób zminimalizuje ryzyko.
Ryzyko zostało zamknięte – umowa ramowa została aneksowana, a w ramach niej została uruchomiona umowa wykonawcza. 

	KM nr 1 - ryzyko przekroczenia terminu
	Niskie
	Wysokie
	Redukowanie
Przyspieszenie prac związanych z uruchomieniem przetargu na wyłonienie wykonawcy oraz skrócenie do minimum czasu na złożenie ofert.

Spodziewane efekty z działań 
to wyłonienie wykonawcy realizującego prace w projekcie i jak najszybsze rozpoczęcie prac nad realizacją dokumentacji KM nr 1. Działanie to w zdecydowany sposób zminimalizuje a nawet wykluczy ryzyko przekroczenia terminu osiągnięcia KM nr 1.

Ryzyko zostało zamknięte - KM nr 1 został osiągnięty w zaplanowanym terminie.


Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Cele - brak realizacji, zbyt niskie zainteresowanie korzystaniem z portalu Polony ze strony użytkowników końcowych 
	Mała 
	Niskie 
	Redukowanie, wzmocnienie działań promocyjnych lub zmiana strategii promocyjnej. Organizacja konferencji zamykająca oraz promocja na etapie realizacji, która pozwoli wypromować wdrożone funkcjonalności e-Usługi.


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy
9. Dane kontaktowe: 
Dominik Cieszkowski 
Zastępca Dyrektora BN 
Biblioteka Narodowa 
al. Niepodległości 213 
02-086 Warszawa 
d.cieszkowski@bn.org.pl 
tel. +48 22 608 22 56
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