raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za IV kwartat 2020 roku

(dane nalezy wskaza¢ w zakresie odnoszgcym sie do okresu sprawozdawczego)

Tytut projektu Centralizacja i wdrozenie platformy zarzgdzania ustugami IT (PZU IT)
Whnioskodawca Minister Sprawiedliwosci

Beneficjent Ministerstwo Sprawiedliwosci

Partnerzy Nie dotyczy

Srodki UE: 84,63 %, Srodki BP: 15,37%

: Srodki UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
Zrddio finansowania | || os priorytetowa ,E-administracja i otwarty rzad”,

Dziatanie 2.2 ,Cyfryzacja proceséw back-office w administracji
rzgdowej”

Catkowity koszt 4 890 200.00 zt
projektu ’

Catkowity koszt
projektu - wydatki
kwalifikowalne

4 890 200,00 zt

Data rozpoczecia realizacji projektu: 10.04.2020 r.

Okres realizacji
projektu

Data poczatkowo planowanego zakonczenia projektu: 28.02.2023 r.

Data zakonczenia realizacji projektu®: 09.05.2023 r.

1. Otoczenie prawne
W okresie sprawozdawczym nie nastgpita modyfikacja stanu prawnego w zakresie realizowanego
projektu.

2. Postep finansowy

i . Wartosé srodkéw Wartosé srodkéw
Czas realizacji projektu .
wydatkowanych zaangazowanych
23,58% 1. warto$¢ wydatkéw warto$¢ srodkéw zaangazowanych
poniesionych w projekcie w w projekcie w stosunku do
stosunku do catkowitego catkowitego kosztu projektu wynosi
kosztu projektu - 11%. —26%

2. wartos¢ wydatkow
kwalifikowalnych wykazanych
w zatwierdzonych wnioskach
o ptatnosé w stosunku do

LW przypadku zmian terminu zakoriczenia projektu w stosunku do poczatkowo planowanego, nalezy wskazaé
rowniez pierwotng date zakoniczenia (sprzed zmiany)
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Wartos¢ srodkéow Wartos¢ srodkéw

e el ) P wydatkowanych zaangazowanych

warto$ci umowy/porozumienia
o dofinansowanie w czesci
Srodkéw kwalifikowalnych —
nie skladano wniosku o
ptatnosc¢.

3. wartos¢ wydatkowanych
kwalifikowalnych poniesionych
w projekcie w stosunku do
wartosci umowy/porozumienia
o dofinansowanie w czesci
Srodkoéw kwalifikowalnych —
nie wystepuja wydatki
niekwalifikowalne.

3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe

Nazwa Powiagzane Planowany | Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu 2 osiggniecia | osiggniecia

Zakontraktowane ustugi 07-2020 10-06-2020 Zrealizowany

zaprojektowania
modernizacji i integracji
narzedzi
zamawiajgcego w celu
wdrozenia centralnych
proceséw wsparcia
utrzymania oraz
nadzoru nad realizacja

Opracowane projektu 01-2021 W trakcie realizacji
modyfikaciji i integraciji
narzedzi

utrzymaniowych w celu
budowy Centralnej
Platformy Zarzadzania

Ustugami IT

Zakontraktowane ustugi 04-2021 planowany
wykonania

modernizaciji i integraciji

narzedzi

zamawiajgcego w celu
wdrozenia centralnych
proceséw wsparcia
utrzymania i wsparcia
we wdrozeniu

Centralna Platforma 04-2022 planowany
Zarzgdzania Ustugami
IT wdrozona w zakresie
centralnych systemow
eksploatowanych przez
MS dla sgdownictwa
powszechnego,
obywateli i
przedsiebiorcow

Centralna Platforma 10-2022 planowany
Zarzadzania Ustugami

2 Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze srodkow UE

Strona2z7




Nazwa

Powiagzane
wskazniki
projektu 2

Planowany
termin
osiggniecia

Rzeczywisty
termin
osiggniecia

Status realizacji kamienia
milowego

IT wdrozona w zakresie
centralnych systemow
eksploatowanych przez
Sady Apelacyjne dla
sgdownictwa
powszechnego,
obywateli i
przedsiebiorcow

Centralna Platforma
Zarzadzania Ustugami
IT wdrozona w zakresie
lokalnych systeméw
eksploatowanych przez
Sady Apelacyjne dla
sgdownictwa
powszechnego

04-2023

planowany

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Nazwa

Jedn.
miary

Wartos¢
docelowa

Planowany
termin
osiggniecia

Wartos¢ osiagnieta
od poczatku
realizacji projektu
(narastajaco)

Liczba urzedow, ktére
wdrozyly katalog

awansu cyfrowego

rekomendaciji dotyczacych

Szt.

1,00

05-2023

0

Liczba uruchomionych
systeméw
teleinformatycznych w
podmiotach
wykonujgcych zadania
publiczne

Szt.

1,00

05-2023

Liczba pracownikow IT

zadania publiczne
objetych wsparciem
szkoleniowym

podmiotéw wykonujgcych

osoby

1045

05-2023

kobiet

Szkolenia pracownikow IT-

osoby

249

05-2023

mezczyzn

Szkolenia pracownikow IT-

osoby

796

05-2023

Szkolenia pracownikéw nie
bedacych pracownikami IT

osoby

53 191

05-2023

kobiet

Szkolenia pracownikow nie
bedacych pracownikami IT-

osoby

43 270

05-2023

ol o] o] o

mezczyzn

Szkolenia pracownikow nie
bedacych pracownikami IT-

osoby

9 921

05-2023

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>

Nazwa

Planowana | Rzeczywista
data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia
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5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby
<maksymalnie 2000 znakow>

Planowana | Rzeczywista
Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000
znakoéw>

Nazwa produktu Planowana Rzeczywista Komplementarnosé wzgledem
data wdrozenia | data wdrozenia produktéw innych projektéw

Wdrozona Platforma 04-2022 Nazwa: Centralna Platforma Zarzgdzania

Centralnych Proceséw Ustugami IT (scentralizowany zbiér systemow

Utrzymaniowych w zakresie realizujgcych podstawowe funkcje wsparcia

centralnych systemow eksploatacji systeméw utrzymywanych przez
resort sprawiedliwosci)

eksploatowanych przez MS Opis Zaleznosci: Modyfikacja komunikacji
pomiedzy systemami wchodzgacymi w sktad
platformy w celu ujednolicenia i zwigkszenia
efektywnosci dziatania procesow utrzymania
Status: w realizacji
Nazwa: Centralne Systemy Zewnetrzne RS
(zbidr systemow utrzymywanych i rozwijanych
w resorcie sprawiedliwosci $wiadczacy ustugi
dla uzytkownikéw zewnetrznych)
Opis Zalezno$ci: Integracja z komponentami
Centralnej Platformy Zarzgdzania Ustugami IT
Status: planowany
Nazwa: Systemy Wewnetrzne RS (zbior
systemow utrzymywanych i rozwijanych przez
resort sprawiedliwosci $wiadczgcych ustugi dla
uzytkownikdow wewnetrznych)
Opis Zaleznosci: Integracja z komponentami
Centralnej Platformy Zarzgdzania Ustugami IT
Status: planowany
Nazwa: Ustugi infrastrukturalne (zbior
systemoéw utrzymywanych i rozwijanych przez
resort sprawiedliwo$ci $wiadczacych ustugi
bedace podstawa funkcjonowania wszystkich
systemow wewnetrznych i zewnetrznych)
Opis Zaleznosci: Integracja z komponentami
Centralnej Platformy Zarzgdzania Ustugami IT
Status: planowany.

Wdrozona Platforma 10-2022 Jak wyzej.

Centralnych Proceséw

Utrzymaniowych w zakresie

centralnych systemow

eksploatowanych przez

Sady Apelacyjne

Wdrozona Platforma 04-2023 Jak wyzej.

Centralnych Proceséw

Utrzymaniowych w zakresie

lokalnych systemow

eksploatowanych w Sadach

Apelacyjnych

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposob zarzadzania
ryzykiem

Ryzyko braku zabezpieczenia

Duza

Wysokie

Okreslenie harmonogramu
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

wystarczajgcych srodkéw na
realizacje projektu - czy to z
perspektywy finansowej 2014-2020
czy tez ze Srodkéw budzetowych.

i zakresu projektu w takich
ramach, aby mozliwe byto
pozyskanie
alternatywnych zrodet
finansowania.

Fazowanie projektu.

Ryzyko zmian rynkowych
zwigzanych ze zmianami cen ustug
podczas realizacji Projektu, ktore
mogg wptyna¢ na koszt realizacji
Projektu miedzy innymi wzrost
kosztéw ustug obcych, wzrost
kosztéw materiatéw i energii, wzrost
wynagrodzen itp.

Srednia

Niskie

Dogtebna analiza
zwigzana z wszelkimi
aspektami budowy i
wdrozenia systemu.
Ciagte monitorowanie
trendow rynkowych.
Zabezpieczenie
odpowiednich rezerw
finansowych.

Ryzyko braku odpowiednich
zasobow ludzkich po stronie
Beneficjenta do nadzorowania i
koordynowania przebiegu Projektu

Srednia

Niskie

Przydzielenie
odpowiednich zasobow
ludzkich do dziatan
projektowych lub
zapewnienie wsparcia
przez zewnetrznych
specjalistéw.
Odpowiednie
petnomocnictwa/
uprawnienia dla
Kierownika Projektu,
pozwalajgce egzekwowac
od pracownikow realizacje
natozonych na nich
obowigzkow.

System motywacyjny dla
cztonkow zespotu
projektowego premiujgcy
na zakonczenie catego
Projektu z sukcesem.
Wprowadzenie
regularnego raportowania
dla kierownictwa projektu,
ze wskazywaniem na
opoznienia w realizaciji
Projektu i jego przyczyny.

Niewystarczajgca ilos¢ 0osob po
stronie Zamawiajgcego do odbioru
produktéw wykonywanych przez
Wykonawcow kontraktow — ryzyko
zbyt matej ilosci osob

przeznaczonych do obstugi projektu.

Duza

Srednie

Zaplanowanie ilosci osob
potrzebnych do realizacji
prac zwigzanych z
projektem i przekazanie
ich obowigzkdéw innym
osobom.

Przygotowanie listy
rezerwowej osob, kitére
moga by¢ (w razie
potrzeby) szybko
wigczone w realizacje
projektu. Nalezy réwniez
pamieta¢ o przygotowaniu
odpowiednich stanowisk
pracy dla tych oséb.

Niewystarczajacy potencjat i
dosdwiadczenie wykonawcow, co
moze Powodowac dostarczenie
produktéw matej jakosci

Srednia

Niskie

W SIWZ zawarcie
kryteriow formalnych na
wybor podmiotu
odpowiedzialnego za
realizacje zadania.

Poza ceng zastosowanie
obligatoryjnego kryterium
jakosciowego w ocenie
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Nazwa ryzyka

Sita

Prawdopodobienstwo

Sposoéb zarzadzania

oddziatywania | wystapienia ryzyka ryzykiem
_ ofert.
Opodznienia w dostarczeniu Duza Srednie Planowanie odpowiednich

produktéw zewnetrznych,
kupowanych poza zakresem
projektu, ktére mogg wptyna¢ na
harmonogram i terminy realizacji
kamieni milowych.

rezerw czasowych w
harmonogramie.
Wczesniejsze
przygotowanie umow, w
ramach ktorych
dostarczane beda
produkty zewnetrzne.

Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu

Prawdopodobienst

Nazwa ryzyka Sita wo wystapienia Sposoéb zarzadzania
oddziatywania ryzyka ryzykiem
Ryzyko braku zabezpieczenia Duza Niskie Analiza kosztéw utrzymania
srodkow finansowych na utrzymanie systemu i zabezpieczenie
systemu po jego wdrozeniu. odpowiednich srodkéw w
budzecie Beneficjenta.
Ryzyko zwigzane z utratg trwato$ci Duza Niskie Przygotowanie i wdrozenie

projektu (przed lub po zakonczeniu
5 lat).

skutecznej formuty
organizacyjnej i prawnej
zapewniajgcej utrzymanie i
zarzgdzanie systemem w
przyjetych ramach
budzetowych (i terminie
zwigzania umowg o
dofinansowanie) oraz
uzgodnienie stabilnych zrodet
utrzymania systemu po
uptywie okresu trwatosci.
Zapewnienie $srodkéw na
eksploatacje systemu.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe: Klaudia Paderewska-Sztarbatto, Departament Informatyzacji i Rejestrow Sadowych
Ministerstwa Sprawiedliwosci, Klaudia.Paderewska-Sztarballo@ms.gov.pl, (22) 39-76-498.
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