Załącznik do uchwały nr 10 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
z dnia 16 kwietnia 2020 r.  

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
[bookmark: _GoBack]za I kwartał 2022 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum TVP S.A. (DIGI TVP)

	Wnioskodawca
	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

	Beneficjent
	Telewizja Polska Spółka Akcyjna.

	Partnerzy
	-

	Źródło finansowania
	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”
Wkład własny finansowany z przychodów komercyjnych TVP SA.

	Całkowity koszt 
projektu
	53 420 766,00 PLN

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	49 920 080,00 PLN

	Okres realizacji 
projektu
	Pierwotna data realizacji: 28.01.2019 – 27.01.2022
Obecna data realizacji: 28.01.2019 – 30.09.2022 
- zamiana terminu zakończenia Projektu wynika z zawarcia aneksu w I kwartale br.; ANEKS nr POPC.02.03.02-00-0010/18-03 do umowy nr POPC.02.03.02-00-0010/18-00 o dofinansowanie projektu „Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum TVP S.A.” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” zawartej w dniu 28.01.2019 r. w Warszawie


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 	nd 
2. Postęp finansowy
	[bookmark: _Hlk77069525]Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	86,36%
	67,22%
64,82%
68,06%
	78,80%



3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Uruchomienie struktury projektu 
	KPI 1 – 2 szt.
	06.2019
	06.2019

	Osiągnięty

	Uruchomienie funkcjonalne regionalnych pracowni rekonstrukcji
	KPI 3 – 2000 szt.

	12.2019
	01.2020
	Osiągnięty,
Termin krytyczny upływał 12.01.2020
Termin planowany został przekroczony ze względu na przedłużające się procedury zakupowe wyposażenia oraz prace adaptacyjne pomieszczeń.

	Nadzór nad eksploatacją linii technologicznej
do digitalizacji i rekonstrukcji 
	KPI 2 – 2000 szt.

	09.2022
	--

	W trakcie realizacji, 

	Uruchomienie dostaw materiałów do
digitalizacji/ingestu
	KPI 8 – 2,6 TB
	06.2019
	06.2019
	Osiągnięty

	Zakończenie wprowadzania metadanych o
materiałach zdigitalizowanych w ramach
projektu do systemu
	KP 5 – 1 szt.
	09.2022
	--
	W trakcie realizacji, 

	Uruchomienie procesu digitalizacji/ingestu 
	KPI 7 – 50 TB
	08.2019
	08.2019
	Osiągnięty.

	Zdigitalizowanie 2000 materiałów
światłloczułych
	KPI 4 – 1
	09.2022
	--
	W trakcie realizacji, 

	Udostępnianie wszystkich zdigitalizowanych i
zrekonstruowanych materiałów na portalu
internetowym
	KPI 9 – 1 szt.
	09.2022
	--
	W trakcie realizacji, 

	Realizacja kampanii informacyjno promocyjnej projektu
	KPI 6 – 170 000 szt.
	09.2022
	--
	W trakcie realizacji, 


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego

	szt.
	2
	09.2022
	0

	2.
[bookmark: _Hlk61206101]Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje
sektora publicznego
	szt.
	2 000
	09.2022
	1630

	3.
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających
informacje sektora publicznego 
	szt
	2 000
	09.2022
	0

	4.
Liczba utworzonych API 
	szt.
	1
	09.2022
	0

	5.
Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API 
	szt.
	1
	09.2022
	0

	6.
Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje
sektora publicznego
	szt.
	170 000
	09.2023
	0

	7.
Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
	TB
	50
	09.2022
	0

	8.
Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
	TB
	2,6
	09.2022
	0

	9.
Liczba wygenerowanych kluczy API
	szt.
	1
	09.2022
	0


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nd.
	
	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Materiały telewizyjne i filmowe z regionalnych archiwów TVP S.A. w tym reportaże, filmy dokumentalne etc.  
	09.2022
	-- 
	[bookmark: _Hlk85113981]W obecnej fazie projektu trwa testowe udostępnianie materiałów na portalu cyfrowa.tvp.pl, opracowywanie wyglądu strony i testowanie nowych narzędzi do zliczania odtworzeni i linkowania 


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Zdigitalizowane 2 000 jednostek audiowizualnych
	09.2022
	
	Nie dotyczy

	Trzy regionalne pracownie rekonstrukcji

	12.2019
	01.2020
	Nie dotyczy

	Baza danych zawierająca metadane zdigitalizowanych jednostek audiowizualnych
	09.2022
	
	Nie dotyczy

	Udostępnienie zdigitalizowanych materiałów poprzez API (np. w ramach Kronik@, BCMP).
	09.2022
	
	Nie dotyczy


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Wzrost kosztów inwestycyjnych
	średnia
	niskie
	1. Ryzyko wzrostu kosztów inwestycyjnych identyfikowane będzie na bieżąco w oparciu o przygotowywane zestawienia postępu rzeczowej realizacji projektu. W przypadku przekroczenia danej pozycji budżetowej wdrożona zostanie reakcja na pojawiające się ryzyko – przesunięcie kosztów, pomiędzy kategoriami gdzie wystąpiły oszczędności, pokrycie nadwyżki kosztów ze środków Spółki, powtórzenie postepowania w ramach, którego powstało przekroczenie.
2. Aktualnie nie wystąpił wzrost kosztów inwestycyjnych.
3. Ze względu na zakończenie większości kluczowych postępowań i realizację dostaw aktualnie ryzyko ma niskie prawdopodobieństwo wystąpienia. Na aktualnym etapie projektu nie są wymagane żadne działania.

	Problemy z wyłonieniem wykonawców w aspekcie stosowania prawa zamówień publicznych
	średnia
	niskie
	1. Ryzyko związane z wyłonieniem wykonawców w aspekcie stosowania prawa zamówień publicznych będzie na bieżąco monitorowane w ramach nadzorowania prawidłowego przebiegu realizowanych postępowań w ramach PZP. W przypadku wystąpienia ryzyka wdrożona zostanie reakcja na pojawiające się ryzyko - zwiększenie zaangażowania osobowego na potrzeby realizowanego postępowania, złożenie wniosku o zmianę harmonogramu realizacji projektu (w przypadku wpływu opóźnień w postępowaniu przetargowym na harmonogram), ponowne przeprowadzenie postępowania,- zmiana z dwu na trzyzmianowy tryb pracy.
2. Większość postępowań została zakończona, wybrani zostali wykonawcy. Zrealizowano znaczącą część dostaw. Niemniej nie wpłynęły one na harmonogram opracowania materiałów i realizację całego projektu.
3. Nie nastąpiła zmiana ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Na aktualnym etapie projektu nie są wymagane żadne działania.

	Niedotrzymanie warunków umowy o dofinansowanie w zakresie terminowości projektu
	średnia
	wysokie
	1. Niedotrzymanie warunków umów w zakresie terminowości projektu jest ryzykiem o wysokim prawdopodobieństwie. Beneficjent liczy się z możliwością pewnego przedłużenia realizacji dostawy zwłaszcza gdyby dotrzymanie terminu wiązało się z obniżeniem jakości materiałów. Skutki takiego zdarzenia regulowane będą w finansowych warunkach umów. Przyjęte w harmonogramie terminy zakończenia projektu zostawiają margines czasowy
2. Ze względu na utrzymującą się sytuację pandemiczną podjęto działania polegające na zapewnieniu dodatkowych środków ochrony i dezynfekcji. Wprowadzono zmianową prace w obszarze digitalizacji i rekonstrukcji celem zminimalizowania kontaktu pomiędzy zmianami. Skutkuje to zmniejszeniem ilości opracowywanych materiałów i może wpłynąć na wydłużenie czasu potrzebnego na realizację projektu.
3. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego utrzymał się wzrost materializacji ryzyka. W związku z powyższym zawarto aneks do projektu.

	[bookmark: _Hlk85114128]Problemy techniczne wynikające z niskiej jakości materiałów źródłowych
	wysoka
	średnie
	1. Problemy techniczne, wynikające z niskiej jakości materiałów źródłowych, są ryzykiem o wysokim poziomie. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zbiorów jako działanie minimalizujące to ryzyko. Działaniem zaradczym w przypadku wystąpienia ryzyka będzie zwiększenie liczby roboczo godzin przeznaczonych na rekonstrukcję danego materiału. Wnioskodawca zakłada 5% rezerwę czasu pracy na wypadek tego typu sytuacji. W przypadku wystąpienia ryzyka wdrożona zostanie reakcja na pojawiające się ryzyko - zwiększenie/zmiany zaangażowania osobowego w obszarach powstawania naruszeń terminów, zmiana z dwu na trzyzmianowy tryb pracy.
2. Ze względu na pełną weryfikację i kontrolę jakości materiałów pierwotnie przeznaczonych do udostępnienia, koniecznym było wyłączenie z listy projektowej części materiałów (niekompletne, brak dźwięku).
3. Nie nastąpiła zmiana ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Nie wywiązywanie się dostawców z postanowień zawartych w umowach
	średnia
	średnie
	1. Niedotrzymanie warunków umów przez Dostawców jakości urządzeń jest ryzykiem o niskim prawdopodobieństwie, gdyż zastosowane procedury oraz szczegółowa specyfikacja to gwarancja jakości. W przypadku wystąpienia ryzyka wdrożona zostanie reakcja na pojawiające się ryzyko - negocjacje z dostawcą, wezwanie do wywiązywania się z postanowień umownych, zmiana dostawcy.
2. W zakresie większości zawartych umów ich realizacja przebiega prawidłowo.
3. Niemniej nastąpiły opóźnienia w dostawie części urządzeń co mogło wpłynąć na termin zakończenia projektu. W związku z powyższym zawarto aneksu do projektu.


	Wystąpienie pandemii koronawirusa - Na dzień składania niniejszego Raportu stwierdzono ryzyka związane z wystąpieniem koronawirusa skutkujące opóźnieniami w dostawach sprzętu (dostawcy wystosowali oficjalne pisma o opóźnieniach związanych z siłą wyższą) oraz utrudnieniami w realizacji bieżących prac wynikające z ograniczeń w przemieszczaniu oraz kwarantannami dla pojedynczych pracowników
	wysoka
	wysokie
	1. Organizacja środowiska pracy zapewniającego zdalny dostęp dla pracowników i umożliwiającego zdalną realizację części zadań. Zabezpieczenie dla pracowników środków ochronnych. Powyższe zagadnienia zostały zabezpieczone i aktualnie realizacja projektu przebiega zgodnie z planem. Organizacja pracy pracowni digitalizacji i rekonstrukcji uległa dostosowaniu do panujących warunków co może skutkować wydłużeniem czasu realizacji zadań związanych z digitalizacją i rekonstrukcją a w efekcie wydłużeniem czasu realizacji całego projektu.
2. Nastąpił wzrost ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
3. W związku ze wzrostem ryzyka TVP S.A. podpisała aneks, przedstawiając szereg rozwiązań mających na celu zminimalizowanie zagrożeń wynikających z epidemii koronawirusa m.in. wydłużony został terminu realizacji projektu do 30.09.2022, wprowadzono nowe zakupy dodatkowego wyposażenia do Ośrodków Regionalnych, wydłużono wsparcie techniczne do końca trwania projektu.



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	-
	-
	-
	-


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
ND
9. Dane kontaktowe:
Przemysław Herburt
Zastępca Dyrektora 
Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP SA
tel kom: +48 605 605 228
tel: (22) 547 46 59
fax: (22) 547 43 27
e-mail: przemyslaw.herburt@tvp.pl 
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