Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za IV kwartał 2019 roku
	
	Tytuł projektu
	Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych

	Wnioskodawca
	Minister Edukacji Narodowej

	Beneficjent
	Centrum Informatyczne Edukacji

	Partnerzy
	IT Systems and Solutions Sp. z o.o., ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa, NIP: 527 260 57 31; REGON: 141893000; 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków, NIP: 677 210 86 05; REGON: 351621397

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty, typ operacji nr 8
budżet państwa: część 30, dział 801, rozdział 80143 oraz część 30, dział 801, rozdział 80145

	Całkowity koszt 
projektu
	21 329 570,17 zł  (zgodnie z Decyzją Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 19.12.2018 r.)

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	21 329 570,17 zł  

	Okres realizacji 
projektu
	01.01.2019 – 31.12.2021 r.


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 
Nie dotyczy.

2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	33%
	1. 15,20 % 
2.   9,90 %
3. 15,14 %

	69,13%



[bookmark: _GoBack]Wydatki niekwalifikowalne po stronie Partnera technologicznego – IT Systems and Solutions sp. z o.o.- 
3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Zakup usługi zapewnienia środowiska produkcyjnego) w zakresie obsługi egzaminu ósmoklasisty.
	1
Wartość 
docelowa: 1
	03.2019
	10.2019
	Osiągnięty.
Ze względu na przedłużające się postępowanie realizowane przez Partnera technologicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności właściwe środowisko produkcyjne KSDO zostało zapewnione od października 2019 r.


	Uruchomienie szkoleń 
i przygotowanie materiałów dla około 690 tys. użytkowników (zdający, ich rodzice) Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika (ZIU) w I etapie szkoleń on-line/ kontekstowych w zakresie niezbędnym do obsługi egzaminu ósmoklasisty (publikacja wyników), następnie szkolenia on-line/ kontekstowe dotyczące pozostałych modułów ZIU.
	
	06.2019 r.
	06.2019 r.
	Osiągnięty.

	Udostępnienie Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika (ZIU) w środowisku produkcyjnym w zakresie obsługi egzaminu ósmoklasisty (w zakresie publikacji wyników).
	1
Wartość 
docelowa: 1
	06.2019 r.
	06.2019 r. 
	Osiągnięty.

	Udostępnienie w KSDO modułu do obsługi w środowisku produkcyjnym egzaminu maturalnego (zbieranie deklaracji do egzaminów).
	1
Wartość 
docelowa: 1
	09.2019 r.
	
	W trakcie realizacji.
Opracowano modyfikację projektu, w której dostosowano harmonogram oddawania poszczególnych funkcjonalności KSDO do kalendarza egzaminów zewnętrznych oraz zaplanowano dodatkowe, oczekiwane przez użytkowników z CKE oraz OKE funkcjonalności systemu, związane z obsługą egzaminów ogólnokształcących. Zmiana terminu wykonania zadania wynika z późniejszego zawarcia umowy na zapewnienie docelowej infrastruktury produkcyjnej KSDO. 

	Migracja danych do środowiska produkcyjnego w zakresie egzaminu maturalnego.
	1 
Wartość 
docelowa: 1
	09.2019 r.
	
	W trakcie realizacji.
Od 07.2019 r. trwają prace związane z uzgodnieniem i przygotowaniem modelu migrowanych danych.
Dostosowano harmonogram prac do obowiązującego kalendarza egzaminów maturalnych w roku 2020 i 2021. Zmiana terminu wykonania zadania wynika z późniejszego zawarcia umowy na zapewnienie docelowej infrastruktury produkcyjnej KSDO. 

	Wykorzystanie produkcyjne KSDO do obsługi egzaminu maturalnego.
	1
Wartość 
docelowa: 1
	06.2020 r.
	
	Planowany.

	Wykorzystanie produkcyjne KSDO do obsługi egzaminu maturalnego w zakresie sesji poprawkowej.
	1
Wartość 
docelowa: 1
	09.2020 r.
	
	Planowany.

	Wprowadzenie niezbędnych poprawek; uwzględnienie wyników ewaluacji systemu w zakresie obsługi egzaminu ósmoklasisty 
i maturalnego.
	1 
Wartość 
docelowa: 1 
3
Wartość 
docelowa: 1 

	12.2020 r.
	
	Planowany.

	Migracja danych z pozostałych integrowanych systemów, w tym do obsługi egzaminów zawodowych.
	1
Wartość 
docelowa: 1
2
Wartość 
docelowa: 60
	06.2021 r.
	
	Planowany.

	Wykorzystanie zintegrowanych baz/ zbiorów danych do prowadzenie badań i analiz; publikacja raportów w zależności od potrzeb zgłaszanych przez użytkowników systemu i interesariuszy 
projektu.
	2
Wartość 
docelowa: 60
	12.2021 r.
	
	Planowany.

	Wprowadzenie niezbędnych poprawek; uwzględnienie wyników ewaluacji systemu i oddanie pełnej produkcyjnej wersji KSDO.
	1 
Wartość 
docelowa: 1 
3
Wartość 
docelowa: 1 
	12.2021 r.
	
	Planowany.


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Wdrożony zintegrowany system informatyczny dla oświaty
	sztuka
	1
	12.2021
	0

	2. Liczba baz danych systemu oświaty zintegrowanych w ramach wdrożonego produkcyjnie systemu na koniec projektu.
	sztuka
	60
	12.2021
	2


	3. Liczba przygotowanych dokumentacji projektowych, umożliwiających  zmiany systemu po zakończeniu realizacji projektu.
	sztuka
	1
	12.2021
	0
Pierwszy pomiar 
07.2021 tj. 6-m-cy przed zakończeniem realizacji projektu. Aktualizacja dokumentacji 12.2021 r.


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Publikacja wyników z egzaminów zewnętrznych. A2C

	06.2021
	
	Bez zmian w okresie sprawozdawczym.

	Formularze wewnątrz komponentu Krajowego Systemu Danych Oświatowych (KSDO). A2A

	12.2021
	
	Bez zmian w okresie sprawozdawczym.

	Formularze i ankiety wewnątrz komponentu (KSDO). A2A


	12.2021
	
	Bez zmian w okresie sprawozdawczym.

	Propagacja danych podmiotów wprowadzanych przez JST i Dyrektorów Podmiotów w SIO do KSDO_SIOEO, NPSEO i innych integrowanych w zakresie KSDO baz danych systemu oświaty. A2A

	06.2021
	
	Bez zmian w okresie sprawozdawczym.

	Propagacja danych wyników egzaminów wprowadzanych przez OKE w KSDO_SIOEO i SIOEPKZ do ZIU Zdający, SIO. A2A

	06.2021
	
	Bez zmian w okresie sprawozdawczym.

	Importowanie danych uczniów przystępujących do egzaminów z SIO do KSDO_SIOEO. A2A

	09.2019 
	09.2019
	Bez zmian w okresie sprawozdawczym.


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Rejestr szkół i placówek oświatowych.
Dane o nauczycielach i uczniach.
Wyniki egzaminów zewnętrznych.
Raporty/ dane zbiorcze i/lub zanimizowane dot. systemu oświaty w zakresie adekwatnym do potrzeb użytkowników systemu oraz interesariuszy projektu.
	12. 2021
	
	Dane o wszystkich szkołach i placówkach oświatowych (około 32 tys.).
Dane o wynikach egzaminów – dane jednostkowe udostępniane wyłącznie zdającym (dla około 5 mln uczniów).
Udostępniane upoważnionym użytkownikom dane o uczniach i nauczycielach.
Raporty z danymi zbiorczymi i/ lub zanimizowanymi dot. uczniów, nauczycieli, szkół i placówek oświatowych, w tym dotyczące finansowania systemu oświaty.


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Krajowy System Danych Oświatowych – wdrożony produkcyjnie zintegrowany system informatyczny dla oświaty.
	12.2021

	
	System Informacji Oświatowej – system modyfikowany; zintegrowany z prototypem KSDO.
SIOEPKZ - Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie – system istniejący; udostępnienie usług autoryzacji do szyny danych.
Platforma Systemu Ewaluacji Oświaty (NPSEO) – system istniejący; udostępnienie usług autoryzacji do szyny danych.
EWD/PWE – systemy istniejące; udostępnienie usług autoryzacji do szyny danych.
Krajowy Rejestr Matur – system docelowo wycofywany; integrowany poprzez zastępowanie jego funkcjonalności przez system SIO, jak i udostępniony interfejs przez KSDO_SIOSD dla systemów uczelni wyższych.
Systemy OKE/CKE do obsługi egzaminów ogólnokształcących; systemy wycofywane; integrowane poprzez zastępowanie.
Systemy OKE /egz. z potwierdzenia kwalifikacji w zawodzie;  udostępnienie usług autoryzacji do szyny danych.
Systemy uczelni wyższych do rekrutacji;
udostępnienie usług autoryzacji do szyny danych.


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Partner technologiczny w dniu 29 listopada 2019 r. złożył do Centrum Informatycznego Edukacji – tj. Partnera wiodącego - oświadczenie o zamiarze wypowiedzenia umowy o  partnerstwie zawartej na rzecz obecnie realizowanego projektu wdrożeniowego ze względu na naliczenie podatku VAT  od całej kwoty przekazanej dotacji. Umowa partnerska została zawarta  zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej – Partner nie świadczył usług w rozumieniu ustawy od podatku od towarów i usług,  lecz otrzymywał dotację w formie zaliczki na wspólną realizację zdań w  projekcie partnerskim.
	duża
	wysokie
	W związku z oświadczeniem o zamiarze wypowiedzenia umowy przez Partnera technologicznego, w ramach środka zaradczego, rozważana jest zmiana formuły realizacji projektu - wybór usługodawców w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Trwają rozmowy mające na celu zapobiegnięcie wypowiedzenia umowy przez Partnera technologicznego.
Nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Wpływ wprowadzanych zmian legislacyjnych w systemie oświaty na zakres projektu.
	duża
	wysokie
	Bieżący monitoring planowanych zmian legislacyjnych. Bieżące monitorowanie przez departamenty merytoryczne MEN odpowiedzialne za: system informacji oświatowej, egzaminy ogólnokształcące i zawodowe, nadzór kuratora, a także przez CKE wprowadzanych i planowanych do wprowadzenia zmian legislacyjnych. Zapewnienie stałej, szybkiej ścieżki komunikacji w tym zakresie.
Spodziewane efekty działań:
- KSDO dostosowany do obowiązującego prawa oświatowego.
Nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Wykorzystywanie przez instytucje systemu oświaty przestarzałych technologicznie systemów informatycznych, co utrudnia programistom ingerencję w kod źródłowy systemów.
	duża
	wysokie
	Integrowanie przestarzałych systemów poprzez ich zastępowanie oraz uwzględnienie w KSDO zaistniałych w systemie oświaty zmian legislacyjnych  (np. obsługa przez Zintegrowany Interfejs Użytkownika egzaminu ósmoklasisty). 
Spodziewane efekty działań:
- wykorzystanie KSDO do realizacji zadań statutowych przez instytucje systemu oświaty i rezygnacja z korzystania z przestarzałych technologicznie systemów informatycznych. 
Nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Duża liczba systemów/ zbiorów danych o podobnej funkcjonalności – stworzonych oraz utrzymywanych w różnych OKE (ryzyko zaistniałe).
	średnia
	wysokie
	Powołanie roli „Product Ownera” - Partnera Merytorycznego, którego zadaniem jest uzgadnianie wymagań z poszczególnymi OKE i uzyskiwanie akceptacji CKE. Zaproszenie przez Partnera wiodącego (CIE) projektu Dyrektora  CKE do Grupy Zarządzającej projektu, m.in. celem  ujednolicenia procesów wewnętrznych we wszystkich OKE. Partner technologiczny niezwłocznie zgłasza do CIE zidentyfikowane zagrożenia, mające wpływ na wprowadzanie jednolitych rozwiązań do wszystkich OKE.
Spodziewane efekty działań:
- ujednolicenie procesów związanych z obsługą egzaminów zewnętrznych we wszystkich OKE;
- wykorzystanie KSDO do obsługi przez OKE egzaminów zewnętrznych.
Nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Ryzyko utraty referencyjnych danych przechowywanych w większości integrowanych systemów ze względu na brak Disaster Recovery.
	duża
	niskie
	Zastosowanie w infrastrukturze produkcyjnej KSDO rozwiązań opartych o Disaster Recovery. 
Docelowa infrastruktura produkcyjna KSDO, wykorzystywana od października 2019 r. posiada Disaster Recovery.
Nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.


Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Partner technologiczny w dniu 29 listopada 2019 r. złożył do Centrum Informatycznego Edukacji – tj. Partnera wiodącego - oświadczenie o zamiarze wypowiedzenia umowy o  partnerstwie zawartej na rzecz obecnie realizowanego projektu wdrożeniowego ze względu na naliczenie podatku VAT  od całej kwoty przekazanej dotacji. Umowa partnerska została zawarta  zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej – Partner nie świadczył usług w rozumieniu ustawy od podatku od towarów i usług,  lecz otrzymywał dotację w formie zaliczki na wspólną realizację zdań w  projekcie partnerskim.
	duża
	wysokie
	W związku z oświadczeniem o zamiarze wypowiedzenia umowy przez Partnera technologicznego, w ramach środka zaradczego, rozważana jest zmiana formuły realizacji projektu - wybór usługodawców w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Trwają rozmowy mające na celu zapobiegnięcie wypowiedzenia umowy przez Partnera technologicznego.
Nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Wpływ wprowadzanych zmian legislacyjnych w systemie oświaty na zakres projektu.
	duża 
	wysokie
	Bieżący monitoring planowanych zmian legislacyjnych. Bieżące monitorowanie przez departamenty merytoryczne MEN odpowiedzialne za: system informacji oświatowej, egzaminy ogólnokształcące i zawodowe, nadzór kuratora, a także przez CKE wprowadzanych i planowanych do wprowadzenia zmian legislacyjnych. Zapewnienie stałej, szybkiej ścieżki komunikacji w tym zakresie.
Spodziewane efekty działań:
- KSDO dostosowany do obowiązującego prawa oświatowego.
Nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.




8. Wymiarowanie systemu teleinformatycznego:
	Nazwa oraz wersja wymiarowanego systemu
	




9. Dane kontaktowe: 
	Osoba kontaktowa
	Paweł Bednarski –
Zastępca Dyrektora

Centrum Informatyczne Edukacji 
	Adres e-mail:
Pawel.Bednarski@cie.men.gov.pl
	tel. 22 34 74 366, 
tel. kom: 723 996 399


.
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