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1. Wprowadzenie
Minister Środowiska zobowiązany jest zgodnie z art. 43 ust. 4 ustawy - Prawo wodne, 
do przedkładania Radzie Ministrów sprawozdania z wykonania Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) w cyklu dwuletnim. Realizując ten zapis Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przygotował takie sprawozdanie za okres 2006-2007, celem przedłożenia go Radzie Ministrów w 2008 roku. Przeprowadzona pod koniec 2008 roku kontrola NIK wykazała błędy w sprawozdaniach wojewodów z realizacji KPOŚK za okres 2006-2007. 
W związku z powyższym zaistniała konieczność zweryfikowania i poprawienia sprawozdań wojewodów, a następnie opracowanie niniejszego sprawozdania z realizacji KPOŚK w latach 
2006-2007 na podstawie poprawionych i uzupełnionych danych.  
KPOŚK jest instrumentem koordynującym działania w zakresie odprowadzania                              i oczyszczania ścieków w celu wypełnienia zobowiązań Traktatu Akcesyjnego oraz prawidłowego             i uporządkowanego procesu implementacji dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991 r., 
str. 40-52, z późn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 002, str. 26).
Polska przystępując bowiem do Unii Europejskiej zobowiązała się do spełnienia wymagań niniejszej dyrektywy w terminach i okresach przejściowych zapisanych w Traktacie Akcesyjnym,            a mianowicie:

· do 31 grudnia 2005 r. należy usuwać ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowiący 69% całkowitego ładunku zanieczyszczeń tego typu pochodzącego z aglomeracji,

· do 31 grudnia 2010 r. należy usuwać ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowiący 86% całkowitego ładunku zanieczyszczeń tego typu pochodzącego z aglomeracji,
· do 31 grudnia 2013 r. należy usuwać ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowiący 91% całkowitego ładunku zanieczyszczeń tego typu pochodzącego z aglomeracji,
· do 31 grudnia 2015 r. należy usuwać ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowiący 100% całkowitego ładunku zanieczyszczeń tego typu pochodzącego z aglomeracji.

KPOŚK na zlecenie Ministra Środowiska został przygotowany przez Instytut Ochrony Środowiska. Rada Ministrów przyjęła ten dokument w dniu 16 grudnia 2003 r. Zawiera on wykaz aglomeracji o RLM większej od 2 000 oraz wykaz niezbędnych przedsięwzięć polegających na wyposażeniu tych aglomeracji  w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków. Jego realizacja podzielona została na cztery horyzonty czasowe, tj. lata 2003 - 2005, 2006 - 2010, 2011 - 2013, 2014 - 2015. 
Działania inwestycyjne, ujęte w KPOŚK, prowadzone są w pięciu kategoriach:

1. Budowa i modernizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych. 

2. Budowa nowych oczyszczalni ścieków.

3. Modernizacja oczyszczalni ścieków. 

4. Rozbudowa oczyszczalni ścieków.

5. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków.

Program został przygotowany na podstawie uzyskanych od gmin w 2003 r. „Informacji                 o stanie i zamierzeniach dotyczących realizacji przez gminę przedsięwzięć w zakresie wyposażenia terenów zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę, w zbiorcze sieci kanalizacyjne                            i oczyszczalnie ścieków komunalnych (wg stanu na koniec 2002 r.)”. Całkowity koszt jego realizacji oszacowano na kwotę 35 mld zł.
Z uwagi na konieczność uaktualnienia i weryfikacji wykazu przedsięwzięć ujętych                      w Programie, dokonano jego dwukrotnej aktualizacji. W dniu 7 czerwca 2005 r., na podstawie zweryfikowanych propozycji zapisów KPOŚK, została przygotowana i zatwierdzona przez Radę Ministrów, pierwsza aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (AKPOŚK 2005). 
Inwestycje zapisane w AKPOŚK 2005 realizowane są w 1577 aglomeracjach. Przedsięwzięcia  te polegają na budowie ok. 37 tys. km sieci kanalizacyjnej, której koszt wyniesie ok. 32 mld zł oraz budowie, rozbudowie i/lub modernizacji ok. 1734 oczyszczalni ścieków. Koszt tego zadania oszacowano na kwotę ok. 10,6 mld zł. W wyniku aktualizacji wzrosła liczba aglomeracji ujętych w programie z 2003 r. o 199 nowych. Zwiększenie się liczby aglomeracji a co za tym idzie zwiększenie zakresu inwestycji rozwijających infrastrukturę ściekową spowodowało wzrost kosztów potrzebnych na realizację tych przedsięwzięć z 35 mld do 42,6 mld zł. 
Pod koniec czerwca 2007 roku, Minister Środowiska zainicjował prace nad kolejną, drugą 
aktualizacją Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (AKPOŚK 2009). Dokument ten został przygotowany na podstawie danych zawartych w formularzach aktualizacyjnych                pn.: „Informacja na potrzeby aktualizacji KPOŚK” oraz rozporządzeń wojewodów wyznaczające obszar i granice aglomeracji. 
2. Podstawa prawna sprawozdania

Zgodnie z art. 43 ust. 3b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne wojewodowie mają obowiązek corocznego sprawozdawania postępu w realizacji KPOŚK. 

Artykuł ten stanowi, że:

„Wojewoda przedkłada ministrowi właściwemu do spraw środowiska corocznie, nie później niż do dnia 31 marca, sprawozdanie z realizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 
w województwie, zawierające:


1)
wykaz aglomeracji,


2)
informację o stanie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków komunalnych,


3)
informację o postępie realizacji przedsięwzięć określonych w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych,


4)
informację o ilości wytworzonych w ciągu roku Mg suchej masy osadów ściekowych 
w oczyszczalniach ścieków komunalnych aglomeracji oraz sposób postępowania z tymi osadami z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne.”
Z dniem 15 listopada 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 3 października 2008 r.                                  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). Mocą art. 146 tej ustawy dokonano nowelizacji ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne  (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.), polegającej m. in. na zmianie art. 43 ust. 3b poprzez przeniesienie kompetencji dotyczących sprawozdawczości z wojewodów na marszałków.
Minister Środowiska zobowiązany jest zgodnie z art. 43 ust. 4 ustawy - Prawo wodne, 
do przedkładania Radzie Ministrów sprawozdania z wykonania Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w cyklu dwuletnim. Niniejsze sprawozdanie zostało przygotowane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej i obejmuje zadania zrealizowane w ramach Programu, w latach 2006 – 2007. Dokument ten stanowi więc Sprawozdanie z realizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w latach 2006 - 2007.  (stan na 31 XII 2007 r.).
3. Sprawozdawczość wojewodów 
Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie informacji przekazanych Ministrowi Środowiska przez wszystkich wojewodów. Sprawozdania z poszczególnych województw zawierają informacje o stanie prac inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej realizowanych w latach 2006 i 2007 w aglomeracjach znajdujących się w AKPOŚK 2005 r. Dane zawarte                       w przedmiotowych dokumentach charakteryzują się dużą szczegółowością informacji i dotyczą m.in. realizacji systemów zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych, gospodarki osadowej oraz finansowania inwestycji.  
Sprawozdania wojewodów zostały przygotowane na podstawie tabeli sprawozdawczej opracowanej w Departamencie Inwestycji i Nadzoru KZGW, którą przekazano do urzędów wojewódzkich. 
Otrzymane sprawozdania poddane zostały analizie pod kątem ich poprawności. Dane które wymagały uzupełnienia bądź uszczegółowienia konsultowane były na bieżąco z przedstawicielem właściwego urzędu wojewódzkiego. Należy tutaj podkreślić, iż proces ten napotykał na brak współpracy ze strony niektórych urzędów i samorządów. Wynikało to głownie z niezrozumienia ważności prezentowanych danych w kontekście realizowanych inwestycji. 
          Zakresem sprawozdawczym objęto wszystkie 1577 aglomeracji ujętych w AKPOŚK 
z 2005 r. Sprawozdania z realizacji programu w roku 2006 r. przedstawiło 1469 aglomeracji, w 2007 roku 1442 aglomeracje.  

Rozbieżności pomiędzy liczbą aglomeracji ujętych w AKPOŚK 2005 r. a liczbą aglomeracji, które złożyły sprawozdania są wynikiem:

· zmiany koncepcji w zakresie realizacji systemów zbierania i oczyszczania ścieków w gminie,

· włączenia danej aglomeracji bądź jej części do innej aglomeracji,

· braku podstaw prawnych powołania danej aglomeracji ze względu na niespełnienie warunków rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 283, poz. 2841), 

· nie przedłożenia przez aglomeracje ankiety sprawozdawczej.
Podsumowując, należy zauważyć, że w stosunku do poprzedniego sprawozdania za lata 2004-2005, przedmiotowy dokument cechuje się dokładniejszym przygotowaniem informacji. Wpływ na taką sytuację ma m.in. fakt, iż jednostki samorządu terytorialnego lepiej rozumieją potrzebę rozwiązywania problemów gospodarki ściekowej w aglomeracjach. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że część danych została zidentyfikowana i oddana do ponownej poprawy w wyniku przeprowadzonej przez NIK kontroli.
4. Sposób analizowania wyników

Zebrane dane zawierają informacje o stanie prac inwestycyjnych w poszczególnych aglomeracjach powyżej 2 000 RLM w zakresie gospodarki ściekowej. Do analizy wyników wzięto pod uwagę tylko te inwestycje i aglomeracje, które były zapisane w KPOŚK, oraz jego pierwszej aktualizacji.

Dane dotyczące realizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków prezentowane są z uwzględnieniem podziału kraju na :

· Województwa

· Dorzecza

· Regiony wodne

· Przedziały RLM, tj:

· RLM ≥ 100 000,

· RLM ≥ 15 000 < 100 000,

· RLM ≥ 2 000 < 15 000
Dane dotyczące gospodarki osadowej prezentowane są z uwzględnieniem podziału kraju na:

· Województwa

· Dorzecza

· Regiony wodne
Analiza realizacji inwestycji AKPOŚK 2005 uwzględniając podział kraju na obszary dorzeczy została zaprezentowana w podziale na dwa główne dorzecza Wisły i Odry. Pozostałe dorzecza pominięto ze względu na ich marginalne znaczenie w sumarycznym zestawieniu.
Natomiast informacje związane z finansowaniem inwestycji zapisanych w AKPOSK 2005 przedstawione zostały w podziale na województwa.
5. Wyniki analizy 
5.1 Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków 
5.1.1 Analiza realizacji z uwzględnieniem podziału kraju na województwa
     
Zakresem sprawozdawczym objęto 1577 aglomeracji, z czego największa liczba aglomeracji została przedstawiona w sprawozdaniu Województwa Małopolskiego – 181. Największą liczbę mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego posiadają województwa:  Śląskie (3 182 831 mieszkańców), Dolnośląskie (2 047 950 mieszkańców) i Wielkopolskie (989 348 mieszkańców). Ludność ta stanowi 33 % ogólnej liczby mieszkańców aglomeracji objętych sprawozdaniem. 

W latach 2006 – 2007 zrealizowano 9 492,7 km sieci kanalizacyjnej, z czego najwięcej 
w województwach: podkarpackim (1 253,5 km), małopolskim (1 140,3 km) i śląskim (1 012 km).

      
Najczęściej dokonywano inwestycji w zakresie budowy rozbudowy oraz modernizacji oczyszczalni ścieków. W latach 2006-2007 zakończono budowę 21 oczyszczalni ścieków, z czego najwięcej zrealizowano w województwach Podkarpackim (6) i Śląskim (6)
Tabela 1. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji w podziale na województwa
	REALIZACJA ZBIORCZYCH SIECI KANALIZACYJNYCH I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NA TERENIE AGLOMERACJI  - PODZIAŁ NA WOJEWÓDZTWA

	Województwo
	Liczba aglomeracji 
(które przedstawiły sprawozdanie)
	Liczba rzeczywistych mieszkańców w aglomeracji
	RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym aglomerację
	Liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego i obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków
	Długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w 2006 i 2007 roku, km
	Liczba oczyszczalni ścieków na których zakończono inwestycje w 2006
 i 2007 roku

	
	
	
	
	
	ogółem
	w tym sieci grawitacyjnej
	Ogółem
	W tym nowo wybudowanych

	
	zgodnie z AKPOŚK 2005 
	2006
	2007
	2006
	2007
	2006
	2007
	2006
	2007
	2006
	2007
	2006
	2007
	
	

	1
	Dolnośląskie
	126
	121
	120
	2 622 945
	2 557 951
	3 439 727
	3 504 976
	1 987 599
	2 047 950
	390,2
	270,2
	337,8
	203
	4
	1

	2
	Kujawsko-Pomorskie
	86
	79
	84
	1 534 670
	2 214 978
	2 314 857
	2 945 294
	1 193 315
	1 680 868
	369,5
	339,0
	226,2
	242,4
	3
	1

	3
	Lubelskie
	81
	79
	80
	1 280 432
	1 328 988
	1 730 233
	1 740 741
	975 406
	1 024 706
	148,3
	157,8
	101,7
	104,8
	6
	1

	4
	Lubuskie
	63
	61
	61
	909 524
	879 724
	1 232 132
	1 212 108
	649 790
	622 976
	214,2
	217,0
	142,7
	60,5
	3
	-

	5
	Łódzkie
	77
	70
	71
	1 951 980
	2 071 681
	2 601 879
	2 791 130
	1 548 912
	1 552 645
	193,0
	153,9
	147,1
	108,9
	4
	-

	6
	Małopolskie
	212
	190
	181
	3 183 394
	3 189 418
	5 099 364
	5 162 095
	1 761 575
	1 791 572
	662,9
	477,4
	635,1
	411,9
	4
	-

	7
	Mazowieckie
	127
	116
	111
	2 281 985
	2 090 756
	5 856 549
	5 949 306
	1 546 650
	1 378 897
	425,8
	293,0
	333,4
	226,9
	7
	3

	8
	Opolskie
	44
	36
	38
	801 400
	803 004
	986 642
	1 191 918
	502 499
	501 816
	237,7
	288,6
	132,5
	155,9
	2
	1

	9
	Podlaskie
	44
	38
	38
	896 242
	908 686
	1 311 783
	1 316 168
	724 595
	734 733
	114,8
	37,0
	82,3
	21,3
	1
	-

	10
	Podkarpackie
	153
	134
	132
	1 752 668
	1 741 270
	2 348 438
	2 368 819
	1 135 292
	1 136 179
	620,3
	633,2
	476,5
	426,3
	10
	6

	11
	Pomorskie
	78
	74
	65
	2 065 951
	1 533 790
	2 518 316
	2 793 503
	1 704 061
	1 268 473
	316,1
	118,5
	154,5
	97,9
	7
	3

	12
	Śląskie
	118
	116
	114
	4 119 327
	4 377 284
	5 945 196
	6 069 966
	2 947 290
	3 182 831
	555,1
	457,0
	459,1
	459,9
	7
	6

	13
	Świętokrzyskie
	43
	43
	43
	886 199
	884 612
	1 011 243
	1 036 469
	596 918
	612 019
	161,1
	68,0
	119,7
	58
	3
	-

	14
	Warmińsko-Mazurskie
	67
	66
	66
	1 199 282
	1 170 096
	1 432 148
	1 428 642
	919 639
	943 929
	157,9
	168,1
	83,5
	97,4
	4
	-

	15
	Wielkopolskie
	171
	165
	160
	2 825 484
	2 817 592
	4 240 013
	4 388 126
	2 013 140
	1 989 348
	478,2
	323,0
	320,3
	244,8
	5
	3

	16
	Zachodniopomorskie
	87
	81
	78
	1 504 614
	1 429 251
	2 620 809
	2 616 682
	1 278 836
	1 212 958
	243,4
	202,5
	130,3
	159
	1
	-

	RAZEM
	1 577
	1 469
	1 442
	29 818 097
	29 999 081
	44 689 328
	46 515 942
	21 485 517
	21 681 899
	5 288,5
	4 204,2
	3 882,8
	3 078,9
	71
	21


5.1.2 Analiza realizacji z uwzględnieniem podziału kraju na regiony wodne

Analiza sprawozdań w oparciu o podział kraju na regiony wodne wykazała, 
że największa liczba aglomeracji ujętych w sprawozdaniu położona jest w Regionie Górnej Wisły - 359 aglomeracji - są to aglomeracje, które przedłożyły sprawozdania w 2007 roku. Na terenie tego regionu w 2007 roku z sieci kanalizacyjnych korzystało 3 844 926 mieszkańców. 
W latach 2006 – 2007 w Regionie Górnej Wisły wybudowano 2 714 km 
sieci kanalizacyjnej, co stanowi około 29 % długości sieci, która została wykonana we wszystkich regionach wodnych. 
W dorzeczu Odry, największa liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków zamieszkuje Region Środkowej Odry (210 aglomeracji) i jest to ok. 3,2 mln. mieszkańców. W sprawozdawanych latach wybudowano na tym terenie 1 471 km sieci kanalizacyjnej.
Region Warty zawierający w swoim obrębie 238 aglomeracji stanowi istotną część podziału regionalnego. W 2006 i 2007 wybudowano tam 1 302 km sieci kanalizacyjnej stanowiącej ok. 14 % długości sieci, która została wykonana we wszystkich regionach wodnych. 
Najwięcej inwestycji w zakresie oczyszczalni ścieków wykonano 
w regionie Górnej Wisły. W przeważającej części są to działania związane z budową nowych oczyszczalni oraz rozbudową i modernizacją już istniejących obiektów. 
Tabela 2. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków na terenach aglomeracji w podziale na regiony wodne

	REALIZACJA ZBIORCZYCH SIECI KANALIZACYJNYCH 
I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH 
NA TERENACH AGLOMERACJI - PODZIAŁ NA REGIONY WODNE

	Region Wodny
	liczba aglomeracji (które przedstawiły sprawozdanie)
	Liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego i obsługiwanych przez oczyszczalnie ścieków 
	Długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w latach 2006 i 2007

km
	Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych,
na których prowadzane są działania inwestycyjne

	
	
	
	
	BN
	M
	R
	RM

	
	2006
	2007
	2006
	2007
	2006
	2007
	2006
	2007
	2006
	2007
	2006
	2007
	2006
	2007

	1
	Region Małej Wisły - MW
	40
	40
	1 435 134
	1 445 861
	202,50
	206,90
	9
	7
	10
	11
	6
	4
	10
	10

	2
	Region Górnej Wisły - GW
	366
	359
	3 797 798
	3 844 926
	1 480,64
	1 233,96
	137
	127
	30
	24
	43
	32
	117
	122

	3
	Region Środkowej Wisły - SW
	338
	326
	4 952 840
	4 982 801
	983,19
	734,01
	35
	35
	37
	37
	23
	30
	74
	75


	4
	Region Dolnej Wisły - DW
	147
	149
	1 797 512
	1 813 095
	595,02
	489,83
	4
	2
	12
	12
	15
	13
	36
	36

	5
	Region Górnej Odry - GO
	31
	35
	1 210 672
	1 220 086
	123,18
	204,43
	12
	10
	6
	4
	6
	6
	10
	10

	6
	Region Środkowej Odry - SO
	218
	210
	3 182 401
	3 213 952
	868,87
	602,98
	43
	26
	24
	21
	19
	13
	49
	44

	7
	Region Warty - WT
	245
	238
	3 724 168
	3 762 728
	776,37
	526,11
	22
	21
	23
	21
	18
	18
	69
	68

	8
	Region Dolnej Odry i Przymorza - DO
	84
	85
	1 384 992
	1 398 450
	258,60
	205,52
	7
	7
	8
	9
	6
	6
	24
	24

	RAZEM
	1 469
	1 442
	21 485 517
	21 681 899
	5 288
	4 204
	269
	235
	150
	139
	136
	122
	389
	389


BN – budowa nowej oczyszczalni ścieków                                                            RM – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

M – modernizacja oczyszczalni ścieków                                                                R – rozbudowa oczyszczalni ścieków

5.1.3 Analiza realizacji z uwzględnieniem podziału kraju na obszary dorzeczy

       
Układ sprawozdawczy w tym zakresie dotyczy podziału na obszary dorzeczy Wisły i Odry. 
Dorzecze Wisły obejmuje swoim zasięgiem 874 aglomeracje (są to aglomeracje, które przedłożyły sprawozdania w 2007 roku), w których 61 % mieszkańców korzysta z systemu kanalizacyjnego. Najwięcej sieci kanalizacyjnej wybudowano w obszarze dorzecza Wisły – 
5 966 km, natomiast na terenie dorzecza Odry znajduje się 568 aglomeracji i wybudowano tam
 3 526 km sieci. W latach 2006-2007 na obszarach dorzeczy Wisły i Odry przekazano do użytku
ok. 9,5 tys. km sieci kanalizacyjnej. 
W przypadku oczyszczalni ścieków przeważają inwestycje z grupy „rozbudowa                           i modernizacja” - odnotowano ok. 400 działań w tym zakresie, z czego większość na terenie dorzecza Wisły - 243 inwestycje.
Wykres 1. Długość sieci wybudowanej w latach 2006-2007 w podziale na dorzecza 
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Tabela 3. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków na terenach aglomeracji w podziale na dorzecza

	REALIZACJA ZBIORCZYCH SIECI KANALIZACYJNYCH I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  KOMUNALNYCH 
NA TERENIE AGLOMERACJI  - PODZIAŁ NA DORZECZA

	Dorzecze
	Liczba aglomeracji (które przedstawiły sprawozdanie)
	Liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego i obsługiwanych przez oczyszczalnie ścieków 2006
	Długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w latach 2006 i 2007;

 km
	Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych,
na których prowadzane są działania inwestycyjne

	
	
	
	
	BN
	M
	R
	RM

	
	2006
	2007
	2006
	2007
	2006
	2007
	2006
	2007
	2006
	2007
	2006
	2007
	2006
	2007

	1
	Dorzecze Odry
	578
	568
	9 134 667
	9 170 212
	2 030,58
	1 495,60
	84
	65
	59
	57
	49
	44
	151
	146

	2
	Dorzecze Wisły
	891
	874
	12 350 850
	12 511 688
	3 257,90
	2 708,60
	185
	170
	91
	82
	87
	78
	238
	243

	RAZEM
	1 469
	1 442
	21 485 517
	21 681 899
	5 288,5
	4 204,2
	269
	235
	150
	139
	136
	122
	389
	389


BN – budowa nowej oczyszczalni ścieków                                                            

M – modernizacja oczyszczalni ścieków                                                                

R – rozbudowa oczyszczalni ścieków

RM – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

5.1.4 Analiza realizacji z uwzględnieniem przedziałów RLM 

Potrzeby budowy, rozbudowy i modernizacji systemów kanalizacji zbiorczej oszacowano w KPOŚK przy następujących założeniach:

· do 2015 r. wszystkie aglomeracje o RLM wynoszącej ( 2 000 będą wyposażone
w systemy kanalizacji zbiorczej;

· uwzględniono rozbudowę w latach 2011 – 2015 systemów kanalizacyjnych
w aglomeracjach wyposażonych obecnie w oczyszczalnie spełniające wymagania Unii Europejskiej;

· systemy sieciowe będą realizowane:

· systematycznie w okresie lat 2005 – 2015 w aglomeracjach o RLM wynoszącej 
( 15 000,

· kompleksowo do terminu uruchomienia oczyszczalni ścieków w aglomeracjach
o RLM ( 15 000;

· modernizacji wymagać będą ogólnospławne systemy kanalizacji zbiorczej.

Potrzeby budowy, rozbudowy bądź modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych opracowano w KPOŚK przy następujących założeniach:

· standardy jakości ścieków odpływających z oczyszczalni ścieków komunalnych muszą zapewniać:
                  -   w przypadku oczyszczalni komunalnych w aglomeracjach o RLM wynoszącej                   ( 15 000 – podwyższone usuwanie związków azotu i fosforu,
· w przypadku aglomeracji o RLM wynoszącej ( 15 000 – pełne biologiczne oczyszczanie ścieków.

Tabela 4. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków na terenach aglomeracji z uwzględnieniem przedziałów RLM
	REALIZACJA ZBIORCZYCH SIECI KANALIZACYJNYCH I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE AGLOMERACJI Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEDZIAŁÓW RLM

	Wielkość aglomeracji RLM
	Liczba aglomeracji (które przedstawiły sprawozdanie)
	RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym aglomerację
	Liczba rzeczywistych mieszkańców aglomeracji 
	liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego
	Długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w latach 2006 – 2007;  km
	Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych, na których prowadzane są działania inwestycyjne

	
	
	
	
	
	
	Ogółem
	BN
	M
	R
	RM

	
	2006
	2007
	2006
	2007
	2006
	2007
	2006
	2007
	
	2006
	2007
	2006
	2007
	2006
	2007
	2006
	2007
	2006
	2007

	≥ 100 000
	76
	76
	23 244 424
	23 719 996
	13 476 791
	13 574 772
	11 513 229
	11 542 403
	2 442
	59
	55
	3
	13
	24
	14
	1
	2
	31
	26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15 000 -
100 000
	374
	368
	13 988 207
	14 490 258
	9 863 534
	9 913 425
	7 125 551
	7 241 538
	3 476
	192
	184
	32
	27
	62
	55
	14
	9
	84
	93

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 000 -15000
	1 019
	998
	7 456 697
	8 305 688
	6 477 772
	6 510 884
	2 846 737
	2 897 958
	3 575
	693
	646
	234
	195
	64
	70
	121
	111
	274
	270

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	1 469
	1 442
	44 689 328
	46 515 942
	29 818 097
	29 999 081
	21 485 517
	21 681 899
	9 493
	944
	885
	269
	235
	150
	139
	136
	122
	389
	389

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BN – budowa nowej oczyszczalni ścieków

M – modernizacja oczyszczalni ścieków

R – rozbudowa oczyszczalni ścieków

RM – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
Realizacja KPOŚK z uwzględnieniem przedziałów RLM przedstawia się następująco:

Aktualizacja KPOŚK z 2005 r. zakłada, że w latach 2005 - 2015 na terenie kraju zostanie wybudowanych 37 220 km sieci kanalizacyjnej. 

W roku 2005 wybudowano 5 660 km a w latach 2006 - 2007 – 9 493 km sieci, co łącznie daje wynik 15 153 km (ok. 40 % całkowitej zakładanej długości sieci kanalizacyjnej planowanej na lata 
2005 - 2015)

Biorąc pod uwagę wartości RLM z rozporządzeń ustanawiających aglomerację, bez trudu można stwierdzić, że największy udział mają tu aglomeracje z grupy ≥ 100 000 z 23,7 mln RLM (rok 2007), co stanowi ponad 50 % łącznej wartości RLM.  Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie aglomeracje z tego przedziału zostały wyznaczone rozporządzeniem. W takim przypadku, przyjmowano dla nich wartość zidentyfikowaną na podstawie aktualizacji Programu z 2005 roku. 
Ponieważ proces wyznaczania aglomeracji nie został jeszcze zupełnie ukończony, należy się zatem spodziewać ustabilizowania poziomu RLM dopiero w latach przyszłych. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że część aglomeracji wyznaczona w latach ubiegłych poddawana jest później ponownej weryfikacji, która z kolei doprowadza do wydania kolejnego rozporządzenia zmieniającego utworzoną wcześniej aglomerację.
Wykres 2. Podział wartości RLM zgodnie z rozporządzeniami ustanawiającymi aglomeracje
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5.2 Gospodarka osadowa
          Zasady postępowania z osadami ściekowymi określają przepisy ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.).

Ze sprawozdań wojewodów wynika, że ilość wytworzonej suchej masy osadów ściekowych                     z oczyszczalni ścieków w latach 2006-2007  wyniosła 1 172 326 Mg.

Uwzględniając podział na dorzecza można stwierdzić, że większość - bo aż 60 %, powstało  w dorzeczu Wisły (705 991 Mg).

            Biorąc pod uwagę podział regionalny zauważamy, że najwięcej osadu powstało w regionach Środkowej Wisły - 282 825 Mg (24 % całości wytworzonych osadów) , Górnej Wisły - 237 533 Mg 

(20 %) oraz Warty - 197 247 Mg (17 %).

            Kierując się podziałałem wojewódzkim – Województwo Małopolskie – 164 511 Mg (14 %) , Śląskie – 137 456 Mg (12 % ) oraz Mazowieckie 127 549 Mg (10 %).         
Najczęstszymi sposobami postępowania z osadami ściekowymi są:

· składowanie na składowisku odpadów, 

· stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolnicze, 
· stosowane w rolnictwie, 
· magazynowanie osadów na składowisku przy oczyszczalni ścieków, 

· inne.
Wykres 3. Sposoby postępowania z osadami ściekowymi
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Tabela 5. Gospodarka osadowa z uwzględnieniem podziału na dorzecza i regiony wodne

	Dorzecze
	GOSPODARKA OSADOWA - PODZIAŁ NA DORZECZA

	
	Liczba aglomeracji (które przedstawiły sprawozdanie
	Ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni w latach 2006-2007 (w Mg )
	Ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu 

(w Mg ) lata 2006-2007 (łącznie)

	
	
	
	stosowane w rolnictwie
	stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolnicze
	przekształcone termicznie
	składowane na składowiskach odpadów
	magazynowane czasowo na terenie oczyszczalni
	stosowane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu
	przeznaczone na inne cele 

	
	2006
	2007
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dorzecze Odry
	578
	568
	466 335
	105 364
	89 601
	341
	109 230
	39 321
	30 961
	78 235

	2
	Dorzecze Wisły
	891
	874
	705 991
	102 795
	123 260
	8 061
	130 297
	130 551
	29 325
	160 346

	RAZEM
	1 469
	1 442
	1 172 326
	208 160
	212 861
	8 402
	239 528
	169 872
	60 287
	238 582

	 

	Region Wodny
	GOSPODARKA OSADOWA - PODZIAŁ NA REGIONY WODNE

	1
	Region Małej Wisły - MW
	40
	40
	70 580
	6 453
	16 371
	0
	13 689
	8 369
	608
	26 891

	2
	Region Górnej Wisły - GW
	366
	359
	237 533
	16 343
	27 525
	3 734
	88 534
	14 556
	8 959
	42 117

	3
	Region Środkowej Wisły - SW
	338
	326
	282 825
	57 397
	72 433
	573
	14 913
	65 252
	13 986
	58 541

	4
	Region Dolnej Wisły - DW
	147
	149
	127 293
	22 860
	12 715
	3 771
	15 229
	41 030
	3 205
	31 552

	5
	Region Górnej Odry - GO
	31
	35
	51 589
	5 675
	9 156
	0
	1 304
	1 703
	7 988
	15 748

	6
	Region Środkowej Odry - SO
	218
	210
	148 663
	29 241
	34 839
	1
	39 558
	12 764
	13 386
	18 686

	7
	Region Warty - WT
	245
	238
	197 247
	44 977
	30 948
	234
	63 405
	19 827
	7 226
	36 539

	8
	Region Dolnej Odry i Przymorza - DO
	84
	85
	56 596
	25 213
	8 875
	90
	2 897
	6 373
	4 928
	8 509

	RAZEM
	1 469
	1 442
	1 172 326
	208 160
	212 861
	8 402
	239 528
	169 872
	60 287
	238 582


Tabela 6. Gospodarka osadowa z uwzględnieniem podziału na województwa

	Województwo
	GOSPODARKA OSADOWA - PODZIAŁ NA WOJEWÓDZTWA

	
	Liczba aglomeracji (które przedstawiły sprawozdanie)
	Ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni w latach 2006-2007 (w Mg )
	Ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu 
(w Mg) lata 2006-2007 (łącznie)

	
	
	
	stosowane w rolnictwie
	stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolnicze
	przekształcone termicznie
	składowane na składowiskach odpadów
	magazynowane czasowo na terenie oczyszczalni
	stosowane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu
	przeznaczone na inne cele 

	
	2006
	2007
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dolnośląskie
	121
	120
	84 804
	4 844
	28 383
	0
	28 047
	9 395
	1 634
	12 501

	2
	Kujawsko-Pomorskie
	79
	84
	58 012
	9 576
	16 768
	0
	7 496
	7 114
	1 270
	18 334

	3
	Lubelskie
	79
	80
	46 449
	15 343
	18 618
	17
	3 073
	3 876
	2 648
	2 929

	4
	Lubuskie
	61
	61
	39 958
	12 911
	10 353
	17
	4 044
	3 968
	3 957
	5 119

	5
	Łódzkie
	70
	71
	72 060
	15 535
	3 618
	0
	38 324
	3 716
	1 675
	8 871

	6
	Małopolskie
	190
	181
	164 511
	4 136
	7 081
	3 703
	70 307
	5 371
	6 204
	24 518

	7
	Mazowieckie
	116
	111
	127 549
	12 563
	36 891
	144
	3 792
	33 207
	7 475
	33 506

	8
	Opolskie
	36
	38
	33 128
	14 869
	1 312
	0 
	10 692
	1 895
	32
	4 328

	9
	Podlaskie
	38
	38
	36 302
	13 848
	4 635
	395
	821
	15 504
	38
	1 065

	10
	Podkarpackie
	134
	132
	48 633
	6 996
	6 374
	15
	13 155
	5 779
	673
	17 255

	11
	Pomorskie
	74
	65
	59 791
	7 609
	3 088
	3 771
	8 688
	26 460
	1 915
	10 085

	12
	Śląskie
	116
	114
	137 456
	14 187
	28 032
	0
	25 724
	11 189
	9 758
	49 932

	13
	Świętokrzyskie
	43
	43
	25 328
	4 468
	10 890
	16
	1 750
	5 988
	2 045
	172

	14
	Warmińsko-Mazurskie
	66
	66
	56 095
	14 257
	1 628
	0
	1 728
	17 179
	5 869
	15 416

	15
	Wielkopolskie
	165
	160
	130 518
	33 543
	26 298
	222
	17 241
	13 964
	12 874
	27 502

	16
	Zachodniopomorskie
	81
	78
	51 734
	23 474
	8 892
	102
	4 646
	5 270
	2 221
	7 049

	RAZEM
	1 469
	1 442
	1 172 326
	208 160
	212 861
	8 402
	239 528
	169 872
	60 287
	238 582


5.3 Finansowanie


KPOŚK stanowi wyraz potrzeb i możliwości samorządów terytorialnych w realizowaniu przedsięwzięć polegających na uregulowaniu gospodarki ściekowej.

W realizację tak ogromnego przedsięwzięcia inwestycyjnego zaangażowani są inwestorzy oraz instytucje wspierające finansowo wykonywanie zadań związanych                          z wyposażenia aglomeracji w zbiorcze systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych. Poprzez dotacje Unii Europejskiej z Funduszu Spójności oraz funduszy strukturalnych inwestorzy są zachęcani do realizacji przedsięwzięć porządkujących gospodarkę ściekową.

Głównymi źródłami pochodzenia nakładów finansowych na inwestycje w zakresie realizacji infrastruktury sanitacji są: 

· Środki własne gmin,

· Fundusze krajowe:

NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

EF – Ekofundusz.

· Fundusze zagraniczne:

ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

FS – Fundusz Spójności,

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

FP – Fundusz Phare,

Spośród funduszy zagranicznych najczęściej występującym był Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. W 2007 roku współdziałał on w dofinansowaniu 80 inwestycji co stanowi 45% wszystkich inwestycji związanych z funduszami zagranicznymi.

                 Poniższa tabela przedstawia nakłady finansowe poniesione w latach 2006 - 2007 na budowę, rozbudowę i/lub modernizacje oczyszczalni ścieków oraz budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych w aglomeracjach:

Tabela 7. Nakłady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków komunalnych z uwzględnieniem podziału na województwa

	NAKŁADY FINANSOWE W PODZIALE NA WOJEWÓDZTWA

	Województwo
	Liczba aglomeracji (które przedstawiły sprawozdanie)
	Nakłady inwestycyjne poniesione w latach 2006-2007 (w tys. zł) *
	Źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w latach 2006-2007,  
(w tys. zł)

	
	
	zbiorcze systemy kanalizacyjne
	oczyszczalnia ścieków komunalnych
	środki własne 
	fundusze ekologiczne 
	fundusze zagraniczne 
	inne źródła finansowania

	
	2006
	2007
	2006
	2007
	2006
	2007
	2006
	2007
	2006
	2007
	2006
	2007
	2006
	2007

	1
	Dolnośląskie
	121
	120
	190 037,1
	242 661,8
	79 544,5
	48 836,8
	110 805,7
	131 243,0
	56 840,8
	4 2817,1
	84 724,9
	80 844,2
	3 049,7
	7 920,3

	2
	Kujawsko-Pomorskie
	79
	84
	56 069,0
	162 904,0
	42 381,6
	36 485,5
	43 978,5
	65 580,1
	33 616,9
	41 915,5
	64 166,4
	89 540,1
	4 115,6
	4 887,4

	3
	Lubelskie
	79
	80
	58 212,8
	51 581,0
	45 279,8
	44 058,9
	28 504,3
	28145,2
	33 936,5
	13 099,4
	29 715,0
	48 753,5
	354,0
	4 720,6

	4
	Lubuskie
	61
	61
	76 406,5
	97 649,0
	30 153,3
	186 085,2
	32 978,6
	55 228,5
	19 360,8
	16 090,4
	31 555,5
	45 511,8
	1 401,0
	4 846,2

	5
	Łódzkie
	70
	71
	91 919,0
	70 461,7
	47 239,2
	58 700,1
	65 708,7
	55 282,4
	36 860,3
	45 355,0
	32 163,7
	24 845,5
	744,6
	2 722,2

	6
	Małopolskie
	190
	181
	237 025,1
	214 837,6
	80 918,4
	88 220,1
	173 115,7
	122 817,7
	55 115,3
	56 625,7
	73 683,9
	108 501,6
	1 304,7
	11 092,0

	7
	Mazowieckie
	116
	111
	152 731,7
	198 185,3
	84 659,5
	67 544,3
	258 686,7
	141791,6
	49 956,6
	42 306,7
	50 582,6
	59 095,0
	16 475,0
	10 273,9

	8
	Opolskie
	36
	38
	88 420,8
	153 982,4
	5 842,6
	13 117,4
	24 338,4
	35 754,6
	26 809,5
	49 133,7
	42 124,1
	60 475,8
	42 124,1
	2 775,7

	9
	Podlaskie
	38
	38
	37 461,7
	16 075,4
	14 953,4
	34 671,6
	21 068,7
	28 148,1
	7 687,4
	11 717,3
	20 591,0
	10 583,1
	1 154,4
	168, 0

	10
	Podkarpackie
	134
	132
	87 262,0
	111 471,8
	37 050,0
	84 318,0
	43 393,7
	52 406,0
	27 459,8
	43 375,2
	39 817,2
	73 711,4
	7 170,4
	4 307,5

	11
	Pomorskie
	74
	65
	106 946,3
	53 315,0
	52 276,7
	86 296,0
	52 073,0
	128 159,4
	56 116,1
	91 954,4
	30 042,6
	14 605,3
	5 984,4
	1 219,2

	12
	Śląskie
	116
	114
	211 456,9
	481 475,1
	138 138,8
	12 7059,8
	120 425,2
	227 239,6
	120 189,6
	166 530,4
	128 178,4
	209 855,4
	16 566,5
	27 583,6

	13
	Świętokrzyskie
	43
	43
	37 430,3
	25 090,6
	4 087,9
	1 640,8
	16 039,6
	6 667,5
	9 530,6
	9 284,9
	13 910,2
	4 738,6
	920,9
	10,0

	14
	Warmińsko-Mazurskie
	66
	66
	39 572,0
	36 941,3
	16 251,7
	23 072,0
	25 179,5
	28 292,6
	21 335,2
	8 678,3
	16 354,0
	20 579,4
	1 706,6
	1 665,6

	15
	Wielkopolskie
	165
	160
	190 208,8
	166837,7
	40 848,4
	39 616,3
	118 255,8
	114 704,0
	54 371,1
	131 236,4
	42 352,0
	14 505,2
	5 693,6
	3 413,6

	16
	Zachodniopomorskie
	81
	78
	186 936,0
	142 661,7
	42 910,2
	45 354,6
	40 094,4
	50129,6
	23 879,7
	7 322,8
	121 767,4
	97 559,5
	38 854,2
	33 211,3

	RAZEM
	1 469
	1 442
	1 848 096,0
	2 226 131,5
	762 536
	985 077,4
	1 174 646,5
	1 271 590,1
	633 066,0
	777 443,2
	821 728,9
	963 705,4
	147 619,7
	120 649,1


* Różnice pomiędzy wielkością nakładów finansowych poniesionych na realizację systemów kanalizacyjnych a wielkością nakładów finansowych pod względem źródła ich pochodzenia wynikają przede wszystkim z odmiennych terminów realizacji inwestycji w stosunku do zapisów księgowych.

Analiza sprawozdań wykazała następujący rozkład nakładów finansowych z uwzględnieniem źródeł ich pochodzenia:

· środki własne  w wysokości 2 446 236,6 tys. zł co stanowi ponad 41 % ogólnej wartości nakładów finansowych

· fundusze zagraniczne w wysokości 1 785 434,4 tys. zł (30 %)

· fundusze ekologiczne w wysokości 1 410 509,2  tys. zł (24 %)

· inne źródła finansowania w wysokości 268 268,9 tys. zł (5 %)

Wykres 4. Źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w latach 2006 - 2007
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5.4 Aglomeracje o RLM powyżej 15000, które nie zrealizują inwestycji w zakresie oczyszczania ścieków w terminie zapisanym w AKPOŚK, tj. do końca 2010 r.

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych został opracowany w celu wypełnienia zobowiązań przyjętych w Traktacie Akcesyjnym oraz postanowień dyrektywy 91/271/EWG. Przedsięwzięcia ujęte w Programie zostały usystematyzowane w taki sposób, aby poprzez osiągnięcie możliwie jak największych efektów ekologicznych, zapewnić realizację zobowiązań wynikających z członkostwa Polski we Wspólnocie Europejskiej. Osiągnięcie tego efektu jest związane z uregulowaniem do 2010 r. gospodarki wodno-ściekowej na terenach aglomeracji o RLM powyżej 15 000, które powodują największe zanieczyszczenie środowiska wodnego. 

Dlatego też, w sprawozdaniach znalazły się informacje dotyczące przyczyn opóźnień                          realizacji inwestycji zaplanowanych do końca 2010 r. oraz działań jakie zostały podjęte w celu zakończenia tych przedsięwzięć w aglomeracjach o RLM powyżej 15 000.
Analiza wykazała, że opóźnienia terminów w realizacji zadań w stosunku do lat określonych w AKPOŚK spowodowane są przede wszystkim przez:

· znaczny zakres inwestycyjny konieczny do przeprowadzenia,

· brak środków finansowych na realizacje danego zadania,
· długotrwałe procedury przetargowe wynikające z przepisów o zamówieniach publicznych,
· brak rzetelnego podejścia do procedur przetargowych ze strony przedsiębiorstw wykonawczych,

· problemy własnościowe gruntów, 

· opóźnienia w przygotowywaniu przez gminy dokumentacji i wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków krajowych i zagranicznych.
Tabela 8. Aglomeracje o RLM powyżej 15 000, które nie zrealizują inwestycji w zakresie oczyszczania ścieków w terminie zapisanym w AKPOŚK – do końca 2010 r. 
	AGLOMERACJE O RLM POWYŻEJ 15 000, KTÓRE NIE ZREALIZUJĄ INWESTYCJI W ZAKRESIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W TERMINIE ZAPISANYM W AKPOŚK

 – DO KOŃCA  2010 R.  ( Dane ze sprawozdań wojewodów  za 2007 rok)

	Lp
	Województwo
	Nazwa aglomeracji
	RLM aglomeracji, zgodnie z rozporządzeniem Wojewody ustanawiającym aglomerację
	Nazwa oczyszczalni
	Plan inwestycyjny
 (BN, M, R, RM)*
	Rok realizacji inwestycji 
	Przyczyny opóźnień w realizacji inwestycji *
	Działania jakie zostały podjęte, aby dotrzymać terminu, zakończenia inwestycji dotyczącej oczyszczalni ścieków, zaplanowanego do końca 2010 r. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dolnośląskie
	Jelenia Góra
	114 700
	Jelenia Góra
	M
	       2015 
      II etap
	- 
	Założony I etap rozbudowy i modernizacji zastał zakończony w dniu 10.10.2007 r.

	
	
	Bielawa
	61 300
	Bielawa
	RM
	2015
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dzierżoniów
	37 500
	Dzierżoniów
	RM
	2015
	-
	-

	
	
	Jawor
	32 031
	Małuszów
	RM , MO
	2015
	-
	-

	
	
	Złotoryja
	45 000
	Złotoryja
	M
	2011
	-
	Przygotowano do złożenia wniosek do Funduszu Spójności

	2
	Kujawsko-
Pomorskie
	Aleksandrów Kujawski
	37 614
	Aleksandrów Kujawski
	RM
	2013
	-
	w trakcie P.B.

	3
	Lubelskie
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Lubuskie
	KROSNO ODRZAŃSKIE
	29 860
	Dychów
	RM
	2010-2013
	Nie rozstrzygnięto ogłoszonych 2 przetargów na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej
	Dychów- sporządzono specyfikacje przetargową oraz ogłoszono dwa przetargi na wykonanie dokumentacji projektowej


Tabela 8. Aglomeracje o RLM powyżej 15 000, które nie zrealizują inwestycji w zakresie oczyszczania ścieków w terminie zapisanym w AKPOŚK – do końca 2010 r. (2) 

	Lp
	Województwo
	Nazwa aglomeracji
	RLM aglomeracji, zgodnie z rozporządzeniem Wojewody ustanawiającym aglomerację
	Nazwa oczyszczalni
	Plan inwestycyjny
 (BN, M, R, RM)*
	Rok realizacji inwestycji 
	Przyczyny opóźnień w realizacji inwestycji *
	Działania jakie zostały podjęte, aby dotrzymać terminu, zakończenia inwestycji dotyczącej oczyszczalni ścieków, zaplanowanego do końca 2010 r. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Małopolskie
	Nowy Sącz
	180 000
	Nowy Sącz
	RM
	2015
	-
	-

	
	
	Skawina
	80 000
	Skawina
	RM
	2013
	Nieuregulowane sprawy własności działek na obszarze gminy Skawina, brak środków finansowych
	Przygotowanie wniosku aplikacyjnego o współfinansowanie inwestycji z Funduszu Spójności

	
	
	Olkusz
	64 000
	Olkusz
	M
	2011
	Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Spójności
	-

	
	
	Andrychów
	54 500
	Andrychów
	M
	2012
	Brak środków finansowych.
	Koncepcja modernizacji   i projekty techniczne.

	
	
	Krzeszowice
	36 000
	Krzeszowice
	M
	2015
	-
	Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie studium wykonalności oraz wniosku do Funduszu Spójności na modernizację COŚ i budowę sieci kanalizacyjnej

	
	
	Rabka Zdrój
	32 000
	Rabka Zdrój
	M
	2015
	Brak środków na realizację zadań
	Opracowano analizę finansowo-ekonomiczną przedsięwzięci "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Rabka-Zdrój"

	
	
	Brzeszcze
	27 718
	Brzeszcze
	M
	2014
	-
	-

	
	
	Kalwaria Zebrzydowska
	23 738
	Kalwaria Podlesie
	RM
	2012
	-
	-

	
	
	
	
	Leńcze
	BN
	2013
	-
	-

	
	
	
	
	Barwałd Śr.
	BN
	2013
	-
	-

	
	
	
	
	Bugaj
	BN
	2013
	-
	-

	
	
	
	
	Podolany
	BN
	2015
	-
	-

	
	
	Gródek n/Dunajcem
	16 800
	Bartkowa Posadowa
	BN
	2015
	-
	-

	
	
	
	
	Tropie
	BN
	2015
	-
	-


Tabela 8. Aglomeracje o RLM powyżej 15 000, które nie zrealizują inwestycji w zakresie oczyszczania ścieków w terminie zapisanym w AKPOŚK – do końca 2010 r. (3) 
	Lp
	Województwo
	Nazwa aglomeracji
	RLM aglomeracji, zgodnie z rozporządzeniem Wojewody ustanawiającym aglomerację
	Nazwa oczyszczalni
	Plan inwestycyjny
 (BN, M, R, RM)*
	Rok realizacji inwestycji 
	Przyczyny opóźnień w realizacji inwestycji *
	Działania jakie zostały podjęte, aby dotrzymać terminu, zakończenia inwestycji dotyczącej oczyszczalni ścieków, zaplanowanego do końca 2010 r. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Łódzkie
	Opoczno
	30 813
	Mroczków
	R
	2013
	-
	-

	
	
	Aleksandrów Łódzki
	19 998
	Ruda Bugaj
	RM
	2008-2011
	-
	-

	
	
	Brzeziny
	31 008
	Brzeziny
	RM
	2008-2011
	Nakłady finansowe
	wykonanie projektu i otrzymanie pozwolenia na budowę

	
	
	Piotrków Trybunalski
	123 550
	Piotrków Trybunalski
	M, MO
	2007-2011
	Przedłużający się okres oczekiwania na decyzję Komisji Europejskiej o dofinansowaniu projektu "Modernizacja i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim" ze środków  FS
	1. Wszczęto procedurę przetargową dotyczącą wyboru projektanta i wykonawcy robót budowlanych dla kontraktu nr 1 pod nazwą "Modernizacja oczyszczalni ścieków w ramach projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim"  2. Wszczęto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac projektowych dla robót budowlanych i inżynieryjnych dla zadania: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w ramach Projektu Funduszu Spójności 

	7
	Mazowieckie
	Warszawa
	2 448 500
	Czajka
	BN, M
	2013
	Z przyczyn administracyjno-prawnych
	W trzecim postępowaniu przetargowym na inwestycję wniesiono szereg zmian z zakresu formalno-prawnego oraz z zakresu techniczno-technologicznego. Dokonano wyboru Wykonawcy inwestycji.

	
	
	Siedlce
	175 000
	Siedlce
	RM
	2011
	pozyskiwanie środków finansowych z funduszu Infrastruktura i Środowisko
	-

	
	
	Piaseczno
	209 100
	Złotokłos
	BN
	2015
	-
	-

	
	
	Warka
	103 200
	Konary
	R
	2015
	Brak środków finansowych
	-

	
	
	
	
	Bończa
	BN
	2015
	Brak środków finansowych
	-

	
	
	Żyrardów
	55 482
	Żyrardów
	M, MO
	2015
	-
	Opracowano dokumentację projektową

	
	
	Garwolin
	35 904
	Garwolin
	RM
	2013
	-
	-

	
	
	Gostynin
	19 992
	Gostynin
	RM
	2011
	-
	-


Tabela 8. Aglomeracje o RLM powyżej 15 000, które nie zrealizują inwestycji w zakresie oczyszczania ścieków w terminie zapisanym w AKPOŚK – do końca 2010 r. (4) 
	Lp
	Województwo
	Nazwa aglomeracji
	RLM aglomeracji, zgodnie z rozporządzeniem Wojewody ustanawiającym aglomerację
	Nazwa oczyszczalni
	Plan inwestycyjny
 (BN, M, R, RM)*
	Rok realizacji inwestycji 
	Przyczyny opóźnień w realizacji inwestycji *
	Działania jakie zostały podjęte, aby dotrzymać terminu, zakończenia inwestycji dotyczącej oczyszczalni ścieków, zaplanowanego do końca 2010 r. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Opolskie
	Turawa
	29 100
	Kotórz Mały
	RM
	2012
	-
	-

	9
	Podlaskie
	Wysokie Mazowieckie
	84 000
	Wysokie Mazowieckie
	R
	2013
	-
	-

	10
	Podkarpackie
	Sanok
	62 500
	Sanok
	M, MO, RM
	2013
	-
	-

	
	
	Leżajsk
	177 392
	Leżajsk
	M
	2015
	Brak środków finansowych
	Wykonany projekt techniczny

	11
	Pomorskie
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Śląskie
	Lubliniec
	37 153
	OŚK ZGKLiC w Lublińcu
	RM
	2008/2013
	Prowadzone są prace związane z koncepcją
	Opracowywano wniosek do Funduszu Spójności brak opóźnień

	
	
	Jaworzno
	182 692
	OŚ Jaworzno-Dąb
	RM
	2010-2013                 
	-
	Trwają prace końcowe nad dokumentacją załączoną do wniosku aplikacyjnego o dotację do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,  rozpoczęto prace nad dokumentacją budowlano wykonawczą dla przedsięwzięcia, dla wybranych fragmentów przedsięwzięcia

	
	
	Łaziska Górne
	22 000
	Wschód
	RM
	2009-2015
	-
	-

	13
	Świętokrzyskie
	Skarżysko-Kamienna
	91 500
	Skarżysko-Kamienna
	M
	2011
	-
	-

	14
	Warmińsko-
Mazurskie
	Lidzbark Warmiński
	27 228
	Lidzbark Warmiński
	RM
	2014
	-
	-


Tabela 8. Aglomeracje o RLM powyżej 15 000, które nie zrealizują inwestycji w zakresie oczyszczania ścieków w terminie zapisanym w AKPOŚK – do końca 2010 r. (5) 
	Lp
	Województwo
	Nazwa aglomeracji
	RLM aglomeracji, zgodnie z rozporządzeniem Wojewody ustanawiającym aglomerację
	Nazwa oczyszczalni
	Plan inwestycyjny
 (BN, M, R, RM)*
	Rok realizacji inwestycji 
	Przyczyny opóźnień w realizacji inwestycji *
	Działania jakie zostały podjęte, aby dotrzymać terminu, zakończenia inwestycji dotyczącej oczyszczalni ścieków, zaplanowanego do końca 2010 r. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Wielkopolskie
	Kalisz
	200 000
	Kuchary
	RM
	2015
	-
	-

	
	
	Gniezno
	76000
	Gniezno
	M
	2012
	-
	Wnioskowanie o dofinansowanie z funduszy unijnych , w trakcie opracowywania jest studium wykonalności wraz z raportem oddziaływania na środowisko, złożono wniosek do WFOŚiGW w Poznaniu o udzielenie pożyczki na zamierzenie inwestycyjne

	
	
	Mosina
	33 400
	Mosina
	RM
	2014
	-
	Wykonana koncepcja, przygotowywany wniosek do Funduszu Spójności

	
	
	Gostyń
	40 700
	Gostyń
	M
	2012
	-
	-

	
	
	Chodzież
	26 200
	Chodzież
	RM
	2008-2011
	-
	Analiza instytucjonalna przedsięwzięcia ,wybór konsultanta projektu ,prace projektowe 

	
	
	Szamotuły
	26 000
	Szamotuły
	RM
	2013
	-
	Złożono wniosek do Funduszu Spójności

	
	
	Grodzisk Wielkopolski
	21 000
	Grodzisk Wielkopolski
	RM
	2011
	-
	-

	
	
	Kórnik
	28 000
	Borówiec
	RM
	2011
	-
	Wykonano koncepcje. Przygotowywany wniosek do Funduszu Spójności

	
	
	Wronki
	25 000
	Wronki-Borek
	RM
	2011
	Brak środków
	Wniosek FS

	16
	Zachodniopomorskie
	Miedzyzdroje
	25 160
	Miedzyzdroje
	RM
	2009-2012
	Brak środków
	starania o środki finansowe z FS

	
	
	Nowogard
	20 750
	Nowogard
	M
	2013
	Brak środków
	Brak środków

	
	
	Mielno
	42 575
	Unieście
	RM
	2012
	-
	-

	*
BN- budowa nowej oczyszczalni ścieków,
M- istniejąca oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania ze względu na przepustowość, lecz wymaga modernizacji ze względu na jakość odprowadzanych ścieków,
R- istniejąca oczyszczania ścieków wymaga rozbudowy ze względu na przepustowość,
RM- istniejąca oczyszczalnia ścieków wymaga rozbudowy ze względu na przepustowość wraz z jednoczesną modernizacją lub rozbudową części obiektów.

 „  –  ”  aglomeracja nie przekazała danych 


5.5 Efekt ekologiczny realizacji KPOŚK

Wykres 5. Udział grup RLM w tworzeniu ładunku generowanego przez aglomeracje
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Dane sprawozdawcze za lata 2006 i 2007 wykazały, iż w wyniku realizacji KPOŚK polegającej na wyposażeniu aglomeracji powyżej 2 000 RLM w sieć kanalizacyjną                                i oczyszczalnie ścieków, ładunek zanieczyszczeń trafiający na oczyszczalnie ścieków wynosi odpowiednio 40,7 mln RLM (rok 2006) oraz 42,67 mln RLM (rok 2007). Wartości te stanowią ok. 91 % ładunku zanieczyszczeń biodegradowalnych generowanych w aglomeracjach, które przedłożyły sprawozdania.

Należy pamiętać, iż nie wszystkie oczyszczalnie spełniają w chwili obecnej wymagania Unii Europejskiej pod względem efektów oczyszczania. Jednak łącznie z oczyszczalniami nie spełniającymi tych wymagań (oczyszczalnie te są obecnie w większości modernizowane lub rozbudowywane) redukują one wspólnie nieco ponad 2/3 generowanego przez wszystkie aglomeracje ładunku zanieczyszczeń biodegradowalnych. 

Na podstawie wstępnej analizy można oszacować, że efekt ekologiczny oczyszczania ścieków osiągnął poziom około 68 – 71% redukcji ładunku zanieczyszczeń bidegradoalnych                                 w aglomeracjach. 

Szacunków dokonano przyjmując założenia, że istniejące w aglomeracjach systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków obsługują cały przemysł zidentyfikowany na ich terenie oraz liczbę mieszkańców określoną przez gminy, a także mieszkańców obsługiwanych pośrednio przez indywidualne systemy oczyszczania, z których ścieki lub osady dowożone są do oczyszczalni taborem asenizacyjnym,
Zgodnie z okresami przejściowymi zapisanymi w Traktacie Akcesyjnym, do dnia 
31 grudnia 2010 r. Polska zobowiązana została do redukcji 86% całkowitego ładunku zanieczyszczeń biodegradowalnych pochodzącego z aglomeracji. W chwili obecnej wiele aglomeracji jest w trakcie realizacji inwestycji w zakresie budowy, rozbudowy i/lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych systemów kanalizacyjnych, które przyczynią się do prawidłowego funkcjonowania procesu oczyszczania ścieków w przyszłości.
W związku z powyższym, dokładne wyliczenie efektu możliwe będzie po przeprowadzeniu szczegółowej analizy sprawozdań z realizacji KPOSK za 2010 r., czyli po zakończeniu kolejnego etapu pośredniego zapisanego w Traktacie Akcesyjnym. 

6. Realizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych               w latach 2003 – 2007 

Jak wykazały dane sprawozdawcze za lata 2003 - 2007, w wyniku realizacji KPOŚK wybudowano 26 867 km sieci kanalizacyjnej. Poniżej zaprezentowano zestawienie dotyczące długości sieci kanalizacyjnej wybudowanej w poszczególnych latach:

Tabela 9. Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej w latach 2003 - 2007
	Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej w latach 2003 - 2007, (km)

	2003-2004
	2005
	2006
	2007
	RAZEM

	11 715
	5 660
	5 288
	4 204
	26 867


W latach 2003 - 2007 zakończono budowę 133 nowych oczyszczalni ścieków. Jednak najczęściej dokonywano inwestycji w zakresie rozbudowy oraz modernizacji istniejących oczyszczalni ścieków.               W tabeli 10  przedstawiono rodzaje działań inwestycyjnych  w podziale na poszczególne lata.

Tabela 10. Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych, w których prowadzono działania inwestycje
	Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych, w których prowadzono działania inwestycje*

	rok
	budowa nowej oczyszczalni
	modernizacja istniejącej oczyszczalni
	rozbudowa istniejącej oczyszczalni
	rozbudowa                    i modernizacja istniejącej oczyszczalni

	2003-2004
	68
	255
	55
	64

	2005
	128
	89
	31
	138

	2006
	269
	150
	136
	389

	2007
	235
	139
	122
	389


*Podane wartości dotyczą wszystkich wykonywanych w tym okresie inwestycji. Z uwagi na wieloletni okres realizacji poszczególnych przedsięwzięć wartości te nie powinny być sumowane.
W latach 2003 – 2007 na realizacje zadań ujętych w AKPOSK 2005 wydano ok. 13,4 mld zł., czego ok. 9,3 mld zł przeznaczone zostało na zbiorcze systemy kanalizacyjne. Poniższa tabela przedstawia nakłady finansowe poniesione na budowę, rozbudowę i/lub modernizacje oczyszczalni ścieków oraz budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych  w poszczególnych latach:
Tabela 11. Nakłady inwestycyjne poniesione w latach 2003-2007
	Nakłady inwestycyjne poniesione w latach 2003-2007 
(w tys. zł)

	rok
	zbiorcze systemy kanalizacyjne
	oczyszczalnia ścieków komunalnych

	2003-2004
	3 077 103,8
	1 400 512,3

	2005
	2 146 761,8
	952 303,4

	2006
	1 848 096,0
	762 536,0

	2007
	2 226 131,5
	985 077,4

	RAZEM
	9 298 098,1
	4 100 429,1


Okres doświadczeń w realizacji Programu pokazuje zmienność planów inwestycyjnych gmin, a co za tym idzie różny zakres rzeczowy inwestycji w kolejnych jego aktualizacjach. Jednakże KPOŚK nie jest programem zapewnienia usług w zakresie zbierania, oczyszczania i odprowadzania ścieków we wszystkich jednostkach osadniczych w Polsce, jest natomiast instrumentem służącym wypełnieniu zobowiązań traktatowych. Dlatego też przede wszystkim musi zawierać inwestycje priorytetowe z punktu widzenia wypełnienia tych zobowiązań 
Zamierzenia inwestycyjne gmin powinny być planowane tak, aby jak najlepiej rozwiązywały problemy gospodarki ściekowej na danym terenie. W wykonaniu inwestycji w zakresie budowy zbiorczych sieci kanalizacyjnych istotne jest, aby realizacja ich miała uzasadnienie techniczne, środowiskowe oraz finansowe  i ekonomiczne.

7. Aglomeracje nie ujęte dotychczas w AKPOŚK

Sprawozdanie zawiera również informacje na temat aglomeracji nie ujętych dotychczas zapisami Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Są to aglomeracje nowe, wyznaczane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.

Prace nad rozpoczętą już kolejną aktualizacją KPOŚK obejmą również nowo wyznaczone aglomeracje. Należy się spodziewać, że przedstawione poniżej informacje dotyczące poszczególnych aglomeracji znajdą swoje odzwierciedlenie w obecnie przygotowywanej aktualizacji Programu.
W 2006 roku niezbędne dane sprawozdawcze przedstawiło 189  nowych aglomeracji, z czego najwięcej na obszarze województw: Wielkopolskiego (42), Mazowieckiego (23) oraz               Małopolskiego (19).

W 2007 roku liczba nowych - sprawozdających się aglomeracji powiększyła się o 105. Województwami posiadającymi najwięcej tego typu aglomeracji zostały województwa: Wielkopolskie (48), Lubelskie (40) oraz Świętokrzyskie (34).
Tabela 12. Nowe aglomeracje, nie ujęte dotychczas w AKPOŚK
	NOWE AGLOMERACJE, NIE UJĘTE DOTYCHCZAS W AKPOŚK

	Województwo
	Liczba aglomeracji 
	RLM aglomeracji, zgodnie z rozporządzeniem Wojewody ustanawiającym aglomerację
	Liczba rzeczywistych mieszkańców w aglomeracji
	Liczba mieszkańców korzystających z systemu kanaliz. i obsługiwanych przez ocz. ścieków
	Długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w latach 2006-2007 , km
	Ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni, Mg/rok
	Nakłady inwestycyjne poniesione w                                        tys. zł

	
	
	
	
	
	ogółem
	w tym sieci grawitacyjnej
	
	sieci kanalizacyjne
	oczyszczalnie ścieków komunalnych

	
	2006
	2007
	2006
	2007
	2006
	2007
	2006
	2007
	2006
	2007
	2006
	2007
	2006
	2007
	2006
	2007
	2006
	2007

	1
	Dolnośląskie
	15
	21
	57 400
	93 000
	49 457
	85 614
	14 747
	31 682
	34,3
	25,3
	27,1
	18,3
	237,0
	282,9
	2 377,6
	6 623,3
	701,2
	3 358,7

	2
	Kujawsko-Pomorskie
	11
	11
	24 545
	25 286
	32 009
	37 578
	8 643
	13 158
	22,2
	13,6
	12,4
	3,3
	365,6
	98,2
	3 902,1
	2 187,4
	36,7
	1 838,5

	3
	Lubelskie
	11
	40
	30 958
	127 782
	26 649
	112 468
	11 740
	32 794
	28,6
	30,3
	21,7
	27,3
	32,1
	166,3
	7 375,1
	5 731,1
	3 500,6
	1 945,4

	4
	Lubuskie
	3
	3
	12 522
	13 626
	12 176
	12 138
	5 030
	4 938
	19,3
	-
	14,5
	-
	156,0
	157,0
	2 873,3
	-
	2 120,5
	-

	5
	Łódzkie
	4
	7
	13 902
	34 133
	16 283
	26 703
	3 260
	4 949
	-
	7,3
	-
	5,7
	15,0
	36,6
	38,0
	817,8
	-
	-

	6
	Małopolskie
	19
	21
	68 390
	74 596
	68 508
	76 842
	2 780
	3 570
	-
	8,9
	-
	8,9
	21,0
	39,8
	-
	659,7
	11,0
	410,0

	7
	Mazowieckie
	23
	31
	40 557
	110 213
	69 200
	92 269
	11 219
	22 518
	24,7
	50,2
	15,0
	33,2
	70,7
	124,8
	8 225,1
	10 509,8
	6 111,7
	5 185,7

	8
	Opolskie
	9
	10
	24 073
	43 501
	21 472
	38 569
	2 821
	3 015
	-
	0,8
	-
	0,8
	40,8
	595,0
	-
	222,6
	-
	48,0

	9
	Podlaskie
	0
	2
	-*
	5 973
	-
	4 033
	-
	1553
	-
	0,0
	-
	0,0
	-
	4,0
	-
	-
	-
	-

	10
	Podkarpackie
	15
	22
	261 791
	86 439
	67 268
	67 293
	38 471
	28 175
	28,8
	11,3
	13,4
	9,1
	281,0
	118,7
	2 944,2
	818,4
	71,5
	32,4

	11
	Pomorskie
	10
	15
	36 050
	49 597
	45 851
	54 734
	12 645
	16 322
	72,0
	35,7
	22,0
	14,8
	112,0
	188,0
	9 239,4
	-
	4 272,8
	-

	12
	Śląskie
	0
	8
	-
	57 074
	-
	41 925
	-
	5926
	-
	0,0
	-
	0,0
	-
	110,6
	-
	66,0
	-
	124,9

	13
	Świętokrzyskie
	15
	34
	68 637
	146 187
	60 685
	136 954
	13 541
	27 344
	50,5
	76,4
	41,6
	44,8
	140,7
	395,4
	17 237,1
	14 635,3
	8 181,7
	7 117,5

	14
	Warmińsko-Mazurskie
	4
	6
	18 510
	30 695
	25 046
	35 734
	4 280
	9 509
	25,9
	0,0
	12,4
	-
	36,8
	243,1
	1 214,5
	-
	-
	-

	15
	Wielkopolskie
	42
	48
	147 300
	107 276
	124 664
	94 945
	42 023
	36 425
	58,1
	30,4
	27,9
	10,9
	482,2
	457,2
	7 431,2
	4 778,5
	6 875,8
	3 360,3

	16
	Zachodniopomorskie
	8
	15
	32 534
	57 185
	21 734
	38 238
	8 238
	20 327
	4,5
	4,1
	1,6
	1,2
	49,5
	142,0
	542,6
	1 601,0
	41,0
	68,0

	Razem
	189
	294
	837 169
	1 062 563
	641 002
	956 037
	179 438
	262 205
	368,9
	294,3
	209,6
	178,3
	2 040,4
	3 159,6
	63 400,2
	57 631,0
	31 924,5
	23 489,4


*-brak danych

8.  Podsumowanie i wnioski
8. 1. Doświadczenia z realizacji AKPOŚK 2005
KPOŚK stworzył warunki do rozwoju infrastruktury związanej z gospodarką ściekową, 
a jego realizacja stała się kluczowym procesem w celu wypełnienia postanowień dyrektywy 91/271/EWG. 

Opracowane na podstawie sprawozdań wojewodów wyniki wskazują zmiany w zakresie działań inwestycyjnych i danych dotyczących aglomeracji. Świadczy to o znacznej liczbie korekt rozporządzeń wojewodów w stosunku do wcześniej wyznaczonych obszarów aglomeracji. W ciągu ostatnich dwóch lat skorygowano lub wyznaczono ponownie około tysiąca aglomeracji.
Sprawozdania złożyło 1 442 aglomeracje z 1 577 ujętych w A-KPOŚK  z 2005 r. Ponadto, do KZGW spłynęły informacje dotyczące działań inwestycyjnych przeprowadzonych w ramach 294 aglomeracjach „nowych” – dotychczas nie ujętych w aktualizacji Programu. 
W związku z powyższym można wnioskować, że proces przygotowania dokumentacji określający potrzeby w zakresie wyposażenia aglomeracji w system zbierania i oczyszczania ścieków jest czasochłonny i sprawia gminom wiele trudności. Świadczy to również o braku rzetelnego podejścia ze strony samorządów do kompleksowego i racjonalnego rozwiązania problemów gospodarki ściekowej na ich terenie. 

Sprawozdania z realizacji KPOŚK prowadzone są od lat i nie powinny stwarzać - samorządom zaangażowanym w ich realizację, większych problemów. Pomimo to, 
w sprawozdaniach brak jest często danych lub są one niepełne i niewiarygodne. W takich przypadkach KZGW podejmował działania mające na celu ich weryfikację lub uzupełnienie. Pozwala to na uzyskiwanie – z roku na rok, coraz to lepszej jakości danych zawartych 
w przedmiotowych dokumentach.

W wyniku analizy sprawozdań potwierdziły się obawy - sygnalizowane w latach ubiegłych, dotyczące znacznych opóźnień w realizacji zadań w stosunku do lat określonych w aktualizacji KPOŚK z 2005 r. 
Głównymi przyczynami opóźnień są m.in.:

· duży zakres modernizacji lub rozbudowy oczyszczalni ścieków konieczny 
do przeprowadzenia (duże potrzeby finansowe, które musiały być pokryte 
w krótkim okresie czasu); 

· brak środków finansowych na realizacje zadań zapisanych w AKPOŚK 2005;
· długotrwałe procedury przetargowe wynikające z przepisów o zamówieniach publicznych (obszerność wymaganej dokumentacji przetargowej; opóźnienie rozstrzygnięć postępowania przetargowego poprzez składanie odwołań od decyzji komisji przetargowych);
· protesty organizacji społecznych i ekologicznych 

· brak pełnego zaangażowania gmin w przygotowaniu należytego rozpoznania problemów gospodarki ściekowej i opracowania spójnych planów ich rozwiązań.

· opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji i wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków krajowych i zagranicznych;

· konieczność realizacji przez gminy wielu innych zadań należących do priorytetowych. 

8.2. Zadania konieczne do dalszej realizacji KPOŚK:

1. Wdrożenie monitoringu we wszystkich oczyszczalniach ścieków komunalnych  > 15 000 RLM zgodnego z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (eksploatatorzy oczyszczalni ścieków).

2. Zakończenie drugiej aktualizacji KPOŚK 2009 uwzględniającej zmiany w wyznaczonych przez wojewodów aglomeracjach (projekt w trakcie realizacji - zadanie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej).

3. Zintensyfikowanie działań prowadzących do zwiększenia ilości doprowadzanych 
do oczyszczalni ścieków poprzez budowę i rozbudowę systemów kanalizacyjnych 
w aglomeracjach (inwestorzy poszczególnych systemów – zadanie własne samorządów).

4. Systematyczna kontrola przestrzegania wymaganych prawem standardów oczyszczanych ścieków (zadanie Inspekcji Ochrony Środowiska).

5. Właściwe przygotowanie przez inwestorów przedsięwzięć ujętych w KPOŚK w celu dalszego, prawidłowego wykonania założeń KPOŚK w latach 2008 – 2010 (inwestorzy poszczególnych projektów inwestycji – zadanie własne samorządów).

6. Zwiększenie dostępności środków finansowych na realizację inwestycji ujętych w KPOŚK oraz stabilność zasad finansowania tych przedsięwzięć tak, aby proces uregulowania gospodarki ściekowej przebiegał zgodnie z obowiązującymi terminami (źródła finansowania – fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Ekofundusz, fundusze zagraniczne, środki własne gmin).
Materiał opracowano w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej

Warszawa 2009 r.

8. Załączniki 

( wersja elektroniczna dostępna na stronie http://www.kzgw.gov.pl/82.html )

· Sprawozdanie Wojewody Dolnośląskiego,

· Sprawozdanie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,

· Sprawozdanie Wojewody Lubelskiego,

· Sprawozdanie Wojewody Lubuskiego,

· Sprawozdanie Wojewody Łódzkiego,

· Sprawozdanie Wojewody Małopolskiego,

· Sprawozdanie Wojewody Mazowieckiego,

· Sprawozdanie Wojewody Opolskiego,

· Sprawozdanie Wojewody Podlaskiego,

· Sprawozdanie Wojewody Podkarpackiego,

· Sprawozdanie Wojewody Pomorskiego,

· Sprawozdanie Wojewody Śląskiego,

· Sprawozdanie Wojewody Świętokrzyskiego,

· Sprawozdanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

· Sprawozdanie Wojewody Wielkopolskiego,
· Sprawozdanie Wojewody Zachodniopomorskiego
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