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Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za IV kwartał 2018 roku 

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego) 

Tytuł projektu 

„Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakre-

sie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m” 

(Projekt nr POPC.02.01.00-00-0084/18-00) 

Wnioskodawca Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

Beneficjent Urząd Morski w Szczecinie 

Partnerzy BRAK 

Źródło finansowania 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Dzia-
łania nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Projekt 
współfinansowany z budżetu państwa w części 21. 

 

Całkowity koszt  
projektu 

3.499.198,06 zł 

Okres realizacji  
projektu 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2018 r. 

Data zakończenia realizacji projektu:- 31.12.2019 r. 

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków> 
 
Projekt realizowany jest w ustalonym otoczeniu prawnym, tj. na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o 
rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. poz. 1137 z 2018 r.).  
Obecnie prowadzone są prace legislacyjne dotyczące wydania aktów wykonawczych do powyższej ustawy: 

 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wysokości opłat za reje-
strację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (oczekuje na skierowanie do podpisu 
Ministra), 

 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie rejestracji i oznakowania 
jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (projekt przekazany do RCL z prośbą o 
rozpatrzenie przez Komisję Prawniczą; oczekuje na wyznaczenie terminu Komisji) , 

 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie sposobu prowadzenia 
rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (projekt przekazany do RCL z 
prośbą o rozpatrzenie przez Komisję Prawniczą; oczekuje na wyznaczenie terminu Komisji) , 

 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie powierzenia prowadzenia 
i administrowania rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (oczekuje na 
skierowanie do podpisu Ministra). 

 

 

2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażowa-
nych 

33,33 % 
 
 

8,66% 
 
 
 

13,28% 
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3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków> 

Kamienie milowe 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Wypracowanie stan-
dardu usług i danych 

 12-2018  Planowany/ realizacja kamienia 
milowego opóźniona w związku 
z oczekiwaniem na zakończenie 
toczącego się postępowania o 
wybór generalnego wykonawcy 
systemu teleinformatycznego 

Uruchomienie środowi-
ska testowego i produk-
cyjnego Systemu 
REJA24 

Pozycja 4 
98,4 TB 

01-2019  Planowany 

Implementacja Sys-
temu REJA24 

 07-2019  Planowany 

Zakończenie testów ak-
ceptacyjnych 

 10-2019  Planowany 

Przeszkolenie użytkow-
ników 

Pozycja 6 
600 
Pozycja 7 
200 

10-2019  Planowany 

Udostępnienie Systemu 
REJA24 (Rozpoczęcie 
rejestracji zgodnie z 
przepisami ustawy) 
 

Pozycja 1 
2 
Pozycja 2 
3 
Pozycja 3 
2 
Pozycja 5 
1 
Pozycja 8 
1 

12-2019  Planowany 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

Liczba usług publicznych 

udostępnionych on-line o 

stopniu dojrzałości 3 - dwu-

stronna interakcja 

Szt. 2 12-2019 0 

Liczba usług publicznych 

udostępnionych on-line o 

stopniu dojrzałości co naj-

mniej 4 – transakcja 

Szt. 3 12-2019 0 

Liczba udostępnionych 

usług wewnątrzadministra-

cyjnych (A2A) 

Szt. 2 12-2019 0 

Przestrzeń dyskowa serwe-

rowni 

TB 98,4 01-2019 0 

Liczba uruchomionych sys-

temów teleinformatycznych 

w podmiotach wykonujących 

zadania publiczne 

Szt. 1 12-2019 0 

Liczba pracowników podmio-
tów wykonujących zadania 

Osoby 600 10-2019 0 

                                                           
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

publiczne niebędących pra-
cownikami IT, objętych 
wsparciem szkoleniowym - 
kobiety  

Liczba pracowników podmio-
tów wykonujących zadania 
publiczne niebędących pra-
cownikami IT, objętych 
wsparciem szkoleniowym - 
mężczyźni  
 

Osoby 200 10-2019 0 

Liczba rejestrów publicznych 

o poprawionej interoperacyj-

ności 

Szt. 1 12-2019 0 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

Rejestracja (A2B/A2C) 

Przeprowadzenie drogą elektro-
niczną procedury związanej z reje-
stracją i wyrejestrowaniem jach-
tów oraz innych jednostek pływa-
jących o długości 24 m oraz wyda-
waniem dokumentów rejestracyj-
nych i/lub numerów identyfikacyj-
nych oraz ich wtórników. 

12-2019  Nie dotyczy 

Wydanie odpisu / wyciągu 
(A2B/A2C) 

Uzyskanie odpisów i wyciągów 
z rejestrów bez wizyty w siedzibie 
Organu rejestrującego. 

12-2019  Nie dotyczy 

Aktualizacja danych (A2B/A2C) 

Wprowadzenie przez Właściciela 
jednostki pływającej danych do-
browolnych (dane kontaktowe dla 
służb ratowniczych), zgłoszenie 
zawiadomienia o zbyciu jednostki 
lub zmiany danych w rejestrze nie 
skutkujących wydaniem nowego 
dokumentu rejestracyjnego. 

12-2019  Nie dotyczy 

Udostępnianie danych CRD 
(A2B/A2C) 

Udostępnienie danych oraz infor-
macji sektora publicznego. 

12-2019  Nie dotyczy 

Udostępnienie danych dla 
uprawnionych organów (API) 
(A2A) 

Udostępnianie organom admini-
stracji oraz innym upoważnionym 
podmiotom interfejsu integracyj-
nego umożliwiającego dostęp 
z poziomu użytkowanych przez 
nich systemów dziedzinowych do 
danych zawartych w rejestrze 

12-2019  Nie dotyczy 
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Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

w zakresie niezbędnym do reali-
zacji ich zadań określonych 
w przepisach ustawy o rejestracji 
jachtów i innych jednostek pływa-
jących o długości do 24 m lub in-
nych aktach prawnych. 

Moduł Szkoleń (A2B/A2C) 

Podnoszenie kompetencji meryto-
rycznych dla zarejestrowanych 
użytkowników Systemu REJA24. 

12-2019  Nie dotyczy 

Obsługa rejestracji (A2B) 

Obsługa procedur rejestracji jach-
tów i innych jednostek pływają-
cych o długości do 24 m inicjowa-
nych kanałem elektronicznym (e-
usługi), wprowadzanie i zarządza-
nie danymi zgromadzonymi 
w Systemie REJA24 przez pra-
cowników Organów rejestrujących 

12-2019  Nie dotyczy 

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znaków> 

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

Udostępnienie danych oraz in-
formacji z rejestru (w zakresie 
określonym w Ustawie). 

 
Usługa ma zapewnić reużywal-
ność danych oraz powszechność 
dostępu do nich bez udziału i an-
gażowania Organów rejestrują-
cych. 
Zaplanowano wyposażenie usługi 
w interfejs programistyczny za-
pewniający dużą elastyczność 
w zakresie i sposobie udostępnia-
nia bez udziału wykonawcy sys-
temu. Ma to zapewnić możliwość 
dopasowania informacji do sper-
sonalizowanych oczekiwań od-
biorcy (pozyskiwanie informacji 
w różnych wariantach na podsta-
wie indywidualnych zadanych kry-
teriów). 

12-2019  Nie dotyczy 

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 

znaków>  

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

System REJA24 12-2019  Projekt przewiduje powiązanie z następu-
jącymi projektami zewnętrznymi: 
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

 Platforma ePUAP – możliwość skła-
dania wniosków w zakresie rejestracji 
jednostek pływających. 

 Profil Zaufany – PZ będzie jedną z 
metod uwierzytelnienia oraz jako 
jedna z metod podpisu elektronicz-
nego; 

 Węzeł Krajowy - wykorzystanie me-
chanizmów dostarczonych przez WK; 

 obywatel.gov.pl - zamieszczenie in-
formacji na temat sposobu oraz wa-
runków załatwienia spraw dotyczą-
cych rejestracji jachtów oraz innych 
jednostek pływających wraz z prze-
kierowaniem do aplikacji je obsługu-
jących. 

Udostępnienia interfejsu API umożliwiają-
cego pozyskiwanie danych z rejestru 
przez uprawnione organy administracji 
publicznej. 

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków> 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Przedłużające się procedury przetar-
gowe 

Średnia Średnie Stosowanie spójnych i nie-
budzących wątpliwości za-
pisów Opisu Przedmiotu 
Zamówienia. Szybka reak-
cja na pojawiające się za-
pytania do dokumentacji 
przetargowej./ Włączenie 
do prac Zespołu projekto-
wego oraz Inżyniera Kon-
traktu nad opracowaniem 
SIWZ przedstawicieli COI 

Brak skutecznej koordynacji działań 
projektowych 

Średnia Średnie Wdrożenie mechanizmów 
komunikacji oraz ich bie-
żące monitorowanie, co do 
skuteczności. Ciągłe anga-
żowanie przedstawicieli In-
teresariuszy w prace zwią-
zane z wdrożeniem rozwią-
zania teleinformatycznego 
będącego przedmiotem 
projektu / Wdrożono efek-
tywny sposób komunikacji 
Zespołu Projektowego Be-
neficjenta oraz Inżyniera 
Kontraktu. 

Wyłonienie w procedurze przetargo-
wej niekompetentnego wykonawcy 

Duża Średnia Stosowanie kryteriów 
oceny ofert nastawionych 
na badanie jakości Wyko-
nawcy. Stawianie odpo-
wiednio wysokich wyma-
gań na kompetencje i do-
świadczenie podmiotów 
ubiegających się o realiza-
cję prac./ Zastosowanie w 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

procedurze wyłonienia Ge-
neralnego Wykonawcy kry-
teriów nastawionych na ba-
danie jakości Wykonawcy. 
Wprowadzono wysokie, 
adekwatne do przedmiotu 
projektu wymagania doty-
czące doświadczenia pod-
miotów ubiegających się o 
realizację projektu oraz ze-
społu oddelegowanego do 
jego realizacji. 

Rotacja członków zespołu projekto-
wego 

Średnia Średnie Prowadzenie repozytorium 
projektowego, w którym 
umieszczane będą wszel-
kie informacje o stanie po-
szczególnych zadań oraz 
dokumentach związanych 
z nimi. Zapewnienie usług 
wsparcia przy realizacji 
projektu. Wykorzystywanie 
systemu motywowania./ 
Powołano zespół w opty-
malnym składzie kompe-
tencyjnym oraz zakontrak-
towano usługę Inżyniera 
Kontraktu jako wsparcia 
dla procesów zarządzania 
projektem 

Ryzyko zmian w zakresie funkcjonal-
ności systemu, wymaganych w 
związku z wejściem w życie nowych 
wymogów prawnych dla Rejestru 
jachtów, co może skutkować zmia-
nami funkcjonalności systemów w 
trakcie realizacji Projektu, a przez to 
prowadzić do opóźnień w jego reali-
zacji 

Średnia Średnie Stałe monitorowanie stanu 
legislacji na każdym etapie 
realizacji Projektu – prac 
koncepcyjnych, tworzenia 
założeń systemu, opraco-
wywania dokumentacji 
technicznej, procesie wy-
twórczym oraz testach sys-
temu. Zawarcie w Umowie 
z Wykonawcą zobowiąza-
nia o wprowadzeniu zmian 
(zgodnie z procedurą za-
rządzania zmianą) wynika-
jącej z nowych wymogów 
prawnych /  Bieżące śle-
dzenie działań legislacyj-
nych oraz wprowadzenie w 
treści planowanej umowy z 
wykonawcą zobowiązania 
do wprowadzenia zmian 
wynikających z nowych wy-
mogów prawnych 

Ryzyko przyjęcia nieprawidłowych za-
łożeń wynikające z braku komplet-
nych informacji na etapie przygotowa-
nia Studium Wykonalności 

Średnia Średnie Dogłębna analiza związana 
z wszelkimi aspektami 
wdrożenia systemu w ra-
mach prac projektowych 
(koszty, czas, funkcjonal-
ności systemu, zmiany w 
otoczeniu projektu) / rozpo-
częcie przetargów oraz 
podpisanie kontraktów z 
dostawcami w możliwie 
najszybszym terminie./  
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Przystąpienie do przygoto-
wania postępowań o udzie-
lenie zamówienia publicz-
nego zgodnie z przyjętymi 
terminami 

Brak zaangażowania wsparcia eks-
perckiego w prace projektowe 

Średnia Średnie Ustanowienie zapisów 
umowy na wsparcie eks-
perckie zapewniające od-
powiednie działania Wyko-
nawcy. Organizacja pracy 
dla przedstawicieli Doradcy 
zapewniających odpo-
wiedni poziom angażowa-
nia w projekt./ Zawarto 
umowę z Inżynierem Kon-
traktu 

Ryzyko zmian rynkowych związanych 
ze zmianami cen usług oraz dostaw 
podczas realizacji projektu, które 
mogą wpłynąć na koszt jego realizacji 
między innymi wzrost kosztów usług 
obcych, wzrost kosztów materiałów i 
energii, przekroczenie kosztów inwe-
stycyjnych, wzrost wynagrodzeń, 
zmiana kursu walut itp. 

Średnia Średnie Dogłębna analiza związana 
z wszelkimi aspektami bu-
dowy i wdrożenia systemu. 
Ciągłe monitorowanie tren-
dów rynkowych. Zabezpie-
czenie odpowiednich re-
zerw finansowych./ Bie-
żące monitorowanie tren-
dów rynkowych 

Niższy poziom dostarczanych produk-
tów projektu oraz niespełnienie 
wszystkich oczekiwań Zamawiają-
cego będące wynikiem nieprecyzyjnej 
komunikacji pomiędzy zespołami, 
które mogą w sposób negatywny 
wpływać na rezultaty prac 

Średnia Średnie Precyzyjna komunikacja w 
formie pisemnej, z zacho-
waniem ustaleń zapisa-
nych w umowie, zatwier-
dzonych notatkach oraz 
zaproponowanych w Doku-
mencie Inicjującym Projekt. 
Precyzyjne formułowanie 
celów spotkań, warsztatów 
i innych wspólnych prac 
oraz przestrzeganie i egze-
kwowanie ustaleń./ Za-
warto umowę z Inżynierem 
Kontraktu 

Ryzyko nieodpowiedniego zabezpie-
czenia przetwarzanych danych 

Średnia Średnie Opracowane wytycznych 
(zalecenia) w zakresie bez-
piecznego przetwarzania 
danych przez podmioty ko-
rzystające z systemu./ 
Zaplanowano uwzględnie-
nie pośród założeń sys-
temu wytycznych w zakre-
sie bezpiecznego przetwa-
rzania danych przez pod-
mioty korzystające z sys-
temu 

 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Ryzyko braku zabezpieczenia środ-
ków finansowych na utrzymanie sys-
temu po jego wdrożeniu 

Mała Średnia Analiza kosztów utrzymania 
systemu i zabezpieczenie od-
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powiednich środków w budże-
cie Beneficjenta (UMS)./ Za-
bezpieczono środki w budże-
cie UMS 

 

8. Dane kontaktowe: 

Rafał Banaszkiewicz, Główny Specjalista, Wydział Organizacyjno-Prawny, Urząd Morski w Szczecinie; e-

mail: rbanaszkiewicz@ums.gov.pl; tel. 91 44 03 522 

mailto:rbanaszkiewicz@ums.gov.pl

