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Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

 za IV kwartał 2019 roku  

Tytuł projektu 
Monitoring Pracy i Pobytu w Celach Zarobkowych Cudzoziem-

ców na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (MPPC) 

Wnioskodawca Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Beneficjent Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Partnerzy 

Komenda Główna Straży Granicznej (KGSG), Zakład Ubezpie-

czeń Społecznych (ZUS), Państwowa Inspekcja Pracy (PIP), 

Urząd do Spraw Cudzoziemców (UDSC) 

Źródło finansowania 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 
II Oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, 
Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicz-
nych” oraz krajowe środki publicznej tj. budżet państwa: 
MRPiPS - część budżetowa nr 31, KGSG - część budżetowa 
nr 42, ZUS - część budżetowa nr 73, PIP- część budżetowa nr 
12, UDSC - część budżetowa nr 42 oraz Fundusz Pracy. 

Całkowity koszt  
projektu 

23 942 868,54 PLN brutto 

Całkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne 

23 942 868,54 PLN brutto 

Okres realizacji  
projektu 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2017 r. 

Data zakończenia realizacji projektu: 30.06.2020 r. 

1. Otoczenie prawne  
Nie dotyczy. 
Akty prawne niezbędne do wdrożenia produktów projektu zostały wprowadzone do porządku prawnego. 
 
 

2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażowa-
nych 

83% 
 

1. 29,28 %  
2. 10,22 % 
3. Nie dotyczy 

62,49%  
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3. Postęp rzeczowy 

Kamienie milowe 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Udostępnienie usługi 
A2B „Wnioski elek-
troniczne dla praco-
dawców – wydawa-
nie zezwoleń na 
pracę cudzoziem-
ców” 

Nr 6 – 1 szt. 01-2018  01-2018 
 

Osiągnięty 
 

Udostępnienie usługi 
A2B „Wnioski elek-
troniczne dla praco-
dawców – wydawa-
nie zezwoleń na 
pracę sezonową cu-
dzoziemców/rejestra-
cja oświadczeń o po-
wierzeniu wykonywa-
nia pracy cudzoziem-
ców” 

Nr 6 – 1 szt. 01-2018 01-2018 Osiągnięty 

Udostępnienie usługi 
A2B/A2C „Informacja 
o podjęciu/zakończe-
niu pracy przez cu-
dzoziemca” 

Nr 6 – 1 szt. 01-2018 01-2018 Osiągnięty 

Wdrożenie Central-
nej Bazy Danych Cu-
dzoziemców 

Nr 5 – 1 szt. 12-2019 n/d W trakcie realizacji 
Opóźnienie terminu osią-
gnięcia  kamienia milowego 
wynika z dużej złożoności 
realizacji zamówienia pu-
blicznego przeprowadzo-
nego w trybie przetargu nie-
ograniczonego, w ramach 
którego wyłoniony został wy-
konawca odpowiedzialny za 
wykonanie, dalszy rozwój i 
utrzymanie CBDC oraz za-
pewnienie wsparcia dla użyt-
kowników końcowych. Opóź-
nienie to nie ma wpływu na 
termin zakończenia realizacji 
projektu. Planowany termin 
osiągnięcia kamienia milo-
wego – marzec br. 

Dostosowanie CBOP 
do potrzeb cudzo-
ziemców 

n/d 02-2020 n/d W trakcie realizacji 
 

Dostosowanie Wor-
talu PSZ do potrzeb 
cudzoziemców 

n/d 03-2020 09-2019 Osiągnięty 
 

                                                           
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Rozbudowa plat-
formy bazodanowej 
na potrzeby CBDC 

n/d 11-2019 06-2019 Osiągnięty 
 

Zakup wsparcia pro-
ducenta dla oprogra-
mowania szyny Bro-
ker SI PSZ 

n/d 04-2020 02-2019 Osiągnięty 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

Liczba pracowników pod-
miotów wykonujących za-
dania publiczne nie będą-
cych pracownikami IT, ob-
jętych wsparciem szkole-
niowym 

osoby 161 06-2020 
 

254 
 

Liczba pracowników pod-
miotów wykonujących za-
dania publiczne nie będą-
cych pracownikami IT, ob-
jętych wsparciem szkole-
niowym - kobiety 

osoby 110 06-2020 
 

184 

Liczba pracowników pod-
miotów wykonujących za-
dania publiczne nie będą-
cych pracownikami IT, ob-
jętych wsparciem szkole-
niowym - mężczyźni 

osoby 51 06-2020 70 

Liczba udostępnionych 
usług wewnątrzadmini-
stracyjnych (A2A) 

szt. 9 06-2020 
 

8  
 

Liczba uruchomionych 
systemów teleinforma-
tycznych w podmiotach 
wykonujących zadania 
publiczne 

szt. 1 06-2020 
 

0 

Liczba usług publicznych 
udostępnionych on-line o 
stopniu dojrzałości                           
3 - dwustronna interakcja 

szt. 3 01-2018 3 
 

Przestrzeń dyskowa ser-
werowni  

TB 125,00 09-2018 125,00 

Liczba załatwionych 
spraw poprzez udostęp-
nioną on-line usługę pu-
bliczną 

szt./rok 800 000,00 12-2020 
 

2 520 000,00 
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4. E-usługi A2A, A2B, A2C 

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

Wnioski elektroniczne dla pra-
codawców – wydawanie ze-
zwoleń na pracę cudzoziem-
ców – A2B 

01-2018 01-2018  

Wnioski elektroniczne dla pra-
codawców - wydawanie ze-
zwoleń na pracę sezonową  
cudzoziemców/ rejestracja 
oświadczeń o powierzeniu wy-
konywania pracy cudzoziem-
ców – A2B 

01-2018 01-2018  

Informacja o podjęciu/zakoń-
czeniu pracy przez cudzo-
ziemca – A2B/A2C 

01-2018 01-2018  

Dostęp do AC A2A 01-2018 01-2018  

Dostęp do CBDC - A2A 06-2020   

Weryfikacja danych w ZUS - 
A2A 

06-2020 02-2018  

Weryfikacja danych w PIP - 
A2A 

06-2020 07-2018  

Weryfikacja danych w KRS - 
A2A 

09-2017 09-2017  

Weryfikacja danych w CEiDG- 
A2A 

09-2017 09-2017  

Informacja o przekroczeniu 
granicy- A2A 

06-2020 03-2018  

Weryfikacja danych w SG - 
A2A 

06-2020 07-2019  

Weryfikacja danych w KAS - 
A2A 

06-2020   

Pozyskanie danych z UDSC - 
A2A 

06-2020   

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby  

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

Dostęp do AC - A2A 01-2018 
 
 

01-2018   

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)  
Nazwa produktu Planowana 

data wdrożenia 
Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

Centralna Baza Danych 
Cudzoziemców 

06-2020 
 

 n/d 
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7. Ryzyka 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania ry-
zykiem 

Niespodziewane zmiany prawne 
dotyczące cudzoziemców 

Średnia Znikome 

Stałe monitorowanie pro-
jektów aktów prawnych w 
zakresie polityki migracyj-
nej, skalowalność budo-
wanego rozwiązania, za-
bezpieczenie budżetu na 
niespodziewane zmiany. 
Efekt działań: mitygacja 
ryzyka. 
Brak zmiany ryzyka w sto-
sunku do poprzedniego 
okresu sprawozdaw-
czego. 

"Polityka Migracyjna Polski" zmie-
niająca  w radykalny sposób mo-
del aktywnej polityki migracyjnej 

Średnia Średnie 

Bieżący udział w pracach 
nad opracowaniem "Poli-
tyki Migracyjnej Polski" 
przez Partnerów projektu. 
Wykorzystanie rozwiązań 
wypracowanych i przyję-
tych w ramach projektu w 
trakcie prac nad doku-
mentem. 
Efekt działań: mitygacja 
ryzyka. 
Brak zmiany ryzyka w sto-
sunku do poprzedniego 
okresu sprawozdaw-
czego. 

Niewystarczająca wydajność roz-
wiązania wynikająca z konieczno-
ści obsłużenia dużej liczby inter-
fejsów komunikacyjnych z syste-
mami zewnętrznymi 

Średnia Średnie 

Właściwe opracowanie 
parametrów technicznych 
sprzętu. Testy wydajności 
przed uruchomieniem, 
skalowalność rozwiązania 
oraz wykorzystanych za-
sobów sprzętowych i sys-
temowych. 
Efekt działań: mitygacja 
ryzyka. 
Brak zmiany ryzyka w sto-
sunku do poprzedniego 
okresu sprawozdaw-
czego. 

Brak lub trudności w realizacji in-
terfejsów po stronie partnerów 
projektu 

Średnia Średnie 

Jak najszybsze uzgodnie-
nie specyfikacji interfej-
sów, monitorowanie stanu 
prac nad realizacją inter-
fejsów.  
Efekt działań: mitygacja 
ryzyka. 
Brak zmiany ryzyka w sto-
sunku do poprzedniego 
okresu sprawozdaw-
czego. 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania ry-
zykiem 

Brak skutecznej koordynacji dzia-
łań projektowych 

Średnia Średnie 

Wdrożenie mechanizmów 
komunikacji oraz ich bie-
żące monitorowanie co do 
skuteczności. 
Ciągłe angażowanie 
przedstawicieli odbiorców 
w prace związane z wdro-
żeniem e-usług. 
Efekt działań: mitygacja 
ryzyka. 
Brak zmiany ryzyka w sto-
sunku do poprzedniego 
okresu sprawozdaw-
czego. 

Ryzyko zmiany priorytetów Pro-
jektu związane ze zmianą  polityki 
Rządu 

Duża Niskie 

Promocja projektu na 
szczeblu rządowym ma-
jąca na celu uświadomie-
nie wagi i słuszności ce-
lów projektu.  
Promocja projektu wobec 
ogółu społeczeństwa, po-
zyskanie jego poparcia 
jako środka oddziaływania 
na politykę rządu. 
Efekt działań: mitygacja 
ryzyka. 
Brak zmiany ryzyka w sto-
sunku do poprzedniego 
okresu sprawozdaw-
czego. 

 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Niespodziewane zmiany prawne 
dotyczące cudzoziemców 

Średnia Znikome 

Stałe monitorowanie 
projektów aktów 
prawnych w zakresie 
polityki migracyjnej, 
skalowalność 
budowanego rozwiązania, 
zabezpieczenie budżetu 
na niespodziewane 
zmiany. 
Efekt działań: mitygacja 

ryzyka. 

"Polityka Migracyjna Polski" zmie-
niająca  w radykalny sposób mo-
del aktywnej polityki migracyjnej 

Średnia Średnie 

Bieżący udział w pracach 
nad opracowaniem 
"Polityki Migracyjnej 
Polski" przez Partnerów 
projektu. Wykorzystanie 
rozwiązań 
wypracowanych i 
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przyjętych w ramach 
projektu w trakcie prac 
nad dokumentem. 
Efekt działań: mitygacja 

ryzyka. 

Ryzyko zmiany priorytetów Pro-
jektu związane ze zmianą  polityki 
Rządu 
 

Mała Wysokie 

Promocja projektu na 
szczeblu rządowym ma-
jąca na celu uświadomie-
nie wagi i słuszności ce-
lów projektu  
Promocja projektu wobec 
ogółu społeczeństwa, 
pozyskanie jego poparcia 
jako środka oddziaływania 
na politykę rządu. 
Efekt działań: mitygacja 

ryzyka. 

 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 
Nie dotyczy. 

 

9. Dane kontaktowe:  
Departament Informatyki Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Irena Bąk - Kierownik projektu (e-mail: irena.bak@mrpips.gov.pl, tel.: (22) 661-18-19), 

Elwira Młynarz – Specjalista do spraw rozliczeń i sprawozdawczości (e-mail:  

elwira.mlynarz@mrpips.gov.pl, tel.: (22) 661-18-06). 
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