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Załącznik do uchwały nr 10 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 

z dnia 16 kwietnia 2020 r.  

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za IV kwartał 2020 roku

Tytuł projektu
Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego 
wraz ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi (KRK 2.0)

Wnioskodawca Minister Sprawiedliwości

Beneficjent Ministerstwo Sprawiedliwości

Partnerzy Nie dotyczy

Źródło finansowania

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój II Oś priorytetowa „Efektywne 
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.17 
„Skuteczny wymiar sprawiedliwości” Budżet państwa – część́ 37 Ministerstwo 
Sprawiedliwości 

Całkowity koszt 
projektu

23 000 000,00 zł 

Całkowity koszt 
projektu - wydatki 
kwalifikowalne

23 000 000,00 zł 

Okres realizacji 
projektu

01.04.2016 – 31.03.2022

1. Otoczenie prawne 
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (UD 12). 

W bieżącym okresie sprawozdawczym w związku z brakiem uchwalenia w zakładanym terminie (1.10.2019) ustawy 

o zmianie ustawy KPA oraz niektórych innych ustaw kontynuowano prace legislacyjne. Sejm uchwalił ustawę 

na 23 posiedzeniu w dniu 16.12.2020r. Ustawa została skierowana do rozpoznania przez Senat i na dzień 

5.01.2021r. skierowana na posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

2. Postęp finansowy
Czas realizacji projektu Wartość środków 

wydatkowanych
Wartość środków 
zaangażowanych

79,55% 1. 22,72%
2. 17,97%

25,58%

3. Postęp rzeczowy 

Kamienie milowe
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Etap 1 - Budowa usługi 
webservice 
udostępniania danych z 
KRK oraz migracja 
danych. 

1
Wartość 
docelowa: 2
2
Wartość 
docelowa: 1
3
Wartość 
docelowa: 2
4
Wartość 
docelowa: 1

 09.2019  W trakcie realizacji. 
W związku z przedłużającym się 
procesem uchwalenia ustawy 
Kodeks postępowania 
administracyjnego oraz 
niektórych innych ustaw, termin 
zakończenia I etapu nastąpi z 
chwilą wejścia w życie w/w 
ustawy. 
Pozostałe produkty Etapu 1 
zostały dostarczone w 
zaplanowanym terminie.
W porównaniu do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego nie 
nastąpiły zmiany w zakresie 
tego kamienia milowego.

Etap 2 - 
Zautomatyzowanie 
procesu wymiany 
informacji z KRS i 
CEIDG. 

2
Wartość 
docelowa: 1
3
Wartość 
docelowa: 2
4
Wartość 
docelowa: 1

06.2020 W trakcie realizacji.
W porównaniu do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego 
nastąpiły następujące zmiany 
w zakresie tego kamienia 
milowego:
W związku z brakiem 
Kierownika Projektu (od dnia 
25.10.2019 r.), zmianami na 
stanowiskach kierowniczych 
B-KRK i DIRS, zmianą składu 
Komitetu Sterującego Projektu 
oraz koniecznością korelacji 
planowanej daty uruchomienia 
produkcyjnej wymiany danych 
pomiędzy KRK-KRS opartej na 
usługach sieciowych z 
równolegle prowadzonym 
projektem eKRS, termin 
zakończenia II etapu został 
przesunięty. Nowy 
harmonogram został 
zaakceptowany przez członków 
Komitetu Sterującego Projektu i 
przekazany do Instytucji 
Pośredniczącej do akceptacji. 
IP w piśmie 
z dnia 24 września 2020 r. 
przekazała stanowisko w 
zakresie zmiany harmonogramu 
projektu KRK 2.0. Na spotkaniu 
z IP 
w dniu 1.10.2020r. ustalono, że 
nie będzie zmieniany 
harmonogram projektu (brak 
zmiany 
w harmonogramie projektu nie 
wpłynie negatywnie na 
dotychczasowe zasady 
rozliczania kwalifikowalności 
wydatków 
w projekcie).
Usługa sieciowa do integracji 
z KRS jest w fazie testów, 

1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

należy określić sposób jej 
wdrożenia w system  KRS. 
Projekt usługi sieciowej do 
integracji 
z CEIDG jest w fazie 
ostatecznych ustaleń z MPRiT.

Etap 3 - Budowa e-
usługi uzyskiwania 
informacji z KRK oraz 
zautomatyzowanie 
procesu uzyskiwania 
informacji za 
pośrednictwem 
systemu ECRIS. 

2
Wartość 
docelowa: 1
3
Wartość 
docelowa: 2
4
Wartość 
docelowa: 1

06.2021 W trakcie realizacji.
W porównaniu do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego 
nastąpiły następujące zmiany 
w zakresie tego kamienia 
milowego:
W związku z brakiem 
Kierownika Projektu (od dnia 
25.10.2019 r.), zmianami na 
stanowiskach kierowniczych 
B-KRK i DIRS oraz zmianą 
składu Komitetu Sterującego 
Projektu, termin zakończenia III 
etapu został przesunięty. Nowy 
harmonogram został 
zaakceptowany przez członków 
Komitetu Sterującego Projektu i 
przekazany do Instytucji 
Pośredniczącej do akceptacji. 
IP w piśmie 
z dnia 24 września 2020 r. 
przekazała stanowisko w 
zakresie zmiany harmonogramu 
projektu KRK 2.0. Na spotkaniu 
z IP 
w dniu 1.10.2020r. ustalono, 
że nie będzie zmieniany 
harmonogram projektu (brak 
zmiany 
w harmonogramie projektu nie 
wpłynie negatywnie na 
dotychczasowe zasady 
rozliczania kwalifikowalności 
wydatków 
w projekcie).

Etap 4 - 
Zautomatyzowanie 
procesu gromadzenia i 
aktualizacji danych w 
KRK.

1
Wartość 
docelowa: 2
2
Wartość 
docelowa: 1
3
Wartość 
docelowa: 2
4
Wartość 
docelowa: 1

03.2022 W trakcie realizacji.
W porównaniu do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego 
nastąpiły następujące zmiany 
w zakresie tego kamienia 
milowego:
1) udział w weryfikacji 
dokumentacji projektowej 
systemu ECRIS-TCN, z którym 
KRK będzie się integrował w 
ramach IV etapu,
2) kontynuacja prac w zakresie 
analizy biznesowej w zakresie 
zadań realizowanych w Etapie 
IV.
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Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

1. Liczba zmian 
legislacyjnych 
przeprowadzonych dzięki 
wsparciu Europejskiego 
Funduszu Społecznego

Szt. 2 10-2019 - Ustawa 
o zmianie ustawy 
– Kodeks 
postępowania 
administracyjnego 
oraz ustawy o 
Krajowym 
Rejestrze Karnym 
wraz z 
rozporządzeniem 
do ustawy o KRK 
w sprawie 
sposobu i trybu 
udzielania 
informacji o 
osobach oraz o 
podmiotach 
zbiorowych za 
pośrednictwem 
systemu 
teleinformatyczne
go

01-2022 - Nowa 
ustawa o 
Krajowym 
Rejestrze Karnym 
wraz z aktami 
wykonawczymi do 
ustawy

40%
Przedłuża się proces 
uchwalenia ustawy 
Kodeks postępowania 
administracyjnego oraz 
niektórych innych ustaw. 
W bieżącym okresie 
sprawozdawczym: 
 projekt UD12 

skierowano na 
pierwsze czytanie 
4.11.2020 r.

 pierwsze czytanie 
ustawy nr druku 687 
na posiedzeniu 
Sejmu dn. 
27.11.2020 r. i 
skierowanie ustawy 
na posiedzenie 
Nadzwyczajnej 
Komisji ds. 
Kodyfikacji dn. 
2.12.2020 r. Komisja 
po rozpatrzeniu 
projektu na 
posiedzeniu w dniu 
2.12.2020 r. wniosła 
o jego uchwalenie w 
brzmieniu zawartym 
w sprawozdaniu 
(druk sejmowy nr 
796). Na etapie prac 
w Komisji 
wprowadzono do 
projektu zmiany o 
charakterze 
doprecyzowującym 
przepisy i 
techniczno-
legislacyjnym. 

 Sejm uchwalił 
ustawę na 23 
posiedzeniu w dniu 
16.12.2020 r. (druk 
sejmowy nr 687). 
W trakcie drugiego 
czytania projektu 
zgłoszonych zostało 
9 poprawek, których 
celem było 
przesunięcie terminu 
wejścia w życie 
przepisów 
dotyczących prostej 
spółki akcyjnej oraz 
elektronicznego 
postępowania 
rejestrowego 
z 1.03.2021 r. 
na 1.07.2021 r. 
Poprawki te, z 
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Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

wyjątkiem poprawki 
uzupełniającej 
wytyczne w przepisie 
upoważniającym do 
wydania 
rozporządzenia 
w sprawie sposobu 
i trybu udzielania 
informacji z 
Krajowego Rejestru 
Karnego o osobach 
i podmiotach 
zbiorowych 
udzielanych 
za pośrednictwem 
systemu 
teleinformatycznego, 
uzyskały poparcie 
większości 
sejmowej. 

 Ustawa została 
skierowana do 
rozpoznania przez 
Senat 
i dn.5.01.2021 r. 
skierowana na 
posiedzenie Komisji 
Praw Człowieka, 
Praworządności 
i Petycji. 

2. Liczba utworzonych i 
zmodernizowanych 
centralnych rejestrów 
sądowych

Szt. 1 01-2022 28%

3. Liczba usprawnionych 
procesów w Biurze 
Informacyjnym Krajowego 
Rejestru Karnego

Szt. 2 01-2022 18%

4. Średni czas oczekiwania 
na odpowiedź z Krajowego 
Rejestru Karnego

Dni 1 03-2022 48%

4. E-usługi A2A, A2B, A2C 

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Usługa Sprawdź osobę. Usługa 
webservice udostępniania 
danych z KRK o osobie.

10-2019 10-2019 Ze względu na brak wdrożenia w życie 
procedowanego projektu ustawy o zmianie 
ustawy – Kodeks postępowania 
administracyjnego oraz niektórych 
innych ustaw podmioty nie mogą korzystać z 
wdrożonej w dniu 01/10/2019 usługi. 
W porównaniu do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w 
zakresie tej usługi.

Usługa Sprawdź podmiot. 
Usługa webservice 

10-2019 10-2019 Ze względu na brak wdrożenia w życie 
procedowanego projektu ustawy o zmianie 
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Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

udostępniania danych z KRK o 
podmiocie zbiorowym.

ustawy – Kodeks postępowania 
administracyjnego oraz niektórych innych ustaw 
podmioty nie mogą korzystać z wdrożonej w dniu 
01/10/2019 usługi.
W porównaniu do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w 
zakresie tej usługi.

Usługa Zbiorczego Zestawu 
Danych. Usługa webservice 
udostępniania danych z KRK do 
ewidencji wojskowych 
Ministerstwa Obrony 
Narodowej.

10-2019 10-2019 Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad 
dostosowaniem swojego systemu do usługi 
Zbiorczego Zestawu Danych wdrożonej w dniu 
01/10/2019 w środowisku produkcyjnym. Po 
dostosowaniu systemu MON w celu korzystania z 
usługi prze MON zostanie podpisane 
porozumienie pomiędzy Ministrem 
Sprawiedliwości a Ministrem Obrony Narodowej, 
które zostało opracowane i uzgodnione we 
współpracy z MON.
W porównaniu do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w 
zakresie tej usługi.

E-usługa uzyskiwania 
zaświadczeń z KRK.

06-2021 W okresie sprawozdawczym nie zostały 
wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu 
planowanej e-usługi

Sprawdź osobę (wnioski 
CEIDG). Usługa webservice 
udostępniana danych z KRK o 
osobie na wniosek z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej.

06-2020 W okresie sprawozdawczym nie zostały 
wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu 
planowanej e-usługi

Sprawdź osobę (żądania KRS). 
Usługa webservice 
udostępniana danych z KRK o 
osobie na żądanie z Krajowego 
Rejestru Sądowego.

06-2020 W okresie sprawozdawczym nie zostały 
wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu 
planowanej e-usługi

Usługa Prześlij dane o 
skazaniach obywateli RP. 
Usługa webservice 
gromadzenia danych w KRK o 
obywatelach Polski skazanych 
przez sądy państw 
członkowskich Unii Europejskiej.

01-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostały 
wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu 
planowanej e-usługi

Usługa Sprawdź osobę RP. 
Usługa webservice 
udostępniana danych z KRK o 
obywatelach Polski organom 
centralnym państw 
członkowskich Unii Europejskiej.

06-2021 W okresie sprawozdawczym nie zostały 
wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu 
planowanej e-usługi

Usługa Prześlij informację na 
temat pozbawienia wolności. 
Usługa webservice służąca do 
przesyłania do KRK danych z 
Centralnego Zarządu Służby 
Więziennej.

01-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostały 
wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu 
planowanej e-usługi

Usługa Zasilanie Sąd. Usługa 
webservice służąca do 
przesyłania do KRK danych z 
Sądów.

01-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostały 
wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu 
planowanej e-usługi

Usługa Zasilanie Prokuratura. 
Usługa webservice służąca do 
przesyłania do KRK danych z 
Prokuratur.

01-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostały 
wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu 
planowanej e-usługi
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5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Nie dotyczy

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)
Nazwa produktu Planowana 

data wdrożenia
Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

Ustawa o zmianie ustawy – 
Kodeks postępowania 
administracyjnego oraz 
ustawy o Krajowym 
Rejestrze Karnym wraz z 
rozporządzeniem do ustawy 
o KRK w sprawie sposobu i 
trybu udzielania informacji o 
osobach oraz o podmiotach 
zbiorowych za 
pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego

10-2019 Nie dotyczy

Kampania informacyjno-
promocyjna e-usługi 
uzyskiwania zaświadczeń z 
KRK

08-2021 Nie dotyczy

Przeszkoleni użytkownicy 
systemu KRK 2.0

12-2021 Nie dotyczy

Nowa ustawa o Krajowym 
Rejestrze Karnym wraz z 
aktami wykonawczymi do 
ustawy

01-2022 Nie dotyczy

System informatyczny 
Krajowego Rejestru Karnego

01-2022 1.System teleinformatyczny Krajowego 
Rejestru Karnego:
– Implementacja procesu generowania 
danych z obecnego systemu KRK do 
systemu KRK 2.0 w celu zmigrowania 
danych oraz aktualizacji danych w bazie 
systemu KRK 2.0 do czasu przeniesienia 
procesu gromadzenia danych z obecnego 
systemu KRK do KRK 2.0 (etap 4 
projektu) - Zrealizowane. 
- Integracja z usługami webservice 
udostępnionymi przez system KRK 2.0 
służącymi do przesyłania danych z 
obecnego systemu KRK do systemu KRK 
2.0 - Integracja zakończona. 
2. Active Directory - Realizacja projektu 
nie powoduje konieczności wprowadzenia 
zmian. Zostanie wykorzystany do 
nadawania uprawnień i do logowania 
użytkowników aplikacji BKRK służącej do 
obsługi systemu KRK 2.0 – Integracja w 
trakcie realizacji.
3. Systemu Krajowego Rejestru 
Sądowego - Budowa usługi  webservice 
przesyłania żądań do KRK oraz integracja 
z usługą webservice przekazywania 
danych z KRK do KRS – Planowana 
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

integracja.
4. Węzeł Krajowy - Realizacja projektu nie 
powoduje konieczności wprowadzenia 
zmian. Zostanie wykorzystany do 
logowania użytkowników do e-usługi 
uzyskiwania zaświadczeń z KRK – 
Planowana integracja.
5. System Rejestrów Państwowych - 
Realizacja projektu nie powoduje 
konieczności wprowadzenia zmian. 
Zostanie wykorzystana usługi webservice 
udostępnia 
i weryfikacji w zakresie rejestru PESEL 
w celu weryfikacji poprawności danych 
osób gromadzonych w KRK – Planowana 
integracja.
6. Systemu teleinformatyczny Rejestru 
Sprawców Przestępstw na Tle 
Seksualnym - Realizacja projektu nie 
powoduje konieczności wprowadzenia 
zmian. Zostaną wykorzystane usługi 
webservice przekazywania danych z KRK 
do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle 
Seksualnym oraz usługa potwierdzania 
rejestracji danych w Rejestrze Sprawców 
Przestępstw na Tle Seksualnym – 
Planowana integracja.
7. Profil Zaufany - Realizacja projektu nie 
powoduje konieczności wprowadzenia 
zmian. Zostanie wykorzystany do 
opatrywania podpisem zaufanym zapytań 
przesyłanych do KRK za pomocą e-usługi 
uzyskiwania zaświadczeń z KRK – 
Planowana integracja.
8. System ECRIS    - Realizacja projektu 
nie powoduje konieczności wprowadzenia 
zmian. Zostaną wykorzystane usługi 
webservice służące do przesyłania 
informacji o skazaniach - Planowana 
integracja.
9. ECRIS-TCN - Realizacja projektu nie 
powoduje konieczności wprowadzenia 
zmian. System KRK 2.0 zostanie 
zintegrowany z systemu ECRIS-TCN za 
pomocą usług webservice 
udostępnianych przez system ECRIS-
TCN – Planowana integracja.
10. Noe.Net - Integracja z usługą 
webservice służącą do przesyłania 
informacji 
o pozbawieniu wolności – Planowana 
integracja.
11. System informatyczny Ministerstwa 
Obrony Narodowej - Integracja z usługą 
webservice udostępniania danych z KRK 
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

do ewidencji wojskowych Ministerstwa 
Obrony Narodowej – Integracja w trakcie 
realizacji.
12. Systemy zewnętrzne podmiotów 
uzyskujących informacje z KRK - 
Integracja 
z usługą webservice udostępniania 
danych o osobie i usługą webservice 
udostępniania danych o podmiotach 
zbiorowych – Integracja w trakcie 
realizacji.
13.  System informatyczny Prokuratury: 
- Integracja z usługą webservice 
udostępniania danych o osobie i usługą 
webservice udostępniania danych o 
podmiotach zbiorowych – Integracja w 
trakcie realizacji,
- Integracja z usługą webservice służąca 
do przesyłania do KRK danych – 
Planowana integracja.
14. Systemy informatyczne Sądów:
- Integracja z usługą webservice 
udostępniania danych o osobie i usługą 
webservice udostępniania danych o 
podmiotach zbiorowych – Integracja w 
trakcie realizacji.
- Integracja z usługą webservice służąca 
do przesyłania do KRK danych – 
Planowana integracja.
15. System informatyczny Centralnej 
Ewidencji Pojazdów i Kierowców - 
Realizacja projektu nie powoduje 
konieczności wprowadzenia zmian. 
Zostanie wykorzystana usług webservice 
służąca do przesyłania informacji o 
usunięciu orzeczenia, w którym 
orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów 
– Planowana integracja.
16. System informatyczny Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej - Integracja z usługą 
webservice udostępniana danych z KRK o 
osobie na wniosek z Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej – 
Planowana integracja.
17. Usługa słownikowa - Realizacja 
projektu nie powoduje konieczności 
wprowadzenia zmian. Zostanie 
wykorzystana usługa słownikowa – 
Planowana integracja.

7. Ryzyka   
Ryzyka wpływające na realizację projektu
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

Opóźnienia w procedowaniu zmian 
legislacyjnych

Duża Wysokie W bieżącym okresie 
sprawozdawczym: 
 projekt UD12 

skierowano na 
pierwsze czytanie 
4.11.2020 r.

 pierwsze czytanie 
ustawy nr druku 687 
na posiedzeniu Sejmu 
dn. 27.11.2020 r. i 
skierowanie ustawy 
na posiedzenie 
Nadzwyczajnej 
Komisji ds. Kodyfikacji 
dn. 2.12.2020 r. 
Komisja po 
rozpatrzeniu projektu 
na posiedzeniu w dniu 
2.12.2020 r. wniosła 
o jego uchwalenie 
w brzmieniu zawartym 
w sprawozdaniu (druk 
sejmowy nr 796). Na 
etapie prac w Komisji 
wprowadzono do 
projektu zmiany o 
charakterze 
doprecyzowującym 
przepisy i techniczno-
legislacyjnym. 

 Sejm uchwalił ustawę 
na 23 posiedzeniu w 
dniu 16.12.2020 r. 
(druk sejmowy nr 
687). W trakcie 
drugiego czytania 
projektu zgłoszonych 
zostało 9 poprawek, 
których celem było 
przesunięcie terminu 
wejścia w życie 
przepisów 
dotyczących prostej 
spółki akcyjnej oraz 
elektronicznego 
postępowania 
rejestrowego z 
1.03.2021 r. na 
1.07.2021 r. Poprawki 
te, z wyjątkiem 
poprawki 
uzupełniającej 
wytyczne w przepisie 
upoważniającym do 
wydania 
rozporządzenia w 
sprawie sposobu i 
trybu udzielania 
informacji z 
Krajowego Rejestru 
Karnego o osobach i 
podmiotach 
zbiorowych 
udzielanych za 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

pośrednictwem 
systemu 
teleinformatycznego, 
uzyskały poparcie 
większości sejmowej. 

 Ustawa została 
skierowana do 
rozpoznania przez 
Senat i dn.5.01.2021 
r. skierowana na 
posiedzenie Komisji 
Praw Człowieka, 
Praworządności i 
Petycji.

Opóźnienia w przygotowaniu 
danych przed migracją danych do 
nowego systemu

Duża Wysokie 1. Uwzględnienie w 
harmonogramie projektu 
zadania polegającego na 
przygotowaniu założeń do 
skryptów bazodanowych, 
za pomocą których 
zostaną wyszukane dane 
do poprawy przed 
migracją. 
2. Zapewnienie zasobów 
w ramach Zespołu 
Projektowego do realizacji 
zadania polegającego na 
przygotowaniu danych do 
migracji (analiza danych 
uzyskanych za pomocą 
skryptów bazodanowych i 
ich poprawa).

– Ryzyko zamknięte
Brak wystarczających zasobów 
kadrowych do realizacji projektu

Duża Średnie 1. Zdefiniowanie zespołu 
projektowego z 
zapewnieniem zastępstw 
dla kluczowych ról. 
2. Finansowanie pracy 
członków zespołu 
projektowego adekwatnie 
do wykonywanych zadań.

Opóźnienia w wytwarzaniu 
oprogramowania

Duża Wysokie 1. Zastosowanie zwinnych 
metodyk wytwarzania 
oprogramowania. 
2. Wsparcie merytoryczne 
zespołu IT w trakcie 
wytwarzania 
oprogramowania przez 
osoby odpowiedzialne za 
opracowanie wymagań 
biznesowych. 
3. Bieżący nadzór nad 
realizacją poszczególnych 
zadań. 
4. Bieżące reagowanie i 
podejmowanie decyzji w 
przypadkach 
występujących opóźnień.

W porównaniu do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem
kontynuowano zmiany w 
zakresie „Sposobu 
zarządzania ryzykiem” 
poprzez działania: 
 – zdiagnozowano obszary 
wymagające większej 
kontroli
- zapewniono 
Wykonawców 
zewnętrznych 
realizujących usługi I
- rozpoczęto prace nad 
zatrudnieniem specjalistów 
w pełni finansowanych z 
projektu zgodnie z WOD
- ogłoszono postępowania 
na utrzymanie i rozwój 
KRK ( w tym na realizację 
zadań związanych z KRK 
2.0)

Opóźnienia w dostarczeniu 
produktów przez inne projekty 
(powiązanie z innymi projektami)

Duża Wysokie 1. Współpraca z 
interesariuszem 
odpowiedzialnym za 
systemy zewnętrzne na 
etapie prowadzonych 
analiz. 
2. Ścisła współpraca z 
interesariuszem w trakcie 
realizacji projektu. 
3. Uwzględnienie w 
harmonogramie projektu 
ryzyka wystąpienia 
opóźnienia w dostarczeniu 
produktów przez inne 
projekty.

W porównaniu do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego nie 
nastąpiły zmiany w 
zakresie tego ryzyka:
- monitorowany jest stan 
prac w projekcie eKRS, 
- zorganizowano spotkania 
i zorganizowano 
współpracę w zakresie 
analizy integracji KRK-
CEIDG 
z MRPiT (wcześniej MR).

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka
Sposób zarzadzania 

ryzykiem
Brak lub niewystarczające środki 
finansowe na utrzymanie i rozwój 
systemu teleinformatycznego KRK i 
e-usług

Duża Wysokie Zagwarantowanie w budżecie 
państwa odpowiednich 
środków finansowych.

W porównaniu do 
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poprzedniego okresu 
sprawozdawczego nie 
nastąpiły zmiany 
w zakresie tego ryzyka.

Brak bądź niewystarczające zasoby 
ludzkie do obsługi Rejestru

Duża Wysokie Zapewnienie ciągłości 
zatrudnienia, monitorowanie 
obciążenia pracą 
zatrudnionych osób.

W porównaniu do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego nie 
nastąpiły zmiany 
w zakresie tego ryzyka.

Dynamicznie zmieniające się 
otoczenie prawne

Duża Wysokie Bieżące monitorowanie i 
dostosowanie przepisów 
prawa regulujących 
funkcjonowanie Rejestru i e-
usług.

W porównaniu do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego nie 
nastąpiły zmiany 
w zakresie tego ryzyka.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

System informatyczny budowany w modelu in-house

9. Dane kontaktowe: 
Biuro Projektu KRK 2.0 

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

Magdalena.Skorupska@ms.gov.pl

(22) 39 76 648
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