[bookmark: _GoBack]Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za II kwartał 2019 roku
	Tytuł projektu
	System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)  

	Wnioskodawca
	Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

	Beneficjent
	Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej


	Partnerzy
	Urząd Morski w Gdyni, Urząd Morski w Słupsku, Urząd Morski w Szczecinie

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych) 
Budżet państwa – część budżetowa nr 21 Gospodarka morska 

	Całkowity koszt 
projektu
	5 971 782,00 PLN

	Okres realizacji 
projektu
	2017-10-31 do 2020-07-30


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 Realizacja projektu nie jest uzależniona od działań legislacyjnych.
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	60,6%
	55,9%


	97,9%


3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Przygotowanie dokumentacji przetargowej na wyłonienie Wsparcia Projektu
	
	12-2017
	12-2017
	osiągnięty.

	Wyłonienie Wsparcia Projektu
	
	02-2018
	03-2018
	osiągnięty. 
Na przekroczenie terminu nałożyły się dwie przyczyny: 1. Czas procedowania zamówienia wynikający z ustawowo określonych terminów oraz stopnia skomplikowania zamówienia. Faktyczny okres przygotowania przez komisję przetargową pełnej dokumentacji przekroczył zakładany na to czas w projekcie. Był to czynnik niezależny od Jednostki Realizującej Projekt. 2. W wyniku publikacji ogłoszenia o zamówieniu otrzymano trzy oferty, z czego najtańsza budziła zastrzeżenia pod kątem jej rzetelności. W związku z powyższym: MGMiŻŚ dwukrotnie zwrócił się pisemnie do oferenta z prośbą o wyjaśnienia oraz zwrócił się pisemnie do Obiorców projektów wskazanych w ww. ofercie jako projekty spełniające kryteria dodatkowe z prośbą o przekazanie stosownych informacji. W rezultacie ww. działań oferta otrzymała 0 punktów za spełnienie kryteriów dodatkowych co potwierdziło zastrzeżenia pod kątem jej rzetelności.

	Opracowanie dokumentacji przetargowej tj. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
	
	05-2018
	05-2018
	osiągnięty.

	Wyłonienie wykonawcy/wykonawców oraz dostawców sprzętu i oprogramowania na potrzeby SIPAM
	
	08-2018
	03-2019
	osiągnięty. 
W dniu 14 marca 2019 roku podpisano trzecią umowę (ostatnią) w ramach kamienia milowego, na "Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM) wraz z przetworzeniem i migracją danych". 
Zadanie nie zostało zrealizowane w planowanym terminie ze względu na zdecydowanie dłuższy niż zakładano rzeczywisty czas niezbędny do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 1. Czas procedowania zamówienia przez Komisję Przetargową wynikający z ustawowo określonych terminów oraz stopnia skomplikowania zamówienia. Faktyczny okres przygotowania przez komisję przetargową pełnej dokumentacji przekroczył zakładany na to czas w projekcie. Był to czynnik niezależny od Jednostki Realizującej Projekt. 2. W wyniku publikacji ogłoszenia o zamówieniu otrzymano trzy oferty dla których konieczne było przeprowadzenia niezbędnych dodatkowych czynności, co również doprowadziło do przekroczenia zakładanego czasu na to zadanie. 

	Zakup, instalacja i konfiguracja sprzętu teleinformatycznego (z wyłączeniem zakupu serwerów SIPAM)
	
	10-2018
	12-2018
	osiągnięty. 
Opóźnienie wynika z terminu zakończenia kamienia milowego: Wyłonienie wykonawcy/wykonawców oraz dostawców sprzętu i oprogramowania na potrzeby SIPAM. Umowę w ramach zamówienia na Dostawa i instalacja infrastruktury sprzętowo-programowej na potrzeby wdrożenia projektu „System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)” podpisano w dniu 31 października 2018 roku.

	Przebudowa pomieszczeń serwerowych jednostek administracji morskiej w zależności od potrzeb
	
	11-2018
	12-2018
	osiągnięty.
Opóźnienie wynika z terminu zakończenia kamienia milowego: Wyłonienie wykonawcy/wykonawców oraz dostawców sprzętu i oprogramowania na potrzeby SIPAM. Umowę w ramach zamówienia na Dostawa i instalacja infrastruktury sprzętowo-programowej na potrzeby wdrożenia projektu „System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)” podpisano w dniu 31 października 2018 roku.

	Zakup serwerów dla węzłów systemu oraz ich wdrożenie i konfiguracja w środowisku docelowym SIPAM
	
	11-2018
	01-2019
	osiągnięty. 
Brak urządzenia ‘Router brzegowy sieci typ 1’ w polskiej dystrybucji do końca 2018 roku. 

	Dostawa/konfiguracja/instalacja licencji na oprogramowanie systemowe serwerów SIPAM
	
	12-2018
	12-2018
	osiągnięty. 


	Dostawa/konfiguracja/instalacja licencji na oprogramowanie serwerowe typu GIS węzłów SIPAM
	
	01-2019
	06-2019
	osiągnięty. 
Opóźnienie wynika z terminu zakończenia kamienia milowego: Wyłonienie wykonawcy/wykonawców oraz dostawców sprzętu i oprogramowania na potrzeby SIPAM. W dniu 14 marca 2019 roku podpisano umowę na "Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM) wraz z przetworzeniem i migracją danych". 

	Dostawa/instalacja licencji na oprogramowanie użytkowe typu GIS dla terminali klienckich systemu SIPAM
	
	02-2019
	06-2019
	osiągnięty. 
Opóźnienie wynika z terminu zakończenia kamienia milowego: Wyłonienie wykonawcy/wykonawców oraz dostawców sprzętu i oprogramowania na potrzeby SIPAM. W dniu 14 marca 2019 roku podpisano umowę na "Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM) wraz z przetworzeniem i migracją danych". 

	Zakup i dostawa jednostek komputerowych dla pracowników jednostek administracji morskiej
	
	10-2018
	12-2018
	osiągnięty.
Opóźnienie wynika z terminu zakończenia kamienia milowego: Wyłonienie wykonawcy/wykonawców oraz dostawców sprzętu i oprogramowania na potrzeby SIPAM. Umowę w ramach zamówienia na Dostawa i instalacja infrastruktury sprzętowo-programowej na potrzeby wdrożenia projektu „System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)” podpisano w dniu 31 października 2018 roku.

	Digitalizacja dokumentów administracji morskiej i wprowadzenie do opracowanej infrastruktury SIPAM
	3 410,00;
	12-2019
	
	W realizacji.


	Opracowanie jednolitych modeli danych dla zbiorów danych objętych projektem
	
	05-2019
	
	W realizacji.
Opóźnienie wynika z terminu zakończenia kamienia milowego: Wyłonienie wykonawcy/wykonawców oraz dostawców sprzętu i oprogramowania na potrzeby SIPAM. W dniu 14 marca 2019 roku podpisano umowę na "Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM) wraz z przetworzeniem i migracją danych". Planowany termin osiągnięcia kamienia to 24 luty 2020 roku.

	Pozyskanie, przetworzenie i harmonizacja danych objętych Projektem, ich włączenie do SIPAM i udostępnienie
	
	02-2020
	
	W realizacji.


	Konwersja danych ISP do modelu RDF i publikacja plików w modelu RDF 
	
	03-2020
	
	W realizacji.


	Konwersja danych ISP do postaci HTML i publikacja stron HTML + RDF 
	
	05-2020
	
	W realizacji.


	Zasilenie danymi repozytorium
	
	05-2020
	
	W realizacji.


	Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej
	
	10-2018
	
	W realizacji.
Opóźnienie wynika z terminu zakończenia kamienia milowego: Wyłonienie wykonawcy/wykonawców oraz dostawców sprzętu i oprogramowania na potrzeby SIPAM. W dniu 14 marca 2019 roku podpisano umowę na "Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM) wraz z przetworzeniem i migracją danych". Projekt analizy przedwdrożeniowej otrzymano w dniu 2019.06.14. Obecnie projekt podlega uzgodnieniu z administracją morską. 

	Opracowanie i przedstawienie do akceptacji planu prac wraz z harmonogramem realizacji Zamówienia
	
	10-2018
	03-2019
	osiągnięty. 
Opóźnienie wynika z terminu zakończenia kamienia milowego: Wyłonienie wykonawcy/wykonawców oraz dostawców sprzętu i oprogramowania na potrzeby SIPAM.  

	Opracowanie projektu technicznego wdrożenia systemu i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji
	
	01-2019
	
	W realizacji.
Opóźnienie wynika z terminu zakończenia kamienia milowego: Wyłonienie wykonawcy/wykonawców oraz dostawców sprzętu i oprogramowania na potrzeby SIPAM. W dniu 14 marca 2019 roku podpisano umowę na "Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM) wraz z przetworzeniem i migracją danych". Projekt technicznego wdrożenia systemu otrzymano w dniu 2019.06.14. Obecnie projekt podlega uzgodnieniu z administracją morską.

	Budowa dedykowanego oprogramowania
	
	07-2019
	
	W realizacji.


	Dostarczenie, instalacja, konfiguracja oprogramowania
	
	07-2019
	
	W realizacji.

	Utworzenie interfejsów programowania API 
	
	08-2019
	
	W realizacji.


	Wdrożenie węzła publicznego SIPAM
	4;
3 638,00;
4;
16;
50 000;
0,01;
14,77;
3;
	03-2020
	
	W realizacji.


	Testy funkcjonalne i wydajnościowe w środowisku docelowym
	
	04-2020
	
	W realizacji.


	Przeprowadzenie szkoleń z zakresu posługiwania się i administrowania opracowanym SIPAM
	
	05-2020
	
	W realizacji.


	Stworzenie dokumentacji powdrożeniowej systemu
	
	06-2020
	
	W realizacji.


	Opracowanie wybranych materiałów promocyjnych i informacyjnych o Projekcie
	
	07-2020
	
	planowany

	Monitorowanie, raportowanie, nadzór nad stanem realizacji poszczególnych zadań oraz odbiór Projektu
	
	07-2020
	
	W realizacji.

	Rozliczanie finansowe projektu
	
	07-2020
	
	W realizacji.

	Opracowanie Studium Wykonalności jako załącznika do wniosku o dofinansowanie
	
	12-2016
	12-2016
	osiągnięty.


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora
publicznego 
	[szt.]
	4
	06-2020
	0

	Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje
sektora publicznego 
	[szt.]
	3 410,00
	12-2019
	0

	Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających
informacje sektora publicznego 
	[szt.]
	3 638,00
	06-2020
	0

	Liczba utworzonych API 
	[szt.]
	4
	06-2020
	0

	Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API 
	[szt.]
	16
	06-2020
	

	Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje
sektora publicznego
	[szt.]
	50 000,00
	07-2021
	0

	Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
	TB
	0,01
	06-2020
	0

	Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
	TB
	14,77
	06-2020
	0

	Liczba wygenerowanych kluczy API
	[szt.]
	3
	07-2021
	0


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Dostęp do danych administracji morskiej – wyszukiwanie i
Pobieranie danych
(usługi realizowane przede wszystkim przez standardy: WMS, WMTS, WFS, CSW)
	07-2020
	
	-


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Rodzaj i liczbę zbiorów objętych projektem (w zakresie zbiorów do udostępnienia jak i zbiorów do digitalizacji) określono w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji danych administracji morskiej na etapie opracowania Studium Wykonalności dla projektu. Aktualnie żaden ze zbiorów wymienionych w poniższym zestawieniu nie jest kompleksowo udostępniany publicznie wraz z danymi przestrzennymi.
1. Strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa.
2. Strefy niebezpieczne dla żeglugi i rybołówstwa (wraz z określeniem terminów uznania strefy za niebezpieczną).
3. System rozgraniczenia ruchu statków.
4. Ustanowione trasy przepływu i drogi morskie.
5. Granice morskich wód wewnętrznych.
6. Granica morza terytorialnego RP.
7. Granica Wyłącznej Strefy Ekonomicznej RP.
8. Granica morskiej strefy przyległej RP.
9. Strefy bezpieczeństwa wokół sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń ustanowione przez urząd morski.
10. Lokalizacja pozwoleń na inwestycje w polskich obszarach morskich.
11. Osie podmorskich kabli i rurociągów.
12. Wraki statków w polskich obszarach morskich oraz inne obiekty zabytkowe.
13. Granice pasa nadbrzeżnego (pas techniczny i pas ochronny).
14. Granice zakresu działania dyrektorów urzędów morskich.
15. Granice portów i ich red.
16. Granice przystani morskich, kotwicowisk.
17. Obiekty infrastruktury zapewniające dostęp do portów i przystani.
18. Tory podejściowe.
19. Kilometraż wybrzeża morskiego.
20. Numeracja wejść na plażę.
21. Plany ochrony przyrody Natura 2000 na obszarach morskich.
22. Linia brzegu.
23. Linia podstawowa.
24. Graniczna linia ochrony – z rozporządzenia.
25. Odcinki brzegu objęte programem ochrony brzegów morskich.
26. Dane batymetryczne.
27. Dane z systemu LIDAR
28. Ortofotomapy.
29. Zgoda na wykorzystanie terenów położonych w granicach pasa technicznego do celów innych niż utrzymanie brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska (art. 37 ust 1 ustawy o obszarach morskich i administracji morskiej RP).
30. Zgoda na zwolnienie z zakazów określonych w art. 88 l Prawa Wodnego (w brzmieniu obowiązującym do końca 2017 roku).
31. Umowy użytkowania.
32. Decyzje o trwałym zarządzie Wm (wody morskie)
33. Decyzje o trwałym zarządzie ląd
34. Plan Urządzenia Lasu Urzędów Morskich.

	
















06-2020
	
	


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)
	07-2020
	-
	Geoportal2. Opracowanie cyfrowych, spójnych i zharmonizowanych zbiorów danych przestrzennych administracji morskiej, umożliwi włączenie ich i udostępnienie w Geoportalu, za pomocą usług OGC. Urzędy Morskie przekazują Głównemu Geodecie Kraju posiadane informacje i zbiory danych przestrzennych dotyczące przebiegu granic: pasa technicznego, pasa ochronnego, pasa nadbrzeżnego, portów, przystani morskich, red, morskiej linii brzegowej, linii podstawowej morza terytorialnego, morza terytorialnego, wyłącznej strefy ekonomicznej, morskich wód wewnętrznych. Dzięki produktom projektu SIPAM: opracowaniu zharmonizowanych zbiorów danych, utworzeniu interfejsów programistycznych (API) możliwa będzie aktualizacja on-line danych rejestru publicznego PRG, czyli ponowne ich wykorzystanie, a następnie publikacja aktualnych danych na geoportal.gov.pl 
Projekt SIPAM będzie także komplementarny z opracowywanym przez administrację morską projektem planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000. Projekt SIPAM zapewni dostęp do aktualnych danych referencyjnych, które będą wspierać podejmowanie właściwych decyzji planistycznych. Po opracowaniu morskiego planu zagospodarowania przestrzennego, usługi zapewniające dostęp do rozstrzygnięć planu zostaną włączone do systemu informacji przestrzennej SIPAM, co zwiększy ich dostępność (możliwość szybkiej lokalizacji) i możliwość ponownego ich wykorzystania ("re-use").

	API
	07-2020
	-
	Ułatwienie (zwiększenie) dostępu do informacji sektora publicznego (ISP) i ich ponownego wykorzystania nastąpi także za pomocą interfejsów programistycznych (API). API umożliwi systemom zewnętrznym dostęp do danych aplikacji. 


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Ryzyko nieefektywnego zarządzania projektem
	duża
	znikome
	zmiana składu zespołu roboczego/ nagradzanie członków zespołu za efektywne zarządzanie projektem (działanie profilaktyczne)

	Ryzyko opóźnienia wykonywania poszczególnych etapów projektu
	średnia
	niskie
	nałożenie kary finansowej dla podwykonawców odpowiedzialnych za opóźnienie projektu / zmiana podwykonawcy / tolerancja (w przypadku małych opóźnień nie zagrażających realizacji celów ogólnych

	Ryzyko wadliwego / niezgodnego ze specyfikacją działania systemów teleinformatycznych objętych projektem
	duża
	znikome
	nałożenie kary finansowej dla podwykonawców odpowiedzialnych za opóźnienie projektu / zmiana podwykonawcy

	Awaria elementów systemu teleinformatycznego spowodowana czynnikami niezależnymi
	duża
	znikome
	wprowadzenie działań zapobiegawczych na etapie realizacji projektu - ubezpieczenie sprzętu i serwerowni (uwzględnione w kosztach operacyjnych projektu w SW)

	Ryzyko braku posiadania odpowiednich kompetencji w zakresie koordynowania projektem
	duża
	znikome
	Zatrudnienie osób posiadających odpowiednie kompetencje

	Ryzyko zmiany składu osobowego zespołu roboczego
	średnia
	znikome
	Zatrudnienie osób posiadających odpowiednie kompetencje

	Wzrost kosztów Projektu w stosunku do planu
	średnia
	średnie
	Przeprowadzenie postępowań przetargowych z udziałem możliwie dużej liczby oferentów, precyzyjne określenie zakresu prac w ramach projektu, wykorzystanie rozwiązań Open Source.

	Ryzyko braku odpowiednich zasobów po stronie użytkowników końcowych SIPAM
	mała
	niskie
	Szczegółowe zidentyfikowanie stanu zasobów osobowych administracji morskiej, które będą użytkownikami systemu, zdefiniowanie planu szkoleń dla użytkowników systemu.

	Ryzyko przyjęcia nieprawidłowych założeń wynikające z braku kompletnej wiedzy na etapie przygotowania SW
	mała
	znikome
	Precyzyjne opisanie wymagań systemu SIPAM w SIWZ zabezpieczy interesy administracji morskiej w stosunku do niezbędnych standardów technologicznych, funkcjonalności oraz bezpieczeństwa systemu.

	Ryzyko przekroczenia harmonogramu w wyniku trudności w prowadzeniu postępowań przetargowych (zamknięte)
	średnia
	wysokie
	Szczegółowe zaplanowanie postępowań przetargowych, w tym określenie liczby niezbędnych postępowań, czasu potrzebnego na przeprowadzenie każdego z nich oraz jego kosztu. Utworzenie rezerw czasowych i budżetowych związanych z postępowaniami przetargowymi.

	Ryzyko nieodpowiedniego zabezpieczenia danych wrażliwych
	duża
	znikome
	Przyjęcie w projekcie SIPAM optymalnych rozwiązań dotyczących zabezpieczenia danych oraz przewidzenie możliwości modernizacji mechanizmów bezpieczeństwa bez konieczności szerokiej ingerencji w konstrukcję rozwiązania. Wdrożenie w ramach Projektu odpowiednich polityk i procedur zarządzania dostępem do danych wrażliwych.
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Brak na tym etapie realizacji.
8. Dane kontaktowe: Kamil Rybka, Departament Gospodarki Morskiej, Kamil.Rybka@mgm.gov.pl, 
Tel. (22) 583-58-68 
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