[bookmark: _GoBack]Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za III kwartał 2020 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

	Tytuł projektu
	System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku (Sat4Envi)

	Wnioskodawca
	Minister Klimatu i Środowiska

	Beneficjent
	Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

	Partnerzy
	Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
Polska Agencja Kosmiczna
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 
II E-administracja i otwarty rząd
2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego
2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki
W zakresie środków z budżetu państwa: część 27

	Całkowity koszt 
projektu
	17 903 900,00 PLN

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	17 903 900,00 PLN

	Okres realizacji 
projektu
	· 27.12.2017
· 24.03.2021 (data pierwotna: 30.11.2020)


1. Otoczenie prawne
 	Nie dotyczy
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	85%
	1. 28,30%
2. 13,17%
3. Nie dotyczy
	75,19%*


*zmniejszenie wartości środków zaangażowanych względem poprzedniego kwartału wynika z unieważnienia postępowania przetargowego na wyposażenie na potrzeby stacjonarnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych, jego ponowne ogłoszenie jest planowane na X.2020




3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Budowa wieży antenowej wraz z infrastrukturą
	
	05-2020
	07-2020
	Osiągnięty
Przyczyny opóźnienia:

Późniejsze od spodziewanego przystąpienie do realizacji umowy w związku z odmową zawarcia umowy przez Wykonawcę, którego oferta została pierwotnie oceniona jako najkorzystniejsza (konieczność kontynuowania postępowania z drugim Wykonawcą). Błędy w projekcie budowlanym w zakresie instalacji odgromowej skutkujące koniecznością poprawy projektu.

	Postępowanie przetargowe na budowę wieży wraz z infrastrukturą
	
	02-2020
	04-2020
	Osiągnięty
Przyczyny opóźnienia:
odmowa zawarcia umowy przez Wykonawcę, którego oferta została pierwotnie oceniona jako najkorzystniejsza i konieczność kontynuowania procedury przetargowej z kolejnym oferentem


	System do odbioru danych Sentinel 1-3 wraz z jego wdrożeniem do pracy operacyjnej
	1, 3, 5, 6, 7
Brak możliwości przypisania wartości docelowej wskaźników do kamienia, ich osiągnięcie zależy łącznie od zrealizowania wszystkich kamieni, z którymi są powiązane
	11-2020
	
	W trakcie realizacji

	Postępowanie przetargowe na dostawę systemu odbioru danych satelitarnych
	
	09--2019
	09-2019
	Osiągnięty

Przyczyny opóźnienia: konieczność powtórzenia postępowania o zamówienie publiczne w związku z uchyleniem się przez Wykonawcę Kongsberg Spacetec AS wyłonionego w pierwszym postępowaniu od podpisania umowy.
Konieczność unieważnienia drugiego postępowania w związku z odrzuceniem jedynej złożonej oferty.

	Utworzenie archiwum danych satelitarnych
	1, 3, 5, 6, 7
Brak możliwości przypisania wartości docelowej wskaźników do kamienia, ich osiągnięcie zależy łącznie od zrealizowania wszystkich kamieni, z którymi są powiązane
	05-2020
	05-2020
	Osiągnięty

	Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania
	
	09-2020
	
	W trakcie realizacji
Konieczność zapewnienia następstwa działań w zakresie ciągłości działania po pracach wdrożeniowych w zakresie systemu odbioru danych satelitarnych, którego ciągłość działania ma być nadzorowana.
Spodziewany termin realizacji: 02.2021

	Postępowanie przetargowe dla zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania
	
	02-2019
	
	Kamień milowy usunięty z harmonogramu projektu 

	Utworzenie stacjonarnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych
	
	11-2020
	
	W trakcie realizacji

	Postępowanie przetargowe na roboty budowlane na potrzeby stacjonarnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych
	
	01-2020
	02-2020
	Osiągnięty

Przyczyny opóźnienia:
Nieznacznie dłuższa od przewidywanej procedura przetargowa

	Roboty budowlane na potrzeby stacjonarnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych
	
	07-2020
	07-2020
	Osiągnięty

	Postępowanie przetargowe na wyposażenie na potrzeby stacjonarnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych
	
	05-2020
	
	W trakcie realizacji
Przyczyny opóźnienia:
Konieczność – jednokrotnego w części 2 i dwukrotnego w części 1 –unieważnienia postępowania z uwagi na niezłożenie żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Trwają prace nad ponownym uruchomieniem postępowania w części 1.

Spodziewany termin osiągnięcia kamienia: 12.2020

	Dostawa i instalacja aparatury na potrzeby stacjonarnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych
	
	10-2020
	
	Planowany


	Zorganizowanie mobilnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych
	
	08-2020
	08-2020
	Osiągnięty

	Postępowania przetargowe na wyposażenie na potrzeby mobilnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych
	
	09-2019
	09-2019
	Osiągnięty


	Dostawa i konfiguracja wyposażenia na potrzeby mobilnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych
	
	08-2020
	08-2020
	Osiągnięty


	Opracowanie i przeprowadzenie programu szkoleniowego dla użytkowników statutowych
	
	11-2020
	
	W trakcie realizacji

	Wyposażenie centrum udostępniania informacji naukowej
	
	10-2020
	
	Planowany


	Postępowanie przetargowe na zakup wyposażenia dla centrum udostępniania informacji naukowej
	
	05-2020
	
	W trakcie realizacji
Przetarg został połączony z postępowaniem na wyposażenie na potrzeby stacjonarnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych.
Przyczyny opóźnienia:
Konieczność dwukrotnego (w części 1) unieważnienia postępowania z uwagi na niezłożenie żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Trwają prace nad ponownym uruchomieniem postępowania.
Spodziewany termin osiągnięcia kamienia:  12.2020

	Dostawa i instalacja wyposażenia dla centrum udostępniania informacji naukowej
	
	10-2020
	
	Planowany


	System obsługi klienta – hurtownia danych satelitarnych
	6, 7
Brak możliwości przypisania wartości docelowej wskaźników do kamienia, ich osiągnięcie zależy łącznie od zrealizowania wszystkich kamieni, z którymi są powiązane

8:1 500 szt.
	11-2020
	
	W trakcie realizacji

	Opracowanie studium wykonalności projektu
	
	12-2016
	12-2016
	Osiągnięty

	Zarządzanie realizacją projektu
	
	12-2020
	
	W trakcie realizacji


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora
publicznego
	Szt.
	5
	11-2020
	0

	Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje
sektora publicznego 
	Szt.
	3
	11-2020
	0

	Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających
informacje sektora publicznego 
	Szt.
	26 000 000
	11-2020
	0

	Liczba utworzonych API 
	Szt.
	3
	11-2020
	0

	Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API 
	Szt.
	8
	11-2020
	0

	Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje
sektora publicznego 
	Szt.
	3 000 000
	11-2021
	0

	Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego 
	TB
	400
	11-2020
	0

	Liczba wygenerowanych kluczy API 
	Szt.
	1 500
	11-2021
	0


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy
	
	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Dane i produkty Meteosat
	11-2020
	
	

	Dane i produkty NOAA/Metop
	11-2020
	
	

	Dane i produkty Terra/Aqua
	11-2020
	
	

	Dane i produkty Suomi NPP
	11-2020
	
	

	Dane i produkty Sentinel -1
	11-2020
	
	

	Dane i produkty Sentinel -2
	11-2020
	
	

	Dane i produkty Sentinel -3
	11-2020
	
	

	Dane i produkty z innych satelitów (nie objęte bazami wymienionymi powyżej, a dostępne poprzez system EUMETCast)
	11-2020
	
	

	Zdigitalizowane dokumenty zawierające informacje
sektora publicznego: 
Wojewódzkie plany zarządzania kryzysowego
	11-2020
	
	


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Stacja odbioru i przetwarzania danych Sentinel
	11-2020
	
	

	Archiwum
	11-2020
	
	

	Stacjonarne centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych wraz z modułami do e-learningu
	11-2020
	
	

	System wideo-konferencyjny
	10-2020
	
	

	Mobilne centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych
	08-2020
	08-2020
	

	Mobilny zespół wsparcia
	09-2019
	09-2019
	

	Program szkoleniowy dla użytkowników statutowych z obszaru zarządzania kryzysowego i ratownictwa oraz wsparcie użytkowników w zamawianiu, korzystaniu i interpretacji dostarczanych danych na potrzeby użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem sfery zarządzania kryzysowego i ratownictwa w ramach platformy Systemu Obsługi Klienta
	11-2020
	
	

	Programy edukacyjno-szkoleniowe (szkolenia ramowe, szkolenia specjalistyczne) ukierunkowane na podnoszenie kompetencji i wiedzy w zakresie wykorzystania danych satelitarnych dla administracji publicznej
	11-2020
	
	

	Publikacja/podręcznik - pod roboczym tytułem „Technologie satelitarne dla potrzeb administracji publicznej”
	03-2020
	
	

	System obsługi klienta oraz Asystent metadanych
	11-2020
	
	


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Opóźnienia proceduralne w wyborze dostawcy i podpisywaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego
Konsekwencje materializacji ryzyka:
1. Opóźnienia w realizacji projektu.
2. Niepełna realizacja zakresu projektu
	Duża
	Wysokie
	Strategia: Zapobieganie
1. Staranne przygotowanie dokumentacji przetargowej, zwłaszcza Opisu Przedmiotu Zamówienia
Dotychczasowe efekty podejmowanych działań: brak konieczności wprowadzania znaczących zmian w dokumentacji przetargowej w toku postępowań.
Nastąpiła materializacja ryzyka w zakresie największego postępowania w projekcie: na dostawę stacji odbioru danych satelitarnych (konieczne było unieważnienie postępowania).
W ramach środków zaradczych interdyscyplinarny zespół pracowników Beneficjenta dokonał analizy prawnej i faktycznej zaistniałej sytuacji i w jej wyniku rekomendował udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki – w efekcie z końcem września 2019.r. zawarto umowę.
Ryzyko obejmuje również kwestię wycofywania się z zawierania umów przez Wykonawców wobec pandemii COVID-19. W celu zapobiegania ryzyku do projektów umów w trwających postępowaniach wprowadzono zapisy traktujące pandemię jako siłę wyższą.
W bieżącym okresie sprawozdawczym ryzyko zmaterializowało się w odniesieniu do postępowania na wyposażenie stacjonarnego centrum przetwarzania danych satelitarnych oraz centrum udostępniania danych (konieczność ponownego odrzucenia wszystkich ofert w cz. 1 postępowania z uwagi na niezgodność z OPZ i w konsekwencji unieważnienie postępowania w tej części). W celu zapobiegnięcia powtórzeniu sytuacji w kolejnym postępowaniu ponownie zweryfikowano zapisy OPZ i dokonano ich dalszego uelastycznienia w zakresie, który okazał się być problematyczny dla Wykonawców. 

	Brak gotowych rozwiązań dla spełnienia potrzeb podczas budowy lub użytkowania infrastruktury
Konsekwencje materializacji ryzyka:
1. Brak możliwości realizacji projektu w pełnym zakresie
2. Ograniczenie pozyskiwanych informacji satelitarnych do tych, które już są przetwarzane przez IMGW-PIB
	Duża
	Średnie
	Strategia: zapobieganie
Precyzyjne określenie rozwiązań, które muszą być zaprojektowane, wykonane i dostarczone na etapie budowy infrastruktury. Zakres ryzyka zmniejszył się (w III kwartale 2019 r.) w wyniku podpisania umowy na dostawę stacji do odbioru danych Sentinel-1 od doświadczonego dostawcy. Ponadto operacyjny harmonogram projektu dostosowano stosownie dla zapewnienia współpracy pomiędzy dostawcą stacji odbioru danych satelitarnych a wykonawcą masztu pod antenę, w rezultacie czego zapewniono kompatybilność rozwiązań i ograniczono ryzyko braku możliwości wykorzystania zamówionej stacji.
Zakres ryzyka bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego.


	Przekroczenie terminu realizacji projektu w związku z utrudnieniami w realizacji zadań projektowych wobec zmniejszonej dostępności pracowników, zaburzeń łańcuchów dostaw, ograniczeń w zakresie realizacji szkoleń, trudności po stronie Wykonawców i innych ograniczeń wynikających z pandemii COVID-19
	Wysoka
	Duże
	Strategia: redukowanie.
Wzmocnienie monitoringu realizacji projektu i poszczególnych umów, przedłużono termin realizacji projektu do 24.03.2021..
Dostosowanie definicji siły wyższej w projektach umów do sytuacji pandemii.
Ryzyko aktywne w szczególności w odniesieniu do budowy systemu wideokonferencyjnego na potrzeby stacjonarnego centrum przetwarzania danych satelitarnych i centrum udostępniania danych satelitarnych. Z kolei w bieżącym okresie sprawozdawczym zakres ryzyka zmniejszył się w odniesieniu do zadania związanego z budową stacji odbioru danych satelitarnych, gdzie zagraniczny dostawca pomimo wcześniejszych obaw w zakresie przyjazdu do Polski z powodzeniem dostarczył oraz dokonał instalacji sprzętu.


Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Rozwój danej branży
Konsekwencje materializacji ryzyka:
Brak możliwości dostępu do nowych formatów danych przy użyciu istniejącej infrastruktury

	Mała
	Średnie
	Strategia: zapobieganie i redukowanie
Przeprowadzenie modernizacji infrastruktury przewidzianej w ramach projektu w sposób zapewniający możliwie jak najdłuższe funkcjonowanie w obliczu stale rozwijanych technik satelitarnych
Przesunięcie większości dostaw infrastruktury na ostatni rok realizacji projektu będzie skutkowało zapewnieniem najlepszej, dostępnej w danym czasie infrastruktury.
W umowach związanych z dostawami kluczowych elementów infrastruktury w ramach gwarancji oczekuje się zapewnienia aktualizacji oprogramowania, co powinno przynieść spodziewany efekt w postaci dostępu do najnowszych wersji obsługujących aktualne formaty danych. 
Zakres ryzyka bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Zainteresowanie społeczne inne niż przewidywano
Konsekwencje materializacji ryzyka:
Mała liczba podmiotów korzystających z produktów projektu
	Średnia
	Niskie
	Strategia: zapobieganie
1. Akcja promocyjna 
2. Działania edukacyjne skierowane do użytkowników statutowych
Oczekuje się, że w wyniku podjętych kroków zwiększy się grono potencjalnych użytkowników wyników projektu. W wyniku podejmowanych działań, informacja o możliwościach wykorzystania informacji satelitarnej dotarła do szeregu instytucji.
Brak zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego utrzymują się ograniczenia możliwości bezpośredniej promocji i szkoleń przyszłych użytkowników wobec utrudnień wynikających z pandemii COVID-19.


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy
9. Dane kontaktowe: 
Joanna Harasiewicz
Centrum Informatyki
joanna.harasiewicz@imgw.pl
22 56 94 117
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