Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za I kwartał 2019 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem

	Wnioskodawca
	Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Ul. Stanisława Dubois 5A
00-184 Warszawa
e-mail: biuro@csioz.gov.pl
skrytka ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP

	Beneficjent
	Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Ul. Stanisława Dubois 5A
00-184 Warszawa
e-mail: biuro@csioz.gov.pl
skrytka ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP

	Partnerzy
	1. Instytut Hematologii i Transfuzjologii 
2. Narodowe Centrum Krwi
3. Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Warszawie
4. Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
5. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Opolu
6. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Krakowie
7. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Gdańsku
8. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Warszawie
9. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Łodzi
10. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Kaliszu
11. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Poznaniu
12. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Zielonej Górze
13. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Rzeszowie
14. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Radomiu
15. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Szczecinie
16. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
we Wrocławiu
17. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Białymstoku
18. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Lublinie
19. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Bydgoszczy
20. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Słupsku
21. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Olsztynie
22. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Katowicach
23. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Kielcach
24. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Wałbrzychu
25. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Raciborzu

	Źródło finansowania
	· środki UE – Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług 
publicznych”
· środki krajowe – część 46 – Zdrowie

	Całkowity koszt 
projektu
	37 142 228,78 zł kwota brutto

	Okres realizacji 
projektu
	01.06.2018-31.05.2021


1. Otoczenie prawne  
Nie dotyczy



2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	
27,78%







	
0,61%



	
0,44% 





3. Postęp rzeczowy 
Kamienie milowe
UWAGA: Kolumna „Planowany termin osiągnięcia” – podane daty kamieni milowych są zgodne z aneksem do porozumienia o dofinansowanie projektu nr POPC.02.01.00-00-0082/17-01 pn. „Projekt e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem” z dnia 19.02.3019 r.
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	
Podpisanie umowy z Wykonawcą Systemu
















Przekazanie do CKiK i IHiT zakresu danych i protokołów komunikacyjnych niezbędnych do współpracy CKiK i IHIT z Platformą














Przeprowadzona analiza przedwdrożeniowa modernizacji systemów informatycznych CKiK i IHiT







Dostosowanie /modernizacja systemów informatycznych CKIK i IHiT






Udostępnienie środowiska testowego usług dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą





Udostępnienie środowiska testowego usług dla dawców i kandydatów na dawców




Migracja danych z istniejących systemów (CKiK i IHiT)








Udostępnienie środowiska produkcyjnego usług dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą






Udostępnienie środowiska produkcyjnego usług dla dawców i kandydatów na dawców

	
Nie dotyczy



















Nie dotyczy





















Nie dotyczy












Nie dotyczy








Nie dotyczy









Nie dotyczy









Nie dotyczy










1. (=1)
2. (=3)
3. (=1)
4. (=91)
5. (=58)
6. (=33)






2. (=4)
3. (=1)
4. (=91)
5. (=58)
6. (=33)
7. (=250tys.)

	
04.2019



















04.2019





















08.2019












03.2020








05.2021









05.2021









03.2021











05.2021











05.2021




	




























































 
	
- Zgodnie z nowymi założeniami obejmującymi rozszerzenie zakresu Projektu oraz zmianę sposobu realizacji Projektu – realizacja projektu siłami własnymi i pracownikami zatrudnionymi w ramach „body leasing”, nie nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą Systemu, w związku z powyższym przedmiotowy kamień milowy nie zostanie osiągnięty w ramach realizowanego Projektu.




- planowany
 
Zgodnie z nowymi założeniami, które obejmują rozszerzenie zakresu Projektu oraz zmianę sposobu realizacji Projektu – realizacja projektu siłami własnymi i pracownikami zatrudnionymi w ramach „body leasing” zmianie ulegnie data osiągnięcia przedmiotowego kamienia milowego, która przy nowych założeniach zaplanowana jest na 09.2019 r.


[bookmark: _GoBack]


- planowany

Zgodnie z powyższymi informacjami, planowana jest zmiana daty osiągnięcia kamienia milowego na 12.2019 r.






- planowany

Zgodnie z powyższymi informacjami, planowana jest zmiana daty osiągnięcia kamienia milowego na 08.2020 r.



- planowany

Zgodnie z powyższymi informacjami, planowana jest zmiana daty osiągnięcia kamienia milowego na 10.2020 r.



- planowany

Zgodnie z powyższymi informacjami, planowana jest zmiana daty osiągnięcia kamienia milowego na 10.2020 r.



- planowany

Zgodnie z powyższymi informacjami, planowana jest zmiana daty osiągnięcia kamienia milowego na 12.2020 r.



- planowany

Zgodnie z powyższymi informacjami, planowana jest zmiana daty osiągnięcia kamienia milowego na 04.2021 r.






- planowany

Zgodnie z powyższymi informacjami, planowana jest zmiana daty osiągnięcia kamienia milowego na 04.2021 r.




Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. Miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja
	szt.
	1
	05.2021
	0


	2. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja
	szt. 
	7
	
05.2021
	
0

	3. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne
	szt.
	1



	
05.2021
	
0

	4. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym
	osoby
	91
	05.2021
	0

	5. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym kobiety
	osoby
	58
	05.2021
	0

	6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym mężczyźni
	osoby
	33
	05.2021
	0

	7. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną
	szt./rok



	250 000



	05.2022




	0

	8. Moc obliczeniowa serwerowni 

	teraflops
	1,22
	05.2021

	0


4. E-usługi A2A, A2B, A2C 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Umówienie wizyty

Profilowana informacja

Uzyskanie zaświadczenia


Złożenie deklaracji o wycofaniu donacji


Zamówienie krwi


Powiadomienie o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach poprzetoczeniowych


Uzyskanie informacji w ramach procedury „look back”


Konsultacje immunohematologiczne


	05.2021

05.2021

05.2021


05.2021



05.2021


05.2021




05.2021



05.2021

	
























 
	Data wdrożenia e-usług została dostosowana do dat osiągnięcia kamieni milowych zgodnie z 
aneksem do porozumienia o dofinansowanie projektu nr POPC.02.01.00-00-0082/17-01 pn. „Projekt e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem” z dnia 19.02.3019 r.
Jednakże, CSIOZ w dniu 2019-04-12 złożyło do CPPC wniosek o zmianę w Projekcie, która obejmuje rozszerzenie zakresu Projektu oraz zmianę sposobu realizacji Projektu – realizacja projektu siłami własnymi i pracownikami zatrudnionymi w ramach „body leasing”, w związku z powyższymi w przypadku akceptacji zmian, planowane daty wdrożenia ulegną zmianie oraz rozszerzony zostanie wachlarz usług. Zgodnie ze zmianami nie jest planowana zmiana terminu zakończenia realizacji Projektu.

























5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
UWAGA: Nie dotyczy
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	

	
	
	




6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 

	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	System e-Krew































	05.2021
































	























	Projekt e-Krew przewiduje powiązanie z następującymi projektami zewnętrznymi:
1. Planowane jest wykorzystanie mechanizmów dostarczonych przez Węzeł Krajowy jako jedna z metod uwierzytelniania użytkowników. W tym np. Profil Zaufany – PZ będzie jedną z metod uwierzytelnienia oraz jako jedna z metod podpisu elektronicznego – planowane.
2. E-Krew 2 Etap I i Etap II - kompleksowa informatyzacja procesów biznesowych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi. Projekty, w ramach których w I Etapie, oprogramowanie zostanie wytworzone i udostępnione wybranym Partnerom (IHIT oraz 2 CKiK), natomiast w ramach II Etapu zostanie udostępnione pozostałym jednostkom organizacyjnym publicznej służby krwi. System e-Krew 2 oraz e-Krew będą prowadziły wymianę danych online w zakresie danych o dawcach, donacjach i biorcach krwi i jej składników. – planowane.





7. Ryzyka   
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Brak zaangażowania Partnerów projektu ryzyko braku możliwości dofinansowania projektu z PO PC.










































Brak skutecznej koordynacji działań projektowych
















Niski poziom jakości danych do migracji






	Duży












































Średnia

















Duża
	Niskie












































Niskie

















Wysokie
	Oszacowano niezbędne zaangażowanie Partnerów w  zadania.
Wypracowano podejście do współpracy z Partnerami, które pozwala na sprawną realizację zadań  przy zachowaniu budżetu i harmonogramu projektu, uwzględniając zadania Partnerów, metody współpracy wraz z powołaniem dedykowanych Grup Roboczych - składających się z przedstawicieli CKiK. Działanie ciągłe. 
W dniu 2019-02-05 w NCK odbyło się spotkanie z Dyrektorami CKiK, na którym potwierdzono sposób angażowania Partnerów w prace projektowe. 
Partnerzy Projektu wyrażają aprobatę dla zmian wprowadzonych w projekcie (realizacja projektu silami własnymi, rozszerzenie zakresu Projektu e-Krew), ponieważ są one odpowiedzią na obawy, które dotychczas posiadali Partnerzy, w związku z tym obecne nastawienie Partnerów do realizacji Projektu wpłynie pozytywnie na ich zaangażowanie w prace projektowe.


Wypracowano podejście do współpracy z Partnerami, które pozwala na sprawną realizację zadań  przy zachowaniu budżetu i harmonogramu projektu, uwzględniając zadania Partnerów, metody współpracy wraz z powołaniem dedykowanych Grup Roboczych - składających się z przedstawicieli CKiK. 




Wypracowanie metody współpracy z Partnerami w zakresie przygotowania danych do migracji – Ustalono, że to zagadnienie zostanie opracowane na etapie analizy biznesowo-technicznej.
Planowana jest aktualizacja zał. 5 do Porozumienia o Partnerstwie w zakresie zadań do wykonania po stronie Partnerów.
Prowadzone są robocze konsultacje z Partnerami Projektu dot. zagadnienia migracji danych. 



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Ryzyko błędów działania systemu nie wykrytych na etapie wdrożenia









Ryzyko braku umiejętności efektywnego wykorzystywania funkcjonalności systemu













Ryzyko braku przejścia podmiotów powiązanych na przygotowane interfejsy A2B i A2C















Brak zainteresowania podmiotów leczniczych korzystania z e-usługi zamówienia krwi


	Średnia




















Średnia

















Średnia






















Średnia





	Niskie











Niskie















Niskie




















Średnie






	Zaplanowano pracę z zastosowaniem metodyki zwinnej wytwarzania oprogramowania i w harmonogramie prac uwzględniono oddawanie gotowych modułów systemu e-Krew do testów CKiK w czasie wytwarzania. Zaplanowano dwumiesięczny okres stabilizacji systemu oraz walidację systemu w czasie jego uruchamiania na środowisku produkcyjnym.


Przeprowadzenie szkoleń z zakresu użytkowania systemu oraz promocja projektu mająca na celu przekonanie personelu medycznego do nowego rozwiązania. W ramach działań informacyjno-promocyjnych opracowano materiał informacyjno-promocyjny nt. Projektu „e-Krew”, który opublikowany został na portalu KRWIODAWCY.ORG https://krwiodawcy.org/e-krew-co-to-jest . CSIOZ oraz Partnerzy Projektu zamieścili na lokalnych stronach internetowych informację promocyjno-informacyjną dot. projektu.


W celu promowania Projektu oraz rozpowszechniania informacji o Projekcie na stronach internetowych CSIOZ oraz Partnerów Projektu zostały udostępnione informacje na temat Projektu e-Krew, jego celów, zakresu, korzyści.
Ryzyko może zostać zminimalizowane poprzez wydanie stosownych aktów prawnych regulujących wystawianie dokumentów w postaci elektronicznej albo papierowej. Dokument w postaci papierowej mógłby być wystawiany wyłącznie w określonych przypadkach, np. braku dostępu do systemu teleinformatycznego. Opcja zastosowania opisanego sposobu zarządzania ryzykiem jest otwarta i optymalne zastosowanie uzależnione jest od specyfiki sytuacji.

Podczas Komitetu Sterującego uzgodniono, że przygotowane zostaną dla CKiK materiały na temat projektu, które CKiK będą wykorzystywać podczas różnego rodzaju spotkań/warsztatów z podmiotami leczniczymi.
W celu promowania Projektu oraz rozpowszechniania informacji o Projekcie na stronach internetowych CSIOZ oraz Partnerów Projektu zostały udostępnione informacje na temat Projektu e-Krew, jego celów, zakresu, korzyści. 
Decyzja KS o rozszerzeniu zakresu Projektu e-Krew, tak aby proces był kompletny, będzie sprzyjać pozytywnemu odbiorowi produktów Projektu przez podmioty lecznicze.



8. Dane kontaktowe: 
Katarzyna Makuch-Romanowicz, Zastępca Kierownika Projektu, Wydział Rozwoju Systemów 
Teleinformatycznych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, e-mail: 
k.makuch@csioz.gov.pl, + 48 785 885 726
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Strona  1   z  2     Raport   z postępu rzeczowo - finansowego projektu informatycznego    za  I   kwartał  201 9   roku   (dane należy wskazać w  zakresie  odnoszącym się do  okresu sprawozdawczego)  

Tytuł   projektu  e - Krew  –   Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nad- zoru nad K rwiolecznictwem  

Wnioskodawca  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia   Ul. Stanisława Dubois 5A   00 - 184 Warszawa   e - mail:  biuro@csioz.gov.pl   skrytka ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP  

Beneficjent  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia   Ul. Stanisława Dubois 5A   00 - 184 Warszawa   e - mail:  biuro@csioz.gov.pl   skrytka ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP  
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