OPIS ZALOZEN PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

Digitalizacja zasobow kultury, w tym materiatow archiwalnych,
zwiekszenie dostepnosci i poprawa jakosci zasobow kultury
udostepnianych cyfrowo znajdujgcych sie w zasobach FINA

Tytut projektu

Whioskodawca Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Beneficjent Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny

Partnerzy nie dotyczy

Program Operacyjny Polska Cyfrowa: Os priorytetowa: Il E-
administracja i otwarty rzad. Dziatanie 2.3: Cyfrowa dostepnosc i
uzytecznos¢ informacji sektora publicznego. Poddziatanie POPC:
2.3.2 Cyfrowe udostepnianie zasobow kultury.

Zrédto finansowania

Budzet panstwa: cz. 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

Catkowity koszt projektu |33 854 300,00 zt

Planowany okres 12-2021 do 09-2023

realizacji projektu

600400861

Tomasz Pisula

Osoba kontaktowa tomasz.pisula@fina.gov.pl

1. POWODY PODJECIA PROJEKTU
1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

Zasoby kultury, ktére znajduja sie w dyspozycji FINA w przewazajgcej czesci przechowywane sg
w formie analogowej, ktora to forma uniemozliwia cyfrowe udostepnianie zbiorow grupom
docelowym. FINA nie posiada réwniez petnych, elektronicznych ewidencji przechowywanych
zbiorow. Dodatkowo posiadane zasoby IT nie sg wystarczajgce do przetwarzania i
przechowywania danych cyfrowych w tym obszarze.

Interesariusz

Szacowana
wielkos¢ grupy

Zidentyfikowany problem

Obywatele

potencjalnym
odbiorcg moze by¢
kazdy mitosnik kina,
uczen, pasjonat
historii, poszukujacy
informacji o zbiorach
zgromadzonych w
FINA. W ramach tej
grupy nalezy
wyszczegolnié:

- pasjonatow historii,
- pasjonatéw filmu -
np. osoby

mniejsze, niz jest to mozliwe, ok. 36,4 mln oséb
zainteresowanie filmem, a w tym - polskim
dziedzictwem filmowym, szczegdlnie wsréd
mtodego pokolenia,

utrudniony dostep do materiatéw FINA z
uwagi na ich analogowa forme,

utrudniona procedura dostepu do zbioréw,
ktora w praktyce zniecheca potencjalnych
uzytkownikow,

brak mozliwosci przeszukiwania zbioréw z
uwagi na brak wyszukiwarki kontekstowej czy
platformy internetowej,




Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

zainteresowane
historig polskiego
filmu,

- uczniow,

- de facto -
potencjalnie kazdego
obywatela Polski, ale
takze osoby z
zagranicy

W praktyce liczebnos¢
grupy nie jest mozliwa
do oszacowania -
przyjeto zatozenie, ze
potencjalnym
odbiorca sg obywatele
polscy w wieku 5 i
wiecej lat (na bazie
danych GUS)

Przedsiebiorcy

przede wszystkim
podmioty
udostepniajgce
niekomercyjnie
przedwojenne filmy
polskie, co do ktérych
prawa autorskie
wygasty. Filmy takie,
zgodnie z wytycznymi
Komisji Europejskiej,
powinny zostac
udostepnione
mieszkancom Unii
jako wspolne
dziedzictwo dostepne
we wspolnych
cyfrowych
bibliotekach.
Szacunkowa wielko$¢
- oparta na danych
historycznych.

ograniczony dostep do zasobéw FINA
przez przedsiebiorcow udostepniajacych
niekomercyjne przedwojenne filmy polskie, co
do ktdérych prawa autorskie wygasty,

zbiory w duzej mierze w formie analogowej
- brak mozliwosci dostepu do filméw w
sposob wygodny, szczegdlnie przez cyfrowe
platformy

brak wygodnej platformy cyfrowej
pozwalajgcej na udostepnienie materiatow w
przystepny dla uzytkownika sposéb

ok. 50-70 podmiotdw.

Organizacje
pozarzadowe

Przede wszystkim
organizacje
pozarzadowe, ktérych
celem jest
promowanie wiedzy

utrudniona promocja ambitnej i
niekomercyjnej kultury filmowej przez
organizacje pozarzadowe,

utrudniony dostep do materiatéw
filmowych i okotofilmowych, bedgcych
przedmiotem zainteresowania wielu NGOs
(repertuar niekomercyjny, ambitny), z uwagi na
ich analogowa forme i niewielkg ilos¢ kopii,

ok. 20 organizacji
pozarzadowych.




Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

na temat osiggniec
kinematografii, jej roli
we wspotczesnej
kulturze, a takze
wsparcie dla dziatan
sprzyjajacych
rozwojowi kultury
filmowej i
upowszechniajgcych
ambitny,
niekomercyjny
repertuar filmowy.
Szacunkowa wielkos¢
grupy oparta na
danych historycznych.

brak mozliwosci prezentaciji i
udostepniania materiatéw w formie cyfrowej.

Jednostki naukowe,

Jednostki naukowe
prowadzg badania, w
ktorych istotnym
materiatem jest film.
W ramach
organizowanych przez
jednostki naukowe, w
tym Uniwersytet
SWPS w Katowicach
oraz Uniwersytet
Slgski w Katowicach
konferencji
naukowych poruszana
jest problematyka
spoteczna w postaci
zastosowania filmu w
edukaciji i profilaktyce,
spoteczna rolg filmu
fabularnego,
dokumentalnego,
animowanego, seriali.
W trakcie ses;ji
pracownicy jednostek
naukowych analizujg
aspekty
psychologiczne
procesu tworczego,
jak i odbioru dzieta
filmowego.

niewielka baza filmoéw i materiatéw
okotofilmowych, do ktérych dostep jest
wygodny,

brak mozliwosci wyszukiwania materiatow
znajdujacych sie w zbiorach FINA (brak
platformy cyfrowej, z intuicyjng wyszukiwarka
kontekstowq),

brak petnych, elektronicznych ewidencji
przechowywanych zbioréw,

niewystarczajgce do przetwarzania i
przechowywania danych cyfrowych zasoby IT
FINA

utrudnienia w prowadzonych przez
jednostki naukowe badaniach edukacyjnych,
profilaktycznych, terapeutycznych zwigzane z
ograniczonym dostepem do materiatu
badawczego i edukacyjnego

ok. 50 jednostek
naukowych

Instytucje obszaru
kultury

Instytucje obszaru

brak mozliwosci udostepniania instytucjom
obszaru kultury zasobéw FINA
zgromadzonych w formie analogowe;,

ograniczenia technologiczne udostepniania

ok. 200 podmiotéw




Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

kultury prowadzace
projekty zwigzane z
badaniami,

prezentacjg, a takze
promocja polskiego
dorobku filmowego.

materiatow analogowych,

koniecznos¢ poddania materiatéw
procesowi digitalizacji,

koniecznosc¢ przechowywania materiatow
na odpowiednich nosnikach

niewielka baza filméw i materiatow
okotofilmowych, mogacych byé wykorzystane
do upowszechniania i promocji
kinematografii.

Pracownicy naukowi,
studenci, edukatorzy

- jako osoby
potencjalnie
korzystajgce ze
zbioréw w ramach
prowadzonej
dziatalnosci
badawczej,
edukacyjnej,
poszukujgce
informacji bardzo
konkretnych,
szczegotowych,

- sg to osoby nie tylko
zwigzane z filmem, ale
takze z innymi
kierunkami
artystycznymi,
historig, socjologig i
innymi pokrewnymi
dziedzinami

- nauczyciele
akademiccy i inni,
edukatorzy filmowi,
poszukujgcych
historycznych
informac;ji
faktograficznych na
temat polskiego filmu
w ramach swoich prac
badawczych lub
innych zajeé
zawodowych w sferze
edukacji.

utrudnienia w prowadzonych przez
studentéw i pracownikow naukowych
badaniach (dtuzszy, trudniejszy proces
badawczy) zwigzane z wyszukiwaniem
materiatéw, dostepem do nich itp

trudnosci ze znalezieniem bardzo
konkretnych informacji z uwagi na
ograniczenia wyszukiwarek,

ok. 30 000 oséb

Polonia - Polacy za
granicg i osoby
pochodzenia
polskiego

utrudniony dostep do archiwéw filmowych
znajdujacych sie w Polsce,

mniejsza niz potencjalnie mozliwa
znajomosc¢ polskiej kultury filmowej

ok 18 min




Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana
wielkos¢ grupy

- grupa odbiorcow
znajdujacych sie poza
granicami Polski,
potencjalnie
zainteresowanych
kulturg, w tym kulturg
filmowa.

1.2. Opis stanu obecnego

Obecnie w FINA informacje o zasobach analogowych oraz cyfrowych opracowywane sg gtownie
w Centralnym Katalogu, a takze kilku innych bazach dedykowanych poszczegolnym kolekcjom,
ktére nastepnie prezentowane sg w internetowych portalach tematycznych FINA, jak m.in.
Fototeka, GAPLA, Ninateka. Niestety kazda ze stron zawiera inny zbior danych, przez co dostep
do informaciji jest mozliwy wytgcznie po przeprowadzeniu zapytania osobno do kazdej z baz.

Znaczna wiekszos$¢ zasobdw filmowych w posiadaniu polskich instytucji jest obecnie
przechowywana w postaci analogowej, czyli pod postacig tasmy filmowej lub ewentualnie tasmy
magnetycznej (produkcje telewizyjne), co grozi degradacja tych zbioréw w sposéb
nieodwracalny, uniemozliwiajacy ich kolejne odtworzenia. Tasma filmowa starzeje sie i rozpada.
Wptyw na to majg takze warunki przechowywania, czesto nie spetniajgce kryteriow
zapewniajgcych powstrzymanie procesu degradacji i prowadzace do dalszych uszkodzen, jak:
deformacja podtoza, plesn, sklejanie sie zwojow, odpadanie emuls;ji itp. Procesy te oznaczaja
strate bezcennych artefaktéw stanowigcych dziedzictwo polskiej kultury filmowej. Konserwacja i
przechowywanie zbioréw analogowych wigze sie z wysokimi kosztami, w tym ze wzgledu na
koniecznosc¢ zapewnienia nadajgcych sie do tego pomieszczen.

Mozliwosci konserwacji, restauracji, rekonstrukcji i digitalizacji filméw warunkowane sg iloscig
odpowiednio wyposazonych pracowni i odpowiednio wykwalifilkowanego personelu. FINA
dysponuje zapleczem technologicznym obejmujgcym: pracownie konserwacji tasmy filmowej,
FINA dwie pracownie digitalizacji tasm filmowych, dwie pracownie rekonstrukcji cyfrowej obrazu,
pracownie rekonstrukcji dzwieku oraz repozytorium danych cyfrowych o rozmiarze 2 PB. Obecna
infrastruktura nie jest juz w stanie zaspokoi¢ niezbednych dziatan archiwizacji cyfrowej
materiatéw filmowych posiadanych przez FINA, a takze ich masowej digitalizacji na potrzeby
dystrybucji, ktéra wymuszana jest przez rynek.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikajace z projektu

Cel -1 Zapewnienie powszechnego dostepu do informacji o zasobach FINA oraz do
zasobow FINA m.in. poprzez stworzenie multiplatformowego portalu
pozwalajgcego na dostep do tresci i udostepnienie tresci;

Cel Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywa
strategiczny |do 2030r.)

Cel szczegotowy lll. Skuteczne panstwo i instytucje stuzgce wzrostowi oraz
wigczeniu spotecznemu i gospodarczemu (obejmuje m.in. dziatania takie jak
Digitalizacja i rozwoj kultury cyfrowej s.244)




Program Zintegrowanej Informatyzacji Pafistwa na lata 2014-2022

» Cel programu: 4) zapewnienie tatwego dostepu do szerokiego zakresu
informacji publicznej, dostepu do informacji sektora publicznego, ktéra moze
by¢ ponownie wykorzystana, jak i mozliwosci wykorzystania zasobow
informacyjnych panstwa w dziatalno$ci gospodarczej i spoteczne;j;

+ Cel szczego6towy: Zwiekszenie jakosci oraz zakresu komunikacji miedzy
obywatelami i innymi interesariuszami a panstwem

Powigzanie z celem rzgdowego ,Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020", w szczegodlnosci z Celem Szczegotowym 4, poprzez
zapewnienie cyfrowej dostepnosci i uzytecznosci informaciji sektora
publicznego dzieki cyfrowemu udostepnianiu zasobow kultury.

Korzysé¢:

Umozliwienie dostepu wszystkim zainteresowanym do zasobdw cyfrowych
FINA oraz do informacji o zasobach z opisami i informacjami kontekstowymi
poprzez platforme, utatwienie dostepu wszystkim odbiorcom zasobdéw sztuki
filmowej do zbioréw cyfrowych FINA oraz do informacji o zasobach
analogowych w archiwum FINA; informowanie o zawartosci i sposobach
uzycia tresci, wprowadzenie rozwigzan dajgcych dostep do tresci cyfrowych
osobom z niepetnosprawnosciami, zgodnie z nowymi wymogami
wynikajgcymi ze znowelizowanej Ustawy o Radiofonii i Telewizji.

KPI:

1) Liczba pobranin/odtworzen dokumentéw zawierajgcych informacje sektora
publicznego

2) Liczba oséb przeszkolonych (administratorzy systemu, pracownicy obstugi)
3) Liczba podmiotéw, ktére udostepnity on-line informacje sektora
publicznego

4) Liczba udostepnionych on-line dokumentéw zawierajgcych informacje
sektora publicznego

4a) Rozmiar udostepnionych on-line informacji sektora publicznego,

5) Liczba utworzonych API,

6) Liczba baz danych udostepnionych on-line poprzez API,

6a) Liczba wygenerowanych kluczy API.

Wartosc¢
aktualna i
docelowa
KPI:

1) wartos$¢ aktualna: 0 pobran/odtworzen

2) wartos$¢ aktualna: 0 oséb

3) wartos$¢ aktualna: 0 podmiotow

4) wartos$¢ aktualna: 0 dokumentéw

4a) wartos$¢ aktualna: 0 TB

5) warto$¢ aktualna: 0 API

6) wartos$¢ aktualna: 0 baz

6a) wartos$¢ aktualna: 0 kluczy

1) wartos$¢ docelowa: 5000 pobran/odtworzen miesiecznie (09.2024)
2) wartos$¢ docelowa: 10 os6b (09.2023)

3) wartos¢ docelowa: 1 podmiot (09.2023)

4) wartosc¢ docelowa: 5000 dokumentéw (09.2023)
4a) warto$¢ docelowa: 200 TB (09.2023)

5) wartos$é docelowa: 5 API (09.2023)

6) wartos¢ docelowa: 3 bazy (09.2023)

6a) wartos¢ docelowa: 20 kluczy (09.2023)

Metoda
pomiaru KPI

1)

Metoda: Analiza raportéw analitycznych

Zrodto danych: Raporty analityczne zaimplementowane na platformie
Czestotliwos$¢ pomiaru: pomiar jednokrotny po uptywie roku od zakonczenia




realizacji (09.2024 - warto$¢ docelowa), nastepnie comiesieczne
monitorowanie wskaznika.

2)

Metoda: Zliczenie osdb przeszkolonych

Zrédto danych: Dokumenty potwierdzajace przeszkolenie

Czestotliwos¢ pomiaru: pomiar kwartalny od 3 kwartatu 2022r., zakonczenie
realizacji - 09.2023 r.

3)

Metoda: Weryfikacja udostepnienia danych na portalu

Zr6dto danych: Statystyki zaimplementowane na platformie
Czestotliwos¢ pomiaru: pomiar jednokrotny po zakonczeniu realizacji -
09.2023r.

4)

Metoda: Bezposrednia weryfikacja udostepnienia danych

Zrédto danych: Statystyki zaimplememntowane na platformie
Czestotliwos$¢ pomiaru: pomiar kwartalny od 3 kwartatu 2022r., (09.2023 -
wartos$¢ docelowa), nastepnie monitorowanie comiesieczne wskaznika.

4a)

Metoda: Bezposrednia weryfikacja udostepnienia danych

Zrédto danych: Statystyka zawartos$ci zasobéw macierzowych
Czestotliwos¢ pomiaru: pomiar kwartalny od 3 kwartatu 2022r., (09.2023 -
warto$¢ docelowa), nastepnie monitorowanie comiesieczne wskaznika.

5)

Metoda: bezposrednia weryfikacja stworzonych API

Zrédto danych: Dokumentacja powykonawcza oraz kod zrédtowy
Czestotliwos¢ pomiaru: pomiar jednokrotny po zakonczeniu realizacji
(09.2023)

6)

Metoda: Bezposrednia weryfikacja

Zrédto danych: Dokumentacja powykonawcza oraz kod zrédtowy
Czestotliwos¢ pomiaru: pomiar jednokrotny po zakonczeniu realizacji
(09.2023)

6a)

Metoda: Bezposrednia weryfikacja udostepniania baz

Zrédto danych: Statystyka zawartos$ci zasobdéw macierzowych
Czestotliwos¢ pomiaru: pomiar jednokrotny po zakonczeniu realizacji
(09.2023)

Cel-2 Digitalizacja i opracowanie materiatéw filmowych i okotofilmowych z zasobu
FINA
Cel Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywa

strategiczny

do 2030r.)

+ Cel szczegotowy lll. Skuteczne panstwo i instytucje stuzgce wzrostowi oraz
wigczeniu spotecznemu i gospodarczemu (obejmuje m.in. dziatania takie jak
Digitalizacja i rozwdj kultury cyfrowej s.244)




Program Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa na lata 2014-2022

Cel programu: 4) zapewnienie tatwego dostepu do szerokiego zakresu
informacji publicznej, dostepu do informaciji sektora publicznego, ktéra moze
by¢ ponownie wykorzystana, jak i mozliwosci wykorzystania zasobéw
informacyjnych panstwa w dziatalnosci gospodarczej i spoteczne;j;

Cel szczegotowy: Zwiekszenie jakosci oraz zakresu komunikacji miedzy
obywatelami i innymi interesariuszami a panstwem

Powigzanie z celem rzgdowej ,Strategii digitalizacji débr kultury oraz
gromadzenia, przechowywania i udostepniania obiektow cyfrowych w Polsce
2009-2020" poprzez udostepnienie zdigitalizowanych zasobow filmowych na
wszystkich znanych polach dystrybucji, co stanowi realizacje Zadania 3
Strategii ,Zapewnienie dostepu do zasobu cyfrowego”

Korzysé: zapewnienie tresci mozliwych do zamieszczenia w uruchomione;
ogolnodostepnej, nieodptatnej bazie zrekonstruowanych i zdigitalizowanych
polskich filmow i materiatéw okotofilmowych z zasobdéw archiwalnych FINA

KPI: 1) Liczba zdigitalizowanych dokumentéw zawierajacych informacje sektora
publicznego,
1a) Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego.

Wartosé 1) wartos$¢ aktualna: 0 zdigitalizowanych dokumentéw

aktualna i 1a) wartos¢ aktualna: 0 TB

docelowa 1) Wartos¢ docelowa: 5000 zdigitalizowanych dokumentéw

KPI: 1a) wartos$¢ docelowa: 200 TB

Metoda 1)

pomiaru KPl | Metoda: Analiza raportow analitycznych

Zrédto danych: Raporty analityczne zaimplementowane na platformie oraz
google analytics

Czestotliwos¢ pomiaru: pomiar kwartalny od 3 kwartatu 2022r. (09.2023 -
wartos$¢ docelowa), nastepnie monitorowanie wskaznika miesieczne

1a)

Metoda: Bezposrednia weryfikacja

Zrédto danych: Statystyka zawartos$ci zasobdéw macierzowych
Czestotliwos¢ pomiaru: pomiar kwartalny od 3 kwartatu 2022r. (09.2023 -
wartos$¢ docelowa), nastepnie monitorowanie wskaznika miesieczne

2.2. Udostepnione e-ustugi

Lp. Nazwa e-ustugi Typ | Zakres oddziatywania Poziom
dojrzatosci e-
ustugi
1 Udostepnianie zdigitalizowanych A2C | Obywatele Jednostronna
zasobow FINA - dostep do A2B [ Przedsiebiorcy interakcja
zdigitalizowanego materiatu Organizacje
pozarzagdowe

Jednostki naukowe
Instytucje obszaru
kultury

(rocznie ok 60000
transakcji)




2.3. Udostepnione informacje sektora publicznego i
zdigitalizowane zasoby

Rodzaj informacji/zasobéw

Planowana data
udostepnienia

Szacowana liczba obiektow
objetych digitalizacja
(udostepnianiem

filmowe i okotofilmowe
bedgce w posiadaniu FINA

informaciji)
Metadane filméw i materiatow | 31-08-2023 5000 (liczba nowych obiektéw
okotofilmowych, plikow w bazie danych opisanych i
filmowych i audio objetych rejestrem)
Zdigitalizowane materiaty 29-09-2023 5000 (nowe pliki cyfrowe

zawierajgce materiaty flmowe
i okotofilmowe) W ramach
projektu zostang
udostepnione zasoby
opracowane w ramach
projektu. Obecnie
zdigitalizowane materiaty
jakimi dysponuje FINA nie
majg wysokich parametréow
jakosciowych i wymagaja
ponownej digitalizacji lub
konwersiji.

Digitalizacja obejmie:
1) 200 filméw fabularnych, z
czego:

28 filmow kina
przedwojennego (do 1945r.) -
negatywy cyfrowe w formacie
DPX 4k (udostepniony na
portalu cyfrowy obraz
pozytywowej kopii wzorcowej
HD),

2 filmy kina
przedwojennego (do 1945r.) z
kolekciji nitro, zagrozonych
utratg z uwagi na postepujacy
rozpad nosnika - petna
rekonstrukcja,

115 filméw powojennych,
negatywy cyfrowe w formacie
DPX 4k (udostepniony na
portalu cyfrowy obraz
pozytywowej kopii wzorcowej
HD),

25 krétkometrazowych
filméw - negatywy cyfrowe w
formacie DPX 4k
(udostepniony na portalu
cyfrowy obraz pozytywowe;j




Rodzaj informacji/zasobéw

Planowana data
udostepnienia

Szacowana liczba obiektéw
objetych digitalizacja
(udostepnianiem
informac;ji)

kopii wzorcowej HD),

5 krotkometrazowych
filmoéw nitro (przedwojenne) -
petna rekonstrukcja,

20 filméw animowanych
(powojennych) - petna
rekonstrukcja,

5 filméw powojennych,
zagrozonych utratg z uwagi na
postepujacy rozpad nosnika -
petna rekonstrukcja,

Po okresie realizacji projektu
(po 09.2023), linia
technologiczna pozwoli na
opracowanie ok. 300 filméw
rocznie. Obejmie ono szybka
weryfikacje technicznag
posiadanych negatywow i
materiatow wyjsciowych i
udostepnienie tzw. negatywu
cyfrowego (scanu w
rozdzielczosci 4k) do
pozniejszego remasteringu/
rekonstrukcji cyfrowej.

2) 500 szt. tzw. programéw
filmowych z okresu kina
przedwojennego (m.in.
obejmujgcych programy
filmowe dla zdigitalizowanych
30 filméw kina
przedwojennego)

3) 800 fotoséw z kolekg;ji
fotosow do spektakli
teatralnych lat 70. i 80. XX
wieku,

4) 1000 teczek po ok. 100
wycinkow prasowych
dotyczacych artykutow
prasowych w czasopismach i
gazetach, dotyczacych historii
kina polskiego,

5) 2000 scenariuszy i
materiatéw literackich,

6) 100 archiwaliéw
filmowych,

7) 400 plakatéw.

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objete projektem bedg udostepniane bezptatnie?




TAK/NIE

2.4. Produkty koncowe projektu

Nazwa produktu Planowana
data
wdrozenia

Portal multiplatformtowy obstugujacy interesariuszy i agregujacy zasoby 09-2023
FINA.

Kompletna linia technologiczna renowacji, rekonstrukcji i digitalizacji zasoboéw [ 07-2022
FINA.

Przestrzen dyskowa wysokiej dostepnosci wraz z niezbedng infrastrukturg i 06-2022
oprogramowaniem, stuzgca do przechowywania zasobow FINA.

Przeszkoleni administratorzy i moderatorzy oraz pracownicy obstugi 06-2023
System ewidencji i dystrybucji zbiorow FINA 09-2023
Zmodyfikowany Centralny katalog FINA 09-2023
Zmodyfikowany system Ninateka 09-2023
API SEIDZ. Interface programowania aplikacji stuzgcy do komunikowania sie i | 09-2023
wymiany danych pomiedzy systemu Ewidencji i Dystrybucji Zbioréw a FINA, a
nowobudowanym portalem FINA.

API CK. Interface programowania aplikacji stuzagcy do komunikowania sie i 09-2023
wymiany danych pomiedzy modyfikowanym systemem Centralnego Katalogu

FINA, a nowobudowanym portalem FINA.

API NINATEKA Interface programowania aplikacji stuzgcy do komunikowania | 09-2023
sie i wymiany danych pomiedzy modyfikowanym portalem Ninateka, a

nowobudowanym portalem FINA.

API NINATEKA Interface programowania aplikacji stuzgcy do komunikowania | 09-2023
sie i wymiany danych pomiedzy nowobudowanym portalem FINA. a

modyfikowanym portalem Ninateka.
3. KAMIENIE MILOWE

Kamienie milowe Planowany
termin
osiggniecia

Stworzony projekt architektury i funkcjonalnosci multiplatformowego 2022-01-31
portalu

Stworzony projekt linii technologicznej renowacji, rekonstrukcji i 2022-01-31
digitalizacji zasobow FINA

Zakonczone postepowanie wyboru wykonawcow, odpowiedzialnych za 2022-04-30
budowe multiplatformowego portalu

Zakonczone postepowanie wyboru wykonawcow, przeprowadzonego w 2022-04-30
celu budowy linii technologicznej renowaciji, rekonstrukcji i digitalizaciji

zasobow FINA oraz wybor wykonawcdw przestrzeni dyskowej wysokiej




projektem

Kamienie milowe Planowany
termin
osiaggniecia
dostepnosci wraz z niezbedng infrastrukturg i oprogramowaniem, stuzgca
do przechowywania zasobéw FINA
Dostawa i instalacja przestrzeni dyskowej wysokiej dostepnosci wraz z 2022-05-31
niezbedng infrastrukturg i oprogramowaniem, stuzgca do przechowywania
zasobow FINA.
Dostawa linii technologicznej do digitalizacji materiatow filmowych i 2022-06-30
okotofilmowych
Przeprowadzone testy akceptacyjne UAT w obszarze dostarczenia 2022-06-15
przestrzeni dyskowej wysokiej dostepnosci wraz z niezbedna
infrastrukturg i oprogramowaniem, stuzgca do przechowywania zasobow
FINA oraz przeprowadzone szkolenia w zakresie zarzgdzania
infrastrukturg.
Wdrozona linia technologiczna do digitalizacji materiatow filmowych i 2022-07-15
okotofilmowych.
Przeprowadzone testy akceptacyjne UAT i szkolenia w obszarze 2022-07-15
wdrozenia linii technologicznej do digitalizacji materiatéw filmowych i
okotofilmowych
Rozpoczety proces migracji danych 2022-08-01
Opracowane 25% materiatow filmowych i okotofilmowych objetych 2022-11-01
projektem
Dostarczona wersja "alfa" multiplatformowego portalu oraz 2022-12-31
przeprowadzone testy funkcjonalne i pozafunkcjonalne.
Opracowane 50% materiatow filmowych i okotofilmowych objetych 2023-03-01
projektem
Wdrozony multiplatformowy portal oraz przeprowadzone testy 2023-04-01
funkcjonalne i pozafunkcjonalne.
Przeprowadzone testy UAT multiplatformowego portalu. 2023-05-31
Przeprowadzone szkolenia w obszarze zarzgdzania i obstugi portalu 2023-06-30
(Szkolenia administratoréw i moderatoréw oraz pracownikéw obstugi)
Multiplatformowy portal udostepniony dla interesariuszy 2023-09-01
Zakonczenie rozliczenia projektu 2023-09-30
Opracowanie 100% materiatow filmowych i okotofilmowych objetych 2023-08-31

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogdlne projektu wraz ze sposobem finansowania




kosztu projektu na
poszczegodlna lata
(netto oraz brutto)

Catkowity koszt Netto 27 523 821,14 zt
projektu (netto oraz Brutto 33 854 300,00 zt
brutto), w tym

Procent 84,63%

dofinansowania ze

srodkow UE (brutto)

Procent srodkow z | 1537%

budzetu panstwa

(brutto)

Podziat catkowitego | 2021 Netto 406 504,07 zt

Brutto 500 000,00 zt

2022 Netto 17 886 178,86 zt
Brutto 22 000 000,00 zt

2023 Netto 9 231 138,21 zt
Brutto 11 354 300,00 zt

4.2. Wykaz poszczegdlnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozyciji
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie

Multiplatformowy
portal FINA oraz
licencje na
oprogramowanie
przeznaczone do
digitalizaciji,
rekonstrukcji oraz
ewidencji zbioréw
FINA.

W sktad portalu
wchodzi¢ bedg
systemy
informatyczne
klasy EPR/CRM/
CMS i aplikacje
Zwigzane z
gromadzeniem,
przetwarzaniem i
udostepnianiem
zdigitalizowanych
zasobow
filmowych i
okotofilmowych
FINA. Interfejsy API
Portalu umozliwig
integracje danych z
zewnetrznymi
systemami

6 000 000,00 zt

Niezbedne oprogramowanie
stuzace do archiwizacji cyfrowej
oraz szybkiego i efektywnego
przetwarzania zasoboéw
zdigitalizowanych, w tym
prezentacji interesariuszom.
Koszt oprogramowania to
3.500.000 PLN, szacowany koszt
pracy zespotu zaangazowanego
do realizacji zadania to 2.500.000
PLN.




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

wymiany danych,
m.in systemem
Kronik@.

W zakresie
oprogramowania
linii
technologicznej,
pozycja obejmuje
m.in.
oprogramowanie
do procesow
digitalizacyjnych,
systemy
informatyczne do
obstugi sprzetu
routujgcego
sygnaty AV oraz
system edycji i
kontroli techniczne;j
W czasie
rzeczywistym.

Infrastruktura

Infrastruktura
teleinformatyczna
niezbedna do
archiwizaciji,
przechowywania
oraz udostepniania
zasobow FINA
interesariuszom.
W sktad linii
technologicznej
wchodzi¢ bedg
skanery do klisz
filmowych, skanery
do materiatow
okotofilmowych,
systemy do
routowania
sygnatow AV,
system edycji i
kontroli techniczne;j
W czasie
rzeczywistym.

W zakresie
infrastruktury do
przechowywania
danych, projekt
obejmuje Storage,
sieci SAN i LAN a
takze wirtualizacje

24300 000,00 zt

Infrastruktura teleinformatyczna
niezbedna do archiwizacji,
przechowywania oraz
udostepniania zasobdéw FINA
interesariuszom.

W sktad linii technologicznej
wchodzi¢ beda skanery do klisz
filmowych, skanery do
materiatéw okotofilmowych,
hardware do routowania
sygnatéw AV oraz edycji i kontroli
technicznej w czasie
rzeczywistym. Planowany koszt
tego komponentu to 12.000.000
PLN.

W zakresie infrastruktury do
przechowywania danych, projekt
obejmuje Storage, sieci SAN i
LAN a takze wirtualizacje
systemow operacyjnych.
Zaktadany koszt infrastruktury
informatycznej to 7.000.000 PLN.
Szacowany koszt wynagrodzen
zespotu bezposrednio
realizujgcego zadanie to
5.300.000 PLN.




Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany Uzasadnienie pozyciji

koszt brutto kosztowej (przeznaczenie)
systemow
operacyjnych.

Koszty UX i grafiki | Pozycja kosztowa |[200 000,00 zt Profesjonalne projektowanie
dotyczy serwisu internetowego to proces
przygotowania wymagajacy skrupulatnej analizy,
aplikacji lub strony badania rynku oraz
www w taki sposob przygotowania strategi
aby jej uzytkownicy postepowania zgodnej z celami
odnosili pozytywne jakie zostaty zatozone na etapie
wrazenia podczas rozpoczecia projektu
korzystania z jej informatycznego. Bardzo
funkcjonalnosci i istotnym elementem jest
zasobow. Ma ona dziedzina projektowa Ul, ktora
na celu zajmuije sie interfejsami oraz UX,
przygotowanie ktéra dotyczy sposobu w jaki
przemyslanej uzytkownik bedzie pdzniej
metodologi korzystat z aplikacji. Badania,
postepowania w analizy i dobd6r UX i Ul dla grupy
celu zrealizowania docelowej, umozliwig wples¢ jej
fundamentalnych wymagania do projektu przy
zatozen serwisu jednoczesnym zachowaniu celéw
internetowego. Po biznesowych.
etapie
projektowania
uzytecznosci

nastgpi etap
budowy projektu
graficznego - czyli
interfejsu
graficznego
uzytkownika. W tej
fazie projektu
graficy zajmuja sie
stworzeniem i
realizacjg koncepciji

kreatywnej.

Bezpieczenstwo Dziatania 300 000,00 zt Wydatki w tym obszarze pozwolg
prewencyjne, FINA wypetni¢ wymogi dla
zwiekszenie panstwowych systemow i
skutecznosci w rejestrow
zapobieganiu informatycznych opisanych w
awariom i ustawie z dnia 17 lutego 2005r. 0
zagrozeniom oraz informatyzaciji dziatalnosci
wczesna detekcja i podmiotéw realizujgcych zadania
reakcja na publiczne (ustawa o
zagrozenia informatyzac;ji).

Zostang one przeznaczone na
potrzeby wspierania
bezpieczenstwa IT na poziomie
zaréwno catego Instytutu jak i na




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

poziomie pojedynczego systemu
w obszarach ogolnych,
planowania, testowania,
monitorowania, ochrony przed
ztosliwym oprogramowaniem,
bezpieczenstwu sieciowym,
RODO i ochrony innych danych
wrazliwych.

zdigitalizowanych
w ramach projektu
zasobow
filmowych i
okotofilmowych.

Wydajnos¢
rozwigzan
Szkolenia Szkolenia 196 800,00 zt Szkolenia administratorow,
administratoréw i moderatoréw i pracownikéw
moderatorow oraz obstugi pozwolg utrzymac projekt
pracownikow w okresie trwatosci oraz zbudujg
obstugi. kompetencje zawodowe
pracownikow FINA.
Proponowane w projekcie
rozwigzanie jest dedykowane i
innowacyjne, dlatego szkolenia
umozliwig efektywna
eksploatacje infrastruktury i
oprogramowania.
Dziatania Informacja i 457 500,00 zt Koszt niezbedny dla osiggniecia
informacyjno- promocja rozpoznawalnosci i pozyskania
promocyjne dotyczgca nowych uzytkownikéw,
nowooferowanych szacowany koszt pracy zespotu
ustug oraz zaangazowanego do realizacji

zadania to 150.000 PLN.

i wsparcia (w tym
wynagrodzenia
personelu
wspomagajgcego)

Koszty zarzgdzania

Koszty zarzadzania
i wsparcia,
obejmujace takze
wynagrodzenia.

2 400 000,00 zt

Koszty zatrudnienia oséb
bezposrednio zarzgdzajacych
realizacjg zadania wraz z
personelem wsparcia.

4.3. Koszty ogodlne utrzymania wraz ze sposobem finansowania

(okres 5 lat)

Catkowity koszt 4 300 000,00 zt Zr6dto finansowania
utrzymania

trwatosci projektu

(brutto)

Podziat catkowitego | 2023 | 200 000,00 zt (brutto) krajowe $rodki




kosztu utrzymania (162 601,62 zt netto) publiczne - budzet
trwatosci projektu panstwa
na poszczegolna 2024 | 900 000,00 zt (brutto) krajowe $rodki
lata (netto oraz (731 707,32 zt netto) publiczne - budzet
brutto) panstwa
2025 (900 000,00 zt (brutto) krajowe Srodki
(731 707,32 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2026 | 900 000,00 zt (brutto) krajowe $rodki
(731 707,32 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2027 | 700 000,00 zt (brutto) krajowe $rodki
(569 105,69 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2028 [ 700 000,00 zt (brutto) krajowe srodki
(569 105,69 zt netto) publiczne - budzet
panstwa

4.4. Planowane koszty ogdlne realizacji (w przypadku projektu
wspotfinansowanego — wktad krajowy z budzetu panistwa) oraz
koszty utrzymania projektu:

- zostang pokryte w ramach budzetéw odpowiednich dysponentéw czesci budzetowych bez

5. GLOWNE RYZYKA
5.1. Ryzyka wptywajgce na realizacje projektu

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystapienia
ryzyka
Opdzniona Srednia Srednie Redukcja ryzyka - redukcja
dostawa sprzetu prawdopodobienstwa poprzez
IT (np. z uwagi na odpowiednie rozpoznanie rynku
zaburzenia
tancuchéw
dostaw ze
wzgledu na
COVID)
Opdznieniaw Duza Wysokie Redukcja ryzyka - zmniejszenie
przeprowadzeniu prawdopodobienstwa:
przetargu na *  Przygotowanie i odpowiednia
zakup sprzetu IT weryfikacja OPZ, SWZ przed publikacja.
Zapewnienie ustug doradztwa




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
Braki kadrowe w Duza Srednie Redukcja ryzyka - zmniejszanie
zakresie obstugi prawdopodobienstwa
linii do Monitorowanie rynku specjalistéow,
digitalizaciji, «  Wprowadzenie i realizacja planéw
rekonstrukcji szkolen specjalistycznych
materiatu Priorytetyzacja zadan obecnych
pracownikow
Wzrost cen Srednia Niskie Redukcja ryzyka - zmniejszanie wptywu
sprzetu IT + biezaca analiza cen sprzetu,
OpO&znienie w Srednia Srednie Redukcja ryzyka - zmniejszanie
opracowaniu prawdopodobienstwa
materiatow z Zarzgdzanie zasobami ludzkimi,
uwagi naich przesuniecie pracownikéw z innych
gorszy niz zadan, zatrudnienie pracownikow,
zaktadany stan przeszkolenie;
* Monitorowanie stanu materiatéw
majgcych by¢ poddanymi obrébce (w
zakresie warunkow przechowywania,
biezgcej konserwacji).
Opoznienie w Duza Niskie Redukcja ryzyka - zmniejszanie
przygotowaniu prawdopodobienstwa
multiplatformoweg Odpowiednie przygotowanie
o portalu postepowania przetargowego,
Wybor odpowiedniego wykonawcy
- Sciste monitorowanie procesu
przygotowywania portalu ze strony FINA
Mniejsze niz Srednia Niskie Redukcja ryzyka - zmniejszenie
zaktadane prawdopodobienstwa:
zainteresowanie prowadzenie dziatan promocyjnych
portalem czy baza dla uruchomionych ustug
danych filmow odpowiednia priorytetyzacja
opracowywanych materiatéw pod katem
potencjalnego zainteresowania
odbiorcow
Brak Duza Srednie -przeprowadzenie szkolen dla
wystarczajacych pracownikéw, ktorzy zostang
zasobow oddelegowani do prac w projekcie z
kadrowych do zakresu wprowadzonych unowoczesnien
realizacji projektu procesow digitalizacii
- przeprowadzenie rekrutacji
uzupetniajgcej o pracownikéw na
stanowiskach pracy procesu
konserwaciji i digitalizaciji.
Przekroczenie Duza Niskie - opracowanie i wdorzenie planu dzialan -

harmonogramu
realizacji projektu

nadzor sprawowany przez powotanie
Komitetu Sterujacego (wewnetrzy audyt)




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka

- monitorowanie i kontrola terminéw
kamieni milowych

Nieosiggniecie Srednia Srednie -ryzyko wystapi w sytuacji obostrzen

wskaznikéw cowidowych - totalny brak mozliwosci

produktu oraz celu pracy w zespotach

projektu - zmniejszenie ryzyka przez
zastosowanie pracy sieciowej (zdalnej )
na stanowiskach do pracy i opisu
merytorycznego z wykorzystaniem stacji
przenosnych
-linia do skanowania i kontroli
technicznej dla tasm filmowych
wyposazona w mobilne stanowiska
kontaminacyjne

Brak Duza Niskie -pozyczka komercyjna

wystarczajacych -subwencja celowa z MKIS

srodkow na

realizacje projektu

5.2. Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw

finansowego
wsparcia MKDNIS

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposob zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystapienia
ryzyka
Braki kadrowe w | Srednia Niskie Redukcja ryzyka - zmniejszenie
zakresie obstugi i prawdopodobienstwa:
administrowania Realizacja planow szkolen;
Systemy motywacyjne, odpowiednie
zarzadzanie personelem

Zmniejszenie Duza Niskie Redukcja ryzyka - zmniejszanie

prawdopodobienstwa i wptywu

Odpowiednie przygotowanie
wnioskow o wsparcie finansowe w
zakresie utrzymania infrastruktury
programowo-sprzetowej w ramach
dotacji MKDNIS

6. OTOCZENIE PRAWNE




Lp. Tytut aktu prawnego Czy Opis Etap prac

wymaga [ zmian legislacyjnych
zmian (jesli (jesli dotyczy)
dotyczy)
1 Ustawa z dnia 17 lutego 2005r o FAK/NIE
informatyzaciji dziatalnosci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z
2017 .
poz. 570 ze zm.)
2 | Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o FAK/NIE
kinematografii (Dz.U. z 2021 r. poz. 257 ze
zm.)
3 |Ustawa z dnia 25 pazdziernika 1991 ro FAK/NIE

organizowaniu i prowadzeniu dziatalnosci
kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194)

4 | Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 FAK/NIE
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan
dla rejestréow publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systeméw
teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526)

5 | Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii | FAK/NIE
i telewizji (Dz.U. 1993 nr 7 poz. 34)

7. ARCHITEKTURA
7.1. Widok kooperaciji aplikaciji

WidokKooperacjiAplikacji Diagram kooperacji aplikacji

]

Centralny Katalog
FINA

{l {| ‘7 pianowany
System ewidencji i Modyfikowany
dystrybucji Portal FINA D e
zbioréw FINA -

£]

Kronik@.pl

£]

Ninateka




Lista systemdéw wykorzystywanych w projekcie

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
1 System FINA Planowany do budowy w | Planowany
ewidencji i ramach projektu system
dystrybucji ewidencji i dystrybucji
zbiorow FINA zbiorow FINA

przeznaczony jest do
prowadzenia
elektronicznej ewidenciji
zasobow filmowych i
okotofilmowych oraz
obrotu zbiorami. W chwili
obecnej ewidencja
prowadzona jest w
postaci papierowe;j.
Wprowadzenie tego
sytemu pozwoli na
zewidencjonowanie
wszelkich zasobow i ich
prezentacje w systemach
informatycznych, ktére
zostang zintegrowane
przy wykorzystaniu
mechanizméw API.
System ewidencji i
dystrybucji zbioréw
sktada sie z modutu CRM,
modutu magazynowego
oraz modutu Zarzgdzania
Projektami. Modut
magazynowy zawierac
bedzie elektroniczng
ewidencje posiadanych
zbioréw filmowych i
okotofilmowych w
poszczegdlnych
magazynach FINA, a
takze prowadzony z mim
bedzie obrét tymi
zbiorami w obszarze
zainteresowania
interesariuszy.
Elektroniczna ewidencja
zbioréw jest pierwszym
etapem w procesie
digitalizacji i
udostepniania zbiorow.
Wykaz interesariuszy dla
ktorych udostepniono i




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

zdigitalizowano zbiory
prowadzony bedzie w
module CRM. Pozwoli to
na kompleksowa
ewidencje zbiorow, ich
stanu jakosciowego oraz
statusu digitalizacyjnego.
Do monitorowania
procesow wstepnej
digitalizaciji zbioréw (np.
etapy restauracji,
skanowania, rekonstrukcji
itd.) wykorzystany
zostanie modut
Zarzadzania Projektami.
Jako. projekt nalzy
rozumiec peten proces
digitalizacji konkretnego
utworu filmowego,
okotofilmowego lub
audialnego. Modut CRM
wykorzystany zostanie
rowniez jako repozytorium
interesariuszy, dla ktérych
zdigitalizowano i
udostepniono konkretne
zasoby FINA.

Centralny
Katalog FINA

FINA

System przeznaczony jest
do katalogowania
elektronicznych zbiorow
zgodnie z obowigzujgcymi
normami. System zostat
opracowany kilkanascie
lat temu i nie spetnia
oczekiwan w zakresie
bezpieczenstwa,
skalowalnosci i
interoperacyjnosci. W
ramach projektu
planowana jest jego
modernizacja, a takze
nabycie nowych
rozwigzan wspierajgcych
realizacje statutowych
zadan FINA

Modyfikowany

Poprawa
skalowalnosci
systemu,
wirtualizacja
rozwigzan,
nowy silnik
wyszukiwarki,
wdrozenie przy
wykorzystaniu
serwerow
embendowanyc|
h,

opracowanie i
wdrozenie
interfejsow
komunikacyjny
ch.

Portal FINA

FINA

System przeznaczony do
prezentacji zasobdéw FINA
dla interesariuszy z
mozliwoscig pozyskania

Planowany

Ujednolicenie
adreséw
poszczegolnyc
h ustug




Celem zasadniczym

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej

zmiany

odpowiednich materiatéw oferowanych

i ustug przez przez FINA,

interesariuszy. Aktualnie budowa

funkcjonuje pod domeng prostego w

fina.gov.pl i szeregiem obstudze,

domen poswieconych spoéjnego

poszczegdllnym aspektom zasobu

pracy instytucji. Sytuacja informatyczne

ta jest wynikiem zasztosci go.

historycznych i

wydzielania przedmiotéw

dziatalnosci firmy pod

osobne projekty, np.

wspoétfinansowane ze

srodkow UE. Zaktadamy

dziatania majgce na celu

unifikacje serwisu

fina.gov.pli

poszczegdlnych

dotychczas

,niezaleznych” podstron i

inicjatyw, wprowadzenie

spojnej identyfikacji,

utatwienia korzystania ze

strony oraz budowy

spoéjnego wizerunku

instytucji publicznej.

Dziatania cyfryzacyjne

opisane we wniosku beda

integralng czescia

nowego serwisu.

4 | Ninateka FINA Portal VOD funkcjonujacy | Modyfikowany | Opracowanie
w FINA funkcjonujgcy interfejsow
pod domena: https:// API
ninateka.pl/ integrujgcych

Portal FINA
oraz
opracowanie
raportow
analitycznych
w zakresie
prezentacji
osiggnietych
wskaznikow

5 Kronik@ Kancelaria | System zewnetrzny Istniejgcy Projekt

Prezesa KRONIK@ - Krajowe zaktada
Rady Repozytorium Obiektow integracje z
Ministrow | Nauki i Kultury portalem

Kronik@, nie




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
projektu jest stworzenie w bedzie
ramach istniejgcej wymagat jego
infrastruktury panstwa modyfikaciji
miejsca do dtugotrwatego
i bezpiecznego
przechowywania zasobéw
kultury i nauki w postaci
repozytorium cyfrowych
zasobow a takze budowe
platformy integrujacej
wszystkie dotychczasowe
portale w tym obszarze,
wraz z wyszukiwarka
umozliwiajgca
przeszukiwanie
metadanych
zintegrowanych zbiorow.
W ramach projektu
opracowane zostang na
warstwie Centralnego
Katalogu interfejsy
komunikacyjne
udostepniajgce metadane
zasobow cyfrowych FINA.
Lista przeptywow
Lp. | System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
1 System Centralny |Informacjeo | Odwotania Krytyczny dla | REST API
ewidencji i | Katalog posiadanych | bezposrednie |sukcesu
dystrybuciji filmach i projektu
zbioréow materiatach
FINA okotofilmowyc
hw
magazynach
Fina, wraz z
metadanymi.
2 Centralny | Kronik@ Podstawowe | Odwotania realizowalny REST API
Katalog metadane o bezposrednie |[inng metoda
zdigitalizowan
ych zasobach
filmowych i
okotofilmowyc
h




System
zrodtowy

Lp.

System
docelowy

Zakres
wymienianych
danych

Sposob
wymiany
danych

Typ
modyfikaciji

Typ
interfejsu

3 Centralny
Katalog

Portal
FINA

Wybrane
metadane o
zdigitalizowan
ych zasobach
filmowych i
okotofilmowyc
h oraz ich
prezentacja

Odwotania
bezposrednie

Krytyczny dla
sukcesu
projektu

REST API

4 Ninateka

Portal
FINA

Informacje o
zasobach
portalu VOD i
wydarzeniach
streamingowa
nych

Odwotania
bezposrednie

Krytyczny dla
sukcesu
projektu

REST API

5 System
ewidencji i
dystrybuciji
zbiorow
FINA

Portal
FINA

Wykaz
okreslonych
rejestrow
posiadanych
zasobow
filmowych i
okotofilmowyc
h
udostepnionyc
h dla
interesariuszy

kopiowanie
danych

Krytyczny dla
sukcesu
projektu

API

6 Portal
FINA

Ninateka

Rejestry
uzytkownikow
i dane
wspierajgce
procesy SEO
(optymalizacja,
content
marketing oraz
link building)

kopiowanie
danych

realizowany
inng metoda

API

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwigzania




System Ewidencji i dystrybucji zbioréw FINA
Portal FINA

= MODUt CRM MODUL MODUL
Repozytorium

SPRZEDAZY PLATNOSCI
danych

MODUL.

MAGAZYNOWY MODUL
APISEIDZ -O INTERESARIUSZ
MODUL A
PREZENTACJI

MODUL ZASOBOW Legend

ADMINISTRAC)I API PORTAL -O () panowany
FINA

MODUL

ZARZADZANIA
PROJEKTAMI
— A
CENTRALNY KATALOG |
NINATEKA
APICK O AP o
MODUL.
ZBIOROW. NINATEKA MODUt SSO
FILMOWYCH

MODUL MODUL
ZBIOROW METADANYCH

MODUL CDN
OKOtOFILMOW
E MODUt CMS

7.3. Przyjete zatozenia technologiczne

Lp. Obszar Zalozenie technologiczne
Infrastruktura

Sie¢ i bezpieczenstwo

3. | Standardy wymiany
danych

4. | Systemy operacyjne
serwerowe

Bazy danych

Serwery aplikacji

Portale

(N |@

Inne

7.4. Opis zasobow danych przetwarzanych w planowanym
rozwigzaniu

Czy nowy system bedzie tworzyt zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?
FAK/NIE

Czy nowy system bedzie przetwarzat (uzywat, zmieniat) zawarto$¢ innych rejestréw publicznych?
FAK/NIE

7.5. Bezpieczenstwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczenstwa (w rozumieniu przepiséw §20 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci [...] (Dz.



U. 2012, poz. 526 z pézn. zm.) w zakresie dot. systemu zarzgdzania bezpieczernstwem
informaciji:




