[bookmark: _GoBack]Załącznik do uchwały nr 10 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
z dnia …. kwietnia 2020 r.  

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za II kwartał 2020 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępie 
Nr POPC.02.03.02-00-0001/17

	Wnioskodawca
	MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	Beneficjent
	NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINA

	Partnerzy
	

	Źródło finansowania
	Środki wspólnotowe w ramach poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” (69,97%)
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Działanie 2.3
Krajowe środki publiczne, w tym inne krajowe środki publiczne (30,03%)
Część budżetowa - 24


	Całkowity koszt 
projektu
	8 136 948,44 zł 

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	7 428 588,00 zł

	Okres realizacji 
projektu
	02.11.2017 – 31.10.2020


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 	Nie dotyczy
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	88,89%
	1. 52,70%
2. 15,21%
3. 57,72%
	83,16%




3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	[bookmark: RANGE!A3]Testowanie pierwszego zestawu dodatkowych modułów systemu zarządzania kolekcją
	1
3
	12-2018
	12-2018
	Osiągnięty 

	Osiągnięcie podstawowej funkcjonalności systemu zarządzania kolekcją
	[bookmark: __DdeLink__513_870095212]2 (wart. doc.: 39500)
	08-2019
	 08-2019
	Osiągnięty

	Komisyjny odbiór prac konserwatorskich
	2
	09-2018
	10-2018
	Osiągnięty – odbiór części I i II prac nastąpił 24.09.2018. Odbiór III części nastąpił 01.10.2018 – przekroczenie planowanego terminu spowodowane koniecznością dodatkowych konsultacji w zakresie prac z wykonawcami. 


	Opracowanie wytycznych dotyczących digitalizacji rzeźb poprzedzające rozpoczęcie digitalizacji obiektów
	2 (wart. Doc.: 39500)
	07-2018
	08-2018
	Osiągnięty - Kamień milowy został osiągnięty nie przekraczając daty punktu krytycznego, tj. 31.08.2018
Opracowanie wytycznych wymagało większej ilości czasu z uwagi na konieczność weryfikacji założeń w oparciu o ocenę stanu zachowania rzeźb, stąd przekroczenie planowanego terminu osiągnięcia kamienia

	Wprowadzenie kluczowych metadanych dotyczących obiektów muzealnych poprzedzające publikację on-line
	3 (wart. Doc.: 38500)
	08-2019
	08-2019
	Osiągnięty

	Analiza i testowanie funkcjonalności oprogramowania umożliwiającego renderowanie partytur oraz wykorzystywanie skomputeryzowanej analizy muzycznej
	3
	[bookmark: _GoBack1]04-2019
	 04-2019
	Osiągnięty

	Uruchomienie systemu renderowania partytur, porównywania wersji i analizy i testowanie działania systemu
	4 (wart. doc.: 4)
	01-2020
	01-2020
	Osiągnięty

	Uruchomienie pierwszej wersji platformy, testy z użytkownikami, wprowadzanie zmian i udogodnień wynikających z testów.
	1 (wart. doc.: 1)
6
	01-2020
	01-2020
	Osiągnięty

	Uruchomienie interfejsu umożliwiającego wprowadzanie danych do portalu
	7
	03-2018
	03-2018
	Osiągnięty 

	Opracowanie podstawowych materiałów promocyjnych
	6
	08-2018
	08-2018
	Osiągnięty 


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.] 

2. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] 

3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] 

4 Liczba utworzonych API [szt.] 

5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]  

6. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] 

7. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego (TB)

8. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego (TB) 

9. Liczba wygenerowanych kluczy API (szt.) 
	Szt.




Szt.




Szt.



Szt.



Szt.



Szt.



TB



TB



TB
	1




39500




38500



4



5



1 500 000



90



25



10
	01-2020




06-2020




06-2020



01-2020



01-2020



12-2020



06-2020



01-2020



01-2020




	0




38 962




0



0



0



0



31,64



0



0


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	N/d
	
	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Udostępnienie dziedzictwa chopinowskiego (muzyka, obiekty muzealne i biblioteczne, nagrania, monografie naukowe oraz czasopisma)
	06-2020
	
	Nastąpiło opóźnienie w realizacji zadania spowodowane pandemią COVID-19. Złożono wniosek o przesunięcie terminu realizacji kamieni milowych o 90 dni.


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	N/d
	
	
	


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Ryzyko związane z realizacją harmonogramu: digitalizacja.
	Mała
	wysokie
	Zadanie 3. Wystąpiły opóźnienia w oddaniu etapów 2-4 przez firmę Millroy realizującą digitalizację zewnętrzną. U jednego z pracowników firmy stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 w związku z czym
firma została objęta kwarantanną. Wystąpiły także utrudnienia i opóźnienia związane z digitalizacją wewnętrzną spowodowane złymi warunkami klimatycznymi w pracowni w Muzeum, zalaniem
korytarza w pobliżu pracowni, ogólną sytuacją epidemii (utrudnienia w wydawaniu obiektów z magazynów (praca w trybie zdalnym). Działania zarządcze: zmiana procedur, negocjacje z wykonawcą. Spodziewane efekty: pełna realizacja zadania.

	Ryzyko związane z realizacją harmonogramu: retrokonwersja danych.
	Mała
	Wysokie
	Zadanie 4. Z powodów zdrowotnych rozwiązano umowę za porozumieniem stron z jednym z wykonawców retrokonwersji z weryfikacją metadanych. Z powodu pandemii COVID-19 utrudniona była
realizacja opracowań naukowych obiektów muzealnych w pracowni wewnętrznej (praca zdalna, utrudniony dostęp do zbiorów, znacznie wolniejsze korzystanie z systemu muzealnego). Wykonawca
badań pismoznawczych zgłosił konieczność wydłużenia terminu ze względu na utrudnienia spowodowane pandemią COVID-19. Działania zarządcze: wniosek o zmianę terminu realizacji. Spodziewane efekty: pełna realizacja zadania.



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	N/d
	
	
	


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
N/d
9. Dane kontaktowe: 
Jolanta Adamska
Zespół Projektów UE i EOG
Tel. 22 44 16 124
e-mail: jadamska@nifc.pl

Marcin Konik
Bilioteka-Fonoteka-Fototeka
Tel. 22 44 16 181
e-mail: mkonik@nifc.pl
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