
Załącznik do uchwały nr 10  

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  

z dnia 16 kwietnia 2020 r.   

   

 

 

 

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za II kwartał 2021 roku 

 

Tytuł projektu System Monitorowania Kosztów Leczenia 

Wnioskodawca Minister Zdrowia 

Beneficjent Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

Partnerzy n/d 

Źródło finansowania 

Projekt finansowany z EFRR oraz środków krajowych w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, Oś prioryte-
towa II. E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.1. Wysoka dostęp-
ność i jakość e-usług publicznych. Nr Projektu: POPC.02.01.00-00-
0110/19. Część budżetowa 46. Zdrowie. 

Całkowity koszt  
projektu 10 963 081,80 zł 

Całkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne 

10 963 081,80 zł 

Okres realizacji  
projektu 

Data rozpoczęcia realizacji: 11-03-2020 r. 
Pierwotna data zakończenia realizacji: do 11-03-2023 r. 
Aktualna data zakończenia realizacji: 09-06-2023 r. 
 

1. Otoczenie prawne  
 

Nie dotyczy 

2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-

nych 
Wartość środków zaangażowa-

nych 

40,17% 
 

1. 3,83% 
2. 3,83% 

3. nie dotyczy 

3,83% 

 

3. Postęp rzeczowy  

Kamienie milowe 



Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin osią-

gnięcia 

Rzeczywisty termin 
osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Opracowany projekt 
techniczny systemu 

KPI 4 - 5 03-2021  W trakcie realizacji. 
 

Kamień milowy przewiduje 5 
zadań: stworzenie opisu 
technicznego systemu, spo-
tkania z Wykonawcami Dia-
logu Technicznego, opraco-
wanie specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, 
przeprowadzenie postępo-
wania zamówienia publicz-
nego oraz podpisanie umowy 
z podwykonawcą. Z uwagi na 
fakt, że żaden wykonawca 
nie złożył oferty w przewi-
dzianym terminie w ramach 
postepowania przetargo-
wego, Zamawiający zdecydo-
wał o wyborze oferenta z 
„wolnej ręki” zgodnie z art. 
213 PzP. Zamawiający zapro-
sił jednego Wykonawcę do 
negocjacji i podpisania 
umowy – bez możliwości 
zmian OPZ oraz warunków 
umowy. Odbyło się spotkanie 
w dn. 21.06.2021 z jedną 
firmą IT. Otrzymaliśmy ofertę 
na oprogramowanie przekra-
czającą budżet na to zadanie.  
Na dzień składania sprawoz-
dania Zamawiający będzie 
wnioskował do CPPC o prze-
sunięcie brakujących środ-
ków z innego zadania (infra-
struktury) argumentując to, 
faktem, że otrzymaliśmy 
także wstępną wycenę na in-
frastrukturę, która pozwala 
na przesunięcie. 
Jednocześnie należy podkre-
ślić, że realizacja projektu jest 
nadal zasadna, a Beneficjent 
spodziewa się osiągnięcia za-
łożonych rezultatów, które 
pozwolą na usprawnienie 
procesu komunikacji z usłu-
godawcami usług medycz-
nych i gromadzenia danych 
niezbędnych do ustalenia ta-
ryf świadczeń, na zwiększe-
nie automatyzacji procesu 

 
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 



Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin osią-

gnięcia 

Rzeczywisty termin 
osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

przetwarzania i analizy da-
nych oraz na rozszerzenie za-
kresu gromadzonych i prze-
twarzanych danych. 
 
Niezakończenie realizacji ka-
mienia milowego wynika za-
tem z konieczności dokona-
nia poprawek na ostatnim 
etapie jego realizacji. Infor-
mujemy, że w związku z opi-
saną sytuacją przygotowy-
wany jest zaktualizowany 
harmonogram kamieni milo-
wych oraz opracowywany 
jest plan naprawczy. 

Dostarczona i skonfigu-
rowana ITS 

KPI 15 -100 11-2021  Planowany 

Wytworzone oprogra-
mowanie - usługa e-
Kwalifikacja świadcze-
niodawców 

 02-2022  Planowany 

Przeprowadzenie te-
stów akceptacyjnych i 
bezpieczeństwa, testy 
UX oraz uruchomienie 
produkcyjnie usługi e-
Kwalifikacja świadcze-
niodawców 

KPI 1 - 1  04-2022  Planowany 

Wytworzone oprogra-
mowanie - usługa e-
Gromadzenie i weryfika-
cja danych 

 08-2022 
 

 Planowany 

Przeprowadzenie te-
stów akceptacyjnych i 
bezpieczeństwa, testy 
UX, integracja z urucho-
mioną produkcyjnie 
usługą e-Kwalifikacja 
świadczeniodawców 
oraz uruchomienie pro-
dukcyjnie usługa e-Gro-
madzenie i weryfikacja 
danych 

KPI 1 - 1 
 

10-2022  Planowany 

Wytworzone oprogra-
mowanie - usługa e-Ob-
sługa ekspercka 

 12-2022  Planowany 

Przeprowadzenie te-
stów akceptacyjnych i 
bezpieczeństwa, testy 
UX oraz uruchomienie 
produkcyjnie usługi e-
Obsługa ekspercka 

KPI 2 - 1 
 

02-2023  Planowany 

Zintegrowanie wszyst-
kich usług, migracja da-

 03-2023  Planowany 



Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin osią-

gnięcia 

Rzeczywisty termin 
osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

nych z dotychczaso-
wych systemów oraz 
przeprowadzenie testów 
akceptacyjnych i bez-
pieczeństwa, testy UX 
dla ww. zadań 

Wdrożenie produkcyjne 
SMoKL oraz zintegro-
wanie 3 e-Usług wraz z 
integracją z obecnie 
funkcjonującymi syste-
mami 

KPI 3 – 1 
KPI 5 - 184 

04-2023  Planowany 

 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
Miary 

Wartość 
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-

cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-

jąco) 

1. Liczba usług publicz-

nych udostępnionych on-

line o stopniu dojrzałości 

co najmniej 4 

sztuka 2 10-2022 0 

2. Liczba usług publicz-

nych udostępnionych on-

line o stopniu dojrzałości 

3 - dwustronna interakcja 

sztuka 1 02-2023 0 

3. Liczba uruchomionych 

systemów teleinforma-

tycznych w podmiotach 

wykonujących zadania 

publiczne 

sztuka 1 03-2023 0 

4. Liczba pracowników IT 

podmiotów wykonujących 

zadania publiczne obję-

tych wsparciem szkole-

niowym 

osoba 5 03-2023 0 

5 Liczba pracowników 

podmiotów wykonujących 

zadania publiczne niebę-

dących pracownikami IT, 

objętych wsparciem szko-

leniowym 

osoba 184 03-2023 0 

6. Liczba pracowników 

podmiotów wykonujących 

zadania publiczne niebę-

dących pracownikami IT, 

objętych wsparciem szko-

leniowym- kobiety 

osoba 134 03-2023 0 

7. Liczba pracowników 

podmiotów wykonujących 

osoba 50 03-2023 0 



Nazwa 
Jedn. 
Miary 

Wartość 
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-

cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-

jąco) 

zadania publiczne niebę-

dących pracownikami IT, 

objętych wsparciem szko-

leniowym- mężczyźni 

8.. Liczba spraw załatwio-
nych poprzez udostęp-
nioną on-line usługę pu-
bliczną 
 

sztuka 730 06-2024 0 

9. Średnia liczba wysła-
nych wniosków o udo-
stępnienie danych przy-
padająca na jedno postę-
powanie 
 

sztuka 39 06-2024 0 

10. Średnia liczba 
oświadczeń o współpracy 
podpisywanych za po-
mocą systemu przez usłu-
godawców usług medycz-
nych przypadająca na 
jedno postępowanie 
 

sztuka 34 06-2024 0 

11. Średnia liczba rekor-
dów danych kliniczno-
kosztowych przekazanych 
za pomocą systemu przez 
usługodawców usług me-
dycznych przypadająca 
na jedno postępowanie 
 

sztuka 15 877 06-2024 0 

12. Średnia liczba obsłu-
giwanych ekspertów 
 

sztuka/rok 77 06-2024 0 

13. Średnia liczba projek-
tów taryf przypadająca na 
jedno postępowanie 
 

sztuka 18 06-2024 0 

14. Liczba prowadzonych 
analiz ekonomicznych 
 

sztuka 30 06-2024 0 

15. Przestrzeń dyskowa 
serwerowni 

TB 100 11-2021 0 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C  

Nazwa 
Planowana 
data wdro-

żenia 

Rzeczywista 
data wdro-

żenia 
Opis zmian 

e-Kwalifikacja Świadczenio-
dawców (A2B) 

04-2022   

e-Gromadzenie i weryfikacja 
danych (A2B) 

10-2022   

e-Obsługa ekspercka (A2B) 02-2023   



5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby  
 

Projekt „SMoKL” nie obejmuje rejestrów publicznych. Informacje dla interesariuszy „SMoKL” 

będą udostępniane w postaci indywidualnych interpretacji, które wcześniej zostaną poddane 

anonimizacji 

Nazwa 

Plano-
wana 
data 

wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 

wdroże-
nia 

Opis zmian 

    

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)  
 

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów 

 

Opracowany projekt 

techniczny systemu 

03-2021  Nie dotyczy 

Dostarczona i skonfiguro-
wana ITS 

11-2021  Nie dotyczy 

Wdrożony produkcyjne 

SMoKL oraz 

zintegrowane 3 e-Usług 

wraz z integracją z 

obecnie funkcjonującymi 

systemami 

04-2023  Nie dotyczy 

7. Ryzyka    

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

 

Nazwa ryzyka 
Siła 

oddziaływania 

Prawdopodobień
stwo wystąpienia 

ryzyka 
Sposób zarządzania ryzykiem 

Przedłużające się procedury 
przetargowe 

Średnia Wysokie 

a) Redukowanie -  
Stosowanie spójnych i niebudzących 
wątpliwości zapisów Opisu 
Przedmiotu Zamówienia. 
Szybka reakcja na pojawiające się 
zapytania do dokumentacji 
przetargowej. 

b) spodziewane lub faktyczne efekty: 
spodziewanym jest, że dzięki 
rzetelnemu przygotowaniu zapisów 
SWIZ, dedykowaniu specjalistów w 
tym zakresie do Projektu, terminy 
wyznaczone w harmonogramie 
zostaną zachowane 

c) Nie nastąpiła zmiana w zakresie da-
nego ryzyka w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdawczego 



Brak kompetencji 
niezbędnych do 
prawidłowej realizacji 
zamówienia po stronie 
wykonawcy 

Średnia Średnie 

a) Redukowanie -  
Stosowanie kryteriów oceny ofert 
nastawionych na badanie jakości 
Wykonawcy. 
Stawianie odpowiednio wysokich 
wymagań ukierunkowanych na 
weryfikację kompetencji i 
doświadczenia podmiotów 
ubiegających się o realizację prac. 

b) Spodziewane lub faktyczne efekty: 
Spodziewanym jest, że Wykonawca 
wyłoniony drogą zamówień publicz-
nych do realizacji przedmiotu zamó-
wienia, będzie posiadał niezbędną 
wiedzę i kwalifikację do opracowania 
systemu. Ponad to, na rynku istnieje 
wiele firm z dużym doświadczeniem w 
zakresie budowania systemów IT w 
systemie ochrony zdrowia, co zdecy-
dowanie powinno wpłynąć pozytyw-
nie na realizację projektu. 

c) Nie nastąpiła zmiana w zakresie da-
nego ryzyka w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdawczego 

Rotacja członków zespołu 
projektowego 

Średnia Średnie 

a) Redukowanie -  
Prowadzenie repozytorium 
projektowego, w którym umieszczane 
będą wszelkie informacje o stanie 
poszczególnych zadań oraz 
dokumentach związanych z nimi. 
Zapewnienie usług wsparcia przy 
realizacji Projektu. Wykorzystywanie 
systemu motywowania. 

b) Spodziewane lub faktyczne efekty: 
Spodziewanym jest, że dzięki spraw-
nemu zarządzaniu projektem, odpo-
wiednim motywowaniu zespołu rota-
cja członków zespołu nie będzie więk-
sza aniżeli 5% w skali zespołu. Planuje 
się cykliczne spotkania z członkami ze-
społu celem weryfikacji jakości pracy. 

c) Nie nastąpiła zmiana w zakresie da-
nego ryzyka w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdawczego 

Ryzyko błędów działania 
systemu nie wykrytych na 
etapie wdrożenia 

Średnia Średnie 

a) Redukowanie -  
Wdrożenie odpowiednich procedur 
dotyczących wszechstronnych testów 
akceptacyjnych oraz wymóg 
testowania zmian na środowisku 
testowym przed wprowadzeniem na 
produkcję / wprowadzenie procedur 
odtworzenia systemu oraz 
systematycznego tworzenia kopii 
zapasowych / regularne kontrole 
jakości systemu / audyt. 
Uwzględnienie potrzeby 
przeprowadzenia testów (w 



planowaniu Projektu oraz zapewnienie 
czasu w harmonogramie i 
odpowiednich zasobów do 
przeprowadzenia testów. 

b) Spodziewane lub faktyczne efekty: 
Spodziewanym efektem jest wdroże-
nie systemu, który po uruchomieniu 
produkcyjnym nie będzie miał błędów 
krytycznych uniemożliwiających pracę 
z systemem. 

c) Nie nastąpiła zmiana w zakresie da-
nego ryzyka w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdawczego 

Ryzyko przyjęcia 
nieprawidłowych założeń 
wynikające z braku 
kompletnych informacji na 
etapie przygotowania 
Studium Wykonalności 

Duża Średnie 

a) Redukowanie -  
Dogłębna analiza związana z wszelkimi 
aspektami wdrożenia systemu (koszty, 
czas, funkcjonalności systemu, zmiany 
w otoczeniu projektu) / rozpoczęcie 
przetargów oraz podpisanie 
kontraktów z dostawcami w możliwie 
najszybszym terminie. 

b) Spodziewane lub faktyczne efekty: 
Faktycznym efektem jest powołanie 
Zespołu Projektowego składającego 
się ze specjalistów z doświadczeniem z 
zakresu różnych dziedzin (IT, medy-
cyna, księgowość etc.). 

c) Zmiany w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego :Ryzyko 
zmaterializowane  

Zmiany prawne w systemie 
ochrony zdrowia 

Duża Średnie 

a) Bieżąca analiza planowanych zmian 
b) Spodziewane lub faktyczne efekty: 

Spodziewanym jest, wyznaczenie de-
dykowanej osoby z Biura Prawego 
AOTMiT, celem bieżącej współpracy z 
Kierownikiem Projektu SMoKL. 

c) Nie nastąpiła zmiana w zakresie da-
nego ryzyka w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdawczego.  

Niedostosowanie systemów 
informatycznych 
usługodawców usług 
medycznych do potrzeb 
AOTMiT 

Średnia Wysokie 

a) Nawiązanie współpracy z 
usługodawcami usług medycznych 
oraz firmami tworzącymi systemy 
informatyczne usługodawców usług 
medycznych 

b) Spodziewane lub faktyczne efekty: 
Spodziewanym jest, formalna współ-
praca z jednostkami medycznymi. Ze-
branie szczegółowych informacji ce-
lem wspierania jednostek i ciągłej ko-
munikacji na temat projektu. 

c) Nie nastąpiła zmiana w zakresie da-
nego ryzyka w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdawczego 

Ryzyko wystąpienia 
opóźnień związku z 
wystąpieniem pandemii 
COVID-19 

Duża Średnie 

a) Redukowanie –  
Dostosowanie do modelu pracy zdalnej w 

zespołach poszczególnych zadań projektu. 



Ograniczenie ryzyka zakażeń. Przyjęcie do-

datkowych buforów czasu w procesie pla-

nowania. Monitorowanie postępów prac w 

celu proaktywnej identyfikacji ryzyk. Ry-

zyko monitorowane na cyklicznych spotka-

niach poświęconych analizie ryzyka.  

 
b) Spodziewane lub faktyczne efekty: 

W związku z Ustawą z dn. 

03.04.2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach wspierających 

realizację programów 

operacyjnych w związku 

z wystąpieniem COVID-19 (Dz. 

U. poz. 694) wnioskowaliśmy do 

Instytucji Pośredniczącej o 

wydłużenie trwania Projektu o 90 

dn. Dzięki wydłużeniu terminu 

realizacji projektu zespół będzie 

miał więcej czasu na realizację 

zadań przy zachowaniu 

najwyższej jakości, co umożliwi 

płynną realizację projektu. 

 

c) Zmiany w stosunku do 

poprzedniego okresu 

sprawozdawczego: Ryzyko 

zmaterializowane  
 

 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła oddziały-

wania 

Prawdopodobieństwo 

wystąpienia ryzyka 

Sposób zarządzania 

ryzykiem 

Ryzyko braku 

zabezpieczenia środków 

finansowych na 

utrzymanie systemu po 

jego wdrożeniu 

Średnia Niskie 

Zaplanowanie środków 
na utrzymanie systemu 
w budżecie AOTMiT na 
kolejne lata 

Ryzyko nieosiągnięcia 

zakładanych wskaźników 

rezultatu – zbyt małe 

zainteresowanie 

użytkowników 

Średnia Średnia 

Redukowanie – 
prowadzenie akcji 
promocyjnej Projektu – 
dla usługodawców usług 
medycznych o 
możliwościach, jakie 
udostępnione są przez 
wdrożony system.  

Brak zapewnienia 

odpowiedniej wydajności 

systemu 
Średnia Średnie 

Podczas projektowania 
przedmiotowego 
Systemu zostanie 
uwzględniona 
konieczność 
zwiększania wydajności 
i pojemności Systemu w 



miarę jego rozwoju 

Zmiany prawne w 

systemie ochrony zdrowia Średnia Średnie 
Bieżąca analiza 
planowanych zmian 

Awarie systemu i 

utrudnienie w 

przekazywaniu danych 
Średnia Średnie 

Zabezpieczenie 
zasobów; modułowe 
wprowadzanie systemu 
tak, aby można było 
szybko wychwycić 
awarie. 

 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

W kwartale II 2021 r. nie zostało udzielone zamówienie publiczne na nowy system informa-
tyczny (tj. nieistniejący przed udzieleniem zamówienia), w którym budowane oprogramowanie 
szacowane jest na kwotę powyżej 10 mln zł (z wyłączeniem systemów informatycznych budo-
wanych w modelu in-house). 

9. Dane kontaktowe: 

 

Piotr Janeczek 

Kierownik Projektu  

 

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej 
Zespół zamiejscowy ds. analitycznych i metodyki oceny świadczeń w Krakowie 
ul. XX Pijarów 5, 
31-466 Kraków 
tel. 693 064 333 
e-mail: p.janeczek@aotm.gov.pl 
  
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 
ul. Przeskok 2, 
00-032 Warszawa 
tel.: 22 101 46 00 
fax.: 22 46 88 555 
www.aotmit.gov.pl 
 

 

https://poczta.aotm.gov.pl/owa/redir.aspx?C=hA1PpLS1YYNIgwwHCJz3IJz1c4csHH_wiht2DdSvx67vOqWObeHXCA..&URL=mailto%3ap.janeczek%40aotm.gov.pl
https://poczta.aotm.gov.pl/owa/redir.aspx?C=1ZOvUdCvpsWLnX2YPH_gWzuypk8ED0o9abO1yz4w5-xUnaeObeHXCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.aotmit.gov.pl%2f

		2021-07-23T16:30:45+0200




