Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakt na roboty 3A.2/4

Zalacznik 2. Plan dziatan monitoringowych

W zatgczniku 2 do Planu Zarzadzania Srodowiskiem (PZS) dla Kontraktu na roboty 3A.2/4
Zwigkszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy — zbiornik Serafa 2
opisano warunki realizacji Kontraktu dotyczace dziatah monitoringowych.

Koszty oraz harmonogram realizacji tych dziatan powinny zosta¢ uwzglednione w ofercie.
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Obijasnienia dotyczace tabeli w Zatgczniku 2 do PZS:

1) Dziatania wymienione w poz. 1-103 Zatgcznika 2 PZS dotyczg monitoringu wdrazania dziatan tagodzacych, wymienionych w poz. 1-103 w Zatgczniku 1 PZS
(przytoczonych tu dostownie w kolumnie ,Przedmiot monitoringu”).

2) oile w danym przypadku nie podano inaczej, uzyte w niniejszym zatgczniku okreslenie ,teren budowy” nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjg podang
w Prawie Budowlanym, tzn. jako przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

3) oile wdanym przypadku nie podano inaczej, uzyte w niniejszym zatgczniku okreslenie Obszar realizacji Kontraktu w kolumnie ,Miejsce monitoringu”
oznacza obszar wykonywania jakichkolwiek prac przygotowawczych, robo6t zasadniczych (w tym Robot Statych i Robot Tymczasowych) oraz jakichkolwiek prac
zwigzanych z usuwaniem wad i usterek lub realizacjg prac niedokonczonych wymienionych w Swiadectwie Przejecia lub ujawnionych w Okresie Zgtaszania
Wad, Gwarancji i Rekojmi, wraz z terenami niezbednych zajeé czasowych.

4) o ile wdanym przypadku nie podano inaczej, uzyte w niniejszym zatgczniku okreslenie Okres realizacji Kontraktu w kolumnie ,Okres i czas monitoringu”
oznacza okres wykonywania jakichkolwiek prac przygotowawczych, robot zasadniczych (w tym Robot Statych i Robot Tymczasowych) oraz jakichkolwiek prac
zwigzanych z usuwaniem wad i usterek lub realizacjg prac niedokonczonych wymienionych w Swiadectwie Przejecia lub ujawnionych w Okresie Zgtaszania
Wad, Gwaranc;ji i Rekojmi.

5) w kolumnie ,Pkt DSU” zastosowano nastepujgce symbole graficzne:

* — oznacza punkt w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie z dnia 29 pazdziernika 2012 r.
(znak: 00.4233.13.2012.BM — Zatgcznik 4a do PZS) o $rodowiskowych uwarunkowaniach;
** _ oznacza punkt w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie z dnia 18 wrzesnia 2020 r.
(znak 00.420.4.3.2019.BM — Zatgcznik 4h do PZS) zmieniajacej decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29 pazdziernika 2012 r.
6) Indeksy gorne w kolumnie ,Spos6b monitoringu” oznaczaja:

T potwierdzenie przez Wykonawce realizacji dziatania tagodzgcego bedacego przedmiotem monitoringu w comiesiecznym Raporcie z realizacji Kontraktu
na roboty, poparte protokotami z wizji terenowych, raportami specjalistéw z odpowiedniego zespotu nadzoru (przyrodniczego, archeologicznego,
saperskiego lub BHP) itp.;

2_ potwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu w comiesiecznym Raporcie z wdrazania PZS, poparte protokotami (notatkami z narad i spotkan),
wynikami wizji terenowych itp.;

S_ potwierdzenie przez specjaliste z odpowiedniego zespotu nadzoru (przyrodniczego, archeologicznego, saperskiego lub BHP),

w postaci sprawozdania/raportu z wykonanych czynnosci wykonywanych w ramach nadzoru, zgodnie z zapisami Zatgcznika 1 PZS
(Plan dziatan fagodzacych) oraz wymogami decyzji administracyjnych (jezeli dotyczy).
7) Indeksy gorne w kolumnie ,Okres i czestos¢ monitoringu” oznaczaja:

W1_ Wykonawca (w tym cztonkowie zespotu Wykonawcy wymienieni w kolumnie ,Podmiot odpowiedzialny”);

Nz _ Inzynier (w tym cztonkowie zespotu Inzyniera wymienieni w kolumnie ,Podmiot odpowiedzialny”).
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d) dopuszczalne terminy zdejmowania wierzchniej warstwy
humusu (patrz poz. 41);

e) dopuszczalne terminy usuwania drzew i krzewéw
(patrz poz. 16, 17);

d) terminy kontroli nadzoru przyrodniczego przed usunieciem
drzew (patrz poz. 17);

g) terminy pozostatych kontroli i inwentaryzacji przyrodniczych
(patrz poz. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37);

h) terminy uzyskiwania decyzji administracyjnych zezwalajgcych
na odstepstwa od zakazéw w stosunku do gatunkéw
chronionych (patrz poz. 17, 38);

i) terminy wykonywania i raportowania czynnosci okreslonych
w decyzji RDOS w Krakowie z dn. 30.12.2020
(Zatacznik 4j do niniejszego PZS) (patrz poz. 39);

j) terminy likwidacji zastoisk wody na terenie budowy
(patrz poz. 33);

k) optymalny termin prowadzenia prac w obrebie bryt
korzeniowych drzew i krzewdw oraz terminy zabezpieczania
odstonietych korzeni drzew i krzewdw (patrz poz. 22, 23);

1) terminy dziatan zwigzanych z odtwarzaniem warstwy urodzajnej

gleby, obsiewami i pielegnacjg obszaréw trawiastych

(patrz poz. 44, 45);

terminy dziatan zwigzanych z wykonywaniem i pielegnacja

nasadzen drzew i krzewdw (patrz poz. 46);

n) terminy oczyszczania czaszy zbiornikdw (patrz poz. 48);

o) terminy szkolen i dziatar edukacyjnych zwigzanych

m)

wdrazania dziatania fagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***

nie rzadziej niz

raz na tydzieﬁ[W]/
.. [INZ)

raz na miesigc

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
A. WYMAGANIA DOTYCZACE HARMONOGRAMU REALIZACJI ROBOT | WDRAZANIA PZS
1. - Harmono- Warunki PZS dotyczgce terminéw prowadzenia robét oraz Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
gram robét wykonywania wybranych dziatari zwiqzanych z realizacjq PZS realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
Kontraktu - N Budowy,
Przy ustalaniu harmonograméw robot oraz na etapie ich realizacji 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord Zmator
nalezy uwzgledni¢ warunki PZS dotyczace terminéw i czasu koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania ds PZ%I
prowadzenia réznego typu prac, opisane szczegétowo w kolejnych dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz 7 ’ '{' d
pozycjach tabeli, w tym m.in.: w biezgcym okresie raz na miesigc €spo dné zc))ru
. rzyrodnicz.
a) dopuszczalne godziny prowadzenia robét (patrz poz. 64); sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) przy
b) dopuszczalne okresy prowadzenia robét (patrz poz. 81); (analiza doku.mentacp 2) kontrola stanu Inzynier
c) zalecane terminy i pora prowadzenia transportéw na drogach kontraktowej) i sposobu wdrazania (Ekspert
dojazdowych do terenu budowy (patrz poz. 8); 2) kontrola stanu i sposobu - na biezaco, ds. zarzadzania

Srodowiskiem,
Inspektor
nadzoru)
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Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposob Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
z wdrazaniem PZS (patrz poz. 90, 96, 98, 100, 102, 103);
p) terminy cyklicznych spotkar ws. wdrazania PZS (patrz poz. 91);
r) terminy raportowania realizacji PZS (patrz poz. 86, 88, 90, 92).
2. - Harmono- Warunki PZS dotyczqce dziatar do wykonania przed rozpoczeciem |Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
gram robdt | lub na wstepnym etapie robot na danym odcinku realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
Przy ustalaniu harmonograméw robét oraz na etapie ich realizacji atigi‘raktu 1) wer.yfikacjzj) . o 1) weryfikacjzjl . o Egg:)(\il\;)rl\'ator
nalezy uwzgledni¢ warunki PZS dotyczace dziatarnh do wykonania 2 drogami ko.nlecz.nosu wdrazania komecznosuwﬂrazama ds. PZ$)
przed rozpoczeciem lub na wstepie danego etapu robét, opisane dojazd. i ich d2|a.’fa.n|a fagodzagego —nie rzafm.&u niz
szczegdtowo w kolejnych pozycjach tabeli, w tym m.in.: otoczeniem w biezacym okresie raz na miesigc o Inzynier
a) warunki dotyczgce wykonania i wyposazenia zapleczy budowy sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
oraz drdg i placéw technologicznych (patrz poz. 10, 13, 14, 15, (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
29, 30, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 65, 69, 76, 78, 79); kontraktowej) i sposobu wdrazania $rodowiskiem,
b) warunki dotyczace drég dojazdowych do terenu budowy 2) kontrola stanu i sposobu - na biezaco, Inspektor
(patrz poz. 5, 6,7, 8,9, 10, 11); wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz nadzoru)
c) warunki dotyczace zdjecia i zabezpieczenia warstwy w biezacym okresie raz na tydzieﬁ[W]/
humusu/gruntu mineralnego (patrz poz. 41, 42); sprawozdawczym raz na miesigc™
d) warunek zabezpieczenia drzew i krzewdw nieplanowanych (m.in.: inspekcje terenowe,
do usunigcia (patrz poz. 20); dokumentacja fotograficzna,
e) warunki dotyczace wykonania kontroli i inwentaryzacji narady/konsultacje)™”
przyrodniczych (patrz poz. 27, 28, 29, 31);
f) warunek zabezpieczenia terenu budowy przed wkraczaniem
drobnych zwierzat (patrz poz. 29, 39);
g) warunek uzyskania decyzji zezwalajacych na odstepstwa
od zasad ochrony gatunkowej roslin, grzybdw i zwierzat
(patrz poz. 38, 39);
h) warunki dotyczgce opracowania wybranych dokumentéw
(patrz poz. 7, 38, 39, 40, 52, 68, 73, 80, 84, 86, 87, 88, 89, 92, 93,
100, 101);
i) warunki dotyczace dokumentacji stanu technicznego budynkéw
i obiektéw infrastruktury (patrz poz. 9, 75);
j) warunek inwentaryzacji nielegalnych wysypisk Smieci i odpadéw
(patrz poz. 72);
k) warunki dotyczace uzyskania akceptacji Inzyniera dla osoby
koordynatora ds. realizacji PZS oraz sktadu zespotu nadzoru
przyrodniczego, zespotu nadzoru archeologicznego i zespotu
nadzoru saperskiego (patrz poz. 86, 87, 88, 89);
1) warunki dotyczgce szkolen i dziatari edukacyjnych
(patrz poz. 90, 96, 98, 100, 101, 102, 103);
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Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
m) warunki dotyczgce wyptat odszkodowan (patrz poz. 3, 4).

B. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKUPOW | ODSZKODOWAN

3. - Pozyskanie Rekompensaty za zajecia stafe Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Inzynier
mzz:f“ Wykupy i wyptaty odszkodowar za zajecia stafe rKf)‘;’frZ‘g;u dz'a*a”'a.*ag‘.’dzaceg°' W tym: K"””"“f" W vm: Szzggt
pod zajecia | 0732 Pomoc dla 0séb dotknietych Projektem 1) Wer}’flkaCJ? . o 1) Wer}’flkaCJ? . | specialista ds.

— wg dokumentu Plan Pozyskania Nieruchomosci i Przesiedlen. koniecznoéci wdrazania koniecznosci wdrazania | ™ -
state dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz nieruchomosci,
w biezgcym okresie raz na miesigc Ekspert .
sprawozdawczym (na poczatku miesigca) (115. zarzad%ama
(analiza doku.mentacji 2) kontrola stanu Srodowiskiem)
kontraktowej) i sposobu wdrazania
2) kontrola stanu i sposobu —na biezaco,
wdrazania dziatania fagodzacego nie rzadziej niz
w biezgcym okresie raz na miesiqc[W]./
sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ]
(m.in.: analiza
dokumentacji kontraktowej,
narady/konsultacje)"

4, - Pozyskanie Rekompensaty za zajecia czasowe Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
nierucho- . Lo realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
mocci Wyptaty odszkodowarn za zajecia czasowe Kontraktu o o Budowy,
pod zajecia przed rozpoczeciem i/lub na etapie realizacji robét 1) Wer}’flkaCJ? . o 1) Wer}’flkaCJ? . .| koordynator

— wg dokumentu Plan Pozyskania Nieruchomosci i Przesiedlen. koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania <
Czasowe dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz ds. PZS)
w biezgcym okresie raz na miesigc Inzynier
sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Inzynier
(analiza dokumentacji 2) kontrola stanu Rezydent,
kontraktowej) Specjalista ds.

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
narady/konsultacje)™”

i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
L W]
raz na miesigc '/
.. [INZ)
raz na miesigc

nieruchomosci,
Ekspert

ds. zarzadzania
Srodowiskiem)
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Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
C. WYMAGANIA DOTYCZACE DROG DOJAZDOWYCH DO OBSZARU REALIZACJI KONTRAKTU
5. 1.1.2.h* | Ochrona Lokalizacja tras dojazdu do obszaru realizacji Kontraktu Drogi Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
Zz\pn”frnhm Jako trasy dojazdowe do obszaru realizacji Kontraktu nalezy ggjzz(:;\:;z dZ|a’fan|a.’fagc.)dzqcego, w tym: Kontraktl.J, w.tym. (Blﬂfj:/:x/mk
S wykorzystywaé w maksymalnym mozliwym zakresie istniejacg sie¢ o 1) weryfikacja 1) weryfikacja ’
i krajobrazu, drogowa. realizacji koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania Koordynator
ochror\a i Kontra{(tu dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz ds. PZS)
glebyiwdd, | W przypadku koniecznosci wykorzystywania jako drég dojazdowych |wraz z IC.h w biezacym okresie raz na miesiac Inzynier
oc,hrona istniejacych drég niepublic{znych (tzw. wewnetrznych) Wy,konawca otoczeniem sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
doébr . zobOW|qzanyJe§t do wcze;snlgjszego ’u%g.odnle.nla warunkow . (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
materialnych, | wykorzystywania tych drég z ich wiascicielami lub zarzadcami, kontraktowej) ) L . S
. . ) . L ) i sposobu wdrazania $rodowiskiem,
ochrona a nastepnie przestrzegania tych warunkéw w okresie realizacji . P o
przyrody Kontraktu. Projekty przedmiotowych uzgodnien nalezy przedtozyé 2) kontr.ola.stan.u : sposobu —.na blezac.o,“ Ins;)ektor
ozywionej do akceptacji Inzyniera przed ich podpisaniem. wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz nadzoru)
w biezgcym okresie raz na miesigc "/
sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ]
(m.in.: analiza
dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”
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Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
6. - Ochrona Wytyczanie nowych drég dojazdowych Drogi Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
owierzchni dojazdowe dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: Kierownik
Siemi W razie koniecznosci wytyczenia nowych drég dojazdowych doJobszaru godzaceg y y éudow
 kraiobrazu do obszaru realizacji Kontraktu (poza istniejacy siecig drog realizacii 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord Zm'ator
b ) " | publicznych i niepublicznych) obowiazuja m.in. nastepujace Kont kjt koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania P Pzg
ochrona warunki: ontraktu dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz 5. e,
glebyiwdd, o ] . o wrazz 'C.h w biezgcym okresie raz na miesigc Zespot na?dzoru
ZC'Erona a) nowe drogi dojazdowe nalezy wyznacza¢ w postaci mozliwie otoczeniem sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) przyrodnicz.)
Sbr S L . . i -

. najkrotszych odcinkéw, pozzjl tere.zn.aml.o \{\/ysoklch wanr?’ch (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu Inzynier
materialnych, przyrodniczych oraz w sposéb minimalizujacy koniecznosé kontraktowe;) ) o (Ekspert
ochrona usuwania drzew i krzewéw. . ! sposc.)b.u wdrazania P .
przyrody 2) kontrola stanu i sposobu —na biezaco, (Ijs. zarzad%ama
ozywionej b) planowane lokalizacje nowych drég dojazdowych nalezy wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz $rodowiskiem,

uzgodnié z zespotem nadzoru przyrodniczego (o ktérym mowa w biezgcym okresie raz na miesiqc[W]./ Inspektor
w poz. 87) oraz przedstawié, wraz z ww. uzgodnieniami, sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ] nadzoru)
do akceptacji Inzyniera. (m.in.: analiza
U . . . dokumentacji kontraktowej,
¢) planowane lokalizacje i warunki wykorzystywania nowych drog . -
. . Iy L . . inspekcje terenowe,
dojazdowych nalezy uzgodni¢ z wtascicielami lub zarzadcami . ;
. . L . - . . dokumentacja fotograficzna,
terendw lezacych w pasie i w bezposrednim sgsiedztwie pasa 2153
. . . . . narady/konsultacje)™”
planowanej drogi, a nastepnie przestrzegac tych warunkéw
w okresie realizacji Kontraktu. Projekty przedmiotowych
uzgodnien nalezy przedtozy¢ do akceptacji Inzyniera przed ich
podpisaniem.
d) uzyskanie ww. uzgodnien nie zwalnia Wykonawcy z
koniecznosci przestrzegania obowigzujacych przepiséow
prawnych w zakresie dotyczagcym planowania i wykonywania
transportu poza istniejacg siecig drég.
Zatacznik 2 — Plan dziatan monitoringowych 7/90




Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy

Kontrakt na roboty 3A.2/4

z terenu budowy).

W zaleznosci od potrzeb i aktualnego postepu robdt, projekty te
powinny by¢ na biezaco aktualizowane i przedstawiane
(wraz z ww. uzgodnieniami) do ponownej akceptacji Inzyniera.

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
narady/konsultacje)™”

i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
L W]
raz na miesigc '/
.. [INZ)
raz na miesigc

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
7. - Ochrona Sporzqdzenie i uzgodnienie Drogi Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
zdrowia projektow tymczasowej organizacji ruchu drogowego dojazdowe dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
:ubjzziplecz. Przed rozpoczeciem wykorzystywania poszczegdlnych odcinkéw :i:atl)if;z;ru 1) weryfikacjzjl . o 1) weryfikacjzjl . o 522:’;%'““
’ drog dojazdowych do obszaru realizacji Kontraktu Wykonawca koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania <
ochrona i i Inzvni i i i | Kontraktu dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz ds. PZ5)
débr przedstawi do akceptacji Inzyniera projekty tymczasowej organizacji wraz zich al g0dzq . g . .J
materialnych ruchu drogowego na czas wykonywania robot, wraz z wymaganymi otoczeniem w biezacym okresie raz na miesigc o Inzynier
uzgodnieniami odpowiednich Zarzadcéw drég, Policji oraz innych sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
stuzb i organdw zwigzanych z zapewnieniem bezpieczeristwa (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
na drogach (w szczegdlnosci w okolicach wjazddw i wyjazdéw kontraktowej) Srodowiskiem,

Inspektor
nadzoru)

Zatacznik 2 — Plan dziatan monitoringowych
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy

Kontrakt na roboty 3A.2/4

a) Wykonawca zapewni wiasciwe oznakowanie wszystkich
aktualnie wykorzystywanych drég dojazdowych do obszaru
realizacji Kontraktu, zgodnie z obowigzujagcym prawem oraz
w uzgodnieniu z odpowiednimi Zarzgdcami drég i Policja
(w tym zgodnie z zaakceptowanymi przez Inzyniera projektami
tymczasowej organizacji ruchu, o ktérych mowa w poz. 7).
Oznakowania te beda regularnie kontrolowane, a w przypadku

ich zniszczenia lub kradziezy Wykonawca niezwtocznie podejmie

dziatania w celu ich odtworzenia lub uzupetnienia;

b) w zaleznosci od potrzeb, Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwat dodatkowe tymczasowe urzadzenia

zabezpieczajgce (np. sygnalizacje $wietlng, tablice informacyjne,

bariery zabezpieczajace, reczne kierowanie ruchem itp.),
zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych
na drogach dojazdowych do obszaru realizacji Kontraktu oraz
okolicach wjazddéw i wyjazdéw z terenu budowy.

Wyzej wymienione dodatkowe urzadzenia zabezpieczajace
nalezy wyprzedzajaco uzgodni¢ z odpowiednimi Zarzagdcami
drog i Policja.

c) przy planowaniu dziatan mogacych wptynaé na zwiekszenie
natezenia ruchu pojazdéw i maszyn budowlanych na drogach
dojazdowych oraz w poblizu wjazdéw i wyjazdéw z terenu
budowy (m.in. dowdz i wywdz materiatéw budowlanych,
transport sprzetu i maszyn budowlanych, prace roztadunkowe,
itp.) Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby planowane
terminy, pora i sposdb realizacji ww. dziatan nie powodowaty
zaktécen w ruchu drogowym, w szczegdlnosci w godzinach
wzmozonego ruchu drogowego w danej lokalizacji.

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”

i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
. [W
raz na tyd2|en[ ]/
.. [INZ)
raz na miesigc

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
8. - Ochrona Zapewnienie bezpieczenstwa i pfynnosci ruchu drogowego Drogi Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
zdrowia na drogach dojazdowych dojazdowe dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
:ubjzziplecz. W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca bedzie na biezaco :j:a‘l)ilz);z']iru 1) weryfikacjzjl . o 1) weryfikacjzjl . o 5223;;/¥1’at0r
ochré)na i z odpowiednim wyprzedzeniem podejmowat wszelkie niezbedne Kontraktu ko.nlecz.nosu wdrazania komecznosuwﬂrazama ds. PZ$)
débr srodki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia wraz zich d2|a.’fa.n|a fagodzagego —nie rzafiZIf?J niz
materialnych bezpieczenstwa i ptynnosci ruchu drogowego na drogach otoczeniem w biezacym okresie raz na miesigc o Inzynier
dojazdowych do obszaru realizacji Kontraktu (w szczegélnosci sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
w okolicach wjazddw i wyjazdéw z terenu budowy), w tym m.in.: (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
kontraktowej) $rodowiskiem,

Inspektor
nadzoru)

Zatacznik 2 — Plan dziatan monitoringowych
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy

Kontrakt na roboty 3A.2/4

dojazdowych, ze szczegdlnym uwzglednieniem stanu
technicznego drég oraz budynkow zlokalizowanych w poblizu
tras transportu materiatéw i sprzetu budowlanego.
Wykonana dokumentacja powinna zostaé opisana miejscem
wykonania wraz ze wskazaniem daty;

b) przed rozpoczeciem wykorzystywania poszczegdlnych odcinkéw

drog dojazdowych do obszaru realizacji Kontraktu Wykonawca
przeprowadzi w obecnosci Zarzadcow drdog wizje lokalne,

w wyniku ktérych sporzadzone zostang protokoty stanu
poszczegdlnych drég dojazdowych.

Na tej podstawie Wykonawca bedzie zobowigzany

do odtworzenia stanu technicznego drdg (patrz tez poz. 12).

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”

i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
L W]
raz na miesigc '/
.. [INZ)
raz na miesigc

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
9. - Ochrona Dokumentacja stanu poczqgtkowego terenu budowy, Drogi Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
powierzchni | drég dojazdowych i ich otoczenia dojazdowe dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
ziemi do obszaru - - Budowy,
 kraiobrazu Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania stanu realizacii 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord Zmator
ochrJona " | poczatkowego terendw mogacych podlegaé niekorzystnym Kontrakjtu koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania ds PZ%I)
déb oddziatywaniom w zwigzku z realizacjg robdt budowlanych, ich dziatania tagodzacego - nie rzadziej niz ’
obr . w tym m.in.: wraz z 'C. w biezgcym okresie raz na miesigc Inzynier
materialnych ) ) ) - otoczeniem sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
a) Wykonawca J.est zobowigzany do wyk?nanla doku.merlmtaCJl (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
fotograficznej catego obszaru realizacji Kontraktu i drog kontraktowe;) ¢rodowiskiem

Inspektor
nadzoru)

Zatacznik 2 — Plan dziatan monitoringowych
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Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
10. - Ochrona Utrzymanie czystosci na drogach dojazdowych Drogi Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
zdrowia . L. . . dojazdowe dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
i bezpiecz. w Felu utrzymania czystosci |.zap?bleganla wypad.kom n.a firogach do obszaru o o Budowy,
ludzi dojazdowych do obszaru realizacji Kontraktu nalezy podja¢ m.in. realizagji 1) Wer}’flkaCJ? . o 1) Wer}’flkaCJ? . .| Koordynator
nastepujace dziatania: Kontrakty ko.nlecz.nosu wdrazania komecznosuwﬂrazama ds. PZ9)
) ] ) ] ) A dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz :
a) Wyko.naw.ca zasjcosu1e wszelkie do§tepne s.rodlfl tec.hnlczne ora.z wraz z IC.h w biezacym okresie raz na miesiac Inzynier
org,an|z§CJe robét, aby maksymalnl.e og“ranlczyc zanieczyszczanie | otoczeniem sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
drog dojazdowych do obszaru realizacji Kontraktu; (analiza doku.mentacji 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
b) Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego kontraktowej) i sposobu wdrazania $rodowiskiem,
i systematycznego usuwania wszelkich zanieczyszczen 2) kontrola stanu i sposobu — na biezaco, Inspektor
powstatych na drogach dojazdowych w wyniku wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz nadzoru)
ruchu pojazdéw, maszyn i urzadzen zwigzanego z realizacjg w biezgcym okresie raz na tydzier'\[W]/
Kontraktu (w szczegdlnosci w okolicach wjazdow i wyjazdéw sprawozdawczym raz na miesiqc“'m
z terenu budowy). (m.in.: inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”
11. - Ochrona Przestrzeganie ograniczen tonazu na drogach dojazdowych Drogi Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
zdrowia oraz warunki przewozu tadunkéw ponadnormatywnych dojazdowe dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
:ubjzziplecz. Roboty powinny zosta¢ zaplanowane i zrealizowane w sposéb, :j:a‘l)ilz);z']iru 1) weryfikacjzjl . o 1) weryfikacjzjl . o 5223;;/¥1’at0r
ochré)na ktéry zapewni niepogarszanie stanu technicznego drég Kontraktu ko.nlecz.nosu wdrazania komecznosuwﬂrazama ds. PZ$)
débr dojazdowych do obszaru realizacji Kontraktu, w szczegdlnosci wraz zich d2|a.’fa.n|a fagodzagego —nie rzafm.&u niz
. w zwigzku z transportem materiatéw budowlanych i sprzetu . w biezacym okresie raz na miesigc Inzynier
materialnych budowlanego. otoczeniem sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
o ) o (analiza dokumentaciji 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen kontraktowe;) ) ¢rodowiskiem,

obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu
na i z obszaru realizacji Kontraktu.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia dla przewozu
fadunkow ponadnormatywnych i w sposéb ciagty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania fagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”

i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
. [W
raz na tyd2|en[ ]/
.. [INZ)
raz na miesiac

Inspektor
nadzoru)
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Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
12. - Ochrona Naprawa uszkodzen budynkéw i elementow infrastruktury Drogi Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
izf):zc;\gifcz. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia ggjzz(:;\:;z dZ|a’fan|a.’fagc.>dzqcego, w tym: Kontraktl.J, w.tym. (Bﬁzm;mk
ludai budowli i budynkdéw, drég, rowéw odwadniajacych, przepustow, realizagji 1) Wer}’flkaCJ? . o 1) Wer}’flkaCJ? . o Koordyn'ator
ochré)na wodociggdw i gazociggdw, stupow i linii energetycznych, kabli, Kontraktu ko.nlecz.nosu wdrazania komecznoguwﬂrazama ds. PZ$)
débr punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, wraz zich d2|a.’fa.n|a fagodzagego —nie rzafiZIfEJ niz
materialnych oraz obiektéw innego rodzaju jak oznakowania pionowe i poziome, otoczeniem w biezacym okresie raz na miesigc o Inzynier
oznakowania nawigacyjne, tablice informacyjne, obiekty débr sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
kultury itp., spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcdéw, (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
ustugodawcow i dostawcdw w okresie realizacji Kontraktu. kontraktowej) Srodowiskiem,

Wykonawca jest takze odpowiedzialny za przywrdcenie droznosci
rowdw i instalacji odwadniajgcych w rejonie prowadzonych robét
i uzytkowanych drég transportowych, w przypadku wystapienia
uszkodzen spowodowanych realizacjg robét i transportem
zwigzanym z obstuga robét.

Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia
na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez Inzyniera (patrz tez poz. 9).

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”

i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
. [W
raz na tyd2|en[ ]/
.. [INZ)
raz na miesigc

Inspektor
nadzoru)
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Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny

D. WYMAGANIA DOTYCZACE LOKALIZACJI ZAPLECZY BUDOWY ORAZ DROG | PLACOW TECHNOLOGICZNYCH

13. I.1.2.g* |Ochrona Obowiqzek wykonania zapleczy budowy oraz drég i placow Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
powierzchni | technologicznych realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
ziemi Kontraktu - N Budowy,
i kraiob Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy wykonac zaplecza 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord Y t
I krajobrazu, budowy, drogi oraz place technologiczne. koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania | “ooraynator
ochror\a i L ) o dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz ds. PZS)
glebyiwdd, | Zaplecza budowy s’f.uzyc maja do magazynowania materiatéw w biezacym okresie raz na miesiac Inzynier
ochrona budowlanych, garazowania, tankowania i biezgcych napraw sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
przyrody pojazdéw, maszyn i urzadzen, lokalizacji obiektéw socjalnych (analiza dokumentacji .
ozywionej (szatnie, biuro, warsztat, przenos$ne kabiny sanitarne) oraz ; . 2) kontrola stanu ds. zarzadzania

’ ’ ’ kontraktowej) $rodowiskiem,

pojemnikéw na odpady.

i sposobu wdrazania

2) kontrola stanu i sposobu —na biezaco, Inspektor
Wyposazenie zapleczy budowy powinno spetnia¢ m.in. warunki wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz nadzoru)
opisane szczegStowo w poz. 10, 13, 14, 15, 29, 30, 51, 54, 55, 56, w biezacym okresie raz na miesiac™"'/
57,58, 61, 62, 65, 69, 70, 71, 76, 77, 79. sprawozdawczym raz na miesigc"
. . . Ly (m.in.: inspekcje terenowe,
Przy planowaniu ww. elementow terenu budowy nalezy zapewnié . ]
. . . L . . dokumentacja fotograficzna,
oszczedne gospodarowanie terenem i ograniczenie ich powierzchni dy/k tacie)2
do niezbednego minimum (patrz tez poz. 25). narady/konsultacje)
Zatacznik 2 — Plan dziatan monitoringowych 13/90
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Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
14. |1.1.2.i* |Ochrona Warunki dla lokalizacji zapleczy budowy, placéw, sktadowisk itp. | Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
1.5).4.%* | powierzchni realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: Kierownik
) Siemi Zaplecza budowy, bazy jednostek sprzetowych, place materiatowe Kontrakjtu godzaceg y y éudow
i kraiob i technologiczne, miejsca sktadowania gruntu i materiatéw 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord v, t
! Lajo razu, budowlanych, parkingi itp. nalezy zlokalizowac: koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania doogzgna or
oc ror\a i dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz S >
glebyiwdd, |a) w miejscach zapewniajgcych brak oddziatywania hatasu w biezacym okresie raz na miesiac Zespdt nadzoru
ck>fhrotna na tereny chronione akustycznie; sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) przyrodnicz.)
imatu . " o
akustveznego b) mozliwie jak najdalej od budynkéw mieszkalnych; (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu Inzynier
Y g0, kontraktowej) ; Sani (Ekspert
hrona . . I . . i sposobu wdrazania p
oc c) poza bezposrednim zasiegiem wdd wezbraniowych . . d dzani
d L . ; s T 2) kontrola stanu i sposobu —na biezaco, S. zarzgdzania
przyrody oraz poza miejscami, w ktorych mogtoby dojs¢ do skazenia wéd; NN . . R érodowiskiem
ozywionej wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej nle )
d) w maksymalnej mozliwej odlegtosci zbiornikéw wodnych w biezgcym okresie raz na miesiqc[ ]./ Inspektor
i miejsc podmoktych, w tym w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ] nadzoru)
od tymczasowego koryta rzeki Serafa; (m.in.: analiza
. . . 3 dokumentacji kontraktowej,
e) w miejscach pozwalajgcych w maksymalnym stopniu zachowa¢ . kei
istniejgce drzewa i krzewy; Inspekcje terenowe,
Istniejg ! dokumentacja fotograficzna,
f)  w miejscach o najnizszych walorach przyrodniczych, narady/konsultacje)"*
z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajecia terenu
i przeksztatcenia jego powierzchni oraz obowigzku rekultywacji
po zakonczeniu prac.
Planowane lokalizacje oraz plany organizacji zapleczy budowy
i pozostatych ww. elementéw terenu budowy nalezy uzgodnié
z zespotem nadzoru przyrodniczego (o ktérym mowa w poz. 87)
oraz przedstawi¢, wraz z ww. uzgodnieniami, do akceptacji
Inzyniera.
Zatacznik 2 — Plan dziatan monitoringowych 14 /90
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Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
15. 1.1.2.h* | Ochrona Warunki dla lokalizacji drog technologicznych Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
powierzchni ) ) . . , realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
S Drogi technologiczne nalezy zlokalizowac: Kontrakt Bud
.Z|em.| o ) . » ontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja udowy,
i krajobrazu, |a) w mIEJS.C3C}:1 pozwalajqcych z.achowac zgo.dnosc . koniecznosci wdrazania koniecznogci wdrazania | Koordynator
ochror\a ) z obO\{quwqcyml przepisami dotyczacymi ochrony akustycznej dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz ds. PZ,S,
glehby i wéd, terenow; w biezgcym okresie raz ha miesigc Zespo{dna?dzc))ru
ochrona . rzyrodnicz.
Klimatu b) mozliwie jak najdalej od budynkéw mieszkalnych; sprawozdawczym i (na poczatku miesiaca) | P
kust o e o (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu Inzynier
aKustycznego, | c) w maksymalnej mozliwej odlegtosci od istniejgcych ciekdw, kontraktowej) . .. (Ekspert
hrona L Lo . i sposobu wdrazania spe
oc zbiornikdw wodnych i miejsc podmoktych; . . d dzani
przyrody 2) kontrola stanu i sposobu —na biezaco, 0 S. zarza %anla
ozywionej d) w miejscach pozwalajgcych w maksymalnym stopniu zachowa¢ wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej nii[W] srodowiskiem,
istniejgce drzewa i krzewy; w biezgcym okresie raz na miesiac "/ Inspektor
. L. . sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ] nadzoru)
e) poza terenami o najwyzszych walorach przyrodniczych; (m.in.: analiza
w przypadku braku mozliwosci spetnienia niniejszego warunku . - .
. - . . . , dokumentacji kontraktowej,
w danej lokalizacji, drogi technologiczne nalezy lokowa¢ inspekeje terenowe
w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych robét, zajmujac . "
tviko minimal esbed . hni X N dokumentacja fotograficzna,
ylko minimalng niezbedng powierzchnie ww. terendw; narady/konsultacje)**
f) w pierwszej kolejnosci na istniejacych drogach.
Planowane lokalizacje drég technologicznych nalezy uzgodnic
z zespotem nadzoru przyrodniczego (o ktéorym mowa w poz. 87)
oraz przedstawi¢, wraz z ww. uzgodnieniami, do akceptacji
Inzyniera.
Zatgcznik 2 — Plan dziatarh monitoringowych 15/90




Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy

Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
E. WYMAGANIA DOTYCZACE USUWANIA DRZEW | KRZEWOW
16. I.1.2.m* [ Ochrona Dopuszczalny zakres, termin i ogélne warunki usuwania Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
1.1.2.n* | krajobrazu, drzew i krzewow realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
*
l12.p g::‘;g:jay Usuwanie drzew i krzewdw nalezy ograniczyé do niezbednego Kontraktu 1) weryfikacj? . o 1) weryfikacj? . o igg:)(\jl\;)rl\'ator
SR minimum umozliwiajacego realizacje robét. koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania !
ozywione| dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz ds. P%S'
Drzewa i krzewy planowane do usuniecia nalezy szczegétowo w biezacym okresie raz na miesiac Zespot na?dzoru
zlokalizowac i wyraznie oznaczy¢ w terenie. sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) przyrodnicz.)
Zgodnos¢ lokalizacji o.ra.z liczby drzew i krzewéw o (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu Inzynier
oznaczonych w terenie jako przeznaczone do usuniecia kontraktowej) : o (Ekspert
z obowigzujgcg dokumentacjg projektowa . i sposobu wdrazania . P .
nalezy potwierdzi¢ pisemng opinig nadzoru przyrodniczego 2) kontr.ola.stan.u : sposobu -w okresach Lfsuwama (’is.;arzatlijama
(0 ktérym mowa w poz. 87). wdrazania dziatania tagodzacego drzew i krzewow srodowiskiem,
w biezgcym okresie na biezaco, nie rzadziej | Inspektor
Wycinke i/lub inne formy usuwania drzew i krzewdéw w czesci sprawozdawczym niz raz na tydzieﬁ[W]/ nadzoru)
nadziemnej nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw, (m.in.: analiza raz na miesiqc“”ﬂ
tj. poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika dokumentacji kontraktowej,
(warunek ten nie dotyczy usuwania pniakéw oraz korzeni drzew inspekcje terenowe,
i krzewdw, pozostatych po ww. pracach). dokumentacja fotoglrgf;czna,
Wycinke drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem eksperta narady/konsultacje) ™™
ornitologa (o ktérym mowa w poz. 87), po uzyskaniu stosownego
zezwolenia (jezeli jest ono wymagane w danym przypadku).
17. - Ochrona Nadzor przyrodniczy przed i podczas usuwania drzew Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
przyrody o obwodzie piersnicowym powyzej 100 cm realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
ozywionej W przypadku usuwania drzew o obwodzie pier$nicowym Kontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja iudo(\j/vy, X
powyzej 100 cm obowigzuja dodatkowo nastepujace zasady: koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania d;’o;zgna or

a) usuwanie drzew o obwodzie piersnicowym powyzej 100 cm
nalezy poprzedzi¢ kontrolg tych drzew pod katem obecnosci

dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie

— nie rzadziej niz
raz na miesigc

Zespot nadzoru
przyrodnicz.)

/ ; Y aem e sprawozdawczym (na poczatku miesigca)
chronionych gatunkéw ptakow,, beZkr?gOWCOWI nietoperzy, (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu Inzynier
przeprowadzong przez ekspertdw ornitologa, entomologa kontraktowej) ) o (Ekspert
i chiropterologa (o ktérych mowa w poz. 87), w terminie . i sposobu wdrazania | ds zr;rzqdzania
nie dtuzszym niz 1 tydzien przed rozpoczeciem usuwania 2) kontr.ola.stan.u : sposobu —w okresach Lfsuwanla érc;dowiskiem)
danego drzewa; wdr.az.anla d2|a’fan.|a fagodzacego drze}/v.l krzev\{ow N
w biezgcym okresie na biezaco, nie rzadziej
b) w przypadku stwierdzenia wystepowania chronionych sprawozdawczym niz raz na tydzier'\[W]/
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Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz.

Pkt DSU

Zagadnienie

Przedmiot
monitoringu

Miejsce
monitoringu

Sposéb
monitoringu

Okres i czestos¢
monitoringu

Podmiot
odpowiedzialny

c)

d)

e)

f)

gatunkdw ptakdw, bezkregowcow i/lub nietoperzy w drzewach
planowanych do usuniecia, ww. eksperci wskazg dopuszczalne
terminy i sposoby prowadzenia usuwania drzew oraz okreslg
sposoby postepowania z drewnem zasiedlonym przez gatunki
zwierzat chronionych. Terminy usuwania drzew ustalone z ww.
ekspertami nie mogg narusza¢ warunkéw okreslonych

w poz. 16;

usuwanie drzew o obwodzie piersnicowym powyzej 100 cm
zostanie przeprowadzone pod bezposrednim nadzorem
ww. ekspertow;

w przypadku stwierdzenia obecnosci osobnikéw chronionych
gatunkdw ptakdéw, bezkregowcow i/lub nietoperzy w drzewach
aktualnie podlegajacych usuwaniu, ww. eksperci okreslg
sposoby ograniczenia $miertelnosci stwierdzonych osobnikéw
zwierzat chronionych, w tym m.in. sposoby postepowania

z drewnem zasiedlonym przez chronione gatunki
bezkregowcdw;

w przypadku stwierdzenia obecnosci chronionych gatunkéw
ptakdéw, bezkregowcdw i/lub nietoperzy w drzewach
planowanych do usuniecia i/lub w drzewach aktualnie
podlegajacych usuwaniu, nalezy pozyska¢ wymagang prawem
decyzje administracyjng zezwalajaca na odstepstwa od zakazow
obowigzujacych w stosunku do chronionych gatunkéw zwierzat
(jezeli jest to wymagane w danym przypadku);

w przypadku stwierdzenia koniecznosci przenoszenia osobnikow
chronionych gatunkéw ptakéw, bezkregowcow i/lub nietoperzy
z drzew planowanych do usuniecia i/lub z drzew aktualnie
podlegajacych usuwaniu, dziatania takie nalezy wykonac

m.in. zgodnie z warunkami podanymi w poz. 34.

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,

inspekcje terenowe,

dokumentacja fotograficzna,
. 11,23

narady/konsultacje)

. [INZ]
raz na miesiac
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy

Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny

F. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA DRZEW | KRZEWOW NIEPRZEZNACZONYCH DO USUNIECIA

18. 1.1.2.g* | Ochrona Ochrona terenéw pod koronami drzew i krzewow Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
krajobrazu, . ., L realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: Kierownik
ocP:rona Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposdb nie szkodzacy Kontrakjtu godzaceg y y éudow

d drzewom i krzewom nieprzewidzianym do usuniecia. 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord ¥ t

przyrf) \ . koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania | ‘oordynator
ozywionej W odlegtoéci mniejszej niz 1 m od granicy rzutu korony drzew ds. PZS,

i krzewdw nieprzewidzianych do usuniecia zabrania sie:

a) wyznaczania drég i placéw technologicznych,
miejsc parkingowych i innych elementéw mogacych wptywac
na wzrost ubicia i zmiane napowietrzenia gleby;

b) prowadzenia ruchu oraz postoju i parkowania pojazdéw,
maszyn i urzadzen;

dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania fagodzacego

— nie rzadziej niz
raz na miesigc
(na poczatku miesigca)

2) kontrola stanu
i sposobu wdrazania
—na biezaco,

nie rzadziej niz

—

Zesp6t nadzoru
przyrodnicz.)

Inzynier
(Ekspert
ds. zarzadzania
Srodowiskiem,

w biezgcym okresie raz na tydzieﬁ[W]/ Inspektor
c) sktadowania materiatéw budowlanych, mas ziemnych sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ] nadzoru)
(w tym humusu), odpaddéw i innych materiatéw mogacych (m.in.: analiza
wptywac na wzrost ubicia i zmiane napowietrzenia gleby albo dokumentacji kontraktowej,
stwarzajacych ryzyko zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo- inspekcje terenowe,
wodnego w ww. strefie; dokumentacja fotoglrgf;czna,
d) palenia lub uzywania ognia, uzywania urzadzen lub maszyn narady/konsultacje)
wytwarzajacych wysoka temperature mogaca powodowac
przesuszanie korony drzew i krzewdw.
W odlegtosci mniejszej niz 10 m od granicy rzutu korony drzew
i krzewdw nieprzewidzianych do usuniecia zabrania sie sktadowania
substancji mogacych powodowac zanieczyszczenie srodowiska
gruntowo-wodnego.
Sposéb formowania i zageszczania nasypow w sasiedztwie drzew
i krzewdw nieprzewidzianych do usuniecia nalezy ustali¢
z ekspertem dendrologiem (o ktérym mowa w poz. 87),
a wyniki ustalen przekazac do akceptacji Inzyniera.
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy

Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
19. I.1.2.0* |Ochrona Ogrodzenie terenow pod koronami drzew i krzewéw Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
krajobrazu, . . . . realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
ochrona Drzewa i krzewy nieprzewidziane do usuniecia Kontraktu o o Budowy
q rosnace w granicach terenu budowy 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord ’ X
przyrF) \ . (wraz z terenami zaje¢ czasowych) koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania | ‘oordynator
ozywionej ds. PZS,

nalezy ogrodzi¢ w linii rzutu korony
w sposob widoczny dla wszystkich uczestnikdéw robot.

Ogrodzenia te nalezy zainstalowac przed rozpoczeciem prac
na danym odcinku robét i utrzymywac w nalezytym stanie

az do zakonczenia prac, ktére mogtyby wywieraé niekorzystny
wptyw na przedmiotowe drzewa i krzewy.

dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego

— nie rzadziej niz
raz na miesigc
(na poczatku miesigca)

2) kontrola stanu
i sposobu wdrazania
—na biezaco,

nie rzadziej niz

—

Zesp6t nadzoru
przyrodnicz.)

Inzynier
(Ekspert
ds. zarzadzania
Srodowiskiem,

Po zakoniczeniu robdt ww. ogrodzenia nalezy usung¢. w biezgcym okresie raz na tydzieﬁ[W]/ Inspektor
iasigcN nadzoru)
Szczegdtowa lokalizacje i sposob ogrodzenia drzew i krzewdw nalezy ?préw?zdal\{vczym raz namiesiac
ustali¢ z ekspertem dendrologiem (o ktérym mowa w poz. 87), m.In.- ana |z.z?1 .
s . . PR dokumentacji kontraktowej,
a wyniki ustalen przekazac do akceptacji Inzyniera. . -
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy

Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
20. I.1.2.0* |Ochrona Zabezpieczenie pni drzew nieprzewidzianych do usuniecia Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
krajobrazu, . . 3 realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: Kierownik
ocP:rona Przed rozpoczeciem prac budowlanych na danym odcinku robét Kontrakjtu godzaceg y y éudow
d pnie drzew nieprzeznaczonych do usuniecia nalezy zabezpieczy¢ 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord ¥ t
przyrF) \ . przed uszkodzeniami mechanicznymi koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania | ‘oordynator
ozywionej ds. PZS,

(np. przez zastosowanie oktadzin z desek,

oston przypniowych z mat sfomianych lub juty, itp.),
do wysokosci nie mniejszej niz 150-200 cm,

w sposob niepowodujgcy okaleczania drzewa.

W przypadku zastosowania oktadziny z desek,
elementy oktadziny nalezy zainstalowac tak,
aby deski szczelnie przylegaty do catej powierzchni pnia,

dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego

— nie rzadziej niz
raz na miesigc
(na poczatku miesigca)

2) kontrola stanu
i sposobu wdrazania
—na biezaco,

nie rzadziej niz

—

Zesp6t nadzoru
przyrodnicz.)

Inzynier
(Ekspert
ds. zarzadzania
Srodowiskiem,

a krawedzie desek nie powodowaty uszkodzen kory; W biezacym okresie razna tqui?ﬁ[[T,\:]i/] Inspektor
dolne czesci desek powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig spréwozda\{vczym raz na miesigc nadzoru)
zmiany pozycji, na przyktad przez obsypanie ziemig, (m.in.: anallz.zil .
dodatkowe zabezpieczenie drutem, itp.). dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,

W okresie realizacji Kontraktu nalezy na biezgco kontrolowac dokumentacja fotograficzna,
stan zabezpieczen pni drzew narazonych na uszkodzenia narady/konsultacje)1’2’3
i utrzymywac te zabezpieczenia we wiasciwym stanie,
gwarantujacym skuteczng ochrone pni przed uszkodzeniami
mechanicznymi.
Po zakoriczeniu robdt ww. zabezpieczenia pni nalezy usungé.
Planowany sposéb zabezpieczenia pni drzew nieprzewidzianych
do usuniecia nalezy ustali¢ z ekspertem dendrologiem (o ktérym
mowa w poz. 87), a wyniki ustalen przekaza¢ do akceptacji
Inzyniera.
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy

Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
21. - Ochrona Zabezpieczenie lub profilaktyczne ciecia konarow i gatezi drzew Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
krajobrazu, narazonych na uszkodzenia realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
ochrona Kontraktu - - Budowy,
r2vrod Konary i gatezie drzew nieplanowanych do usuniecia 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord :;ator
p. Y . v . narazone na uszkodzenia mechaniczne przez pracujace koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania y
ozywionej ds. PZS,

lub przemieszczajace sie pojazdy, maszyny i urzadzenia,

nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami,

np. poprzez podparcie najnizej rosnacych konaréw i gatezi

lub poprzez ich podwigzanie do konardéw i gatezi rosngcych wyzej
(kazdorazowo w sposéb nie powodujgcy uszkodzen kory).

W przypadku braku mozliwosci wykonania ww. dziatan
zabezpieczajacych, konary i gatezie drzew nieplanowanych

dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego

— nie rzadziej niz
raz na miesigc
(na poczatku miesigca)

2) kontrola stanu
i sposobu wdrazania
—na biezaco,

nie rzadziej niz

—

Zesp6t nadzoru
przyrodnicz.)

Inzynier
(Ekspert
ds. zarzadzania
Srodowiskiem,

do usuniecia narazone na uszkodzenia mechaniczne w biezacym okresie razna tqui?ﬁ[[T,\:]i/] Inspektor
nalezy profilaktycznie przycig¢. spréwozda\{vczym raz na miesigc nadzoru)
Wykonanie profilaktycznych cie¢ konaréw i gatezi drzew wymaga (m.in.: anallz.zil .
kazdorazowo zgody Inzyniera. dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,

Ciecia profilaktyczne nie moga zaburzy¢ naturalnego pokroju drzew dokumentacja fotograficzna,
(nie moga one obejmowaé wiecej niz 1/3 zielonej masy drzewa), narady/konsultacje)***
z zachowaniem stabilnosci i statyki drzew (zakres cie¢ musi by¢
rownomierny z kazdej strony korony). Miejsca wykonanych cieé
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ preparatem grzybobdjczym.
Planowany zakres cieé pielegnacyjnych oraz sposéb pielegnac;ji
przycietych konaréw i gatezi nalezy uzgodnic¢ z ekspertem
dendrologiem (o ktérym mowa w poz. 87), a wyniki ustalen
przekazaé do akceptacji Inzyniera.
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy

Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
22. I.1.2.0* |Ochrona Prowadzenie robdt w obrebie bryt korzeniowych drzew i krzewéw | Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
krajobrazu, . . . 3 realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: Kierownik
ocP:rona Prace w obrebie bryt korzeniowych drzew i krzewéw Kontrakjtu godzaceg y y éudow
d nieprzeznaczonych do usuniecia nalezy prowadzi¢ wytgcznie 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord ¥ t
pr:Zyr? Y ) recznie z zachowaniem nastepujacych warunkdow: koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania oor Yna or
ozywionej ! ds. PZS,

a) nie nalezy odcina¢ korzeni szkieletowych
(o $rednicy powyzej 4 cm);

b) wykopy nalezy wykonywaé w miare mozliwosci nie blizej niz2 m
od pnia;

¢) nalezy maksymalnie skrécic okres narazenia odkrytych korzeni
na przesuszenie lub przemarzniecie (przy zachowaniu

dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego

— nie rzadziej niz
raz na miesigc
(na poczatku miesigca)

2) kontrola stanu
i sposobu wdrazania
—na biezaco,

nie rzadziej niz

—

Zesp6t nadzoru
przyrodnicz.)

Inzynier
(Ekspert
ds. zarzadzania
Srodowiskiem,

. . . w biezgcym okresie raz na tydzieﬁ[W]/ Inspektor
warunkow, o ktérych mowa w poz. 23); sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ] nadzoru)
d) optymalnym okresem prowadzenia przedmiotowych prac (m.in.: analiza
sg miesigce od pazdziernika do kwietnia. dokumentacji kontraktowej,
.. . . . . , inspekcje terenowe,
Wyzej wymienione dziatania nalezy wykonywadé . .
o i A dokumentacja fotograficzna,
w uzgodnieniu z ekspertem dendrologiem (o ktérym mowa . 1123
. . . s . narady/konsultacje)
w poz. 87), a po ich wykonaniu nalezy przedstawié¢ Inzynierowi
opinie ww. eksperta dotyczgcg oceny prawidtowosci wykonanych
dziatan.
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy

Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny

23. - Ochrona Zabezpieczenie odstonietych korzeni drzew i krzewéw Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
krajobrazu, . . . .. realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
ochrona Odstoniete korzenie drzew i krzewdw nieprzeznaczonych Kontraktu o o Budowy
orzyrody do usuniecia nalezy przykrywaé matami stomianymi lub jutowymi, 1) Wer}’flkaCJ? . o 1) Wer}’flkaCJ? . o Koordyn'ator

L zgodnie z zaleceniami eksperta dendrologa (o ktérym mowa koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania <
ozywionej w poz. 87). dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz ds. PZ,S'
w biezgcym okresie raz na miesigc Zespot na?dzoru
W okresie od poczatku kwietnia do korﬁc? pazdziernika odstoniete sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) przyrodnicz.)
korzenie nalezy dot.iatkowo zabezpieczaé przed.wysychanler'r? (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu Inzynier
(np. przez polewanie woda ww. mat przykrywajgcych korzenie). kontraktowe;) ) o (Ekspert
W okresach wystepowania temperatur ujemnych maty te powinny . ! sposc.)b.u wdrazania P .
by¢ suche, aby uniknaé przemarzania korzeni. 2) kontrola stanu i sposobu — na biezaco, (115. zarzad%ama
wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz srodowiskiem,
w biezgcym okresie raz na tydzieﬁ[W]/ Inspektor
sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ] nadzoru)
(m.in.: inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***

24, - Ochrona Zabiegi pielegnacyjne w przypadku uszkodzen drzew i krzewéw Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
I:)rcarf:):r::zu, W przypadku uszkodzenia nadziemnych czeéci drzew i krzewéw fKe‘)lj’/;Zerl-;J;u dZ|a’fan|a.’fagc.)dzqcego, wtym: Kontraktl.J, w.tym. (Blﬂfj:/:x/mk
przyrody nieprzeznaczonych do usuniecia nalezy niezwtocznie przeprowadzi¢ 1) Wer}’flkaCJ? . o 1) Wer}’flkaCJ? . o Koordyn'ator

L niezbedne dziatania pielegnacyjne, adekwatne do miejsca i rodzaju koniecznoéci wdrazania koniecznoéci wdrazania <
ozywionej ds. PZS,

uszkodzenia.

W przypadku uszkodzenia korzeni zniszczone koncéwki nalezy
odcigé, a miejsca ciec i uszkodzen zabezpieczyé preparatem
grzybobdjczym.

Wyzej wymienione dziatania nalezy wykonywadé

w uzgodnieniu z ekspertem dendrologiem (o ktérym mowa

w poz. 87), a po ich wykonaniu nalezy przedstawi¢ Inzynierowi
opinie ww. eksperta dotyczgcg oceny prawidtowosci wykonanych
dziatan.

dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej,
inspekcje terenowe)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania fagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***

— nie rzadziej niz
raz na miesigc (m.in.
na poczatku miesigca)

2) kontrola stanu

i sposobu wdrazania

—na biezaco,

nie rzadziej niz

raz na tydzieﬁ[W]/
.. [INZ)

raz na miesigc

—

Zesp6t nadzoru
przyrodnicz.)

Inzynier
(Ekspert
ds. zarzadzania
Srodowiskiem)
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy

Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny

G. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA CHRONIONYCH ZASOBOW PRZYRODNICZYCH

25. I.1.2.g* |Ochrona Ograniczenie wptywu realizacji Kontraktu na zasoby przyrodnicze | Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca

1.1.2.f* | powierzchni . . . . , realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
L W celu ograniczenia negatywnego oddziatywania robdt na zasoby
ziemi - . . Kontraktu 1) fikaci 1) fikaci Budowy,
i kraiobrazu przyrodnicze wystepujgce na obszarze realizacji Kontraktu werytikacja werytikacja Koordvnator
rkraj " |i w jego otoczeniu, Wykonawca powinien m.in.: koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania Y
ochror\a i dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz ds. P%S'
glebyiwdd, |a) zape?wnif' taka organizacje prac, aby maksymalnie skrdci¢ okres w biezacym okresie raz na miesiac Zespot na?dzoru
ochror:ja realizacji Kontraktu; sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) przyrodnicz.)
rzyro . " L
giyYA/ionyej b) zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu Inzynier
przeksztatcanie jego powierzchni; kontraktowej) i sposobu wdrazania (Ekspert
" . . . 2) kontrola stanu i sposobu —na biezaco, ds. zarzadzania
c) ograniczy¢ korzystanie i przeksztatcanie elementéow N A . . érodowiskiem
przyrodniczych srodowiska wytgcznie do zakresu jaki jest wdbr.az.anla dns’fan.la fagodzacego nie rza;iz(ljej. n,'%wl/ Inspektor ’
niezbedny dla prawidtowej i terminowej realizacji Kontraktu. W biezacym okresie razna y. Z|.en“Ni] d
sprawozdawczym raz ha miesigc nadzoru)
(m.in.: inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)"*?

26. - Ochrona Ochrona istniejgcej szaty roslinnej i uksztattowania podfoza Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
powierzchni | w granicach terenu budowy realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
ziemi Kontraktu N N Budowy,

i kraiobrazu Wykonawca dotozy wszelkich staran dla zachowania istniejacej 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord Zmator
ochrJona " | szaty roslinnej (drzew, krzewdw i roslinnosci zielnej) oraz koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania ds PZ%I

gleby | wéd istniejgcego uksztattowania podtoza w tych czesciach terenu dziatania fagodzacego — nie rzadziej niz Ze.spé’f 'nadzoru
ochrona " | budowy, ktére nie sg bezposrednio zwigzane z prowadzeniem rob6t w biezgcym okresie raz na miesigc rzyrodnicz.)

d (zgodnie z obowiazujgca dokumentacjg projektows). sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | P™?Y ’
przyrf) y. o ) (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu Inzynier
ozywionej W tym celu ruch pojazddw i maszyn budowlanych w granicach ;

kontraktowej) ; 5 ani (Ekspert
. . . . . - i sposobu wdrazania p
terenu budowy powinien by¢ ograniczony jedynie do miejsc . o ds. zarzadzania
aktualnie prowadzonych lub planowanych robét budowlanych 2) kontr.ola.stan.u : sposobu —.na blezac.o,“ . .
i innych prac zwigzanych z realizacjg Kontraktu, a takze wdrazania dziatania fagodzacego nie rzadziej niz srodowiskiem,
/ ie7 i iepWl Inspektor
do wyznaczonych drég technologicznych, placéw sktadowych, w biezacym okre5|1ez 3 razna ty.dZ|.en“Ni/] P
zapleczy budowy, itp sprawozdawczym ™ raz ha miesigc nadzoru)
’ (m.in.: inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy

Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
27. 1.1.2.r* |Ochrona Jednorazowa inwentaryzacja przyrodnicza obszaru realizacji Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
przyrody Kontraktu przed rozpoczeciem robot realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
ozywionej Kontraktu - - Budowy,
Y ! Przed rozpoczeciem robét na poszczegdlnych czesciach obszaru 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord :;ator
realizacji Kontraktu nalezy przeprowadzi¢ jednorazowg koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania ds Pzg

inwentaryzacje przyrodniczg terenu planowanych robét, wykonang
przez zespo6t nadzoru przyrodniczego, o ktérym mowa w poz. 87.

Celem inwentaryzacji jest ustalenie aktualnego wystepowania

i rozmieszczenia chronionych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk
i stanowisk chronionych gatunkéw flory i fauny, w tym biezaca
weryfikacja informacji na ww. temat zawartych tekscie
niniejszego PZS oraz innych dostepnych materiatach Zrédtowych.

W przypadku stwierdzenia obecnosci chronionych siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk lub stanowisk chronionych gatunkéw
roslin i zwierzat na obszarze realizacji Kontraktu, nalezy:

a) w przypadku chronionych siedlisk przyrodniczych —
dalsze dziatania uzgodni¢ z odpowiednim ekspertem zespotu
nadzoru przyrodniczego (o ktéorym mowa w poz. 87), a wyniki

ustalen przekazac¢ do akceptacji Inzyniera;

b) w przypadku siedlisk lub stanowisk gatunkéw chronionych —
dalsze dziatania uzgodni¢ z odpowiednim ekspertem zespotu
nadzoru przyrodniczego (o ktéorym mowa w poz. 87),

z uwzglednieniem warunkéw opisanych w poz. 34, 38 39,
a wyniki ustalen przekazac do akceptacji Inzyniera.

dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***

— nie rzadziej niz
raz na miesigc
(na poczatku miesigca)

2) kontrola stanu
i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
. e (W]
raz na miesigc '/
.. [INZ)
raz na miesigc

—

Zesp6t nadzoru
przyrodnicz.)

Inzynier
(Ekspert
ds. zarzadzania
Srodowiskiem)
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy

Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
28. |1.5).11** | Ochrona Zapobieganie rozprzestrzenianiu sie roslin inwazyjnych Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji W okresie
rzyrod realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: realizacji
2i YA/ionye' Przed rozpoczeciem robdt na poszczegdlnych czesciach obszaru Kontrakjtu godzaceg y y Kontrakth'

Y ! realizacji Kontraktu nalezy przeprowadzi¢ kontrole majaca na celu 1) weryfikacja 1) weryfikacja '
ustalenie aktualnego wystepowania obcych gatunkéw roélin koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania | Wykonawca
inwazyjnych. Kontrola powinna by¢ przeprowadzona przez eksperta dziatania tagodzacego - nie rzadziej niz (m.in. Kierownik
botanika-fitosocjologa, o ktérym mowa w poz. 87. w biezacym okresie raz na miesigc Budowy,

. . L. i . sprawozdawczym (na poczatku miesigca) | Koordynator
W przypadku stwierdzenia obecnosci obcych gatunkéw roslin (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu ds. PZ$,
inwazyjnych (nawto¢ kanadyjska (Solidago canadensis), nawto¢ kontraktowe;) Zesp6t nadzoru

pdzna (Solidago gigantea), nawtoé waskolistna (Solidago
graminifolia), rudbekia (Rudbeckia sp.), niecierpek gruczotowaty
(Impatiens glandulifera), rdestowiec (Reynoutria sp.), barszcz
kaukaski (Heracleum mantegazzianum), barszcz Sosnowskiego
(Heracleum sosnowskyi), kolczurka klapowana (Echinocystis lobata))
w okresie realizacji Kontraktu nalezy okresli¢ i wdrozy¢ niezbedny

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
L W]
raz na miesigc '/
.. [INZ)
raz na miesigc

przyrodnicz.)

Inzynier
(Ekspert
ds. zarzadzania
Srodowiskiem,

zakres dziatan, majacych na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu .dokume.zntacp kontraktowej, Inspektor
sie ww. roslin w zwigzku z realizacja Kontraktu (w szczegdlnosci inspekcje ter.enowe, ) nadzoru)
w przypadku stwierdzenia obecnosci ww. roslin na powierzchniach dokumentacja fot.og{,ggczna,
podlegajacych odhumusowywaniu). Dziatania te nalezy okresli¢ narady/konsultacje) Po okresie
w uzgodnieniu z ww. ekspertem, a wyniki ustalen przedstawic¢ realizacji
do akceptacji Inzyniera. Kontraktu:
Na etapie eksploatacji zbiornika rosliny gatunkéw inwazyjnych Inwestor
nalezy natychmiast usuwac.
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy

Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny

29. - Ochrona Zabezpieczenie obszaru realizacji Kontraktu przed wkraczaniem Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca

przyrody drobnych zwierzqt realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik

ozywionej Kontraktu - - Budowy,

Y ! Roboty nalezy wykonywa¢ w sposéb pozwalajacy unikna¢ zabijania 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord Y t

zwierzat. koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania doogzgna or
s. PZS,

Przed rozpoczeciem oraz w trakcie prowadzenia robét

na poszczegdlnych czesciach obszaru realizacji Kontraktu zespoét
nadzoru przyrodniczego (o ktéorym mowa w poz. 87) bedzie
przeprowadzat cykliczne kontrole ww. miejsc, w celu okreslenia
potrzeby podejmowania dziatan na rzecz ograniczenia
przedostawania sie dzikich gatunkow zwierzat (w szczegdlnosci
gatunkdw chronionych) na teren budowy.

W przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, ww. zespdt nadzoru
przyrodniczego okresli warunki niezbedne dla ograniczenia
przedostawania sie ww. gatunkéw zwierzat na teren budowy

(np. ogrodzenie wybranych fragmentéw terenu budowy, cykliczne
kontrole i odtowy prowadzone pod nadzorem ww. zespotu nadzoru

przyrodniczego, itp.), a nastepnie bedzie nadzorowat ich wdrozenie.

Szczegdtowy opis planowanych dziatan w ww. zakresie w danej
lokalizacji nalezy przekaza¢ do akceptacji Inzyniera.

dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***

— nie rzadziej niz
raz na miesigc
(na poczatku miesigca)

2) kontrola stanu

i sposobu wdrazania

—na biezaco,

nie rzadziej niz

raz na tydzieﬁ[W]/
.. [INZ)

raz na miesigc

—

Zesp6t nadzoru
przyrodnicz.)

Inzynier
(Ekspert
ds. zarzadzania
Srodowiskiem)

Zatacznik 2 — Plan dziatan monitoringowych

27 /90




Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy

Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
30. 1.1.2.s* |Ochrona Zabezpieczenie miejsc sezonowej migracji ptazéw Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
rzyrod realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: Kierownik
2i YA/ionye' Jezeli na obszarze realizacji Kontraktu zostang stwierdzone Kontrakjtu godzaceg y y éudow
Y ! sezonowe migracje ptazéw Wykonawca zobowigzany jest 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord Z;ator
do zabezpieczenia danego terenu tak, aby uniemozliwi¢ ptazom koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania ds Pzg
przedostawanie sie do miejsc, w ktérych mogtyby by¢ zagrozone dziatania tagodzacego - nie rzadziej niz Ze.spé’f 'nadzoru
w zwigzku z prowadzonymi robotami. w biezacym okresie raz na miesigc dnicz.)
] B o sprawozdawczym (na poczatku miesigca) przyrodnicz.
\év;cjym cel.u naleliy wyglrod2|;|odr;ow,|edn|e f(rjagmgnty terenu (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu Inzynier
udowy nieprzekraczalnym dla ptazéw ogrodzeniem ;
ymep Y P g kontraktowej) i sposobu wdrazania (Ekspert

(z folii, agrowtdkniny lub siatki o oczkach nie wiekszych

niz 0,5 x 0,5 cm) o wysokosci ok. 50 cm, z 10 cm nawiasem

na zewnatrz. W dolnej czesci materiat ogrodzenia winien by¢
wkopany w podtoze — ogrodzenia muszg szczelnie przylegac

do powierzchni gruntu i muszg by¢ odpowiednio zakotwione,

tak aby skutecznie zapobiegac przedostawaniu sie ptazéw do miejsc
prowadzenia robét.

Ustalenie szczegdtowej lokalizacji ogrodzen zabezpieczajgcych
obszar realizacji Kontraktu przed wkraczaniem migrujacych ptazéw
oraz wybdr rodzaju ogrodzen i ich montaz nalezy wykonywac

pod nadzorem eksperta herpetologa (o ktérym mowa w poz. 87).

Przez caty okres funkcjonowania zainstalowanych ogrodzen
nalezy systematycznie kontrolowac ich stan techniczny

i niezwtocznie usuwac ew. uszkodzenia i nieszczelnosci

(nie rzadziej niz raz na 3 dni).

Wedrujace wzdtuz ogrodzen ptazy nalezy systematycznie odtawiac
i przenosic, z czestoscig i w sposéb uzgodniony z ww. ekspertem
herpetologiem oraz zgodnie z warunkami podanymi w poz. 34.

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***

—na biezaco,

nie rzadziej niz

raz na tydzieﬁ[W]/
.. [INZ)

raz na miesigc

ds. zarzadzania
Srodowiskiem)
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy

Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
31. 1.1.2.r* | Ochrona Ograniczanie strat w zasobach chronionych gatunkow zwierzgt Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
przyrody podczas prowadzenia robot ziemnych realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
ozywionej Bezposrednio przed rozpoczeciem robét ziemnych na danym Kontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja iudo(\j/vy, X
terenie odpowiedni eksperci zespotu nadzoru przyrodniczego koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania dooF:Z%/na or
(o ktérym mowa w poz. 87) powinni skontrolowac¢ miejsca aktualnie dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz ZS' '{' d
planowanych robét pod wzgledem obecnosci osobnikéw w biezacym okresie raz na miesigc espo na? zord
chronionych gatunkéw zwierzat. sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) przyrodnicz.)
W przypadku stwierdzenia obecnosci ww. zwierzat nalezy wykona¢ (kir;il::itia(;?entacjl 2) !(ontrola stanu - naynier
dzi : . ) i sposobu wdrazania (Ekspert
ziatania, o ktérych mowa w poz. 34. .
2) kontrola stanu i sposobu —na biezaco, ds. zarzadzania
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem ww. ekspertéw. wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz $rodowiskiem,
w biezgcym okresie raz na tydzieﬁ[W]/ Inspektor
sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ] nadzoru)
(m.in.: analiza
dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***
32. I.1.2.u* | Ochrona Zabezpieczanie oraz kontrole miejsc moggcych stanowic putapki | Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
przyrody dla drobnych zwierzqt realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
ozywionej Wykopy, studzienki oraz inne miejsca mogace stanowi¢ putapki Kontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja iudo(\j/vy, X
dla zwierzat (zwt. ptazéw, gadéw i matych ssakow) nalezy koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania d;)o;zgna or

w maksymalnym mozliwym stopniu zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przedostania sie do nich ww. zwierzat bez mozliwosci ich
samodzielnego opuszczenia oraz systematycznie kontrolowac

w celu ograniczenia $miertelnosci osobnikéw, ktére pomimo
zabezpieczen dostaty sie do ww. miejsc.

Sposdb zabezpieczenia poszczegdlnych miejsc oraz terminy

i czestosc¢ ich kontroli oraz sposéb postepowania z uwiezionymi tam
zwierzetami nalezy na biezgco uzgadniac z zespotem nadzoru
przyrodniczego, o ktérym mowa w poz. 87), a nastepnie wdrozy¢
wyniki ww. uzgodnien.

dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania fagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***

— nie rzadziej niz
raz na miesigc
(na poczatku miesigca)

2) kontrola stanu

i sposobu wdrazania

—na biezaco,

nie rzadziej niz

raz na tydzieﬁ[W]/
.. [INZ]

raz na miesigc

—

Zesp6t nadzoru
przyrodnicz.)

Inzynier
(Ekspert

ds. zarzadzania
srodowiskiem,
Inspektor
nadzoru)
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy

Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
33. 1.5).9.%* | Ochrona Biezqca likwidacja zastoisk wody na obszarze realizacji Kontraktu | Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
rzyrod realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: Kierownik
2i YA/ionye' W okresie realizacji Kontraktu (w szczegélnosci w okresie Kontrakjtu godzaceg y y éudow
Y ! od poczatku marca do korica maja) nalezy na biezaco likwidowaé 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord Zm'ator
zastoiska wody w miejscach mogacych kolidowac z biezgcymi koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania ds Pzg

lub planowanymi robotami oraz w miejscach prowadzenia
aktualnego lub planowanego ruchu pojazdéw, maszyn i urzadzen.

Dziafanie to ma na celu zapobieganie osiedlaniu sie chronionych
gatunkdéw ptazéw na obszarze realizacji Kontraktu w okresie
prowadzenia robét. Dziatanie to nalezy prowadzi¢ w konsultacji
z ekspertem herpetologiem (o ktérym mowa w poz. 87), ktory
bedzie réwniez nadzorowac prawidtowos¢ jego wdrazania.

dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***

— nie rzadziej niz
raz na miesigc
(na poczatku miesigca)

2) kontrola stanu

i sposobu wdrazania

—na biezaco,

nie rzadziej niz

raz na tydzieﬁ[W]/
.. [INZ)

raz na miesigc

—

Zesp6t nadzoru
przyrodnicz.)

Inzynier
(Ekspert

ds. zarzadzania
Srodowiskiem,
Inspektor
nadzoru)
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy

Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
34. 1.1.2.r* |Ochrona Odtow i przeniesienie drobnych zwierzqt z obszaru realizacji Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
1.1.2.s* |przyrody Kontraktu realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
ozywionej Kontraktu - - Budowy,
Y ! W przypadku pojawienia sie drobnych zwierzat (m.in. ptazy, gady, 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord Zmator
drobne ssaki) na obszarze realizacji Kontraktu (w miejscach, koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania ds Pzg

w ktérych prowadzone roboty mogg stanowic zagrozenie dla ich
zycia lub zdrowia), nalezy dokonac odtowu i przeniesienia
osobnikdéw ww. zwierzat z obszaru realizacji Kontraktu

w odpowiednie dla danego gatunku miejsce o podobnych
warunkach siedliskowych, zlokalizowane tak, aby zwierzeta te

nie mogty powrdcié na teren budowy do czasu zakoriczenia robot.

Dziatania powyzsze nalezy wykona¢ pod nadzorem i zgodnie
z wytycznymi odpowiedniego eksperta z zespotu nadzoru
przyrodniczego, o ktérym mowa w poz. 87).

Z czynnosci przeniesienia/niszczenia zastanych gatunkéw siedlisk
i stanowisk rodlin lub zwierzat sporzadzi¢ protokét i dokumentacje
fotograficzng zgodnie z wytycznymi wskazanymi w uzyskanych
decyzjach administracyjnych.

W protokole powinno by¢ stwierdzone przynajmniej: rodzaj i ilos¢
przenoszonych gatunkéw, wskazanie miejsc, z ktérych i na ktére
nastepuje przeniesienie, okreslenie sposobu przeniesienia oraz
czasu w jakim to nastepuje.

dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***

— nie rzadziej niz
raz na miesigc
(na poczatku miesigca)

2) kontrola stanu

i sposobu wdrazania

—na biezaco,

nie rzadziej niz

raz na tydzieﬁ[W]/
.. [INZ)

raz na miesigc

—

Zesp6t nadzoru
przyrodnicz.)

Inzynier
(Ekspert
ds. zarzadzania
Srodowiskiem)
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny

35. - Ochrona Zakaz ingerencji w koryta i strefe nadbrzezing ciekow Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
powierzchni . L . . , . .| realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
Jiemi W okresie realizacji Kontraktu nie wolno ingerowaé w koryta i brzegi Kontraktu o o Budowy
i krajobrazu ciekéw (m.in. zakaz ruchu pojazdéw, maszyn i urzadzen, zakaz 1) Wer}’flkaCJ? . o 1) Wer}’flkaCJ? . o Koordyn'ator
ochrona " | zanieczyszczania, dewastacji, sktadowania materiatéw itp.), ko.nlecz.nosu wdrazania komecznoguwﬂrazama ds. PZ$
gleby | wéd z wyjatkiem odcinkdw koryt i brzegdw objetych robotami zgodnie d2|a.’fa.n|a fagodzagego —nie rzafiZIfEJ niz Zespot 'nadzoru

" |z obowigzujaca dokumentacjg projektowa. w biezgcym okresie raz na miesigc .
ochrona sprawozdawczym (na poczatku miesigca) przyrodnicz.)
przyrédy . (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu Inzynier
ozywionej kontraktowej) is bu wdrazani (Ekspert

posobu wdrazania

2) kontrola stanu i sposobu —na biezaco, ds. zarzadzania
wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz srodowiskiem,
w biezgcym okresie raz na tydzieﬁ[W]/ Inspektor
sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ] nadzoru)
(m.in.: inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***

36. 1.1.2.v* |Ochrona Zachowanie ciggtosci przeptywu wody w ciekach Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
wod, . . . L. , realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
ochrona Dziatania Wykonawcy nalezy zaplanowac i wykonac tak, aby przez Kontraktu o o Budowy

caly okres realizacji Kontraktu zachowac ciggtos¢ przeptywu wody 1) weryfikacja 1) weryfikacja ’
przyrF)dy . w ciekach. koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania Koordynator
ozywione| dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz ds. PZ,S'
w biezgcym okresie raz na miesigc Zespot na?dzoru
sprawozdawczym (na poczatku miesigca) przyrodnicz.)
(analiza dokumentacji 2) kontrola stanu Inzynier
kontraktowej) i sposobu wdrazania (Ekspert
2) kontrola stanu i sposobu — na biezaco, ds. zarzadzania
wdrazania dziatania fagodzacego nie rzadziej niz Srodowiskiem,
w biezgcym okresie raz na tydzieﬁ[W]/ Inspektor
sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ] nadzoru)
(m.in.: inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy

Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
37. 1.1.2.r* |Ochrona Biezqgce kontrole ekspertéw zespotu nadzoru przyrodniczego Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
wod, w okresie realizacji Kontraktu realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
ochrona Kontraktu - - Budowy,
r2vrod Roboty i inne prace wykonywane w okresie realizacji Kontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord :;ator
p. Y . v . nalezy prowadzi¢ pod biezgcym nadzorem ekspertow zespotu koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania y
ozywionej ds. PZS,

nadzoru przyrodniczego (o ktéorym mowa w poz. 87).

Eksperci ci powinni m.in. przeprowadzaé regularne inspekcje catego
obszaru realizacji Kontraktu (nie rzadziej niz raz na miesigc)

i na biezgco przekazywac swoje uwagi i zalecenia personelowi
Wykonawcy odpowiedzialnemu za prowadzenie robét zgodnie

z warunkami PZS.

Z wykonanych inspekcji nalezy sporzadzac pisemne notatki,
zafgczane do comiesiecznych raportéw z realizacji warunkéw PZS
(o ktérych mowa w poz. 92).

dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***

— nie rzadziej niz
raz na miesigc
(na poczatku miesigca)

2) kontrola stanu
i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
. e (W]
raz na miesigc '/
.. [INZ)
raz na miesigc

—

Zesp6t nadzoru
przyrodnicz.)

Inzynier
(Ekspert
ds. zarzadzania
Srodowiskiem)

Zatacznik 2 — Plan dziatan monitoringowych

33/90




Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy

Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
38. - Ochrona Uzyskanie decyzji zezwalajqcej na odstepstwa od zasad ochrony Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
przyrody gatunkowej roslin, grzybow i zwierzgt stwierdzonych na obszarze | realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
ozywionej realizacji Kontraktu Kontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja iudo(\j/vy, .
. ;. . . . ;. . . oor nator
W odniesieniu do zasobdw chronionych gatunkéw flory i fauny koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania ds Pzg

wystepujacych na obszarze realizacji Kontraktu i w strefie jego
oddziatywania (w tym zasobéw opisanych w tekscie niniejszego PZS
oraz innych dostepnych materiatach zrédtowych, a takze
stwierdzonych w okresie realizacji Kontraktu w wyniku dziatan
zespotu nadzoru przyrodniczego, o ktérym mowa w poz. 87) nalezy
wykonac nastepujgce czynnosci:

a) Wykonawca uzyska i przekaze do akceptacji Inzyniera
pisemna opinie ww. zespotu nadzoru przyrodniczego,
zawierajgcg m.in. okreslenie:

e zakresu potencjalnego oddziatywania robot na stwierdzone
zasoby przyrodnicze oraz

e koniecznosci uzyskiwania decyzji, o ktérej mowa w pkt. b
(ponizej),

a nastepnie, jezeli okaze sie to niezbedne w Swietle ww. opinii,

wykona dziafania, o ktérych mowa w pkt. b-d (ponizej);

b) przed podjeciem jakichkolwiek czynnosci mogacych prowadzié
do niszczenia siedlisk i stanowisk lub ptoszenia osobnikéw
gatunkdéw chronionych, Wykonawca zobowigzany jest
do uzyskania wymaganej prawem decyzji administracyjnej
zezwalajacej na odstepstwa od zakazéw obowigzujacych
w stosunku do chronionych gatunkow roslin, grzybdw i zwierzat.
Whniosek Wykonawcy o wydanie ww. decyzji wymaga uzyskania
akceptacji Inzyniera i Inwestora przed jego ztozeniem
do odpowiedniego organu;

c) uzyskang decyzje nalezy przedtozy¢ do wiadomosci Inzyniera;

d) Wykonawca zobowigzany jest do precyzyjnego i terminowego
wdrozenia warunkow zawartych w ww. decyzji.

dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***

— nie rzadziej niz
raz na miesigc
(na poczatku miesigca)

2) kontrola stanu
i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
. e (W]
raz na miesigc '/
.. [INZ)
raz na miesigc

—

Zesp6t nadzoru
przyrodnicz.)

Inzynier
(Ekspert
ds. zarzadzania
Srodowiskiem)

Zatacznik 2 — Plan dziatan monitoringowych

34/90




Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy

Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
39. - Ochrona Warunki dotyczqce wykonywania czynnosci zakazanych wobec Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
przyrody gatunkow zwierzgt chronionych na obszarze Kontraktu na roboty | realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
ozywionej 3A.2/4, objetych zezwoleniem z decyzji RDOS w Krakowie Kontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja Budowy,
zdn. 30.12.2020 r. koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania Eoo;ggnator
s. PZS,

W przypadku wykonywania na terenie Kontraktu na roboty 3A.2/4
czynnosci zakazanych wobec gatunkdéw zwierzat objetych ochrong,

objetych zezwoleniem, o ktérym mowa w decyzji RDOS w Krakowie

z dn. 30.12.2020 r. (stanowigcej Zatacznik 4j do niniejszego PZS),
obowigzujg nastepujace warunki:

a) czynnosci te nalezy zakonczyé najpdzniej do dn. 31 lipca 2023 r.
(tj. do korica obowigzywania zezwolenia, o ktérym mowa
w decyzji RDOS w Krakowie z dn. 30.12.2020 r. stanowiacej
Zafacznik 4j do niniejszego PZS);

b) czynnosci te nalezy wykonywaé pod nadzorem odpowiednich
ekspertow-przyrodnikéw, o ktérych mowa w poz. 87.
W terminie do 14 dni przed rozpoczeciem ww. czynnosci
Wykonawca przedtozy do Inzyniera zestawienie 0s6b, ktére

beda prowadzity nadzér nad realizacjg poszczegdlnych czynnosci

wymienionych w ww. decyzji RDOS;

c) przemieszczanie Slimakéw winniczkow mozliwe jest tylko
podczas ich aktywnosci naziemnej, tj. w okresie od 1 marca
do 30 wrzesnia;

d) przemieszczanie poszczegdlnych okazéw winniczkdéw nalezy
prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie dopusci¢ do ich zranienia lub
usmiercenia. Czas przetrzymywania osobnikdéw powinien by¢
ograniczony do minimum;

e) wszystkie slimaki winniczki, wystepujace na terenie inwestycji
nalezy przenies¢ do miejsc wytypowanych przez nadzér
przyrodniczy przy uwzglednieniu ich biezgcych potrzeb
siedliskowych;

f) sposdb itermin zniszczenia siedlisk trzmieli nalezy skonsultowac

z ekspertem entomologiem;

g) czynnosci zwigzane z chwytaniem gaddw,
ich przetrzymywaniem oraz przemieszczaniem z miejsc

dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***

— nie rzadziej niz
raz na miesigc
(na poczatku miesigca)

2) kontrola stanu
i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
. e (W]
raz na miesigc '/
.. [INZ)
raz na miesigc

—

Zesp6t nadzoru
przyrodnicz.)

Inzynier
(Ekspert
ds. zarzadzania
Srodowiskiem)
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Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz.

Pkt DSU

Zagadnienie

Przedmiot
monitoringu

Miejsce
monitoringu

Sposéb
monitoringu

Okres i czestos¢
monitoringu

Podmiot
odpowiedzialny

h)

)

k)

m

n)

=

regularnego przebywania na inne miejsca nalezy prowadzié
w okresie ich aktywnosci naziemnej, w taki sposob,
aby schwytane osobniki nie ulegty okaleczeniom;

odtéw gaddéw prowadzony bedzie recznie,

ewentualnie za pomoca sieci lub czerpaka herpetologicznego,
zwierzeta transportowane bedg w wysokich wiadrach
wystanych, wilgotng scidtkg, trawg i lis¢mi,

z dostepem do powietrza;

wszystkie gady schwytane na terenie planowanej inwestycji
zostang przeniesione do najblizszych miejsc oddalonych
minimum 500 metréw od placu budowy, wskazanych przez
osoby petnigce nadzér przyrodniczy i uwzgledniajacych biezace
potrzeby siedliskowe przenoszonych gatunkéw;

w celu uniemozliwienia zwierzetom wejscia na teren inwestycji,
budowa w newralgicznych miejscach, okreslonych przez nadzér
przyrodniczy zostanie zabezpieczona ptotkami
herpetologicznymi;

przed rozpoczeciem prac zwigzanych ze zniszczeniem siedlisk
lub ostoi oraz usunieciem gniazd nalezy ponownie sprawdzi¢
teren pod katem wystepowania chronionych gatunkéw zwierzat
oraz to czy gniazda nie zostaty w miedzyczasie zasiedlone.
Ponownej weryfikacji powinna dokona¢ osoba petnigca nadzér
przyrodniczy (o ktérym mowa w poz. 87). W przypadku
stwierdzenia legéw czy miotéw gniazda bedzie mozna usunac
dopiero po ich opuszczeniu przez osobniki mtodociane;

w terminach od 15 grudnia do 28 lutego

oraz od 1 kwietnia do 30 czerwca,

ze wzgledu na okres zimowania bobréow

oraz ich rozrodu i wychowu mtodych,

nie dopuszcza sie rozbiérki tam i niszczenia nor;

rozbidrke nalezy zrealizowac w taki sposéb, aby podczas prac
woda zgromadzona powyzej tamy nie spowodowata zalania
terendw ponizej tamy;

przed przystgpieniem do niszczenia nor, nalezy sprawdzi¢
czy nie s zamieszkane przez bobry.
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Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz.

Pkt DSU

Zagadnienie

Przedmiot
monitoringu

Miejsce
monitoringu

Sposéb
monitoringu

Okres i czestos¢
monitoringu

Podmiot
odpowiedzialny

o)

p)

r)

W przypadku stwierdzenia zasiedlenia, nory bedzie mozna
zniszczy¢ dopiero po wczesniejszym wyptoszeniu bobréw;

zniszczenia nor nalezy dokonac recznie lub sprzetem
mechanicznym poprzez ich rozkopanie, w celu upewnienia sie,
iz nie ma w nich zwierzat, a nastepnie zasypanie materiatem
pochodzenia naturalnego, wtasciwego dla danego regionu;

w przypadku stwierdzenia na dziatkach ewidencyjnych

nr 442/5, 1728, 442/6, 443, 787/3, 445/6, 444, 446/2, 455/9,
447/2, 448/2, 449, 450/2, 451/2, 452/3, 453/6, 1615, 1616,
1617, 1618, 461/2, 457/24, 1727, 442/3, 442/1, 440/2, 455/19
oraz 441/2, obreb ewidencyjny Wieliczka 2, gmina Krakow-
Podgdrze, powiat Krakow, wojewddztwo matopolskie
potozonych w dolinie rzeki Serafy bytowania innych gatunkéw
zwierzat objetych ochrong, nieuwzglednionych w decyzji RDOS
w Krakowie z dn. 30.12.2020 r. (stanowiacej Zatgcznik 4j

do niniejszego PZS), nalezy wystapi¢ do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska z odpowiednim wnioskiem na odstepstwa
od zakazéw wobec oznaczonych gatunkow;

w terminach do 1 lutego 2022 r. oraz do 1 lutego 2023 r.
Wykonawca przedstawi do Inzyniera pisemne sprawozdania

z realizacji czynnosci, o ktérych mowa w decyzji RDOS

w Krakowie z dn. 30.12.2020 r. (stanowigcej Zatgcznik 4j

do niniejszego PZS), wykonanych w roku poprzednim.

W terminie do 15 sierpnia 2023 r. lub do korica okresu realizacji
Kontraktu na roboty 3A.2/4 (w zaleznosci, ktéra z dat jest
wczesniejsza) Wykonawca przedstawi do Inzyniera pisemne
sprawozdanie koricowe z realizacji czynnosci, o ktérych mowa
w ww. decyzji (obejmujace caty okres jej obowigzywania).
Wyzej wymienione sprawozdania zawiera¢ bedg m.in. opisy

i terminy wykonanych czynnosci, wraz z dokumentacja
fotograficzna.
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Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
H. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA GRUNTOW ( W TYM WARSTWY HUMUSU)
40. - Ochrona Gospodarka gruntami pochodzqcymi z terenu budowy Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
powierzchni . . . . realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
Jiemi Grunty znajdujgce sie na terenie budowy (w tym masy ziemne) Kontraktu o o Budowy,
i krajobrazu nalezy w pierwszej kolejnosci zagospodarowac na terenie budowy. 1) Wer}’flkaCJ? . o 1) Wer}’flkaCJ? . .| Koordynator
ochrona " | Pozostaty nadmiar gruntéw nalezy zagospodarowaé zgodnie ko.nlecz.nosu wdrazania komecznoguwﬂrazama ds. PZ$)
gleby z dokumentacjg projektowa. Sposdb postepowania z gruntami d2|a.’fa.n|a fagodzagego —nie rzafiZIfEJ niz
stanowigcymi odpad nalezy przedstawi¢ w Planie gospodarowania w biezacym okresie raz na miesigc Inzynier
odpadami (PGO), opracowanym przez Wykonawce i przekazanym sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
do akceptacji Inzyniera przed rozpoczeciem robét (zgodnie (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
z poz. 68). kontraktowej) $rodowiskiem,

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania fagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”

i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
L W
raz na miesigc '/
.. [INZ)
raz na miesigc

Inspektor
nadzoru)
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Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
41. 1.1.2.r* |Ochrona Zebranie warstwy humusu Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
1.1.2.t* |gleby, L realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
hrona W celu ochrony warstwy humusu z obszaru realizacji Kontraktu: Kontraktu Budow
oc 1) weryfikacja 1) weryfikacja L
przyrody a) przed rozpoczeciem robdt budowlanych w poszczegdlnych koniecznoéci wdrazania koniecznoéci wdrazania Koordynator
ozywionej czesciach obszaru realizacji Kontraktu nalezy zebraé warstwe dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz ds. PZS,
urodzajnej gleby (tzw. humusu), o migzszosci zgodnej w biezacym okresie raz na miesiac Zespot na?dzoru
z obowiazujaca dokumentacj projektowa sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) przyrodnicz.)
5<warunek ten do',cyczy wszystkich r'?l?Jsc na obszar.z.e. reqll.zaCjI. (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu Inzynier
ontraktu, na ktérych mogtoby dojs¢ do degradaciji istniejacej kontraktowe;) ) o (Ekspert
warstwy humusu w zwigzku z prowadzeniem robét, ruchem . ! sposc.)b.u wdrazania ds zr;rz dzania
i obstuga pojazddw, maszyn i urzadzen, sktadowaniem 2) kontr.ola.stan.u : sposobu —.na b|ez§c.o,“ . .d 9k.
materiatow itp.); wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz sroaowiskiem,
p-) .. . . L [W] I kt
w biezgcym okresie raz na tydzien' "/ nspektor
b) prace zwigzane ze zdjeciem wierzchniej warstwy naktadu nalezy sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ] nadzoru)
prowadzi¢ w okresie od wrzesnia do lutego (wfgcznie); (m.in.: analiza
. . " dokumentacji kontraktowej,
c) prace te muszg zosta¢ poprzedzone wykonaniem inwentaryzacji . .
) B} . ) inspekcje terenowe,
przyrodniczych, o ktérych mowa w poz. 27,28 i 31, aiich . ;
. . YT . dokumentacja fotograficzna,
realizacja musi uwzgledniaé¢ m.in. warunki podane w poz. 31. 2153
narady/konsultacje) ™
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Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
42. I.1.2.t* |Ochrona Sktadowanie humusu Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
owierzchni realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: Kierownik

p. . Zebrany humus nalezy sktadowac w nastepujgcy sposéb: Kont kjt godzaceg y y (B d
.Z|em.| ] . ) ontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja udowy,
i krajobrazu, |a) zebrany humus nalezy sktadowa¢ w postaci pryzm, koniecznosci wdrazania koniecznogci wdrazania | Koordynator
ochrona zIokaIiz.owanych w miejscach w ktorych be.;dzi.e on skutecznie dziatania fagodzacego — nie rzadziej niz ds. PZ,S,
gleby, zabezpieczony przed degradacjg (patrz tez opis w pkt. c); w biezacym okresie raz na miesiac Zespot nadzoru
ochrona i L . . d tku miesi przyrodnicz.)
przyrody b) szczegbétowy lokalizacje pryzm humusu nalezy wyprzedzajgco Sprawozdawczym (na poczatku miesiaca)
ozywionej uzgodnic z zespotem nadzoru przyrodniczego (o ktérym mowa (analiza dOk‘{me”taCJ' 2) kontrola stanu Inzynier

w poz. 87), tak aby sktadowanie humusu nie powodowato kontraktowej) i sposobu wdrazania (Ekspert

degradacji siedlisk przyrodniczych i stanowisk gatunkéw 2) kontrola stanu i sposobu - na biezaco, ds. zarzadzania

chronionych ani nie wptywato negatywnie na stan zdrowotny wdrazania dziatania fagodzacego nie rzadziej niz Srodowiskiem,

drzew i krzewdw; w biezgcym okresie raz na tydzieﬁ[W]/ Inspektor

. . . sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ] nadzoru)
c) sktadowane pryzmy humusu nalezy oznakowac i skutecznie o k
. . . . e (m.in.: inspekcje terenowe,
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem, rozjezdzaniem, ) ]
. . s . dokumentacja fotograficzna,
zageszczeniem, skladowaniem materiatéw budowlanych itp.; 2153
narady/konsultacje) ™
d) sktadowane pryzmy humusu nalezy utrzymywadé

w odpowiedniej wilgotnosci, w sposdb umozliwiajacy jego

ponowne wykorzystanie (m.in. nalezy je systematycznie zraszaé,

z czestotliwoscia zalezng od warunkéw pogodowych).
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Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
43, I.1.2.t* |Ochrona Wykorzystanie humusu Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
ilcehbr»cl)’na Sktadowany humus nalezy wykorzystaé¢ do odtworzenia warstwy rKe‘)tzl;er(Iij;u dZ|a’fan|a.’fagc.)dzqcego, wtym: Kontraktt.J, w.tym. gﬁg::lxmk
urodzajnej gleby w pdzniejszych etapach budowy 1) weryfikacja 1) weryfikacja ’
przyrf)dy . (patrz tez poz. 44b). koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania Koordynator
ozywione| dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz ds. PZS)
w biezgcym okresie raz na miesigc Inzynier
sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
(analiza doku.mentacji 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
kontraktowej) i sposobu wdrazania Srodowiskiem,
2) kontrola stanu i sposobu —na biezaco, Inspektor
wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz nadzoru)
w biezgcym okresie raz na miesiqc[W]./
sprawozdawczym raz na miesiqc“Nz]
(m.in.: analiza
dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”
I WYMAGANIA DOTYCZACE REKULTYWACJI TERENU | EKSPLOATACII PO ZAKONCZENIU ROBOT
ORAZ NASADZEN ZASTEPCZYCH DRZEW | KRZEWOW
44, 1.1.2.i* |Ochrona Odtwarzanie warstwy humusu i terenow zieleni oraz Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
I.1.2.t* |powierzchni |uporzgdkowanie terenu po zakoriczeniu robét realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
ol .
12w iZIlfr:};brazu, Po zakorczeniu robét budowlanych nalezy: Kontraktu 1) weryfikacjzjl . o 1) weryfikacjzjl . o Egg:)(\il\;)rl\'ator
ochrona a) rozebrac zaplecza budowy oraz drogi i place technologiczne, ko.nlecz.nosu wdrazania kohleczno§C|.wqrazan|a ds. Pz$
. . S dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz o
gleby, a p’fy.ty’(!rogowe i zebrany. pla.s.ek z podsypki (jezeli dotyczy) w biezacym okresie raz na miesiac Zesp6t nadzoru
ochrona wywiez¢ poza obszar realizacji Kontraktu, na wskazane sorawozdawezym (na poczatku miesiaca) przyrodnicz.)
przyrody wczesniej miejsce docelowe (zaakceptowane przez Inzyniera); (p liza dok v tacii poczg 3 o
ozywionej b) na terenach zajmowanych w zwigzku z realizacjg Kontraktu anatea co u.men ol 2) kontrola stanu Inzynier
kontraktowej) i sposobu wdrazania (Ekspert

(w granicach obszaru realizacji Kontraktu) wykonaé
odpowiednie zabiegi agrotechniczne (spulchnianie gruntu,
nawozenie itp.), przygotowujace do odtworzenia warstwy

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania fagodzacego

—na biezaco,
nie rzadziej niz

ds. zarzadzania
srodowiskiem,

urodzajnej gleby, a nastepnie odtworzy¢ warstwe urodzajng W biezacym okresie razna ty.dZ|.en“Ni/] nnast?:ort?)r
gleby (m.in. z wykorzystaniem humusu zebranego z terenu spréwozda\{vczym raz na miesiqc
robét — patrz poz. 43); (m.in.: analiza .
dokumentacji kontraktowej,
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Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz.

Pkt DSU

Zagadnienie

Przedmiot
monitoringu

Miejsce
monitoringu

Sposéb
monitoringu

Okres i czestos¢
monitoringu

Podmiot
odpowiedzialny

¢) wykonad zabiegi wspomagajace odtworzenie terendw zieleni
(w tym obsiewy i nasadzenia drzew [zgodnie z dokumentacjg
projektowq], z wykorzystaniem wytgcznie rodzimych gatunkéw

roslin, zgodnych z lokalnymi warunkami siedliskowymi).
Obsiewy nalezy wykonaé w jak najkrétszym terminie

po zakoniczeniu odtwarzania urodzajnej warstwy gleby,

tak aby zapobiec rozwojowi chwastéw na zahumusowanych
powierzchniach;

d) zapewni¢ odpowiednig pielegnacje odtwarzanych terenéw
zieleni (m.in. zgodnie z warunkami okreslonymi w poz. 45),
do korica Okresu Zgtaszania Wad, Gwarancji i Rekojmi;

e) usunac wszystkie pozostate odpady oraz uporzgdkowac obszar

realizacji Kontraktu;

f) uporzadkowad i przywrdci¢ do wtasciwego stanu teren objety
pracami w wyniku m.in. ruchu maszyn, srodkéw transportu oraz

tereny przylegte do terenu prowadzonych robét.

Dziafania opisane w pkt. b-d (powyzej) nalezy wykonac
pod nadzorem ekspertow botanika-fitosocjologa i dendrologa
(o ktérych mowa w poz. 87), obejmujgcym m.in.:

e uzgodnienie doktadnych terminéw prac;

e uzgodnienie sktadu gatunkowego i proporcji ilosciowych
mieszanek nasion planowanych do obsiewu;

e uzgodnienie warunkow przygotowania gleby;

e uzgodnienie zasad pielegnacji odtwarzanych terenéw zieleni;

e przekazanie wynikdw ww. uzgodnien do akceptacji Inzyniera;

e nadzor nad wykonywaniem zabiegdw wspomagajacych

odtworzenie terendw zieleni oraz nadzér nad pielegnacja tych

terenow (do korica Okresu Zgtaszania Wad, Gwarancji
i Rekojmi).

Dziafania zwigzane z odtwarzaniem warstwy humusu oraz

odtwarzaniem terendw zieleni, o ktdrych mowa w niniejszej pozycji

PZS, nalezy rozpoczaé w najszybszym mozliwym terminie
pozwalajgcym na ich realizacje (z uwzglednieniem warunku
opisanego w pkt. c, powyzej).

inspekcje terenowe,

dokumentacja fotograficzna,
. 11,23

narady/konsultacje)

Zatacznik 2 — Plan dziatan monitoringowych

42 /90
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Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
45, - Ochrona Pielegnacja obszarow trawiastych Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji W okresie
powierzchni . . , ) . . realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: realizacji
Jiemi Pielegnowanie obszaréw trawiastych w pierwszym sezonie Kontraktu Kontraktu
i kraiob wegetacyjnym po ich zatozeniu polega na: 1) weryfikacja 1) weryfikacja (wt
I krajobrazy, Lo koniecznosci wdrazania koniecznoéci wdrazania | ‘W tYM .
ochrona a) nawozeniu: dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz w Okre5|.e
gleby, e trawniki nalezy zasila¢ nawozami mineralnymi w miare w biezacym okresie raz na miesigc Zg’faszam.a.l Wad,
ochror:ja potrzeb (nie wigcej 3-5 kg NPK/ar/rok), sprawozdawczym (na poczatku miesigca) .G';Nira.m})'
rzvro ) " i ojmi):
p. Y . Y . e mieszanki nawozéw nalezy przygotowac tak, aby zapewnié (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu &kl
ozywione) iki 4 kontraktowe;j)
sktadniki wymagane dla wzrostu traw w poszczegélnych ) i sposobu wdrazania Wykonawca
porach roku, w tym: 2) kontrola stanu i sposobu - na biezaco, (Kierownik
o wiosna trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu, wdrazania dziafania tagodzacego nie rzadziej niz Budowy,
. Ly w biezgcym okresie raz na miesiqc[W]/ Koordynator
o od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, g <
raz na miesigc ds. PZS,

zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

o ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu,
lecz potas i fosfor.

b) dosiewaniu nasion.
c) koszeniu:

e pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone,
gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm i winna by¢
skoszona na wysokos$¢ 6 cm,

e nastepne koszenia winny sie odbywac¢ w takich odstepach

czasu, aby wysokos¢ trawy nie przekraczata wysokosci
15cm,

e ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢
wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego

nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski

sprawozdawczym

(m.in.: inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***

Po zakoriczeniu

okresu realizacji Kontraktu
(etap eksploatacji)

— w zaleznosci od potrzeb

Zesp6t nadzoru
przyrodnicz.)

Inzynier
(Ekspert

ds. zarzadzania
Srodowiskiem,
Inspektor
nadzoru)

Po okresie
realizacji
Kontraktu

(po zakoriczeniu
Okresu
Zgtaszania Wad,

mozna przyjaé pierwsza potowe pazdziernika), Gwarangji
e po kazdym koszeniu ze wszystkich powierzchni nalezy i Rekojmi):

usungc Scieta trawe, a zebrane siano nalezy sktadowac Inwestor
poza terenem budowy.

d) utrzymywaniu odpowiedniej wilgotnosci gleby.

Koszenie obszaréw trawiastych w kolejnych sezonach

wegetacyjnych nalezy przeprowadzac z czestoscig 2 razy na rok.
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Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
46. |1.5).10** | Ochrona Nasadzenia zastepcze drzew i krzewow Miejsca Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
krajobrazu, . . L wskazane dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (m.in. Kierownik
ochrona W celu ograniczenia wptywu realizacji Podkomponentu 3A przez o o Budowy,
orzyrody POPDOW na stan zasobdéw roslinnoéci drzewiastej w Krakowie Inwestora 1) Wer}’flkaCJ? . o 1) Wer}’flkaCJ? . | koordynator
ozywionej i okolicach, Wykonawca Kontraktu na roboty 3A.2/4 wykona po ko.nlecz.nosu wdrazania komecznoguwﬂrazama ds. PZ$
nasadzenia drzew i krzewéw, obejmujgce: Jakoficzeniu d2|a.’fa.n|a fagodzagego —nie rzafin.ej niz Zespot 'nadzoru
- w biezacym okresie raz na miesiac ’
a) gasadzenia z,aste;pcie drzev\(/ji krzewdw wynikajace z pkt. 1.5).10 USt?k;n . sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) przyrodnicz.)
ecyzji RDOS w Krakowie z dn. 18.09.2020 r. z wtadzami ; m A
(sta:I\ciwiqcej Zafgcznik 4h do niniejszego PZS), lokalnymi (kir;il::itic\;l’(;Tentacn 2) kontrola stanu Inzynier
) i sposobu wdrazania (Ekspert

zgodnie z dokumentacjg Kontraktu na roboty 3A.2/4;

b) pozostate nasadzenia drzew i krzewdw objete dokumentacjg

2) kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania

—na biezaco,
nie rzadziej niz

ds. zarzadzania
Srodowiskiem,

Kontraktu na roboty 3A.2/4 (nie zwigzane z realizacjg decyzji, tagodzacego w biezacym okresie raz na tydzieﬁ[W]/ Inspektor
o ktérej mowa w pkt. a). sprawozdawczym raz na miesigc™? nadzoru)
Wykonawca zapewni dziatania pielegnacyjne wykonanych (m.in.. analiz.zil .
nasadzen, zgodnie z dokumentacjg Kontraktu na roboty 3A.2/4. dokumentaciji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***
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Kontrakt na roboty 3A.2/4

47.

1.3).c**

Ochrona
gleby i wod

Zapewnienie odptywu wéd opadowych z terenéw zawala

Na etapie projektowania, realizacji i eksploatacji suchego zbiornika
Serafa 2 nalezy zagwarantowac¢ odptyw wéd opadowych z terenéw
potozonych na zawalu (w szczegdlnosci poprzez budowe rowu
odwadniajacego).

Obszar
realizacji
Kontraktu

Monitoring wdrazania
dziatania tagodzacego, w tym:

1) weryfikacja
koniecznosci wdrazania
dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzgcego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***

W okresie realizacji
Kontraktu, w tym:

1) weryfikacja
koniecznosci wdrazania
— nie rzadziej niz
raz na miesigc
(na poczatku miesigca)

2) kontrola stanu
i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
. e (W]
raz na miesigc "/
.. INZ,
raz na miesigc")

—

Po zakoriczeniu

okresu realizacji Kontraktu
(etap eksploatacji)

— w zaleznosci od potrzeb

W okresie
realizacji
Kontraktu:

Wykonawca
(m.in. Kierownik
Budowy,
Koordynator

ds. PZS$)

Inzynier
(Ekspert

ds. zarzadzania
Srodowiskiem,
Inspektor
nadzoru)

Po okresie
realizacji
Kontraktu:

Inwestor
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Kontrakt na roboty 3A.2/4

48.

1.1.2.d*

Ochrona
powierzchni
ziemi

i krajobrazu,
ochrona
gleby i wod

Usuwanie osadow i zanieczyszczen po przejsciu fali powodziowej | Obszar

Po przejsciu kazdej fali powodziowej i opréznieniu zbiornika
nalezy usuwaé nagromadzone w nim osady i zanieczyszczenia.

realizacji
Kontraktu

Monitoring wdrazania
dziatania tagodzacego, w tym:

1) weryfikacja
koniecznosci wdrazania
dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzgcego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***

W okresie realizacji
Kontraktu, w tym:

1) weryfikacja
koniecznosci wdrazania
— nie rzadziej niz
raz na miesigc
(na poczatku miesigca)

2) kontrola stanu
i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
. e (W]
raz na miesigc "/
.. INZ,
raz na miesigc")

—

Po zakoriczeniu

okresu realizacji Kontraktu
(etap eksploatacji)

— w zaleznosci od potrzeb

W okresie
realizacji
Kontraktu:

Wykonawca
(m.in. Kierownik
Budowy,
Koordynator

ds. PZS$)

Inzynier
(Ekspert

ds. zarzadzania
Srodowiskiem,
Inspektor
nadzoru)

Po okresie
realizacji
Kontraktu:

Inwestor
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Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
J. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAPOBIEGANIA EMISJI ZANIECZYSZCZEN DO SRODOWISKA GRUNTOWO-WODNEGO
49, - Ochrona Zapewnienie bezpieczenstwa srodowiska gruntowo-wodnego Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
leby i wéd, . . . L , realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: Kierownik
gleby Wykonawca ma obowigzek zapewnienia takiej organizacji robét, / godzaceg y y (
ochrona o o . Kontraktu 1) fikaci 1) fikaci Budowy,
sdrowia w tym organizacji i wyposazenia terenu budowy, aby zapobiec wer.y IKacja . o wery IKacja . .| Koordynator
i bezpiecz mozliwosci skazenia Srodowiska gruntowo-wodnego na obszarze koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania ds. PZ$)
ludzi ’ realizacji Kontraktu i w jego otoczeniu, a takze zapobiec mozliwosci dziatania tagodzacego - nie rzadziej niz ’
ochré)na niekontrolowanego przedostawania sie mas ziemnych i innych w biezacym okresie raz na miesigc Inzynier
materiatéw budowlanych do zbiornikéw wéd ptyngcych i stojacych. sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
przyrody liza dok " .
oivwionei (ana 1za A0 Umentacjl 2) kontrola stanu ds. Zarzadzar"a
¥ ) kontraktowej) $rodowiskiem,

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania fagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”

i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
. [W
raz na tyd2|en[ ]/
.. [INZ)
raz na miesigc

Inspektor
nadzoru)
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy

Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
50. I.1.2.e* |Ochrona Zastosowanie materiatow budowlanych Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
I.5).6%* | glebyiwdd, |zgodnych z obowigzujgcymi przepisami i normami realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
ochror.ma oraz nieszkodliwych dla srodowiska Kontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja Budowy,
izf);c;\gil:cz. Do realizacji Kontraktu powinny by¢ uzywane wytacznie materiaty ko.niecz.nos’ci wdrazania koqiecznoé.ci.wqraiania Eslo;gg)nator
ludzi budowlane i surowce spetniajace obowigzujgce normy w zakresie d2|a.’fa.n|a fagodzagego —nie rzafiZIf?J niz
ochré)na ochrony srodowiska, posiadajgce wymagane prawem atesty w biezacym okresie raz na miesigc o Inzynier
przyrody oraz dopuszczone do stosowania w sposéb planowany sprawozdawczym i (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
L przez Wykonawce. (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
ozywione) kontraktowej) i 5ani $rodowiskiem
Konstrukcje ziemne powinny by¢ wykonane z materiatéw . ! sposc?b.u wdrazania !
naturalnych, bez uzycia materiatéw niebezpiecznych lub 2) kontr.ola.stan.u : sposobu —.na blezac.o,“ Innasgfok:l?)r
szkodliwych dla zdrowia. wdr.az.anla dna’fan’la tagodzacego nie rzad2|ej. n!%W]
w biezgcym okresie raz na tydzien' "/
Materiat zastosowany do budowy zbiornika przeciwpowodziowego sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ]
oraz do zasypywania wykopdw nie moze zawierac¢ substancji (m.in.: analiza
szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz stwarzajacych ryzyko dokumentacji kontraktowej,
zanieczyszczenia powierzchni ziemi (w szczegdlnosci nie moze on inspekcje terenowe,
zawierac szkodliwych substancji podlegajacych wymywaniu, dokumentacja fotograficzna,
wystepujgcych w formie zwigzkéw rozpuszczalnych). narady/konsultacje)1’2
51. 1.1.2.j* |Ochrona Sprawnosc techniczna i przeglgdy pojazdéw, maszyn i urzqdzen Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
gleby i wod, o . , . . realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
ochrona Do realizacji Kontraktu nalezy wykorzystywac wytacznie pojazdy, Kontraktu o o Budowy
powietrza maszyny i urzagdzenia, ktérych stan techniczny nie zagraza 1) Wer}’flkaCJ? . o 1) Wer}’flkaCJ? . o Koordyn'ator
wystepowaniu niekontrolowanych emisji zanieczyszczen koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania ds. PZ$
do $rodowiska gruntowo-wodnego (np. wycieki paliw, olejéw, dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz s PZ9)
ptynéw eksploatacyjnych, smardw itp.) i powietrza (przekraczanie w biezacym okresie raz na miesigc Inzynier
dozwolonych norm emisji spalin). sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
Wykonawca powinien dokonywac biezgcych przeglagdéw stanu &ﬁt;igﬁ;?entaql 2) kontrola stanu grso;f):/\z/?s(ljjzr:?

pojazdéw, maszyn i urzadzen oraz eliminowaé dostepnymi srodkami
organizacyjnymi mozliwos¢ przedostania sie jakichkolwiek
zanieczyszczen do Srodowiska gruntowo-wodnego

(w tym w szczegdlnosci wystgpienia rozlewu paliw, olejéw, ptynéw
eksploatacyjnych, smardw itp.), zaréwno w czasie pracy,

jak i podczas obstugi, tankowania, transportu i postoju

pojazddéw, maszyn i urzadzen.

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania fagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”

i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
. [W
raz na tyd2|en[ ]/
.. [INZ]
raz na miesigc

Inspektor
nadzoru)
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Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
52. I.5).5.%* | Ochrona Warunki dotyczqgce prowadzenia robét Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
1.5).8.%* |wdd, w korytach waod ptynqgcych i stojgcych realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
ochrona Kontraktu - - Budowy,
r2vrod W celu ochrony wéd ptyngcych i stojgcych przed zanieczyszczeniem, 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord Zmator
p. Y . v . roboty w korytach ww. wdd nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania y
ozywionej ds. PZS,

nastepujacych zasad:
a) wszelkie prace wykonywane w rejonie koryt ciekéw nalezy
ograniczy¢ do minimum.

b) w celu zmniejszenia oddziatywania planowanych dziatan
na stan wod, prace budowlane na rzece Serafa (Kontrakt
na roboty 3A.2/4) i na potoku Malindwka (Kontrakt na roboty
3A.2/3) nalezy prowadzi¢ w odrebnych okresach czasowych.

c) podczas prowadzenia robét w korytach wéd ptynacych lub

stojgcych nalezy na biezgco prowadzi¢ monitoring wizualny wéd

w miejscach aktualnego prowadzenia robét, w celu
stwierdzenia, czy w wyniku wykonywanych prac nie dochodzi
do lokalnego zanieczyszczenia wéd zawiesinami, moggcego
wywierac znaczacy szkodliwy wptyw na stan fizykochemiczny
wod i/lub pogarsza¢ warunki zyciowe organizmdw zywych

w korytach wod. W przypadku stwierdzenia pojawienia sie ww.
zanieczyszczenia, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inzyniera
oraz uzyskac opinie eksperta ds. ochrony wéd (o ktérym mowa
w poz. 87) dotyczgcg mozliwosci i warunkéw dalszego
prowadzenia danego rodzaju prac w danym miejscu oraz
potrzeby i sposobu wykonania badan laboratoryjnych

na potrzeby ustalenia aktualnego poziomu zanieczyszczen.
Ww. opinia wymaga akceptacji Inzyniera.

d) w przypadku, gdy w wyniku czynnosci opisanych w pkt. ¢
(powyzej) dojdzie do stwierdzenia przekroczenia lub
prawdopodobnej mozliwosci przekroczenia obowigzujacych
norm zanieczyszczen, roboty w danym miejscu powinny zostaé
przerwane (natychmiast lub bezposrednio po doprowadzeniu
ich do etapu, w ktorym przerwanie danego rodzaju prac
nie stwarza innego rodzaju zagrozen dla Srodowiska i/lub
zdrowia i bezpieczenstwa ludzi), a decyzja o ich wznowieniu
moze zostac podjeta nie wczesniej niz po uzyskaniu opinii
nadzoru przyrodniczego (w tym ww. eksperta ds. ochrony waéd)

dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***

— nie rzadziej niz
raz na miesigc
(na poczatku miesigca)

2) kontrola stanu

i sposobu wdrazania

—na biezaco,

nie rzadziej niz

raz na tydzieﬁ[W]/
.. [INZ)

raz na miesigc

—

Zesp6t nadzoru
przyrodnicz.)

Inzynier
(Ekspert

ds. zarzadzania
Srodowiskiem,
Inspektor
nadzoru)
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e)

okreslajgcej termin mozliwego wznowienia danego rodzaju prac
oraz szczegbtowe warunki ich prowadzenia (z punktu widzenia
ochrony wod przed zanieczyszczeniem). Ww. opinia wymaga
akceptacji Inzyniera.

przed rozpoczeciem danego rodzaju robdt w korytach wod
ptynacych lub stojgcych Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inzyniera Szczegétowy Plan Zapewnienia Jakosci (SPZJ)

dla danego rodzaju prac, uwzgledniajacy m.in. warunki opisane
w pkt. ¢, d (powyzej) oraz zawierajacy pisemng opinie nadzoru
przyrodniczego (w tym eksperta ds. ochrony waéd).

Zasady postepowania opisane w ww. SPZJ nie mogg sta¢

w sprzecznosci ze wskazéwkami podanymi w dokumencie pt.
»Wytyczne w zakresie ochrony srodowiska, zdrowia

i bezpieczenistwa dla portéw, nabrzezy i terminali”
(,,Environmental, Health and Safety Guidelines for Ports,
Harbours, and Terminals”) opublikowanym w serwisie
internetowym Banku Swiatowego".

1

Dokument dostepny na stronie internetowej: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics ext content/ifc external corporate site/sustainability-at-

ifc/publications/publications policy ehs-portsharborsterminals

Zatgcznik 2 — Plan dziatarht monitoringowych

50/ 90




Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy

Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
53. - Ochrona Warunki dotyczqce odwadniania wykopow budowlanych Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
wod, W obrebie wykopow budowlanych nalezy zastosowac whasciwy realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
ochrona R ] . i Kontraktu - - Budowy,
system odwadniania, zapewniajgcy utrzymanie wykopdéw bez wody 1) weryfikacja 1) weryfikacja
przyrf)dy . stojacej. koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania Koordynator
ozywione| dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz ds. PZS)
W przypadku stwierdzenia obecnosci zawiesin w wodach w biezacym okresie raz na miesiac Inzynier
wypompowywanych z wykopow, wody te nalezy podczysci¢ sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
(np. ;A/.o§addn|ku/oddst01r.uku grzechdwthJacymhz§W|eS|Ey) (analiza doku.mentacji 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
przed ich odprowadzeniem do wéd powierzchniowych. kontraktowej) i sposobu wdrazania ¢rodowiskiem,
Zawiesiny z oczyszczania nalezy zagospodarowaé w sposob zgodny 2) kontrola stanu i sposobu — na biezaco, Inspektor
z ich kwalifikacja, eliminujac mozliwos¢ przedostawania sie do wod wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz nadzoru)
powierzchniowych albo sktadowania w miejscach, gdzie moga w biezgcym okresie raz na tydzier'\[W]/
wystepowad podtopienia, zalania itp. sprawozdawczym raz na miesiqc“Nz]
(m.in.: analiza
dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”
54. - Ochrona Lokalizacja i wyposazenie miejsc gromadzenia, produkcji Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
glebyiwdd |iprzetwarzania materiatow moggcych powodowaé realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
zanieczyszczenie srodowiska gruntowo-wodnego Kontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja Budowy,
Miejsca gromadzenia, produkcji lub przetwarzania materiatéw koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania Eoo;gglnator
budowlanych (np. mas betoniarskich, prefabrykatow, kruszyw, itp.) dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz ZS' '{' d
oraz innych substancji mogacych powodowad zanieczyszczenie w biezacym okresie raz na miesigc espo na? zord
podtoza gruntowego i/lub wéd powierzchniowych nalezy sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) przyrodnicz)
zlokalizowa¢ i wyposazy¢ w sposéb minimalizujacy ryzyko ich (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu Inzynier
negatywnego oddziatywania na stan srodowiska, a w szczegdlnosci kontraktowej) i sposobu wdrazania (Ekspert

ograniczajacy ryzyko emisji zanieczyszczen do Srodowiska
gruntowo-wodnego.

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania fagodzacego

—na biezaco,
nie rzadziej niz

ds. zarzadzania
srodowiskiem,

Miejsca takie powinny posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia w biezacym okresie razna tijZi?ﬁ[[\:,\:]i/] Inspektor
przed mozliwoscig zanieczyszczenia podtoza i wéd oraz powinny by¢ spréwozda\{vczym raz na miesiqc nadzoru)
zaopatrzone w sprzet i materiaty umozliwiajace bezzwtoczne (m.in.: anallz.zil .
usuniecie ewentualnych zanieczyszczen. dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,

Lokalizacja ww. miejsc powinna rowniez spetnia¢ warunki, o ktérych dokumentacja fotograficzna,
mowa w poz. 14. narady/konsultacje)l’z’3
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Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
55. - Ochrona Warunki dotyczqce wykonywania Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
glebyiwdd | biezgcych czynnosci obstugowych pojazdow, maszyn i urzqdzen realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
Biezace czynnosci obstugowe pojazdéw, maszyn i urzadzen Kontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja iudo(\j/vy, X
wiazace sie z ryzykiem zanieczyszczenia podioza lub wéd koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania doogzgna or
(w tym m.in. uzupetnianie ptynéw eksploatacyjnych i paliw, dziatania tagodzacego - nie rzadziej niz s-PZ3)
usuwanie drobnych awarii mechanicznych, oczyszczanie két w biezacym okresie raz na miesigc Inzynier
pojazddw i maszyn, oczyszczanie sprzetu stosowanego do prac sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
betoniarskich, itp.) nalezy wykonywaé wytgcznie w miejscach (analiza doku.mentacji 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
oddalonych od brzegéw zbiornikéw wodnych, odpowiednio kontraktowej) i sposobu wdrazania srodowiskiem,
zabezpieczonych przed mozliwoscig zanieczyszczenia podfoza i wéd 2) kontrola stanu i sposobu - na biezaco, Inspektor
oraz zaopatrzonych w sprzet i materiaty umozliwiajgce bezzwtoczne wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz nadzoru)
usuniecie ewentualnych zanieczyszczen. w biezacym okresie raz na tydzieﬁ[W]/
W miare mozliwosci czynnosci takie nalezy wykonywac przede spréwo.zdawcz.ym razna miesiqc“NZ]
wszystkim w wyznaczonych, oznakowanych i odpowiednio (m.in.: |nspel.<c1e terenqwe,
wyposazonych miejscach na terenie zaplecza budowy, dokumentacja fOt.OEIz;'f'CZ”a'
o ktérych mowa w poz. 57. narady/konsultacje)”
56. - Ochrona Warunki dotyczqce wykonywania Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
gleby i wod okresowych czynnosci serwisowych, napraw oraz mycia realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
pojazdow, maszyn i urzqgdzen Kontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja Budowy,
Okresowe czynnosci serwisowe (m.in. wymiany olejow, ptyndw, koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania Eoo;gglnator
wymiany zuzytych czesci i podzespotdw, itp.), naprawy oraz mycie dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz s PZ9)
pojazdéw, maszyn i urzadzen nalezy wykonywac wyfgcznie w biezacym okresie raz na miesigc Inzynier
w wyznaczonych, oznakowanych i odpowiednio wyposazonych sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) (Ekspert
miejscach na terenie zaplecza budowy, o ktérych mowa w poz. 57. (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
kontraktowej) érodowiskiem,

i sposobu wdrazania

2) kontrola stanu i sposobu —na biezaco, Inspektor
wdrazania dziatania fagodzacego nie rzadziej niz nadzoru)
w biezgcym okresie raz na tydzieﬁ[W]/
sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ]
(m.in.: inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”
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Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
57. - Ochrona Wyznaczenie, oznakowanie i wyposazenie Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
glebyiwdd | miejsc obstugi pojazdéw, maszyn i urzqdzen, realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
miejsc przechowywania materiatow niebezpiecznych Kontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja Budowy,
oraz miejsc przechowywania odpadow niebezpiecznych koniecznoéci wdrazania koniecznodci wdrazania Koordynator
na zapleczu budowy ds. PZS,

Na terenie zaplecza budowy nalezy wyznaczy¢, oznakowaé
i odpowiednio wyposazyc:

e miejsca przeznaczone do obstugi, tankowania, napraw i mycia
pojazddéw, maszyn i urzadzen;

e miejsca przeznaczone do przechowywania materiatéw

dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego

— nie rzadziej niz
raz na miesigc
(na poczatku miesigca)

2) kontrola stanu
i sposobu wdrazania
—na biezaco,

nie rzadziej niz

—

Zesp6t nadzoru
przyrodnicz.)

Inzynier
(Ekspert
ds. zarzadzania
Srodowiskiem,

niebezpiecznych; w biezgcym okresie raz na tydzieﬁ[W]/ Inspektor
e miejsca przeznaczone do przechowywania odpadow sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ] nadzoru)

niebezpiecznych. (m.in.: analiza

. . i . . i . . dokumentacji kontraktowej,
Miejsca te powinny by¢ wyposazone m.in. w srodki techniczne inspekcje terenowe,
i chemiczne do usuwania lub neutralizacji substanc;ji dokumentacja fotograficzna,
niebezpiecznych, w tym ropopochodnych. narady/konsultacje)1’2’3
Wyzej wymienione miejsca nalezy wyscieli¢ nieprzepuszczalnymi
materiatami izolujgcymi, zabezpieczajacymi podtoze przed
przedostawaniem sie ew. zanieczyszczen statych lub ciektych
oraz zapewni¢ dostep do stanowiska z sorbentem (patrz tez opis
w poz. 58).
Przy ustalaniu lokalizacji ww. miejsc nalezy wzig¢ pod uwage
m.in. bezpieczng odlegtos¢ od zbiornikdw wadd ptynacych
i stojacych.
Szczegdtowa lokalizacje ww. miejsc nalezy uzgodnic z zespotem
nadzoru przyrodniczego (o ktéorym mowa w poz. 87).
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Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
58. I.1.2.k* [Ochrona Zapewnienie dostepnosci sorbentow w poblizu miejsc Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
glebyiwdd | narazonych na ryzyko emisji substancji ropopochodnych realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
W miejscach narazonych na ryzyko niekontrolowanych emisji Kontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja iudo(\j/vy, X
substanciji ropopochodnych do podtoza i wod (w tym min. koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania doogzgna or
w miejscach wykonywania czynnosci obstugowych pojazdéw, dziatania tagodzacego - nie rzadziej niz s-PZ3)
maszyn i urzagdzen, w bazach jednostek sprzetowych, na parkingach w biezacym okresie raz na miesigc Inzynier
itp.) nalezy zapewni¢ dostep do odpowiednich ilosci sorbentéw, sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
stuzacych do likwidacji powstatych wyciekdw i wylewdw substancji (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
ropopochodnych. kontraktowej) i sposobu wdrazania $rodowiskiem,
W sytuacji wystgpienia ww. emisji, zanieczyszczenia podtoza i wéd 2) kontr.ola.stan.u i sposobu —.na bieiac.o,“ Inspektor
nalezy niezwlocznie zneutralizowac. wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz nadzoru)
w biezgcym okresie raz na tydzieﬁ[W]/
sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ]
(m.in.: inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)"
59. - Ochrona Kontrole stanu podtoza w miejscach pracy i postoju Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
glebyiwdd | pojazdow, maszyn i urzqgdzen realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
Miejsca pracy i postoju pojazdéw, maszyn i urzadzen powinny byé Kontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja iudo(\j/vy,
regularnie kontrolowane (w szczegdlnosci po dtuzszych okresach koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania doogzglnator
pracy lub postoju w danej lokalizacji) w celu stwierdzenia dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz - Pz3)
ew. wyciekdw substancji mogacych zanieczysci¢ podfoze gruntowe. w biezgcym okresie raz na miesigc Inzynier
) ) . . ] o sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
W przypadku stwierdzenia obecnosci wyciekéw nalezy podjaé (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
odpowiednie dziatania, zgodnie z warunkami opisanymi w poz. 60. kontraktowej) i sposobu wdrazania érodowiskiem,
2) kontrola stanu i sposobu — na biezaco, Inspektor
wdrazania dziatania fagodzacego nie rzadziej niz nadzoru)
w biezgcym okresie raz na tydzieﬁ[W]/
sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ]
(m.in.: inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”
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zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami;

c) w przypadku wiekszych awarii — zastosowa¢ procedury
dot. powiadamiania o sytuacjach kryzysowych
(opisane w poz. 82).

inspekcje terenowe)
2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzgcego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”

—na biezaco,

nie rzadziej niz
raz na tydzieﬁ[W]/
raz na miesiac“"z]

- Ochrona Postepowanie w przypadku emisji zanieczyszczen ropopochodnych | Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
leby i wéd realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: Kierownik
gieby W przypadku wystapienia jakichkolwiek zdarzen zwigzanych Kontrakjtu godzaces y y éudowy
z emisja substancji ropopochodnych do $rodowiska 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord n, tor
(w tym podtoza i wod) nalezy: koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania doong) ato
dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz -
a) natychmiast podjaé dziatania zapobiegajgce rozprzestrzenieniu w biezacym okresie raz na miesiac Inzynier
sie zanieczyszczen, za pomocy dostepnych srodkéw sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) (Ekspert
(np' Sorbentow); (analiza dOku.mentaCji ) kontrola stanu ds. Zarzadzania
b) grunty zanieczyszczone na skutek awarii bezzwtocznie usungg, kontraktowej, i sposobu wdrazania $rodowiskiem,

Inspektor
nadzoru)
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Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
K. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAPOBIEGANIA EMISJI ZANIECZYSZCZEN DO POWIETRZA
61. 1.1.2.h* | Ochrona Ograniczanie zanieczyszczenia powietrza spalinami Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
powietrza, . . . . . realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
W celu zmniejszenia negatywnego oddziatywania na stan powietrza:
oc.hrona Kontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja Budowy,
klimatu a) roboty nalezy zaplanowaé i prowadzié¢ w sposéb pozwalajacy koniecznoéci wdrazania koniecznosci wdrazania | Koordynator
akustycznego na zminimalizowanie wykorzystywania sprzetu budowlanego dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz ds. PZS)
i srodkow transportu; w biezacym okresie raz na miesiac Inzynier
b) nalezy stosowa¢ wytacznie sprawne technicznie pojazdy, sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
maszyny i urzgdzenia z wymaganymi atestami, nie powodujgce (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
przekroczen dozwolonych norm emisji substanciji gazowych kontraktowej) i sposobu wdrazania $rodowiskiem,
i pytowych do powietrza atmosferycznego; 2) kontrola stanu i sposobu - na biezaco, Inspektor
. S . . wdrazania dziatania fagodzacego nie rzadziej niz nadzoru)
c) nalezy zapewnié miejsce swobodnego wykonywania manewréw . . . W]
pojazdéw, w postaci placow; w biezgcym okresie raz na ty.dZ|.en “Ni/]
sprawozdawczym raz na miesigc
d) nalezy ograniczy¢ ruch pojazdéw, maszyn i urzadzen (m.in.: inspekcje terenowe,
do niezbednego minimum, a takze ograniczy¢ predkos¢ ruchu dokumentacja fotograficzna,
pojazdéw na terenie budowy; narady/konsultacje)l’2
e) nalezy ograniczy¢ do minimum czas pracy silnikow na biegu
jatowym oraz przestrzegac zasady wytgczania pojazdéw, maszyn
i urzadzen podczas postoju i przerw w pracy.
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy

Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
62. |1.5).2.%* |Ochrona Ograniczanie pylenia z placu budowy i drog Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
1.5).7.%* iet lizacji dziatania tagod , W tym: Kontraktu, w tym: Ki ik
) powietrza W trakcie prowadzonych prac budowlanych nalezy ograniczy¢ rKe‘;;erZ;u zialania lagodzacego, w tym ontraktu, witym falfj:\)/:/m
emisje pytéw poprzez zachowanie wysokiej kultury robét, 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord v, t
w tym w szczegdlnosci poprzez: koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania | ‘oordynator
) dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz ds. PZS)
a) systematyczne porzadkowanie placu budowy; w biezacym okresie raz na miesiac Inzynier
b) zastosowanie niezbednych $rodkéw technicznych sprawozdawczym i (na poczatku miesigca) | (Ekspert
i organizacyjnych ograniczajgcych emisje pytéw z terenu (analiza dOk‘{me”taCJ' 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
budowy, w tym z miejsc sktadowania materiatéw budowlanych kontraktowej) i sposobu wdrazania $rodowiskiem,
oraz spod kot pojazddw i maszyn; 2) kontrola stanu i sposobu - na biezaco, Inspektor
. . . . . e e e nadzoru)
¢) odpowiednie zabezpieczenie materiatéw sypkich i kruszyw wdr.az.anla dna’fan’la fagodzacego nie rzadZ|eJ. n,'fwl
. o . . . . w biezgcym okresie raz na tydzien'"'/
koniecznych do realizacji rob6t przed ich wywiewaniem NG
. . i . sprawozdawczym raz na miesigc
oraz nadmiernym pyleniem, zaréwno na etapie transportu o ]
. L . (m.in.: inspekcje terenowe,
i magazynowania, jak i podczas wbudowywania; . ]
dokumentacja fotograficzna,
d) zraszanie wodg drdg, placéw i innych powierzchni narady/konsultacje)l’2
powodujacych pylenie;
e) ograniczanie predkosci pojazdéw na drogach powodujacych
pylenie (zwt. w okresach suchych);
f) stosowanie szczelnych plandek na samochodach przewozacych
materiaty moggce powodowac pylenie podczas transportu;
g) czyszczenie két pojazddw przed wyjazdem na drogi dojazdowe
do obszaru realizacji Kontraktu;
h) usuwanie powstatych zanieczyszczen z wykorzystaniem
urzgdzen mechanicznych.
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
63. - Ochrona Zakaz palenia ognisk i spalania materiatéw, odpadow, smieci itp. | Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
powietrza L L . . realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
Na obszarze realizacji Kontraktu zabrania sie palenia ognisk Kontraktu o o Budowy
oraz spalania materiatéw, odpadéw, $mieci itp. 1) weryfikacja 1) weryfikacja ’
koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania Koordynator
dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz ds. PZS)
w biezgcym okresie raz na miesigc Inzynier
sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
(analiza dokumentacji 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
kontraktowej) i sposobu wdrazania Srodowiskiem,
2) kontrola stanu i sposobu —na biezaco, Inspektor
wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz nadzoru)
w biezgcym okresie raz na tydzieﬁ[W]/
sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ]
(m.in.: inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”
L. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAPOBIEGANIA EMISJI HAtASU
64. I.5).1** | Ochrona Ograniczenie prac do pory dziennej Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
:lllums?c:/:znego W otoczeniu terendw i budynkéw podlegajgcych ochronie fKe‘)lj’/;Zerl-;J;u dZ|a’fan|a.’fagc.)dzqcego, wtym: Kontraktl.J, w.tym. (Blﬂfj:/:x/mk
" | akustycznej prace budowlane oraz transport materiatéw 1) weryfikacja 1) weryfikacja !
ochrona budowlanych nalezy prowadzi¢ w porze dziennej, koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania Koordynator
przyrf)dy . tj. od godziny 6:00 do 22:00. dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz ds. PZS)
ozywione| w biezgcym okresie raz na miesigc Inzynier
sprawozdawczym (na poczatku miesigca) | (Ekspert
(analiza dokumentacji 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
kontraktowej) i sposobu wdrazania srodowiskiem,
2) kontrola stanu i sposobu - na biezaco, Inspektor
wdrazania dziatania fagodzacego nie rzadziej niz nadzoru)
w biezgcym okresie raz na tydzieﬁ[W]/
sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ]
(m.in.: inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”
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Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
65. - Ochrona Ograniczanie hatasu pojazdéw, maszyn i urzqdzen Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
klimatu . L . L. . realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
akustycznego W okresie reall.zaq{ Kon?raktu nalezy wykorzystywac Jedyru.e.! Kontraktu o o Budowy,
sprawne technicznie pojazdy, maszyny i urzgdzenia, o emisji 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koordvnat
dzwieku (mocy akustycznej) zgodnej z obowigzujgcymi przepisami koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania dooF:Z%/na or
oraz niepowodujacej przekroczenia standardéw jakosci $rodowiska dziatania fagodzacego — nie rzadziej niz s PZ9)
w zakresie dopuszczalnych pozioméw hatasu. w biezgcym okresie raz na miesigc Inzynier
) o o sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
W przypafiku stwierdzenia nlesprzilwnych [:)OJaZdOW, .maszyn (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
i urzadzen, mogacych powodowac podwyzszony poziom hatasu kontraktowej) ) L . S
. - L ; . . ) i sposobu wdrazania $rodowiskiem,
w ich otoczeniu, nalezy niezwtocznie zastepowac je sprawnymi.
22) kontrola stanu i sposobu —na biezaco, Inspektor
wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz nadzoru)
w biezgcym okresie raz na tydzieﬁ[W]/
sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ]
(m.in.: inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”
66. - Ochrona Ograniczanie hatasu agregatéw pompowych Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
:lllums?c:/:znego W przypadku prowadzenia robét na terenach chronionych fKe‘)lj’/;Zerl-;J;u dZ|a’fan|a.’fagc.)dzqcego, wtym: Kontraktl.J, w.tym. (Blﬂfj:/:x/mk
akustycznie lub w ich poblizu, w celu ograniczenia uciazliwosci 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord ! t
dla mieszkaricéw nalezy stosowaé jedynie agregaty pompowe koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania dooprzgna or
wyposazone w skuteczne obudowy dzwiekoszczelne, zapewniajace dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz s PZ9)
redukcje poziomu hatasu do obowigzujgcych przepiséw i norm w biezacym okresie raz na miesigc Inzynier
(dotyczacych dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku). sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
(analiza doku.mentacji 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
kontraktowej) i sposobu wdrazania Srodowiskiem,
2) kontrola stanu i sposobu — na biezaco, Inspektor
wdrazania dziatania fagodzacego nie rzadziej niz nadzoru)
w biezgcym okresie raz na tydzieﬁ[W]/
sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ]
(m.in.: inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”
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Kontrakt na roboty 3A.2/4

- Ochrona

Kontrola poziomu hatasu na terenach chronionych akustycznie Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
klimatu realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: Kierownik
akustycznego W przypadku prowadzenia robdt na terenach chronionych Kontrakjtu godzaceg y y éudowy

akustycznie lub w ich poblizu nalezy na biezgco kontrolowaé poziom 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koordvnator

hatasu i w zaleznosci od potrzeb zastosowac odpowiednie srodki koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania ds ng)

techniczne i organizacyjne zapewniajace redukcje poziomu hatasu dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz .

do obowigzujacych przepiséw i norm (dotyczacych dopuszczalnych w biezacym okresie raz na miesigc Inzynier

poziomdw hatasu w srodowisku). sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert

(anallza doku.mentale ) kontrola stanu ds. Zarzadzania
kontraktowej) i sposobu wdrazania srodowiskiem,

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzgcego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”

—na biezaco,

nie rzadziej niz
raz na tydzier""'/
raz na miesiac“"z]

Inspektor
nadzoru)
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Kontrakt na roboty 3A.2/4

M. WYMAGANIA DOTYCZACE POSTEPOWANIA Z ODPADAMI

68.

- Ochrona

gleby i wod

Sporzqgdzenie Planu gospodarowania odpadami (PGO)

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jako wytworca odpadéw
sporzadzi i przedstawi do akceptacji Inzyniera Plan gospodarowania
odpadami, okreslajacy sposoby postepowania z odpadami
przewidywanymi do wytworzenia w trakcie prowadzenia robdt
oraz uwzgledniajgcy m.in. warunki w zakresie postepowania

z odpadami zawarte w PZS.

Obszar
realizacji
Kontraktu

Monitoring wdrazania
dziatania tagodzacego, w tym:

1) weryfikacja
koniecznosci wdrazania
dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej
narady/konsultacje)™”

W okresie realizacji
Kontraktu, w tym:

1)

2

—

weryfikacja
koniecznosci wdrazania
— nie rzadziej niz

raz na miesigc

(na poczatku miesigca)

kontrola stanu
i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
L W
raz na miesigc "/
.. INZ,
raz na miesigc")

Wykonawca
(Kierownik
Budowy,
Koordynator
ds. PZS$)

Inzynier
(Ekspert

ds. zarzadzania
Srodowiskiem,
Inspektor
nadzoru)
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Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
69. - Ochrona Zasady postepowania z odpadami Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
gleby i wod, Odpady powstajace podczas realizacji Kontraktu nalezy: realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
ochr.ona Kontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja Budowy,
powietrza a) segregowac i magazynowac selektywnie w szczelnych koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania | Koordynator
pojemnikach lub w wydzielonych i przystosowanych dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz ds. PZS)
do tego celu miejscach, w warunkach zapobiegajgcych pyleniu w biezacym okresie raz na miesiac Inzynier
i rozwiewaniu frak,cji lekkich oraz ich negatywnemu sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
oddziatywaniu na Srodowisko; (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
b) zapewnié ich sukcesywny odbiér przez podmioty uprawnione kontraktowej) i sposobu wdrazania $rodowiskiem,
do dalszego ich zagospodarowania. 2) kontrola stanu i sposobu - na biezaco, Inspektor
wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz nadzoru)
w biezgcym okresie raz na tydzieﬁ[W]/
sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ]
(m.in.: analiza
dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”
70. - Ochrona Zasady postepowania z odpadami niebezpiecznymi Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
glebyiwad Odpady niebezpieczne nalezy segregowac i magazynowac odrebnie rKeoil;er%u dziatania fagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: gﬁggx’mk
w wyznaczonych szczelnych pojemnikach ustawionych 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord ¥ X
na uszczelnionym, utwardzonym, oznakowanym i zabezpieczonym koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania dooF:Z%/na or
przed dostepem osdéb trzecich terenie, do czasu ich przekazania dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz s PZ9)
podmiotom uprawnionym do dalszego zagospodarowania takich w biezacym okresie raz na miesigc Inzynier
odpadéw. sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
(analiza dokumentacji 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
kontraktowej) $rodowiskiem,

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania fagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”

i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
. [W
raz na tyd2|en[ ]/
.. [INZ]
raz na miesigc

Inspektor
nadzoru)
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Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
71. I.5).3.%* | Ochrona Zasady postepowania ze sciekami socjalno-bytowymi Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
gleby i wod Scieki socjalno-bytowe nalezy gromadzié na zapleczu budowy rKeal;zatlij; dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (BKlzrowmk
(utwardzonym) w szczelnych bezodptywowych zbiornikach, ontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja Ku o(\j/vy, X
ktérych zawartos¢ bedzie przekazywana podmiotom posiadajagcym koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania dooF:Z%/na or
stosowne zezwolenia na ich zagospodarowanie. dziatania fagodzacego — nie rzadziej niz s PZ9)
w biezgcym okresie raz na miesigc Inzynier
sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
(analiza doku.mentacji 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
kontraktowej) i sposobu wdrazania Srodowiskiem,
2) kontrola stanu i sposobu —na biezaco, Inspektor
wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz nadzoru)
w biezgcym okresie raz na tydzieﬁ[W]/
sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ]
(m.in.: analiza
dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”
72. - Ochrona Zapobieganie powstawaniu nielegalnych wysypisk smieci Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
glebyiwdd |iodpadéw realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dokona rozpoznania obszaru Kontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja 5udo(\j/vy, X
realizacji Kontraktu pod katem wystepowania nielegalnych wysypisk koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania dooF:Z%/na or
$mieci i odpaddw. dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz - )
o ) ) . w biezagcym okresie raz na miesigc Inzynier
W przypadku natrafienia na nielegalne sktadowiska odpadéw sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
}Nyko.na\./vca! onyéci talfig miejsFa poprzez us.unie;cie odp.adéw. ) (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
i wywiezienie ich na miejsce unieszkodliwienia. W okresie realizacji kontraktowej) ¢rodowiskiem,

Kontraktu Wykonawca zabezpieczy obszar realizacji Kontraktu
przed ewentualnym powstawaniem tego rodzaju wysypisk.

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania fagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”

i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
L W]
raz na miesigc "/
.. [INZ)
raz na miesigc

Inspektor
nadzoru)
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Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
N. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY ZDROWIA | BEZPIECZENSTWA LUDZI
73. - Ochrona Opracowanie dokumentow zwiqzanych z bezpieczernstwem Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
zdrowia na obszarze realizacji Kontraktu realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
i bezpiecz. Kontraktu - N Budowy,
lud .p Na obszarze realizacji Kontraktu nalezy utrzymywac porzadek 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord Y t
udzi i zapewni¢ wtasciwa organizacje robot. koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania doogzgna or
dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz S >
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuje w biezacym okresie raz na miesiac Nadz6r BHP)
oraz uzyska akceptacje Inzyniera dla nastepujacych dokumentéw sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | Inzynier
zwigzanych z bezpieczeristwem na terenie budowy (analiza dokumentacji
) Ekspert
(opisanych w rozdziale 6.14 w tekscie PZS): kontraktowe;) 2) kontrola stanu fis zr;rzqdzania

a) Projekt organizacji placu budowy;
b) Plan gospodarki odpadami (PGO — patrz tez poz. 68);

¢) Plany zapewnienia jakosci
(ogdlny i szczegdtowe dla poszczegdinych rodzajoéw robot);

d) Plan ochrony przeciwpowodziowe] terenu budowy
na czas prowadzenia robot (patrz tez poz. 80);

e) Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania fagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
narady/konsultacje)***

i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
L W
raz na miesigc '/
.. [INZ)
raz na miesigc

Srodowiskiem,
Nadzér BHP,
Inspektor
nadzoru)
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy
Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
74. - Ochrona Nadzor saperski na obszarze realizacji Kontraktu Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
zdrowia L ) e, realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
i bezoiecz W celu minimalizacji ryzyka zwigzanego z mozliwoscig Kontraktu Budow
u dzip ’ wystepowania na obszarze realizacji Kontraktu przedmiotow 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord Z;ator
niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, Wykonawca zapewni: koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania y
dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz ds. PZ,S'
a) w trakcie prowadzenia rc,>bc'>t —nadzér sape.rski nad rf)botami w biezacym okresie raz na miesiac Zespot r.1adzoru
(prowadz;)ny rl)rzez zespo{bnadzoru sapersl;lego, o ktérym mowa sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) saperskiego)
w poz. 89), polegajacy na biezgcym sprawdzaniu i oczyszczaniu (analiza dokumentacji Lo
Inzynier
obszaru realizacji Kontraktu z przedmiotéw niebezpiecznych ; 2) kontrola stanu v
lizacy ; S kontraktowej) i sposobu wdrazania (Ekspert
pochodzenia wojskowego wraz z ich utylizacjg; . P o .
2) kontrola stanu i sposobu —na biezaco, ds. zarzadzania
b) w przypadku znalezienia na obszarze realizacji Kontraktu wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz Srodowiskiem,
przedmiotéw niebezpiecznych pochodzenia wojskowego w biezgcym okresie raz na tydzieﬁ[W]/ Nadzér BHP,
— wdrozenie procedur opisanych w poz. 83. sprawozdawczym raz na miesigc™? Inspektor
(m.in.: analiza nadzoru)
dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***
75. - Ochrona Dokumentacja i monitoring stanu technicznego budynkow Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
zdrowia narazonych na oddziatywanie drgan i wibracji realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
i bezpiecz. Kontraktu N N Budowy,
Iudzip Przed przystgpieniem do prac w czasie, ktérych moga wystepowac 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord Zmator
ochré)na drgania i wibracje zagrazajgce okolicznym mieszkaricom oraz koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania ds PZ%I)
débr pobliskiej zabudowie i obiektom infrastrukturalnym, Wykonawca dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz ’
materialnvch przeprowadzi inwentaryzacje istniejgcych budynkdw i obiektow w biezacym okresie raz na miesigc Inzynier
v zlokalizowanych w strefie potencjalnego oddziatywania drgan sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
i wibracji, ze szczegélnym uwzglednieniem peknig¢ i uszkodzen. (analiza doku.mentacn 2) kontrola stanu ds. zarzadzania
kontraktowej) érodowiskiem,

W czasie wykonywania wyzej wymienionych prac Wykonawca
bedzie na biezagco monitorowat stan tych budynkoéw i obiektow.

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania fagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”

i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
. [W
raz na tyd2|en[ ]/
.. [INZ]
raz na miesigc

Inspektor
nadzoru)
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy

Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny

76. - Ochrona Wdrozenie wytycznych dot. wymagan bezpieczenstwa pracy Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
zdrowia . N . realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (m.in. Kierownik
i bezpiecz. Wykonawca zapewni ,reallza.CJe; stzego{owych wytycznych . Kontraktu o o Budowy,
ludzi dotyczacych wymagan bezpieczenstwa pracy, m.in. w zakresie: 1) Wer}’flkaCJ? . o 1) Wer}’flkaCJ? . .| Koordynator

koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania !
a) zagospodarowania terenu budowy, dziatania fagodzacego — nie rzadziej niz ds. PZ,S,
w tym stref niebezpiecznych; w biezgcym okresie raz na miesiac Nadz6r BHP)
b) sktadowania i transportu; sprawozdawczym (na poczatku miesigca) | |nzynier
c) instalacji i urzadzen elektroenergetycznych; (kir:\?clrlzit(cj:\)l\ll(el:jrentaql 2) kontrola stanu (Floper i
’ i sposobu wdrazania ds. zarzadzania
d) maszyn i urzadzen technicznych; 2) kontrola stanu i sposobu —na biezaco, Srodowiskiem,
L. wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz Nadzor BHP,
e) prac na wysokosci; w biezgcym okresie raz na tydzieﬁ[W]/ Inspektor
f) prac ziemnych; sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ] nadzoru)
. y (m.in.: analiza
g) wybranych prac remontowych i rozbidrkowych; dokumentacji kontraktowej,
zawartych w obowigzujacych przepisach prawnych inspekcje terenowe,
i/lub wymaganych przez Inzyniera. dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***

77. - Ochrona Bezpieczny sposob prowadzenia prac na zaporach zbiornika Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
zdrowia L. . L. realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (m.in. Kierownik
i bezpiecz. Prac.a m?szyn, urzadzeni |nne,go s.prze;tu Yv.obre;ble z.apor ’zblornlka Kontraktu o o Budowy,
ludzi musi by¢ prowadzona w sposdb niezagrazajgcy bezpieczenstwu 1) Wer}’flkaCJ? . o 1) Wer}’flkaCJ? . .| Koordynator

ludzi i mienia, wykluczajgcy ich wywrdcenie, zsuniecie lub stoczenie koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania ds. PZ$

sie ze skarp zapory. dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz S- >
w biezgcym okresie raz na miesigc Nadzor BHP)
sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | |nzynier
(analiza dokumentacji 2) kontrola stanu (Ekspert
kontraktowej) ds. zarzadzania

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania fagodzacego

i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz

Srodowiskiem,
Nadzér BHP,

w biezgcym okresie raz na tydzieﬁ[W]/ Inspektor
sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ] nadzoru)
(m.in.: inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***
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Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny

78. - Ochrona Warunki bezpiecznego sktadowania materiatow budowlanych Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
Farouta | aterisly wykoraystywane do prac budowlanych realtaci | deatana tagoczacego, wtym: | Kontraktu,w tym: (min. Kerounik
ludzi nalezy sktadowac¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed zniszczeniem 1) Wer}’flkaCJ? . o 1) Wer}’flkaCJ? . .| Koordynator

i w sposob niezagrazajacy bezpieczeristwu ludzi i mienia, koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania ds. PZ$
wykluczajacy wywrécenie, zsunigcie lub spadek wyrobdw, urzadzen, dziatania fagodzacego — nie rzadziej niz NS.d . 'BHP
maszyn i innego sprzetu. w biezgcym okresie raz na miesigc adzor )
sprawozdawczym (na poczatku miesigca) | |nzynier
(analiza dokumentacji 2) kontrola stanu (Ekspert
kontraktowej) i sposobu wdrazania ds. zarzadzania
2) kontrola stanu i sposobu —na biezaco, Srodowiskiem,
wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz Nadzor BHP,
w biezgcym okresie raz na tydzieﬁ[W]/ Inspektor
sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ] nadzoru)
(m.in.: inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***

79. - Ochrona Zapewnienie warunkow higienicznych Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
izf):zc;\gifcz. W obszarze realizacji Kontraktu nalezy zapewnié¢ niezbedna liczbe rKe‘)tj’l;er(Iij;u dZ|a’fan|a.’fagc.>dzqcego, wtym: Kontraktl.J, w.tym. ér‘ﬂ;gwl(yl’erownlk
ludzi toalet przenosnych oraz zapewnic korzystanie z nich przez 1) Wer}’flkaCJ? . o 1) Wer}’flkaCJ? . .| Koordynator

pracownikéw, a takze zapewni¢ przeszkolenie wszystkich koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania ds. PZ$
pracownikéw w zakresie utrzymywania odpowiednich warunkéw dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz NS.d A 'BHP
higienicznych w obrebie placu budowy i jego bezposredniego w biezacym okresie raz na miesigc adz6r BHP)
otoczenia. sprawozdawczym (na poczatku miesigca) | |nzynier
(analiza dokumentaciji 2) kontrola stanu (Ekspert
kontraktowej) ds. zarzadzania

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania fagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***

i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
. [W
raz na tyd2|en[ ]/
.. [INZ)
raz na miesiac

srodowiskiem,
Nadzér BHP,
Inspektor
nadzoru)
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy

Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
O. WYMAGANIA DOTYCZACE NADZWYCZAINYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
80. 1.1.2.1* |Ochrona Opracowanie i wdrozenie Planu ochrony przeciwpowodziowej Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
zdrowia terenu budowy realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (m.in. Kierownik
i bezpiecz. Kontraktu - N Budowy,
lud .p W zwiazku z ryzykiem powodzi Wykonawca przygotuje i przedstawi 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord Y t
uazl do akceptaciji Inzyniera dokument pn.: ,Plan ochrony koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania doogzgna or
. . . L. S. :
przeciwpowodziowej terenu budowy”, uwzgledniajacy lokalne dziatania tagodzacego - nie rzadziej niz Nadzér BHP)
uwarunkowania hydrologiczne i meteorologiczne w okolicach w biezacym okresie raz na miesigc
terenu budowy oraz okreslajacy zalezno$¢ pomiedzy czasem sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | |nzynier
rozpoczecia ewakuacji i/lub zabezpieczenia sprzetu budowlanego (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu (Ekspert
a wystgpieniem okreslonej sytuacji hydro-meteorologiczne;. kontraktowej) ds. zarzadzania

W dokumencie tym nalezy uwzgledni¢ m.in. warunki opisane

2

—

kontrola stanu i sposobu

i sposobu wdrazania
—na biezaco,

Srodowiskiem,

w poz. 81. wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz Nadzor BHP,
- - : w biezgcym okresie raz na miesiqc[W]/ Inspektor
W przypadku wystapienia zagrozenia powodziowego Wykonawca g nadzoru)
bedzie postepowat zgodnie z procedurami opisanymi w ww. spréwozda\{vczym raznamiesigc -, )
dokumencie. (m.in.: analiza a w okresach wezbran
dokumentacji kontraktowej, —zgodnie z warunkami
inspekcje terenowe, okreslonymi
dokumentacja fotograficzna, w ,,Planie ochrony
. 11,23 . . .
narady/konsultacje) przeciwpowodziowej
terenu budowy”
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Kontrakt na roboty 3A.2/4

81.

- Ochrona

zdrowia
i bezpiecz.
ludzi

Zasady postepowania w zwiqzku z ryzykiem powodzi

Roboty budowlane zwigzane z budowg zbiornika
przeciwpowodziowego nalezy prowadzi¢ poza okresami wezbran
rzeki Serafa na wysokosci terenu budowy.

W czasie przejscia fali powodziowej pojazdy, maszyny, materiaty
budowlane oraz inne obiekty i elementy mobilne wykorzystywane
w trakcie budowy nalezy zlokalizowa¢ na terenach poza zasiegiem
wdd powodziowych.

Obszar
realizacji
Kontraktu

Monitoring wdrazania

dziatania tagodzacego, w tym:

1) weryfikacja

koniecznosci wdrazania

dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

W okresie realizacji
Kontraktu, w tym:

1) weryfikacja
koniecznosci wdrazania
— nie rzadziej niz
raz na miesigc

(na poczatku miesigca)
2) kontrola stanu

i sposobu wdrazania

—

Wykonawca
(m.in. Kierownik
Budowy,
Koordynator

ds. PZS,

Nadzér BHP)

Inzynier
(Ekspert
ds. zarzadzania

2) kontrola stanu i sposobu — na biezaco, $rodowiskiem,
wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz Nadzér BHP,
w biezgcym okresie raz na miesiqc[W]'/ Inspektor
sprawozdawczym raz na miesigc™?, nadzoru)
(m.in.: analiza a w okresach wezbran
dokumentacji kontraktowej, — zgodnie z warunkami
inspekcje terenowe, okreslonymi
dokumentacja fotograficzna, w ,,Planie ochrony
narady/konsultacje)"*? przeciwpowodziowej
terenu budowy”
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Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
82. - Ochrona Zasady powiadamiania o sytuacjach kryzysowych Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
zdrowia . . . L realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (m.in. Kierownik
i bezplecz. w przypadky WySt.quenlfl .sytuaCJl kryzysowej (|nn.ej niz p.owodz),. | kontraktu o O Budowy,
ludzi wypadku, wiekszej awarii itp., Wykonawca zobowigzany jest podjac 1) Wer}’flkaCJ? . o 1) Wer}’flkaCJ? . .| Koordynator
nastepujace dziatania: koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania y
dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz ds. PZ,S'
a) bezzwtocznie powiadomic¢ odpowiednie stuzby (Straz Pozarna, w biezacym okresie raz na miesiac Nadz6r BHP)
Pogotowie Ratunkowe, Policja itp.); sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | Inzynier
b) do czasu przyjazdu odpowiednich stuzb wykonywaé niezbedne (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu (Ekspert
czynnosci ograniczajace ryzyko strat w personelu, majatku kontraktowej) ds. zarzadzania

i Srodowisku (w miare mozliwosci uzgodnione z odpowiednimi

2

—

kontrola stanu i sposobu

i sposobu wdrazania
—na biezaco,

Srodowiskiem,

stuzbami); wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz Nadzor BHP,
¢) powiadomic Inzyniera i Zamawiajacego; w biezacym okresie razna miesiqc{::]i{ Inspektor
’ sprawozdawczym raz na miesigc -, nadzoru)
d) po przyjezdzie odpowiednich stuzb postepowac scisle wedtug (m.in.: analiza a w czasie sytuacji
ich zalecen i instrukciji. dokumentacji kontraktowej, kryzysowe;j
inspekcje terenowe, —zgodnie z warunkami
dokumentacja fotograficzna, okreslonymi
narady/konsultacje)l’z’3 w ,Planie BIOZ”
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Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny

83. - Ochrona Zasady postepowania z niewybuchami lub niewypatami Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca

zdrowia . . realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik

i bezoiecz W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypatu Wykonawca: Kontraktu Budow

! .p : ) ) o 1) weryfikacja 1) weryfikacja L

ludzi a) natychmiast przerwie prace w danym miejscu; koniecznosci wdrazania koniecznoéci wdrazania | Koordynator

ds. PZS,

b) zapewni ewakuacje pracownikow ze strefy zagrozonej
wybuchem;

c) niezwtocznie powiadomi nadzor saperski (o ktérym mowa
w poz. 89) i Policje, a nastepnie bedzie postepowac zgodnie
z uzyskanymi od nich zaleceniami;

d) powiadomi Inzyniera i Zamawiajgcego.

dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie

— nie rzadziej niz
raz na miesigc
(na poczatku miesigca)

2) kontrola stanu
i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
L W]
raz na miesigc "/

—

Zesp6t nadzoru
saperskiego,
Nadzoér BHP)

Inzynier
(Ekspert
ds. zarzadzania
Srodowiskiem,

Kétegoryc,znle nie wglno znaIeZ|or)ych nlewybEJchow Iut? ) ) sprawozdawczym raz na miesiqc['NZ], Nadzor BHP,

niewypatéw podnosi¢, odkopywaé, zakopywaé, przenosi¢, wrzucaé (m.in.: analiza 2w razie znalezienia Inspektor

do ognia lub wody itp. dokumentacji kontraktowej, niewybuchu lub nadzoru)
inspekcje terenowe, niewypatu
dokumentacja fotograficzna, — zgodnie z warunkami
narady/konsultacje)l’z’3 okreslonymi

w ,Planie BIOZ”
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Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
P. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY ZABYTKOW KULTURY
84. - Ochrona Prowadzenie robdt ziemnych pod nadzorem archeologicznym Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
zabytkéw realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: Kierownik
v Roboty ziemne na obszarze realizacji Kontraktu prowadzone beda Kontrakjtu godzaceg y y éudow
pod nadzorem archeologicznym, zapewniajgcym zabezpieczenie 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord v, t
zasobdw dziedzictwa kulturowego. koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania | ‘oordynator
dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz ds. P%S'
W tym celu Wykonawca: w biezgcym okresie raz na miesigc Zespot na(.izoru
o i i i d ( tku miesiaca) archeologicz.)
a) zapewni udziat zespotu ekspertéw archeologéw (o ktérym Sprawozdawczym na poczatku miesigca
mowa w poz. 88), prowadzacych biezacy nadzor nad robotami (analiza doku.mentaCJl 2) kontrola stanu Inzynier
ziemnymi; kontraktowej) i sposobu wdrazania (Ekspert
. . L o 2) kontrola stanu i sposobu —na biezaco, ds. zarzadzania
b) opracuje i przedstawi do akceptacji Inzyniera plan dziatan N A . . ¢rodowiski
. . o wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz srodowiskiem,
zespotu nadzoru archeologicznego w okresie realizacji . . . W] I k
w biezgcym okresie raz na tydzien'"'/ nspektor
Kontraktu; + cia lINZ] d
sprawozdawczym raz ha miesigc nadzoru)
c) w razie potrzeby uzyska wymagane prawem Pozwolenie (m.in.: analiza
na prowadzenie badan archeologicznych od wiasciwego dokumentacji kontraktowej,
konserwatora zabytkéw. inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***
85. - Ochrona Zasady postepowania w przypadku odkrycia zabytkéw ruchomych | Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
zabytkéw lub stanowisk archeologicznych realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
Kontraktu L o Budowy,
Jezeli w trakcie prowadzenia robét zostanie odkryty przedmiot, 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koordy:I\ator
co do ktérego istnieje przypuszczenie lub pewnosé, iz moze on koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania ds. PZ$

stanowic zabytek lub ma wartos¢ historyczng,
Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymac w danym miejscu wszelkie prace
mogace uszkodzié lub zniszczy¢ odkryte przedmioty;

b) zabezpieczy¢ (za pomoca dostepnych srodkdw) odkryte
przedmioty i miejsce ich znalezienia przed zniszczeniem,

dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania fagodzacego

— nie rzadziej niz
raz na miesigc
(na poczatku miesigca)

2) kontrola stanu
i sposobu wdrazania
—na biezaco,

nie rzadziej niz

—

Zespot nadzoru
archeologicz.)

Inzynier
(Ekspert
ds. zarzadzania
srodowiskiem,

uszkodzeniem lub kradziezg; w biezagcym okresie raz na tydzien™/ Inspektor
iesigcd™4 nadzoru)
. . . - . ) sprawozdawczym raz na miesigc
¢) niezwtocznie zawiadomié zespdt nadzoru archeologicznego (m.in.: analiza
kté . 88 Inzyniera; . . .
(o ktérym mowa w poz. 88) oraz Inzyniera dokumentacji kontraktowe,
d) podejmowac dalsze dziatania zabezpieczajgce, uzgodnione inspekcje terenowe,
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e)

f)

g)

z ww. zespotem nadzoru archeologicznego i Inzynierem;

umozliwié¢ i zapewni¢ przeprowadzenie dziatan
dokumentacyjnych, badar archeologicznych i innych
niezbednych dziatar wskazanych przez ww. zespét nadzoru
archeologicznego i/lub organy administracji odpowiedzialne
za zabezpieczenie substancji zabytkowej;

po zakonczeniu dziatan i badan wymienionych w pkt. d) i e)
odkryte zabytki ruchome nalezy przekaza¢ do odpowiednich
instytucji wskazanych przez ww. zespét nadzoru
archeologicznego i/lub organy administracji odpowiedzialne

za zabezpieczenie substancji zabytkowej

(zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz trescig Pozwolenia,
o ktérym mowa w poz. 84 pkt c).

w przypadku zabytkéw nieruchomych, po zakorczeniu dziatan

i badan wymienionych w pkt. d) i ) nalezy zrealizowa¢ wytyczne
odnosnie dalszego postepowania z odkrytg substancja
zabytkowa, ustalone przez ww. zespét nadzoru
archeologicznego i/lub organy administracji odpowiedzialne

za zabezpieczenie substancji zabytkowej

(zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz trescig Pozwolenia,
o ktérym mowa w poz. 84 pkt c).

dokumentacja fotograficzna,
. 11,23
narady/konsultacje)
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Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
Q. WYMAGANIA DOTYCZACE PERSONELU WYKONAWCY ZAANGAZOWANEGO W REALIZACJIE Pzs$
86. - Wdrozeniei | Wyznaczenie Koordynatora ds. PZS w zespole Wykonawcy Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
raportowanie . . realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
realizacji PZ$ W zespole Wykonawcy zostanie wyznaczona os,oba koordynujaca Kontraktu o o Budowy
i nadzorujaca dziatania zwigzane z realizacjg PZS. 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord ’ t
o ) ] L koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania | ‘oordynator
Do obowigzkéw tej osoby bedzie nalezeé m.in.: dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz ds. PZS)
a) nadzdr nad wdrazaniem poszczegdlnych warunkéw PZ$ w biezacym okresie raz na miesiac o Inzynier
w kolejnych etapach realizacji Kontraktu; sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | (Ekspert
b) biezace monitorowanie stanu wdrazania poszczegdinych (analza dokt{mentaCJl 2) kontrola stanu ds. zarzqdzania
. . . < o kontraktowej) i sposobu wdrazania srodowiskiem)
warunkow z Zatacznika 1i 2 do PZS na obszarze realizacji . .
2) kontrola stanu i sposobu —na biezaco,
Kontraktu; e . . S
wdrazania dziatania fagodzacego nie rzadziej niz
c) biezace informowanie kierownictwa zespotu Wykonawcy w biezgcym okresie raz na miesiqc[W]./
. o < . . . . [INZ]
o obowigzkach wynikajacych z PZS na danym etapie robdt, sprawozdawczym raz na miesigc
a takze o problemach w zakresie realizacji PZS; (m.in.: analiza
3 L. dokumentacji kontraktowej,
d) wspodtpraca z pozostatg czescia zespotu Wykonawcy L \1,2
) narady/konsultacje)
(w tym z zespotem nadzoru przyrodniczego, zespotem nadzoru
archeologicznego, zespotem nadzoru saperskiego
i nadzorem BHP) w zakresie zapewnienia realizacji PZS;
e) sporzadzanie sprawozdan oraz raportéw dla Inzyniera (m.in.
raport rozpoczecia, miesieczny, kwartalny, ad-hoc, koricowy);
f) sporzadzanie sprawozdar oraz raportéw dla RDOS w Krakowie
i/lub GDOS (w zakresie wynikajacym z treéci odpowiednich
decyzji administracyjnych uzyskanych na etapie realizacji
Kontraktu [np. zezwolen na odstepstwa od zakazéw w stosunku
do gatunkéw chronionych, o ktérych mowa w poz. 38 39],
jezeli Wykonawca bedzie uzyskiwat takie decyzje);
g) wspdtpraca z osobami odpowiedzialnymi za wdrozenie PZ$S

w zespole Inzyniera i Zamawiajgcego.

Osoba wyznaczona do ww. funkcji wymaga akceptacji Inzyniera.
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Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
87. - Wdrozeniei |Zapewnienie zespofu nadzoru przyrodniczego Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
raportowanie o . . realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
realizacji PZS, Przez caty okres realizacji Kontraktu Wykonawca zapewni udziat Kontraktu o o Budowy,
ochrona zespotu nadzoru przyrodniczego. 1) Wer}’f'kaCJ? . o 1) Wer}’f'kaCJ? . .| Koordynator
wod, Zespot ten bedzie zaangazowany w realizacje dziatan tagodzacych I((jo.nlecz.nosu wdrazania komecznoguwﬂrazama ds. PZ5,
ochrona dotyczacych ochrony zasobéw Srodowiska przyrodniczego, Z|a.’fa.n|a ’fagodzqc.ego —nie rzafin.ej niz Zespét nadzoru
przyrody okreslonych w niniejszym PZS (patrz m.in. poz. 6, 14-39, 41, 42, w blezqc(yj/m okresie Eaz na m"isk'élc iesiaca) przyrodnicz.)
ozywionej 44-46, 52, 54, 57, 86, 91, 92). Z dziatarh wykonywanych przez zespot sprawoz awczym B na poczatku miesigca o
nadzoru przyrodniczego sporzadzane bedg comiesieczne raporty, (analiza doku.mentaCJl 2) kontrola stanu Inzynier
zataczane do raportéw Wykonawcy (o ktérych mowa w poz. 92). kontraktowej) i sposobu wdrazania (Ekspert

Zesp6t nadzoru przyrodniczego sktadac sie bedzie z ekspertow
reprezentujacych nastepujace specjalizacje przyrodnicze:
a) botanik-fitosocjolog

(siedliska przyrodnicze i chronione gatunki roslin);
b) dendrolog (zasady pielegnacji i zabezpieczania drzew);
¢) zoolog-entomolog (bezkregowce);
d) zoolog-ichtiolog (ryby);
e) zoolog-herpetolog (ptazy i gady);
f) zoolog-ornitolog (ptaki);
g) zoolog-chiropterolog (nietoperze);
h) zoolog-teriolog (ssaki nielatajgce);
i) ekspert ds. ochrony wadd.
Jeden cztonek zespotu nadzoru przyrodniczego moze
reprezentowad najwyzej dwie specjalizacje przyrodnicze
wymienione powyzej w pkt. a-i (wyjatkiem jest ekspert ds. ochrony
wadd, ktdéry moze reprezentowac dodatkowo jedng lub dwie
specjalizacje wymienione powyzej w pkt. a-h). Kazdy z cztonkéw
ww. zespotu posiadac¢ bedzie w dorobku zawodowym co najmniej
dwa nadzory przyrodnicze nad robotami budowlanymi. Skfad
personalny zespotu nadzoru przyrodniczego wymaga akceptacji
Inzyniera.

Zaangazowanie ww. 0s6b w ramach prac na innych Kontraktach
Projektu OPDOW ani na jakichkolwiek innych przedsiewzieciach
nie moze ograniczac ich dyspozycyjnosci na rzecz niniejszego
Kontraktu.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inzyniera Plan zapewnienia jakosci w zakresie dziatan zespotu
nadzoru przyrodniczego.

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
narady/konsultacje)***

—na biezaco,
nie rzadziej niz
L W]
raz na miesigc '/
.. [INZ)
raz na miesigc

ds. zarzadzania
Srodowiskiem)
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Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
88. - Wdrozeniei |Zapewnienie zespotu nadzoru archeologicznego Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
raportowanie L . . realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
realizacji PZ$ Przez caty okres realizacji Kontraktu Wykonawca zapewni udziat Kontraktu o o Budowy
h " | zespotu nadzoru archeologicznego. 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord ’ X
oc ron,a koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania | 'oeraynator
zabytkow Zespot ten bedzie zaangazowany w realizacje wybranych dziatan ds. PZS,

fagodzacych dotyczacych ochrony zasobow dziedzictwa
kulturowego, okre$lonych w niniejszym PZS (patrz poz. 84, 85, 86,
91 92). Z dziatart wykonywanych przez zespét nadzoru
archeologicznego sporzadzane bedg comiesieczne raporty,
zataczane do raportéw Wykonawcy (o ktérych mowa w poz. 92).

W zaleznosci od potrzeb, zespdt nadzoru archeologicznego moze
skfadacd sie z jednego lub wiekszej liczby osdb, posiadajacych
odpowiednie uprawnienia branzowe. Skfad personalny zespotu
nadzoru archeologicznego wymaga akceptacji Inzyniera.

Zaangazowanie ww. 0s6b w ramach prac na innych Kontraktach
Projektu OPDOW ani na jakichkolwiek innych przedsiewzieciach
nie moze ograniczac ich dyspozycyjnosci na rzecz niniejszego
Kontraktu.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inzyniera Plan zapewnienia jakosci w zakresie dziatan zespotu
nadzoru archeologicznego.

dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
narady/konsultacje)***

— nie rzadziej niz
raz na miesigc
(na poczatku miesigca)

2) kontrola stanu
i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
. e (W]
raz na miesigc '/
.. [INZ)
raz na miesigc

—

Zesp6t nadzoru
archeologicz.)

Inzynier
(Ekspert
ds. zarzadzania
Srodowiskiem)
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Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
89. - Wdrozeniei |Zapewnienie zespotu nadzoru saperskiego Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
raportowanie L . . realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
realizacji PZ$ Przez caty okres realizacji Kontraktu Wykonawca zapewni udziat Kontraktu o o Budowy
" | zespotu nadzoru saperskiego. 1) weryfikacja 1) weryfikacja ’
ochror.ma koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania Koordynator
.ZdFOW.Ia Zespot ten bedzie zaangazowany w realizacje wybranych dziatan dziatania fagodzacego — nie rzadziej niz ds. PZ,S,
[ bez.plecz. tagodzacych stuzacych ochror)ie zdrowia i bezpieczenstwa ludzi, w biezacym okresie raz na miesiac Zespot r.1adzoru
ludzi okreslonych w niniejszym PZS (patrz poz. 74, 83, 86, 91 92). sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) saperskiego)
W zaleznosci od potrzeb, zespdt nadzoru saperskiego moze sktadac (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu Inzynier
sie z jednej lub wiecej oséb, posiadajgcych odpowiednie kontraktowej) i sposobu wdrazania (Ekspert

uprawnienia branzowe. Skfad personalny zespotu nadzoru
saperskiego wymaga akceptacji Inzyniera.

Zaangazowanie ww. 0s6b w ramach prac na innych Kontraktach
Projektu OPDOW ani na jakichkolwiek innych przedsiewzieciach
nie moze ograniczac ich dyspozycyjnosci na rzecz niniejszego
Kontraktu.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inzyniera Plan zapewnienia jakosci w zakresie dziatan zespotu
nadzoru saperskiego.

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
narady/konsultacje)***

—na biezaco,
nie rzadziej niz
L W]
raz ha miesiac’ '/
.. [INZ]
raz na miesigc

ds. zarzadzania
Srodowiskiem)
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90.

Wdrozenie i
raportowanie
realizacji PZS$

Przeszkolenie kadry Wykonawcy w zakresie realizacji PZS

Wykonawca zobowigzany jest przeszkoli¢ swojg kadre kierowniczg
oraz inzynieryjno-techniczng z zasad i sposobdw realizacji tych
warunkéw PZS, ktére — zgodnie z Zatacznikiem 1 2 do PZS -
przypisane sa do Wykonawcy. Szkolenia te nalezy zakorczy¢

sprawdzianem wiedzy uczestnikow.

W raportach miesiecznych przedktadanych do Inzyniera Wykonawca
bedzie przekazywat informacje na temat stanu przeszkolenia
personelu Wykonawcy w zakresie warunkéw PZS$ w biezacym

okresie sprawozdawczym.

Obszar
realizacji
Kontraktu

Monitoring wdrazania
dziatania tagodzacego, w tym:

1) weryfikacja
koniecznosci wdrazania
dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzgcego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)™”

W okresie realizacji
Kontraktu, w tym:

1) weryfikacja
koniecznosci wdrazania
— nie rzadziej niz
raz na miesigc
(na poczatku miesigca)

2

—

kontrola stanu
i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
L W]
raz na miesigc "/
.. INZ,
raz na miesigc")

Wykonawca
(Kierownik
Budowy,
Koordynator
ds. PZS$)

Inzynier
(Ekspert
ds. zarzadzania
Srodowiskiem)

Zatgcznik 2 — Plan dziatarht monitoringowych

78 /90




Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy

Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
R. WYMAGANIA DOTYCZACE RAPORTOWANIA REALIZACIH PZS
91. - Wdrozeniei | Omawianie wdrazania PZS podczas spotkari roboczych Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
raportowanie |i na Radach Budowy realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
realizacji PZS$ Kontraktu - N Budowy,

y W okresie realizacji Kontraktu odbywac sie bedg comiesieczne 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord :;ator
spotkania przedstawicieli JRP, Inzyniera i Wykonawcy poswiecone koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania ds Pzg
omowieniu i kontroli wdrazania dziatan tagodzacych dziatania tagodzacego - nie rzadziej niz Ze.spé’f 'nadzoru
i monitoringowych okreélonych w PZS. Ze spotkan tych sporzadzane w biezacym okresie raz na miesigc rzvrodnicz
beda notatki/protokoty, zatgczane do comiesiecznych raportéw, sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) przy . ”

3 liza dokumentacji Zespot nadzoru
o ktérych mowa w poz. 92. (analiza ) 2) kontrola stanu .
- archeologicz.,
. . . - kontraktowej) i sposobu wdrazania "
Niezaleznie od powyzszego, aktualne wymagania i problemy . P . Zespdt nadzoru
2) kontrola stanu i sposobu —na biezaco,

zwigzane z wdrazaniem PZS bedg omawiane podczas wszystkich
Rad Budowy oraz uwzgledniane w notatkach/protokotach
z Rad Budowy.

wdrazania dziatania fagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,

nie rzadziej niz
LW

raz na miesigc '/
. . [INZ)

raz na miesigc

saperskiego,
Nadzoér BHP)

Inzynier
(Ekspert
ds. zarzadzania
Srodowiskiem,

narady/konsultacje)l’z’3 Nadzér BHP,
Inspektor
nadzoru)
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy

Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
92. - Wdrozenie i | Raportowanie stanu realizacji PZS Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
raportowanie realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: Kierownik
reglizac'i p7z$ W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca bedzie przedktadat Kontrakjtu godzaceg y y éudow
y Inzynierowi comiesieczne raporty z realizacji warunkéw okreslonych 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord Zm'ator
w PZ$ (w formie listy sprawdzajacej wraz z niezbednymi koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania ds Pzg

zatacznikami, w tym ze sprawozdaniami z realizacji nadzoru
przyrodniczego i archeologicznego) oraz bedzie uwzgledniat opis
stanu wdrazania PZS w comiesiecznych Raportach o Postepie Prac.

Szablon ww. raportéw (listy sprawdzajacej) zostanie opracowany
przez Wykonawce i przedtozony do akceptacji Inzyniera.

W zaleznosci od okolicznosci, Inzynier moze zazadac¢ od Wykonawcy
przedstawiania dodatkowych raportéw, dotyczacych m.in.
zaistniatych sytuacji kryzysowych, wypadkoéw, realizacji wybranych
pozycji PZSiin.

dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
narady/konsultacje)***

— nie rzadziej niz
raz na miesigc
(na poczatku miesigca)

2) kontrola stanu
i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
. e (W]
raz na miesigc '/
.. [INZ)
raz na miesigc

—

Zesp6t nadzoru
przyrodnicz.,
Zesp6t nadzoru
archeologicz.,
Zesp6t nadzoru
saperskiego,
Nadzoér BHP)

Inzynier
(Ekspert
ds. zarzadzania
Srodowiskiem)
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy

Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
S. POZOSTAtE WYMAGANIA Z ZAKRESU ES
93. - Ochrona Obowiqzek przestrzegania wymagan i warunkow w zakresie ES Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
zdrowia . L. , . realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
i bezpiecz. Wykonavlvsa ma ob?W|qzek sto§owac.| przestrzegaé wszystkich | kontraktu o o Budowy,
ludzi wymagan i warunkéw w zakresie polityk ES (dotyczacych zagadnien 1) Wer}’flkaCJ? . o 1) Wer}’flkaCJ? . .| Koordynator
pozo'sta’fe Srodowiskowych, spotecznych oraz bezpieczenstwa i higieny pracy) ko.nlecz.nosu wdrazania kOQ|eczno§C|.wqrazan|a ds. PZ$
zagadnienia okreslonych w dokum,entach Kontraktu, w Politykach Operacyjnych dZ|a.’fa.n|a fagodzagego —nie rzafiZIf?J niz Nadzér'BHP)
ES i Procedurach Banku Swiatowego dotyczacych ochrony érqdowiska w biezacym okresie raz na miesigc o
i spraw spotecznych (patrz opis w rozdziale 6 w tekscie PZS), sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | |nzynier
w Wytycznych Banku Swiatowego dot. Ochrony Srodowiska, (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu (Ekspert
Ochrony Zdrowia i Zasad Bezpieczenstwa (EHS Guidelines — patrz kontraktowej) ds. zarzadzania

opis w rozdziale 6 w tekscie PZS), w Kodeksie postepowania ES

2

—

kontrola stanu i sposobu

i sposobu wdrazania
—na biezaco,

Srodowiskiem,

opracowanym na etapie sktadania oferty przetargowej (patrz opis wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz Nadzér BHP,
w rozdziale 6 w tekscie PZS), w dokumentach Wykonawcy w biezacym okresie raz na tydzieﬁ[W]/ Inspektor
wymienionych w poz. 73 (powyzej), a takze wynikajacych sprawozdawczym raz na miesigc"™ nadzoru)
z obowigzujacych w Polsce przepisdw aktéw prawnych (m.in.: analiza
(w tym Kodeksu Pracy, Prawa Budowlanego i in.). dokumentacji kontraktowej,
Wymagania i warunki w zakresie ES okreslone ww. Zrédtach wobec inspekcje ter.enowe, )
Wykonawcy i jego personelu (niezaleznie od prawnej formy dokumentacja fot.oglrgf;czna,
wspotpracy) obowigzujg réwniez, w zakresie odpowiednim narady/konsultacje) ™
do aktualnej sytuacji, podwykonawcéw Wykonawcy oraz ich
personel i podwykonawcow.
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy

Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
94. - Pozostate Zapewnienie bezpieczerstwa w zakresie wypadkow przy pracy Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca

zagadnienia . . . o realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik

ES Wykonawca ma obowigzek zapewnic takie warunki realizacji Kontraktu o o Budowy
Kontraktu (w tym warunki prowadzenia robét), aby nie dopuscié 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord ! t
do wypadkéw z udziatem jakichkolwiek oséb zwigzanych z realizacjg koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania dooF:Z%/na or
Kontraktu (w tym m.in. personelu Wykonawcy, Inzyniera, dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz NS.d A 'BHP
Inwestora, BKP, podwykonawcéw, dostawcow i in.) oraz oséb w biezacym okresie raz na miesiac adzor BHP)
postronnych. sprawozdawczym (na poczatku miesigca) | |nzynier
W przypadku zaistnienia wypadku Wykonawca bezzwtocznie (kaor:ilrlzitiﬁsrentacn 2) !(ontrola stanu . (Ekspert .

. ;. . . . ) i Sposobu wdrazania ds. Zarzqdzanla
zapewni wiasciwe postepowanie z osobami poszkodowanymi, . . . S
powiadomi i umozliwi dojazd odpowiednich stuzb oraz zabezpieczy 2) kontr.ola.stan.u : sposobu —.na blezac.o,“ sro((jio,wmklem,
miejsce zdarzenia w sposéb zapewniajacy bezpieczeristwo wdr.az.anla dna’fan’la fagodzacego nie rzad2|eJ. n!%W] Na zcl)(r BHP,
ww. stuzb i innych oséb mogacych znajdowac sie w rejonie miejsca W biezacym okresie razna ty.dZ|.en “Ni/] Inspektor
sdarzenia. sprawozdawczym raz ha miesigc nadzoru)
(m.in.: analiza
Niezaleznie od powyzszych dziatart Wykonawca bezzwtocznie dokumentacji kontraktowej,
poinformuje Inzyniera o wszystkich zdarzeniach wypadkowych inspekcje terenowe,
i potencjalnie wypadkowych majacych zwigzek z realizacja dokumentacja fotograficzna,
Kontraktu (zaréwno na terenie budowy, jak i w jakichkolwiek innych narady/konsultacje)***
miejscach), zgodnie z obowigzujacymi procedurami okreslonymi
w dokumentach Kontraktu (patrz tez poz. 101).
95. - Pozostate Zapewnienie specjalisty ds. BHP w zespole Wykonawcy Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca

zagadnienia L ) realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik

ES Przez caty okres realizacji Kontraktu Wykonawca zobowigzany Kontraktu o o Budowy
bedzie do zapewnienia statego nadzoru BHP, ktérego zadaniem 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord ! t
bedzie czuwanie nad przestrzeganiem zasad dotyczacych BHP koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania dsogzglna or

okreslonych w dokumentach Kontraktu oraz w obowigzujacych
przepisach prawa krajowego. Sktad osobowy oraz kwalifikacje
nadzoru BHP muszg by¢ zgodne z polskimi przepisami prawa pracy.

dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania fagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
narady/konsultacje)***

— nie rzadziej niz
raz na miesigc
(na poczatku miesigca)

2) kontrola stanu
i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
L W]
raz na miesigc "/
.. [INZ)
raz na miesigc

—

Nadzoér BHP)

Inzynier
(Ekspert

ds. zarzadzania
srodowiskiem,
Nadzoér BHP)
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Kontrakt na roboty 3A.2/4

Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy

Pozostate
zagadnienia
ES

Dziatania edukacyjne z zakresu zasad i przepiséw BHP Obszar
Nadzér BHP dzi szkolenia i wdroz d a |realizaci
adzér przeprowadzi szkolenia i wdrozy program podnoszenia |, ..

Swiadomosci personelu Wykonawcy w zakresie zasad i przepiséw
BHP na terenie budowy.

Dziatania te beda prowadzone w trakcie catego okresu realizacji
robot budowlanych, nie rzadziej niz raz na 6 miesiecy.

Bedg one mie¢ forme kampanii informacyjnych, edukacyjnych
i uswiadamiajacych dotyczacych tematyki BHP, w zakresie
odpowiednim do aktualnego etapu realizacji Kontraktu

—

Monitoring wdrazania
dziatania tagodzacego, w tym:

1) weryfikacja

koniecznosci wdrazania
dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym
(analiza dokumentacji
kontraktowej)

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzgcego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***

—

W okresie realizacji
Kontraktu, w tym:

1) weryfikacja

koniecznosci wdrazania
— nie rzadziej niz

raz na miesigc

(na poczatku miesigca)

kontrola stanu
i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
L W]
raz na miesigc "/
.. INZ,
raz na miesigc")

Wykonawca
(Kierownik
Budowy,
Koordynator
ds. PZS,
Nadzér BHP)

Inzynier
(Ekspert

ds. zarzadzania
Srodowiskiem,
Nadzér BHP)
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy

Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
97. - Pozostate Zapewnienie bezpieczerstwa osob w zakresie molestowania Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
zagadnienia | seksualnego i mobbingu realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
ES Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ takie warunki realizacji Kontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja iudo(\j/vy, X
Kontraktu, aby nie dopusci¢ do przypadkéw molestowania koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania doogzgna or
seksualnego lub mobbingu w stosunku do personelu Wykonawcy dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz SS' . I" q
i podwykonawcdw, jakichkolwiek innych oséb zwigzanych w biezacym okresie raz na miesigc pecj? Ista ds.
z realizacjg Kontraktu oraz jakichkolwiek oséb postronnych. sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) pr?ecw\{-
(analiza dokumentacji 2) kontrola stanu dziatania
W razie zaistnienia ww. przypadkéw molestowania seksualnego kontraktowej) : o przypadkom
lub mobbingu, Wykonawca podejmie dziatania w celu ) ! sposc.)b.u wdrazania molestow.
natychmiastowego zakoriczenia ww. zachowan, a nastepnie 2) kontr.ola.stan.u : sposobu —.na blezac.o,“ seksualnego
bezzwtocznie wyciagnie wszelkie przewidziane prawem oraz wdr.az.ama dna’fan’la tagodzacego nie rzadZ|eJ. e i mobbingu)
wewnetrznymi regulaminami firmy konsekwencje wobec ich W biezacym okresie razna ty.dZ|.en “Ni/] A
sprawcOw oraz udzieli ofiarom tych zachowan wszelkiej niezbednej spréwozda\{vczym raz na miesigc Inzynier
pomocy i wsparcia, w zakresie odpowiednim do zaistniatej sytuacji. (m.in.: analiza (Ekspert .
dokumentacji kontraktowej, ds. zarzadzania
Niezaleznie od powyzszych dziatart Wykonawca bezzwtocznie inspekcje terenowe, Srodowiskiem,

poinformuje Inzyniera o wszystkich przypadkach molestowania

seksualnego lub mobbingu, zgodnie z obowigzujacymi procedurami

okreslonymi w dokumentach Kontraktu (patrz tez poz. 101).

narady/konsultacje)***

Nadzoér BHP)
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Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
98. - Pozostate Dziatania edukacyjne na rzecz zapobiegania przypadkom Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
zagadnienia | molestowania seksualnego i/lub mobbingu realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
ES Wykonawca przeprowadzi szkolenia i wdrozy program podnoszenia Kontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja 5udo(\j/vy, X
Swiadomosci personelu Wykonawcy w zakresie przeciwdziatania koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania dooF:Z%/na or
przypadkom molestowania seksualnego i mobbingu. dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz > e
w biezgcym okresie raz na miesigc Speqéllsta ds.
Dziafania te bedg prowadzone w trakcie catego okresu realizacji sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) pr?ecw\{-
robét budowlanych, nie rzadziej niz raz na 12 miesiecy. (analiza dokumentacji 5 dziafania
3 ) kontrola stanu przypadkom
Beda one mieé forme kampanii informacyjnych, edukacyjnych kontraktowej) i sposobu wdrazania molestow
i us’wiadamia.jqcych .dotyczqcych tematyki molestowania 2) kontrola stanu i sposobu — na biezaco, seksualneéo
seksualnego i mobbingu. wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej nii[W] i mobbingu)
Dziafania te beda prowadzone przez specjaliste posiadajgcego w biezaeym okresie razna miesiqc{mi{ A
odpowiednie kwalifikacje merytoryczne w ww. zakresie sprawozdawczym raz namiesigc Inzynier
’ (m.in.: analiza (Ekspert

wchodzacego w sktad zespotu Wykonawcy.

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
. 11,23
narady/konsultacje)

ds. zarzadzania
Srodowiskiem,
Nadzoér BHP)
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Plan Zarzadzania Srodowiskiem dla POPDOW — Podkomponent 3A — Kontrakt 3A.2: Zwiekszenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy

Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
99. - Pozostate Zapewnienie odpowiednich warunkéw pracy i ptacy personelu Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
zagadnienia . ., L realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
ES Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ personelowi zwigzanemu Kontraktu o o Budowy
z realizacjg Kontraktu warunki pracy i pfacy 1) weryfikacja 1) weryfikacja Koord ! t
w petni zgodne obowigzujgcymi w Polsce przepisami prawa pracy koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania dooF:Z%/na or
(w szczegdlnosci Kodeksu Pracy), w tym m.in.: dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz S oo
w biezgcym okresie raz na miesigc Nadz6r BHP)
e Wykonawca zapewni rbwnouprawnienie w wynagrodzeniu sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) Inzynier
dla pracownlkc.)w \A./ykonL.J.chych 13 szflmq. pr.ace;,-nle biorgc (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu (Ekspert
pod uwage pfci, orientacji seksualnej ani wieku; kontraktowej) ds. zarzadzania

e osoby zatrudnione na Kontrakcie nie bedg przesladowane lub
dyskryminowane ze wzgledu na pte¢, orientacje seksualng oraz
wiek;

e Wykonawca moze zatrudnié tylko takiego pracownika
miodocianego, ktéry ukoniczyt 15 lat, ukoriczyt co najmniej
os$mioletnia szkote podstawowa i przedstawit Swiadectwo
lekarskie stwierdzajace, ze praca danego rodzaju nie zagraza
jego zdrowiu;

e Wykonawca zapewni, ze mtodociani (osoby, ktére nie ukonczyty

18 roku zycia) nie bedg wykonywaty prac wzbronionych
m{odocianymz, w tym w szczegdlnosci prac stwarzajacych

zagrozenia wypadkowe, obejmujacych m.in. prace przy budowie

i rozbidrce obiektéw budowlanych;

o Wykonawca stosownie do mozliwosci i warunkéw oraz polskich

przepisdw Kodeksu Pracy zaspokoi bytowe i socjalne potrzeby
pracownikdw w miejscu pracy;

e Wykonawca jest zobowigzany utatwic¢ pracownikom
podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
narady/konsultacje)***

i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
L W]
raz na miesigc '/
.. [INZ)
raz na miesigc

Srodowiskiem,
Nadzoér BHP)

2

Zgodnie z przepisami okreslonymi w Rozporzgdzeniu ws. wykazu prac wzbronionych mtodocianym
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Kontrakt na roboty 3A.2/4

Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
100. - Pozostate Dziatania edukacyjne w zakresie sktadania skarg na warunki pracy | Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
zagadnienia |ipfacy realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
ES Wykonawca poinformuje wszystkie osoby zatrudnione w zwigzku Kontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja 5udo(\j/vy, t
z realizacjg Kontraktu o mozliwosci sktadania skarg na warunki pracy koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania dooF:Z%/na or
i ptacy oraz opracuje i doreczy tym osobom ulotke informacyjng dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz NS.d A 'BHP
z niezbednymi informacjami dotyczacymi zgtaszania skarg w biezacym okresie raz na miesigc adz6r BHP)
i wnioskdw, w ktérej m.in. zapewni o braku reperkusji dla osoby sprawozdawczym (na poczatku miesigca) | |nzynier
zgtaszajacej problem. Zasady postepowania opisane w ww. ulotce (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu (Ekspert
nie moga sta¢ w sprzecznosci ze wskazéwkami podanymi kontraktowej) ds. zarzadzania

w dokumencie pt. ,,Mechanizmy dochodzenia roszczen”
(,,Grievance redress mechanisms”) opublikowanym w serwisie
. £ . 3

internetowym Banku Swiatowego™.

Tres¢ ww. ulotki zostanie uzgodniona z Inzynierem.

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania tagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
narady/konsultacje)***

i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
L W]
raz na miesigc '/
.. [INZ)
raz na miesigc

Srodowiskiem,
Nadzoér BHP)

3

Na stronie www:

http://documents.worldbank.org/curated/en/145491521090890782/Grievance-redress-mechanisms
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Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
101. - Ochrona Przygotowanie i wdrozenie procedur dotyczqcych biezgcego Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
zdrowia informowania o problemach w zakresie ES realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
:ubjzziplecz. W okresie nie dtuzszym niz 30 dni od daty rozpoczecia Kontraktu Kontraktu 1) weryfikacjzjl . o 1) weryfikacjzjl . o 5223;;/¥1’at0r
pozo'sta’fe Inzynier opracuje i przekaze Wykonawcy zestaw procedur ko.nlecz.nosu wdrazania kOQ|eczno§C|.wqrazan|a ds. PZ$
zagadnienia dotyczacych biezacego informowania, w zakresie: d2|a.’fa.n|a fagodzagego —nie rzafm.&u niz Nadzér'BHP)
w biezacym okresie raz na miesiac
ES e nadzwyczajnych zagrozen (tj. sytuacji awaryjnych ) sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | inzynier
i kryzysowych, o ktérych mowa w rozdziale 5.12 PZS); (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu (Ekspert
o wypadkdw i zdarzen potencjalnie wypadkowych; kontraktowej) i sposobu wdrazania ds. zarzadzania
i . . . 2) kontrola stanu i sposobu —na biezaco, $rodowiskiem,
* przypadkow molestowania seksualnego i mobbingu; wdrazania dziatania tagodzacego nie rzadziej niz Nadzo6r BHP,
o skarg personelu dotyczacych warunkéw pracy i ptacy. w biezacym okresie raz na miesiac' "/ Inspektor
sprawozdawczym raz na miesiqc“NZ] nadzoru)
Wykonawca bedzie bezzwtocznie informowat Inzyniera (m.in.: analiza
o wszelkich problemach w ww. zakresie, zgodnie z warunkami dokumentaciji kontraktowej,
okreslonymi w obowigzujgcych procedurach kontraktowych. inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***
102. - Ochrona Zasady profilaktyki chorob zakaznych Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
zdrowia (w tym choréb typu HIV/AIDS realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
i bez.piecz. oraz chorob powodowanych przez koronawirusy) Kontraktu 1) weryfikacja 1) weryfikacja Budowy,
lr;fzzcl)'sta’fe Wykonawca, za posrednictwem zatwierdzonego dostawcy ustug ko.niecz.nos’ci wdrazania koqiecznoé.ci.wqraiania Eslo;ggnator
zagadnienia wdrozy program podnoszenia Swiadomosci (w tym przeprowadzi d2|a.’fa.n|a fagodzagego —nie rzafiZIf?J niz Nadzér'BHP)
ES odpowiednie szkolenia) w zakresie zapobiegania chorobom w biezacym okresie raz na miesigc o
przenoszonym drogg ptciowg (w tym HIV/AIDS) oraz innym sprawozdawczym (na poczatku miesigca) | |nzynier
chorobom zakaznym (w tym powodowanym przez koronawirusy) (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu (Ekspert
oraz podejmie wszelkie inne $rodki, aby zmniejszy¢ ryzyko kontraktowej) ds. zarzadzania

przenoszenia sie chordb zakaznych wsrdd personelu Wykonawcy
oraz wsrod spotecznosci lokalnej. Dziatania te nalezy wykonywaé
zgodnie ze szczegdtowymi warunkami, jakie zostaty okreslone

w Dokumentach Przetargowych Kontraktu.

2

—

kontrola stanu i sposobu
wdrazania dziatania fagodzacego
w biezgcym okresie
sprawozdawczym

(m.in.: analiza

dokumentacji kontraktowej,
inspekcje terenowe,
dokumentacja fotograficzna,
narady/konsultacje)***

i sposobu wdrazania
—na biezaco,
nie rzadziej niz
L W
raz na miesigc '/
.. [INZ)
raz na miesigc

srodowiskiem,
Nadzoér BHP)
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Poz. | Pkt DSU | Zagadnienie Przedmiot Miejsce Sposéb Okres i czestos¢ Podmiot
monitoringu monitoringu monitoringu monitoringu odpowiedzialny
103. - Ochrona Zasady postepowania w przypadku obowiqzywania stanu epidemii | Obszar Monitoring wdrazania W okresie realizacji Wykonawca
zdrowia lub stanu zagrozenia epidemicznego realizacji dziatania tagodzacego, w tym: Kontraktu, w tym: (Kierownik
:ubjzzimecz. W przypadku obowiazywania w okresie realizacji Kontraktu Kontraktu 1) weryfikacjzjl . o 1) weryfikacjzjl . o igg:(\il\;)rl;ator
’ stanu epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego koniecznosci wdrazania koniecznosci wdrazania !
pOZOSt?{e. Wykonawca zobowigzany jest: dziatania tagodzacego — nie rzadziej niz ds. PZ,S'
zagadnienia w biezgcym okresie raz na miesigc Nadz6r BHP)
ES a) zapewni¢ osobom przebywajacym na terenie budowy wszystkie sprawozdawczym (na poczatku miesiaca) | Inzynier
niezbedne Srodki ostroznosci w celu zachowania zdrowia (analiza dokumentacji 2) kontrola stanu (Ekspert
i bezpieczenstwa oséb zwigzanych z realizacjg Kontraktu, kontraktowej) ) o .
; ; e ! i sposobu wdrazania ds. zarzadzania
w zakresie opisanym w Warunkach Kontraktu, w szczegdlnosci . o . L
w zakresie wprowadzenia odpowiednich $rodkéw w celu 2) kontr.ola.stan.u : sposobu —.na blezac.o,“ sro((jio,wmklem,
unikniecia lub zminimalizowania rozprzestrzeniania sie choréb wdr.az.anla dna’fan’la tagodzacego nie rzadZ|eJ. n,'fW] Nadz6r BHP)
zakaznych, w tym $rodkéw majgcych na celu unikniecie lub W biezacym okresie razna ty.dZ|.en “Ni/]
minimalizacje przenoszenia choréb zakaznych, ktére moga by¢ spréwozda\{vczym raz na miesigc
zwigzane z naptywem tymczasowe;j lub statej sity roboczej (m.in.: anallz.zil .
zwigzanej z realizacjg Kontraktu, w sposéb okreslony w tresci .dokume?ntacp kontraktowej,
obowigzujgcego prawa (np. w rozporzadzeniach w sprawie inspekcje ter.enowe, )
ustanowienia okreslonych ograniczen, nakazéw i zakazow dokumentacja fOt.OES'f;CZ”a'
w zwigzku z wystgpieniem stanu epidemii wydawanych narady/konsultacje) ™
na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u ludzi, i in.);
b) wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng na Kontrakcie za sprawy
zwigzane z zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy w okresie
epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego;
c) wdrazaé odpowiednie zalecenia Banku Swiatowego
oraz stuzb sanitarnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
d) wspodtpracowad z Inzynierem oraz Inwestorem,
a w szczegdlnosci przekazywad biezgce informacje dotyczace
podjetych lub zaplanowanych srodkéw ostroznosci
(w tym w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia terenu
budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych,
wprowadzonych procedur i odpowiedniej aktualizacji
dokumentéw opisanych w rozdziale 6.14 PZS, w szczegdlnosci
Planu BIOZ);
e) zorganizowac akcje informacyjna (np. w formie umieszczonych

na terenie budowy plakatéw oraz instrukcji) dotyczaca
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f)

sposobOw rozprzestrzeniania sie wirusa, objawdw i oznak
zakazenia, sposobdw ochrony (w tym m.in. regularnego mycia
rak);

zorganizowac szkolenia dla personelu Wykonawcy

zaangazowanego w realizacje Kontraktu, co najmniej w zakresie:

e zaktualizowanych procedur i dokumentoéw,

e objawéw i oznak COVID-19 (lub innej choroby zakaZnej
zwigzanej z wprowadzonym stanem epidemii lub zagrozenia
epidemicznego), w tym w zakresie samodzielnego
monitorowania objawdw, rozprzestrzeniania sie wirusa,
dostepnych srodkéw ochrony,

e postepowania w przypadku zauwazenia objawdéw choroby
u siebie i innych,

e obowigzujacych regulacji dotyczacych kwarantanny
pracownikdw oraz ich rodzin, wynagrodzenia za okres
choroby izolacji lub kwarantanny, swiadczenia opieki
zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywanego
w zwigzku z przeciwdziataniem zakazeniu,

e obowiazujacych procedur sygnalizacji naruszen
lub zgtaszania skarg przez pracownikéw,

e postepowania z odpadami (np. maseczki, rekawiczki, ptyny
dezynfekcyjne i Srodki czyszczace).

W trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrozenia
epidemicznego, w zakresie prawem dozwolonym,
przeprowadzanie szkolert winno odbywac sie za posrednictwem
srodkéw komunikacji elektronicznej lub w formie
samoksztatcenia.
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