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	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi
	Treść uwagi
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	1
	MC
	2. Postęp finansowy
	W raporcie w kolumnie „Wartość środków wydatkowanych” w przypadku braku środków niekwalifikowalnych (obejmujących również korekty w tym zakresie) wartości wskaźników nr 1 i 3 powinny być równe.
	Proszę o analizę i korektę raportu.

	2
	MC
	3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe.
	W raporcie nie został podany termin rzeczywistego osiągnięcia Kamienia milowego „Procedury przetargowe, zakup, instalacja i uruchomienie oprogramowania. platformy prezentacyjnej dla obiektów 3D”. Z opisu na w statusie realizacji kamienia milowego wynika, że beneficjent osiągnął KM.
	Proszę o analizę i korektę raportu.

	3
	MC
	3. Postęp rzeczowy

Wskaźniki efektywności projektu (KPI
	Wskaźnik „Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego” w kolumnie „Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)” wykazała wartość 1, podczas gdy status kamienia milowego powiązanego z danym wskaźnikiem „Szkolenia, odbiory i uruchomienie produkcyjne systemu ISC, odbiór dokumentacji powykonawczej” został określony jako „planowany”.
	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę wartości wskaźnika.
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