

Załącznik do uchwały nr 9
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
z dnia 26 września 2019 r.

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za okres IV kwartał 2019

Tytuł projektu	Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępie Nr POPC.02.03.02-00-0001/17
Wnioskodawca	MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Beneficjent	NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINA
Partnerzy	N/d
Źródło finansowania	Środki wspólnotowe w ramach poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” (69,97%) Program Operacyjny Polska Cyfrowa Działanie 2.3 Krajowe środki publiczne, w tym inne krajowe środki publiczne (30,03%) Część budżetowa - 24
Całkowity koszt projektu	8 136 948,44 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	7 428 588,00 zł
Okres realizacji projektu	02.11.2017 – 31.10.2020

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

N/d

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
72,22%	1. 39,85% 2. 5,59% 3. 43,65%	74,39%

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Testowanie pierwszego zestawu dodatkowych modułów systemu zarządzania kolekcją	1 3	12-2018	12-2018	Osiągnięty
Osiągnięcie podstawowej funkcjonalności systemu zarządzania kolekcją	2 (wart. doc.: 39500)	08-2019	08-2019	Osiągnięty
Komisyjny odbiór prac konserwatorskich	2	09-2018	10-2018	Osiągnięty – odbiór części I i II prac nastąpił 24.09.2018. Odbiór III części nastąpił 01.10.2018 – przekroczenie planowanego terminu spowodowane koniecznością dodatkowych konsultacji w zakresie prac z wykonawcami.
Opracowanie wytycznych dotyczących digitalizacji rzeźb poprzedzające rozpoczęcie digitalizacji obiektów	2 (wart. Doc.: 39500)	07-2018	08-2018	Osiągnięty - Kamień milowy został osiągnięty nie przekraczając daty punktu krytycznego, tj. 31.08.2018 Opracowanie wytycznych wymagało większej ilości czasu z uwagi na konieczność weryfikacji założeń w oparciu o ocenę stanu zachowania rzeźb, stąd przekroczenie planowanego terminu osiągnięcia kamienia
Wprowadzenie kluczowych metadanych dotyczących obiektów muzealnych poprzedzające publikację on-line	3 (wart. Doc.: 38500)	08-2019	08-2019	Osiągnięty
Analiza i testowanie funkcjonalności oprogramowania umożliwiającego renderowanie partytur oraz wykorzystywanie skomputeryzowanej analizy muzycznej	3	04-2019	04-2019	Osiągnięty
Uruchomienie systemu renderowania partytur, porównywania wersji i analizy i testowanie działania systemu	4 (wart. doc.: 4)	01-2020	01-2020	Osiągnięty
Uruchomienie pierwszej wersji platformy, testy z użytkownikami, wprowadzanie zmian i udogodnień wynikających z testów.	1 (wart. doc.: 1) 6	01-2020	01-2020	Osiągnięty
Uruchomienie interfejsu umożliwiającego wprowadzanie danych do portalu	7	03-2018	03-2018	Osiągnięty

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Opracowanie podstawowych materiałów promocyjnych	6	08-2018	08-2018	Osiągnięty

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.]	Szt.	1	01-2020	0
2. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	Szt.	39500	06-2020	35 455
3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	Szt.	38500	06-2020	0
4 Liczba utworzonych API [szt.]	Szt.	4	01-2020	0
5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]	Szt.	5	01-2020	0
6. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	Szt.	1 500 000	12-2020	0
7. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego (TB)	TB	90	06-2020	5,71
8. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego (TB)	TB	25	01-2020	0
9. Liczba wygenerowanych kluczy API (szt.)	TB	10	01-2020	0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
N/d			

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Udostępnienie dziedzictwa chopinowskiego (muzyka, obiekty muzealne i biblioteczne, nagrania, monografie naukowe oraz czasopiśma)	06-2020		n/d

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
N/d			

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ryzyko związane z realizacją harmonogramu: digitalizacja	mała	średnie	Unieważniono postępowanie na Usługę digitalizacji części dziedzictwa Chopinowskiego znajdującego się w zbiorach Muzeum Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina, ponieważ wartość ważnej oferty zawierającej najniższą cenę przewyższała kwotę jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Działania zarządcze: powtórzono postępowanie. Spodziewane efekty: Wylonienie wykonawcy zadania. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko wystąpiło.
Ryzyko związane z realizacją harmonogramu: metadane	mała	średnie	Wyloniono tylko 1 wykonawcę w przetargu na retrokonwersję z weryfikacją metadanych do obiektów muzealnych, części 1,2,3 i 5 przetargu zostały unieważnione. Działania zarządcze: Postępowanie przetargowe zostanie

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			ogłoszone ponownie. Spodziewane efekty: wyłonienie kompletu wykonawców. Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: ryzyko wystąpiło.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
		n/d	

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

9. Dane kontaktowe:

Jolanta Adamska
Tel. 22 44 16 124
e-mail: jadamska@nifc.pl

Marcin Konik
Tel. 22 44 16 181
e-mail: mkonik@nifc.pl

op. Anna Lenik
KIEROWNICZKA ZIAŁU
KADRY PŁAC