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	2. Postęp finansowy
	Zmniejszyła się wysokość środków wydatkowanych (pkt 1) i zaangażowanych
	Proszę o weryfikację i aktualizację lub wyjaśnienie zapisów raportu.
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	3. Postęp rzeczowy
	Tytuł tabeli dot. kamieni milowych został umieszczony pod tabelą.
	Proszę o aktualizację raportu.
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	3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe
	W kolumnie „Status realizacji kamienia milowego” zgodnie z opisem na wzorze formularza, wyjaśnienie jest konieczne wyłącznie w sytuacji wystąpienia opóźnienia.
	Proszę o weryfikację i ewentualną aktualizację raportu, jeśli uznacie Państwo niektóre informacje za nadmiarowe.
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	3. Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	We wskaźnikach:
· Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
· Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
wykazane wartości osiągnięte znacząco przekraczają zakładane wartości docelowe 
	Proszę o weryfikację i aktualizację lub wyjaśnienie zapisów raportu
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	6. Produkty końcowe projektu
	W kolumnie „Komplementarność względem produktów innych projektów” zgodnie z opisem na wzorze formularza, 
należy wskazać wszystkie (w raporcie pojawił się zwrot „między innymi”) identyfikowane zależności/powiązania z  przygotowywanymi w ramach innych projektów lub funkcjonującymi już rozwiązaniami (systemami, rejestrami, e-usługami itp.) według porządku:
· nazwa systemu lub rejestru 
· opis zależności 
· oraz aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania np. wg słownika:
· modelowanie biznesowe,
· specyfikowanie wymagań,
· analizowanie,
· projektowanie,
· implementowanie,
· testowanie,
· wdrażanie.
	Proszę o aktualizację raportu.
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	Ogólna
	Część kamieni milowych zostało osiągniętych z opóźnieniem ok 1,5 roku. 
	Proszę o informację nt. przewidywanego obecnie opóźnienia terminu zakończenia realizacji projektu, który obecnie jest planowany na 31.07.2021 r.
	



