
Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
ProfiBaza - Cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia 
w Polsce. nr POPC.02.03.01-00-0015/17-00
za IV kwartał 2018 roku

	Tytuł projektu
	ProfiBaza - Cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce.

	Wnioskodawca
	Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

	Beneficjent
	Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

	Partnerzy
	Brak.

	Źródło finansowania
	· Program Operacyjny Polska Cyfrowa
· Oś Priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd
· Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego
· Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki 
· Budżet państwa. ( Część 46 - Zdrowie)

	Całkowity koszt 
projektu
	[bookmark: _GoBack]28 411 595,00 zł

	Okres realizacji 
projektu
	01.03.2018r. – 28.02.2021r.


1. Otoczenie prawne 
Projekt w żadnym zakresie nie wymaga dostosowania lub zmiany przepisów prawa, istniejące ramy prawne gwarantują wykonalność organizacyjno – techniczną Projektu jak i późniejszą eksploatację.

2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	
28 %
	
11 %
	
39 %



3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe

	Kamień milowy
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Opracowany standard gromadzenia danych
	Nie dotyczy
	11-2018
	11-2018
	Osiągnięty.


	
Nazwa kamienia milowego: Dane cyfrowe zintegrowane i ustandaryzowane
	
2 - 1 szt.
	
11-2020
	. 

	
- w trakcie realizacji


	Opracowany ostateczny model wizualizacji danych
	2 - 1 szt.
	01-2021
	
	- w trakcie realizacji


	Ogłoszenie o zamówieniu (budowa oprogramowania)
	Nie dotyczy
	05-2019
	
	- planowany

	Udostępnienie wersji pilotażowej	
	Nie dotyczy
	06-2020
	
	- planowany

	Udostępnienie narzędzia do gromadzenia danych bieżących  (danych gromadzonych po zakończeniu projektu)
	3-1 szt.
	11-2020
	
	- planowany

	Opracowanie i udostępnienie narzędzia do przetwarzania danych
	3-1szt.
	11-2020
	
	- planowany

	zrealizowana konferencja na zakończenie projektu
	Nie dotyczy.
	01-2021
	
	- planowany

	Zakończony audyt i wprowadzone zalecenia po audytowe
	Nie dotyczy.
	10-2019
	
	- planowany





Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1 - Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje
sektora publicznego.
	Szt.
	1 050 000,00
	09-2021
	0

	2 - Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego
	Szt.
	1
	02-2021
	0

	3 - Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API
	Szt.
	1,00
	02-2021
	0

	Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego.
	Szt.
	8.591,00
	02-2021
	0

	Liczba zdigitalizowanych dokumen-tów zawierających informacje
sektora publicznego - 76 838,00 szt.
	Szt.
	76 838,00
	02-2021
	0

	Liczba utworzonych API
	Szt.
	5
	02-2021
	0

	Rozmiar udostępnionych on – line informacji sektora publicznego
	TB
	2,85
	02-2021
	0

	Liczba wygenerowanych kluczy API
	Szt.
	4
	09-2020
	0


4. E-usługi A2A, A2B, A2C 
Nie dotyczy.
5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Obszar I: Dane z zakresu wybranych aspektów profilaktyki chorób i promocji zdrowia realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Kategorie danych w ramach Obszaru I:

I.1 Dane w zakresie higieny dzieci 
i młodzieży,

I.2 Dane w zakresie działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia,
	
02-2021
	
	Nie wprowadzono zmian.

	Obszar II: Dane z zakresu programów polityki  zdrowotnej Jednostek Samorządu Terytorialnego

Kategorie danych w ramach Obszaru II:

II.1 Dane w zakresie projektów programów polityki zdrowotnej JST
	02-2021
	
	Nie wprowadzono zmian.

	Obszar III: Dane z zakresu Narodowego Programu Zdrowia

Kategorie danych w ramach Obszaru III:

III.1 Dane w zakresie Narodowego Programu Zdrowia od roku 2017
	02-2021
	
	Nie wprowadzono zmian.

	Obszar IV: Dane dotyczące sytuacji zdrowotnej ludności Polski

Kategorie danych w ramach Obszaru IV:

IV.1 Dane w zakresie umieralności

IV.2 Dane w zakresie chorobowości hospitalizowanej 

IV.3 Dane w zakresie indeksu deprywacji i jego elementów składowych 

IV.4 Dane w zakresie struktury statusów społecznych osób ubezpieczonych

IV.5 Dane w zakresie demografii
	02-2021
	
	Nie wprowadzono zmian.


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Otwarte API do udostępniania danych
	02.2021 

	

	
• Wykorzystanie zasobów sprzętowych, usług, systemów, platform lub repozy-toriów innych podmiotów - w celu umożliwienia publikacji danych gromadzonych i przetwarzanych w projektowanym systemie również w innych stronach internetowych niż strona własna planowanego systemu. Na przykład na stronach WWW należących do: _NIZP-PZH, AOTMiT, JST, GIS, Stacji WSSE, Stacji PSSE oraz innych organizacji tym zainteresowanych. Zostanie przygotowana funkcjonalność umożliwiająca osadzanie raportów lub danych na innych stronach internetowych w taki sposób aby dane były odświeżane gdy ulegną aktualizacji. Funkcjonalność ta zostanie opracowana wraz z prostą instrukcją dla zewnętrznych użytkowników, pozwalającą na prawidłowe osadzenie obiektu publikującego dane na zewnętrznych stronach internetowych. Oczekiwanym skutkiem takiego podejścia będzie większe upowszechnienie informacji pozyskiwanych i opracowywanych przez NIZP-PZH związanych z profilaktyką i zagadnieniami zdrowotnymi
 

	API do importowania danych zewnętrznych
	02.2021
	
	

	API do komunikacji (pobierania danych) z istniejącym w NIZP-PZH Systemem Chorobowości Szpitalnej
	02.2021
	
	Projekt predefiniowany: „Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu Realizowany w ramach programu operacyjnego PL 13”
Baza Wiedzy obejmująca zakres zdrowia publicznego i nierówności w zdrowiu.

	API służący do udostępniania danych dla systemów CSIOZ 
(w szczególności dla Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ)
	02.2021
	
	Projekt: Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia.- CSiOZ
Dane gromadzone w systemie ProfiBaza będą również udostępniane celem ich wykorzystania 
w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia.

	API służące wymianie danych 
z systemem EpiBaza (system w trakcie budowy przez NIZP-PZH)
	02.2021
	
	Projekt informatyczny będzie powiązany częściowo z będącym obecnie w realizacji projektem EpiBaza prowadzonym również przez NIZP-PZH, planowane jest współdzielenie sprzętu sieciowego przewidzianego do zakupu w ramach tamtego projektu.



7. Ryzyka   
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Koszty zbudowania systemu przekroczą zakładany budżet
	duża
	znikome
	Konsultacje dot. kosztów wykonania projektu z doświadczonymi jednostkami we wstępnych etapach przygotowania projektu. Na etapie realizacji zaś kontrola budżetowa, wyznaczenie Kierownika projektu oraz regularne raportowanie postępów i ryzyk projektu, wraz 
z mechanizmem eskalacji 
i akceptacji kosztów przez Komitet sterujący. W razie zwiększenia się prawdopodbieństwa ryzyka - konieczność zabezpieczania dodatkowych źródeł finansowania ze środków z budżetu Państwa lub własnych.

	Opóźnienia we wdrożeniu
	duża
	znikome
	Wdrożenie struktury zarządzania projektem zgodnie z metodyką Prince2. Właściwe opracowanie dokumentacji przetargowych w tym umów z wykonawcamii opisów przedmiotów zamówienia.



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Zbyt niskie zainteresowanie dostępem do ISP z kategorii danych objętych projektem
	mała
	znikome
	Bieżąca komunikacja, informacja, promocja i podnoszenie świadomości jednostek terenowych
 i centralnych odnośnie realizowanego projektu. Bieżące badanie potrzeb oraz uwzględnianie wniosków z konsultacji oraz uwag na etapie testów systemu. Ustanowienie struktury i zasad zarządzania projektem zgodnie z najlepszymi metodologiami (Prince2), w celu stworzenia właściwych ram kontrolnych i decyzyjnych w trakcie realizacji projektu,

	Nieoczekiwany wzrost kosztów operacyjnych
	duża
	znikome
	Bieżące monitorowanie kosztów operacyjnych we wczesnych stadiach projektu, by ewentualnie poznać sposoby ich ograniczania na etapie budowy infrastruktury uwzględnienie szacowanych kosztów w planach i budżetach lub zabezpieczenie tej puli z innych źródeł.



8. Dane kontaktowe: Piotr Przybylak ( Kierownik Projektu ) / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny / tel: 22 54 21 416 / mail: pprzybylak@pzh.gov.pl
Strona 1 z 4

