[bookmark: _GoBack]Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za IV kwartał 2020 roku

	Tytuł projektu
	Budowa i wdrożenie Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej (SPOE KAS)

	Wnioskodawca
	Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

	Beneficjent
	Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa


	Partnerzy
	Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy

	Źródło finansowania
	Krajowy Fundusz Drogowy

	Całkowity koszt 
projektu
	448 100 000,00 zł

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	Brak

	Okres realizacji 
projektu
	 - data rozpoczęcia realizacji projektu:  23.07.2020 roku 
 - data zakończenia realizacji projektu: 15.12.2021 roku

	
	


	


1. Otoczenie prawne 
 	
1. Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 72, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985 Nr 14 poz. 60, z późn. zm.).

2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	33%
	1. 23%
2. –
3. –



	Środki zaangażowane w projekcie SPOE KAS wynikające z umów zawartych z wykonawcami oraz uruchomionych postępowań przetargowych zawierają nie tylko koszt wdrożenia i uruchomienia systemu SPOE KAS, ale także kilkuletnie koszty utrzymania samego sytemu lub usług towarzyszących. W związku z faktem, że duża część postępowań przetargowych nie została rozstrzygnięta nie jest możliwe właściwe rozdzielenie szacunkowych kwot zaangażowania w poszczególnych postępowaniach na koszty wdrożenia oraz utrzymania. Będzie to możliwe dopiero po rozstrzygnięciu wszystkich postępowań i podpisaniu umów z Wykonawcami.




3. Postęp rzeczowy 
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Wdrożony elektroniczny system poboru opłat KAS

Rejestr uiszczających opłatę elektroniczną

Opracowana koncepcja systemu (architektura rozwiązania)

Rozstrzygnięcie postępowań przetargowych na zakup infrastruktury

Rozstrzygnięcie postępowań przetargowych na komponenty oprogramowania

Kampania informacyjno-promocyjna


Przetestowany, zintegrowany oraz wdrożony system poboru opłat KAS

Przeszkoleni użytkownicy systemu (wewnętrzni i zewnętrzni)

Wyłączenie starego systemu

Rozpoczęcie demontażu lokalizacji naliczających infrastruktury przydrożnej systemu viaTOLL

Odbiór dokumentacji technicznej

Stabilizacja systemu

Dokumentacja powykonawcza

	KPI. 1



KPI. 2


Nie dotyczy



Nie dotyczy



Nie dotyczy




Nie dotyczy




KPI. 3




KPI. 4



Nie dotyczy


Nie dotyczy





Nie dotyczy


Nie dotyczy

Nie dotyczy
	12-2021



12-2021


10-2020



04-2021



04-2021




05-2021




05-2021




05-2021



06-2021


07-2021





09-2021


10-2021

12-2021

	






10-2020
	W trakcie realizacji



W trakcie realizacji


zrealizowany



W trakcie realizacji



W trakcie realizacji




W trakcie realizacji




W trakcie realizacji




W trakcie realizacji



W trakcie realizacji


W trakcie realizacji





W trakcie realizacji


W trakcie realizacji

W trakcie realizacji




Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja


2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne


3. Przestrzeń dyskowa serwerowni


4. Liczba użytkowników systemu objętych wsparciem szkoleniowym


5. Liczba użytkowników systemu zarejestrowanych on-line


6. Liczba użytkowników korzystających z aplikacji mobilnej

	Szt.





Szt.






TiB



Liczba osób




Liczba osób




Liczba osób
	1





2






400



2280




315 000




270 000
	
	0







0






0



0





0



0




4. E-usługi A2A, A2B, A2C 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	e-Przewoźnik (jedna z e-usług udostępnionych w e-Urzędzie Skarbowym)
	
05-2021
	
	W trakcie realizacji


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy
	

	
	


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Wdrożony elektroniczny system poboru opłat KAS

Rejestr uiszczających opłatę elektroniczną








































































	12-2021




























































	
	1. e-Urząd Skarbowy:
· System KAS
· Wykorzystanie dla wspólnego SSO, layout, UX, data hub
· Aktualny status:
Moduł SSO
- Oddanie do testów integracyjnych modułu SSO (Wersja pełna, pomijając funkcjonalność sms oraz poprawki do już załadowanej pierwszej wersji tłumaczeń dla modułu multilanguage)
- Rozpoczęcie fazy testów integracyjnych
Zależność po stronie domeny e-US 
- Zakończona Integracja datahub-crm 
- Zakończone prace nad funkcjonalnością obsługi maili aplikacji zewnętrznej przez eUS (obecnie wprowadzane są małe zmiany związane z kwestiami architektonicznymi rozwiązania)

2. Centralna Hurtownia Danych Resortu Finansów (CHD RF):
· Zagregowanie dotąd wykorzystywanych w RF źródeł i hurtowni danych
· Nowe źródło danych na potrzeby procesów analitycznych
· Aktualny status: 
- Analiza biznesowa dla raportów z grupy „Priorytetowe”: 100%
- Analiza biznesowa dla raportów z grupy „Pilne” i „Pozostałe”: 30%
- Analiza systemowa i modelowanie dla raportów z grupy „Priorytetowe”: 100%
- Analiza systemowa dla raportów z grupy „Pilne” i „Pozostałe”: 30%
- Implementacja warstw składowania danych w CHD: 70%
- Implementacja raportów z grupy „Priorytetowe”: 10%

3. Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej (EETS):
· Usługa na terenie UE zapewniająca możliwość uiszczenia należności na obszarach elektronicznego poboru opłat 
· Integracja komponentu na potrzeby projektu
· Aktualny status: 
- zakończenie prac developerskich

4. Węzeł Krajowy:
· Rozwiązanie umożliwiające uwierzytelnianie użytkownika systemu teleinformatycznego online z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej
· Wykorzystanie za pośrednictwem SSO e-Urzędu Skarbowego
· Aktualny status: 
- wdrożona integracja Węzła Krajowego z modułem SSO

5. System ANPRS PL:
· Umożliwienie wymiany informacji administracji celnej (Polska, Litwa, Łotwa i Estonia) w zakresie rozpoznawania numerów rejestracyjnych i gromadzenia danych na potrzeby kontroli
· Integracja komponentu na potrzeby projektu
· Aktualny status: otwarcie ofert, oczekiwanie na ewentualne odwołania w KIO

6. Kontrola Dyspozytorni (CKD):
· Koordynacja działań w zakresie kontroli mobilnej
· Integracja komponentu na potrzeby projektu
· Aktualny status: 
- implementacja 3 usług, prace w zakresie integracji z CSK.


7. Ryzyka   Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	1. Wykorzystanie nietypowej/unikatowej technologii w projekcie może być przyczyną braku zainteresowania  udziałem w postępowaniach o zamówienie publiczne ze strony potencjalnych wykonawców.

2. Znacząca kwota zamówień  będzie przyczyną  dużej konkurencji o zamówienie publiczne co może powodować  przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy i podpisania umowy.

3. Wydłużony łańcuch dostaw sprzętu, infrastruktury w warunkach pandemii.


4. Konieczność integracji rozbudowanych i zróżnicowanych pod względem technologicznym modułów

	Duża








Duża






Duża




Duża
	Niskie








Wysokie






Średnie




Wysokie
	Dokładny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia





Uwzględnienie możliwości odwołań w harmonogramie projektu. Zapewnienie odpowiedniej obsługi prawnej procesów przetargowych


Uwzględnienie wydłużonego czasu dostaw sprzętu i infrastruktury w harmonogramie projektu

Szczegółowe raportowanie, właściwa komunikacja i wymiana informacji wszystkich uczestników projektu. 



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	1. Brak porozumienia organów odpowiedzialnych odnośnie wysokości kosztów niezbędnych dla utrzymania rezultatów projektu
2. Brak wykwalifikowanego zespołu do utrzymania systemu
	Duża


Duża
	Niskie


Niskie
	Wdrożenie mechanizmów adresujących ryzyko.

Utrzymanie pracowników poprzez zapewnienie rozwoju zawodowego.


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy.
9. Dane kontaktowe: 
Aleksander Dumański - Kierownik Projektu, aleksander.dumanski@mf.gov.pl, 
tel.: 572-669-473
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