[bookmark: _GoBack]Załącznik do uchwały nr 10 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
z dnia 16 kwietnia 2020 r.  

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za II kwartał 2020 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	Portal RP

	Wnioskodawca
	Minister Cyfryzacji

	Beneficjent
	
Ministerstwo Cyfryzacji

	Partnerzy
	n/d

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.2., budżet państwa cz. 27

	Całkowity koszt 
projektu
	46 728 843,00

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	41 494 250,00

	Okres realizacji 
projektu
	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.05.2019 r.
Data zakończenia realizacji projektu: 30.04.2022 r.


	


1. Otoczenie prawne 
 	
W oparciu o Ustawę z 6 grudnia 2006 r o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zostały przyjęte przez Radę Ministrów dwa programy rozwoju: Sprawne Państwo 2020 oraz Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Uchwalenie tych programów pozwoliło na realizację pomysłu jakim jest zbudowanie cyfrowej bramy państwa polskiego. Założenia Portalu RP wpisują się w dwa cele strategii Sprawne Państwo 2020 (cel 1 i 5). Projekt wpisuje się plany opisane w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa z 2016 r w części Otwarty rząd i w części Wyznaczanie standardów i tworzenie warunków dla efektywnej i bezpiecznej e-administracji.


W ramach realizacji projektu nie przewidziano wprowadzenia zmian prawnych.

2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	
41,67%
	1. 22,87%

2. 25,76%

3. 25,76%
	41,4%



3. Postęp rzeczowy 
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Uruchomienie części transakcyjnej tj. prezentacja kart usług na www.gov.pl (dla wszystkich usług z serwisu obywatel.gov.pl) + integracja z kontem obywatela
	KPI6
	30.09.2019
	30.09.2019
	osiągnięty

	Wdrożenie minimum 30 instytucji (urzędy centralne lub podmioty nadzorowane przez ministerstwa) na www.gov.pl 
	KPI2, KPI3, KPI4, KPI5
	31.12.2019
	31.12.2019
	osiągnięty

	Udostępnienie multimedialnego archiwum
	KPI5
	31.12.2019
	31.03.2020
	osiągnięty

	Wdrożenie minimum 40 instytucji (urzędy centralne i podmioty nadzorowane przez ministerstwa) na www.gov.pl 

	KPI2, KPI3, KPI4, KPI5
	31.12.2020
	
	W trakcie realizacji

	Udostępnienie centralnej wyszukiwarki
	
	31.12.2020
	
	W trakcie realizacji

	Uruchomienie pobierania danych z systemów centralnych do systemów lokalnych
	
	30.06.2021
	
	planowany

	Udostępnienie oprogramowania dla urzędów do samodzielnej instalacji
	
	30.06.2021
	
	W trakcie realizacji

	Wdrożenie minimum 48 instytucji (urzędy centralne i podmioty nadzorowane przez ministerstwa) na www.gov.pl
	
	31.12.2021
	
	planowany

	Udostępnienie kompleksowego rozwiązania dla samorządów – oprogramowania zintegrowanego z www.gov.pl, design systemu, wytycznych integracji
	
	31.12.2021
	
	planowany


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	KPI1: Liczba urzędów, które wdrożyły katalog
rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego

	Szt.
	1
	31.12.2019
	1

	KPI2: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym 
	osoby
	400
	30.04.2022
	209

	KPI3: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety
	osoby
	300
	30.04.2022
	110

	KPI4: Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni
	osoby
	100
	30.04.2022
	109

	KPI5: Liczba scentralizowanych stron administracji publicznej
	strony
	138
	30.04.2022
	34

	KPI6: Liczba dedykowanych systemów do zarządzania i publikacji kart e-usług
	system
	1
	30.09.2019
	1


4. E-usługi A2A, A2B, A2C 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	n/d
	n/d
	n/d
	n/d


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	n/d

	n/d


	n/d 
	n/d


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 

	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Produkt P1: Panel redakcyjno-administracyjny
	30.09.2019
	n/d
	n/d

	Produkt P2: Szablony treści
	30.09.2019
	n/d
	n/d

	Produkt P3: Nowe komponenty do prezentacji treści: karuzela, aktualności, stopka, linki
	31.12.2019
	n/d
	n/d

	Produkt P4: Accordion menu, Tab menu
	31.12.2019
	n/d
	n/d

	Produkt P5: Nawigacja po serwisie: Górna belka nawigacyjna,  główne menu boczne
	30.09.2019
	n/d
	n/d

	Produkt P6: Multimedialne archiwum
	31.03.2020
	n/d
	n/d

	Produkt P7: Centralna wyszukiwarka
	31.12.2020
	
	

	Produkt P8: Komponent pobierania  informacji z rozporoszonych źródeł
	30.06.2021
	
	

	Produkt P9: Szablon karty opisu usługi
	30.09.2019
	n/d
	n/d

	Produkt P10: Moduł integracji skrzynki doręczeń
	31.12.2021
	
	

	Produkt P11: Logowanie do Konta Obywatela „mój gov”
	30.09.2019
	n/d
	n/d

	Produkt P12: Moduł integracyjny z KAP
	31.12.2021
	
	


7. Ryzyka   
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Ze względu na liczną grupę użytkowników może wystąpić trudność w uzgodnieniach priorytetów dla wdrażanych funkcjonalności
	średnia
	średnia
	
	Priorytetyzowanie potrzeb i wdrażanie tylko najpotrzebniejszych 
 Wykorzystanie wypracowanych we wcześniejszych etapach narzędzi komunikacji –kontaktów w trybie roboczym oraz narzędzi IT, w tym w szczególności formularza głosowania na priorytety funkcjonalności 





	Ze względu na niezależność samorządów może wystąpić ryzyko braku zainteresowania migracją na platformę
	średnia
	średnia
	
	Znalezienie partnera wspierającego komunikację z samorządami na szczeblu lokalnym 




	Ze względu na wielkość grupy użytkowników mogą wystąpić problemy komunikacyjne
	średnia
	średnia
	
	Wsparcie firmy zewnętrznej w komunikacji oraz poprzez wykorzystanie wypracowanych ścieżek komunikacji na wcześniejszych etapach projektu 




	Brak stabilności zespołu body leasing
	średnia
	średnia
	
	
- Uwzględnienie istniejącego ryzyka wynikającego z mniejszego związania konsultantów niż pracowników etatowych 
- Zapewnienie warunków organizacyjnych gwarantujących, iż członkowie zespołu nie będą chcieli zmieniać pracy 
- Stworzenie planu naboru dla nowych pracowników do zespołu body leasingowego 





	Ze względu na problemy niezależne do omawianego projektu może nastąpić brak wdrożenia KA
	średnia
	średnia
	
	Monitorowanie postępów projektu KAP 






Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Ogólnoświatowa pandemia koronawirusa i stan epidemii ogłoszony w kraju
	średnia
	wysokie
	Uwzględnienie istniejącego ryzyka poprzez zapewnienie możliwości pracy zdalnej

	Otrzymywanie dodatkowych pilnych zadań wynikających z bieżących potrzeb
	duża
	wysokie
	Angażowanie niewielkiej części zespołu do dodatkowych zadań

	Opóźnienie wdrażania gotowych projektów ze względu na spóźniający się odbiór przez partnera biznesowego
	średnia
	średnie
	Monitorowanie opóźnień i wykorzystanie wypracowanych wcześniej kontaktów w trybie roboczym do komunikacji z partnerem biznesowym

	Opóźnienie wdrażania projektów  ze względu na rotację pracowników odpowiedzialnych za projekt po stronie partnera
	mała
	małe
	uwzględnienie istniejącego ryzyka i monitorowanie opóźnień


8. Wymiarowanie systemu informatycznego

n/d
9. Dane kontaktowe: 
Michał Przymusiński
Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Usług 
Ministerstwo Cyfryzacji
michal.przymusinski@mc.gov.pl
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