
Załącznik do uchwały nr 9 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
z dnia 26 września 2019 r.  

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za III kwartał 2019 roku
	(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych

	Wnioskodawca
	Minister Cyfryzacji

	Beneficjent
	Ministerstwo Cyfryzacji


	Partnerzy
	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
II e-administracja i otwarty rząd
2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych
Budżet państwa - część 27 Informatyzacja

	Całkowity koszt 
projektu
	69 985 989,00 PLN 


	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	69 985 989,00 PLN 


	Okres realizacji 
projektu
	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 29.03.2018 r.
Data zakończenia realizacji projektu: 28.03.2021 r.


1. Otoczenie prawne 
Zakłada się wprowadzenie zmian w następujących aktach normatywnych:
1) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Z 2017 r. Poz. 570);
2) Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1919) 
3) Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. Poz. 653);
4) Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. Poz. 2224);
5) Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz.1382)
6) Ustawa dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 poz. 1044)

2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	50 %
	1. 11,22 % tj. kwota 7 850 699,53 PLN
1. 11,22 % tj. kwota 7 850 699,53 PLN
1. w projekcie nie ma wydatków niekwalifikowanych

	18,31 %, tj. kwota
12 811 050,27 PLN



3. Postęp rzeczowy 
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	[bookmark: OLE_LINK1]Opracowanie standardów dołączania
nowych rejestrów do SRP
	n/d
	02-2019
	07-2019
	Osiągnięty
Przyczyny opóźnienia: Opracowanie standardów nowych rejestrów wymagało szeregu uzgodnień w zakresie architektury IT. Opracowanie tych dokumentów wiązało się również z postępem prac w innych strumieniach, które bezpośrednio wpływały na postępy w opracowywaniu dokumentów, a następnie ich odbiór.

	Uruchomienie e-usług w zakresie RDO
	Nr 2-1 szt
	09-2019
	03-2019
	Osiągnięty

	Uruchomienie RDK
	Nr 5 -1 szt

	01-2020
	n/d
	Planowany. 
Zmiana kamienia milowego w PoD.

	Uruchomienie e-usług w zakresie RDK
	Nr 2 – 3 szt
Nr 3 – 4 szt
Nr 10 -1 szt
	04-2020
	n/d
	Planowany
Zmiana kamienia milowego w PoD.

	Uruchomienie e-usług w zakresie RSC
	Nr 1 -1 szt
Nr 2 – 1 szt
Nr 3 – 4 szt
Nr 10 – 2 szt
	03-2020
	n/d
	Planowany

	Uruchomienie RDP i e-usług na nim
opartych
	Nr 2 - 5 szt
Nr 4-1 szt
Nr 5 – 1 szt
Nr 10 -1 szt
	11-2020
	n/d
	Planowany
Zmiana kamienia milowego w PoD.

	Środowisko deweloperskie i testowe
przygotowane, zadania analityczne i / lub
programistyczne rozpoczęte we wszystkich
nurtach projektu
	n/d
	08-2018
	10-2018
	Osiągnięty
Przyczyny opóźnienia: W planowanym terminie zakończenia zespół projektowy był jeszcze w trakcie budowy i nie osiągnął sprawności organizacyjnej. Ze względu na ilość zadań analitycznych i programistycznych prace nad ich rozpoczęciem we wszystkich nurtach projektu przeciągnęły się.  Wpływ na to miało także opóźnienie w wyłonieniu eksperta (ogłoszono przetarg na Ekspertyzę wyceny pracochłonności w projekcie Rozwój SRP, na który nie wpłynęła żadna oferta; ponowne ogłoszenia zapytanie ofertowego w ramach zasady konkurencyjności), którego zadaniem miała być weryfikacja spełnienia wymogu efektywności kosztowej wycen in house. To z kolei miało bezpośredni wpływ na opóźnienie w zlecaniu prac dot. głównych nurtów projektu.


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu
dojrzałości 3 - dwustronna interakcja
	Szt
	1
	03-2021
	0

	2. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu
dojrzałości co najmniej 4 - transakcja
	Szt.
	10
	03-2021
	0

	3. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)
	Szt.
	8
	03-2021
	0

	4. Przestrzeń dyskowa serwerowni
	TB
	120
	03-2021
	0

	5. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne
	Szt.
	5
	03-2021
	0

	6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym
	osoby
	350
	03-2021
	0

	7. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym -
kobiety
	osoby
	300
	03-2021
	0

	8. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym -
mężczyźni
	osoby
	50
	03-2021
	0

	9. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną (wskaźnik rezultatu)
	Szt/rok
	1 490 000
	03-2022
	0

	10. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności
	Szt.
	4
	03-2021
	0


4. E-usługi A2A, A2B, A2C 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Powiadomienie o zmianach statusu dowodu osobistego
	10-2019

	
	brak

	Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
	03-2019
	03-2019
	brak

	Zgłoszenie urodzenia dziecka
	06-2018
	06-2018
	brak

	Pobranie odpisu aktu stanu cywilnego przez obywatela
	03-2020
	
	brak

	Aktualizacja danych kontaktowych (przez Obywatela)
	11-2019
	
	brak

	Sprawdzenie danych kontaktowych (przez Obywatela)
	11-2019
	
	brak

	Weryfikacja ważności paszportu przez obywatela
	09-2020
	
	brak

	Weryfikacja ważności paszportu przez uprawnione podmioty gospodarcze
	09-2020
	
	brak

	Podgląd danych zgromadzonych w rejestrze dokumentów paszportowych
	09-2020
	
	brak

	Powiadomienie o zmianach statusu paszportu
	09-2020
	
	brak

	Zgłoszenie utraty paszportu
	09-2020
	
	brak

	Weryfikowanie powiązania rodzic - dziecko wynikającego z aktu urodzenia
	07-2019
	08-2019
	Termin realizacji wdrożenia usługi został przesunięty z 07-2019 z uwagi na wpływ innych prac w zakresie realizacji projektu. Zmiana terminu nie ma wpływu na osiągnięcie kamienia milowego całego zadania.

	Pobieranie numerów PESEL rodziców po numerze PESEL dziecka
	07-2019
	08-2019
	Termin realizacji wdrożenia usługi został przesunięty z 07-2019 z uwagi na wpływ innych prac w zakresie realizacji projektu. Zmiana terminu nie ma wpływu na osiągnięcie kamienia milowego całego zadania.

	Pobranie odpisu aktu stanu cywilnego przez organy administracji publicznej, sądy i prokuraturę
	03-2020
	
	brak

	Sprawdzenie danych kontaktowych obywatela (webservice)
	11-2019
	
	brak

	Aktualizacja danych kontaktowych obywatela (webservice)
	11-2019
	
	brak

	Sprawdzenie lub pobranie danych kontaktowych (aplikacja Źródło)
	11-2019
	
	brak

	Aktualizacja danych kontaktowych obywatela (aplikacja Źródło)
	11-2019
	
	brak

	Zgłaszanie niezgodności do właściwych organów
	05-2019
	05-2019
	brak


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	n/d
	n/d
	n/d
	n/d


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Uruchomienie systemu RDK
	09-2019
	
	Produkty rozwijają produkty dostarczone przez zakończony projekt pl.ID - SRP, ZIR

	Uruchomienie systemu RDP
	05-2020
	
	

	Standardy dołączania nowych rejestrów do SRP
	02-2019
	07-2019
	


7. Ryzyka   
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarządzania ryzykiem

	Usztywnienie zakresu projektu w trakcie realizacji i utrudnienia w zarządzaniu zmianą
	duża
	wysokie
	· podejmowane działania zarządcze: Wprowadzenie do umowy z Wykonawcą zasad zwinnego zarządzania projektem (agile). Zakup usług change management.
· spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i niezmaterializowanie się go.
· czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Brak zmiany

	Niewystarczające zasoby personalne po stronie Wykonawcy
	duża
	średnie
	· podejmowane działania zarządcze: rekrutacja dodatkowych osób przez Wykonawcę.
· spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i zapewnienie niezbędnych zasobów personalnych
· czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Brak zmiany

	Kwalifikowalność kosztów COI w trybie in house
	duża
	niskie
	· podejmowane działania zarządcze: kontrola expost umowy
· spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i zapewnienie kwalifikowalności
· czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: zakończenie kontroli expost z wynikiem pozytywnym. Ryzyko zamknięte

	Znaczące zmiany zakresu projektu wynikające z procesu legislacji.
	duża
	niskie
	· podejmowane działania zarządcze: Bieżąca komunikacja do głównych interesariuszy nt. założeń projektu. Uzgodnienia głównych założeń z interesariuszami mającymi wpływ na legislację. Weryfikacja kamieni milowych projektu w odniesieniu do terminów legislacyjnych ustaw
· spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka 
· czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Brak zmiany

	Możliwość niepotwierdzenia wyceny przygotowanej przez Wykonawcę przez niezależnego eksperta.
	duża
	niskie
	· podejmowane działania zarządcze: Przygotowanie materiałów dla eksperta opisujących zakres projektu. Organizacja warsztatów  z wyłonionym ekspertem. Zapewnienie możliwości rzetelnej oceny dzięki dostępowi do pełnej informacji. 
· spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i całkowite wyeliminowanie go.
· czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Brak zmiany


	Ryzyko niewykonania przez Wykonawcę projektu i nierozliczenia go, wynikająca z braku osób do rozpoczęcia wykonywania projektu równolegle z pozostałymi inicjatywami.
	duża

	niskie
	· podejmowane działania zarządcze: Wykorzystanie zasobów ludzkich z innych, mniej obciążonych projektów u Wykonawcy 
· spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i zapewnienie ciągłości działań
· czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Brak zmiany

	Problemy komunikacyjne między zespołami SRP i e-usług
	duża
	średnie
	· podejmowane działania zarządcze: Zapewnienie spójnego rozumienia zagadnień projektowych przez cały zespół wytwórczy (niezależnie od wątku) i MC. Poprawna dystrybucja informacji wewnątrz całego zespołu projektowego.
· spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i zapewnienie komunikacji pomiędzy zespołami
· czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Brak zmiany 

	RODO - koordynacja wytycznych dla całego SRP
	duża
	średnie
	· podejmowane działania zarządcze: Włączenie do projektu specjalisty w zakresie RODO i weryfikacja pod tym kątem wszystkich produktów projektu 
· spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i całkowite wyeliminowanie go.
· czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Brak zmiany

	Ryzyko problemów z realizacją Merge KN SRP
	średnia
	niskie
	· podejmowane działania zarządcze: Indywidualne monitorowanie tematu. Opracowanie szczegółowego harmonogramu działań koniecznych do realizacji zadania. Opracowanie planu awaryjnego.
· spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i całkowite wyeliminowanie go.
· czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Brak zmiany

	Brak możliwości rozpoczęcia prac programistycznych dla KN RDP
	średnia
	niskie
	· podejmowane działania zarządcze: Indywidualne monitorowanie tematu. Opracowanie szczegółowego harmonogramu działań koniecznych do realizacji zadania. Opracowanie planu awaryjnego.
· spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i całkowite wyeliminowanie go.
· czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Brak zmiany

	Niedostateczna koordynacja prac w strumieniach
	duża
	średnie
	· podejmowane działania zarządcze: Przypisanie poszczególnych developerów do poszczególnych zespołów wytwórczych 
· spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i poprawienie zarządzania zasobami personalnymi
· [bookmark: _GoBack]czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: Brak zmiany



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Brak lub niewystarczające środki finansowe na utrzymanie produktów projektu. 

	duża
	średnie
	Terminowe zabezpieczenie środków budżetowych niezbędnych do utrzymania systemu. 


	Niewystarczające zasoby po stronie COI konieczne do utrzymania produktów projektu. 

	duża
	średnie
	Informowanie przez COI o występujących problemach. 
Przekazanie innemu podmiotowi utrzymanie systemu. 

	Większa liczba rejestrów oraz danych do utrzymania. 

	średnia
	średnie
	Odpowiednie przygotowanie architektury, standaryzacja procedur i rejestrów w SRP. 


	Zwiększone użycie e-usług ponad spodziewany poziom. 

	średnia
	średnie
	Skalowalność systemu, zapewnienie odpowiednich zasobów sprzętowych. 


	Podstawę utworzenia Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) stanowią dwa dokumenty wydane na podstawie tytułu VI Traktatu UE, tj. Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz Decyzja Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen Drugiej generacji (SISII). Wymienione rozporządzenie i decyzja zastąpiły art. 92-119 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen oraz decyzje i deklaracje Komitetu Wykonawczego Schengen dot. SIS. Przepisy dorobku prawnego Schengen i prawa wspólnotowego dotyczące SIS zostały wdrożone do polskiego porządku prawnego w drodze ustawy z dnia z 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. Nr 165, poz.1170, z późn. zm.). Ustawa kompleksowo reguluje zasady i sposób realizacji udziału w SIS II.
Należy podkreślić, że na forum UE trwają prace legislacyjne zmierzające do wprowadzenia zmian w Systemie Informacyjnym Schengen II -rozporządzenie PE i Rady w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 515/2014 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1986/2006, decyzję Rady 2007/533/WSiSW i decyzję Komisji 2010/261/UE COM/2016/0883 final - 2016/0409 (COD)).
Dotychczas omówione zmiany dotyczą m.in. zakresu informacyjnego i niektórych funkcjonalności systemu, stąd warto uwzględnić pewne rozwiązania techniczne w przedmiotowym projekcie informatycznym, które w sposób elastyczny umożliwią w przyszłości sprawne dostosowanie Systemu Rejestrów Państwowych do zmieniającego się SIS II.

	duża
	wysokie
	Monitoring kierunku prac legislacyjnych dotyczących SIS II 



8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe: 
Katarzyna Kopytowska, Zastępca Dyrektora, Departament Systemów Państwowych w Ministerstwie Cyfryzacji, e-mail: katarzyna.kopytowska@mc.gov.pl

Anna Chmura, Zastępca Kierownika Projektu, Departament Systemów Państwowych w Ministerstwie Cyfryzacji, e-mail: anna.chmura@mc.gov.pl
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