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Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
„Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP)”

za IV kwartał 2018 roku

Tytuł projektu Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP)

Wnioskodawca Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii

Beneficjent Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Partnerzy Nie dotyczy

Źródło finansowania
Budżet państwa – środki z rezerwy celowej cz. 83 przeniesione 
decyzją MF do cz. 61 - UPRP
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 2.1 
„Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Całkowity koszt 
projektu 21 212 000,00 PLN

Okres realizacji 
projektu 27.07.2017 r. – 26.07.2020 r.

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 Realizacja projektu nie jest uwarunkowana wdrożeniem aktów prawnych.

2. Postęp finansowy
Czas realizacji projektu Wartość środków 

wydatkowanych
Wartość środków 
zaangażowanych

47,22 % 9,03% 67,82 %

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa
Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Publikacja 
postępowania 
przetargowego

Nie dotyczy 27.11.2017 27.11.2017 osiągnięty

1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE
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Nazwa
Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Podpisanie umowy 
z Wykonawcą 
systemu PUEUP

Nie dotyczy 26.05.2018 29.06.2018

osiągnięty

W związku ze 
skorzystaniem przez 
wykonawców ze środków 
ochrony prawnej 
i wniesieniu odwołań na 
wynik postępowania, 
podpisanie umowy z 
wybranym wykonawcą 
przesunęło się w czasie. 
Wniesione odwołania 
zostały oddalone przez KIO, 
co umożliwiło podpisanie 
umowy w dniu 29 czerwca 
2018 r. 

Odbiór wdrożenia na 
infrastrukturze 
Beneficjenta modułu 
e-Powiadomienia 
w zakresie znaków 
towarowych, 
poprzedzonego 
odbiorem 
dokumentacji 
projektowej,  
odbiorem prototypu 
modułu, 
przeprowadzeniem 
testów 
akceptacyjnych

Nie dotyczy 09.11.2018 09.11.2018 osiągnięty

Odbiór dokumentacji 
projektowej Systemu 
PUEUP

Nie dotyczy 27.11.2018 21.12.2018

osiągnięty

Opóźnienie wynika z 
późniejszego podpisania 
umowy z Wykonawcą i 
zawartego w niej 
harmonogramu ustalonego 
w datach względnych 
(liczonych od dnia 
podpisania umowy).

Odbiór 
dostarczonego 
sprzętu i 
oprogramowania 
standardowego

Moc obliczeniowa 
serwerowni.

Przestrzeń 
dyskowa 
serwerowni.

2019-02-24 planowany

Odbiór Prototypu 
Systemu PUEUP Nie dotyczy 2019-03-26 planowany
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Nazwa
Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Przeprowadzenie 
testów 
akceptacyjnych 
oprogramowania 
Systemu PUEUP na 
dostarczonej i 
odebranej 
infrastrukturze

Nie dotyczy 2019-07-27 planowany

Odbiór 
oprogramowania 
Systemu PUEUP

Liczba 
uruchomionych 
systemów 
teleinforma-
tycznych w 
podmiotach 
wykonujących 
zadania publiczne.

Liczba 
zdigitalizowanych 
dokumentów 
zawierających 
informacje z 
sektora 
publicznego.

2019-10-27 planowany

Odbiór końcowy 
wdrożenia Systemu

Liczba usług 
publicznych 
udostępnionych 
on-line o stopniu 
dojrzałości co 
najmniej 4 – 
transakcja.
 
Liczba rejestrów 
publicznych o 
poprawionej 
interoperacyjności. 

Liczba baz danych 
udostępnionych 
on-line poprzez 
API.

2020-01-26 planowany

Złożenie wniosku o 
płatność końcową Nie dotyczy 2020-06-30 planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)
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Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

Liczba usług publicznych 
udostępnionych on-line o 
stopniu dojrzałości co 
najmniej 4 – transakcja. 

szt. 7 szt. 2020 0 

Moc obliczeniowa 
serwerowni. teraflops 4,19 2020 0 

Przestrzeń dyskowa 
serwerowni. TB 159 2020 0 

Liczba uruchomionych 
systemów 
teleinformatycznych w 
podmiotach 
wykonujących zadania 
publiczne. 

szt. 1 2020 0 

Liczba rejestrów 
publicznych o 
poprawionej 
interoperacyjności. 

szt. 8 2020 0 

Czas rejestracji 
zgłoszenia od chwili jego 
wysłania do wydania 
potwierdzenia zgłoszenia 
(wskaźnik autorski). 

dzień 
roboczy 1 2020 0 

Odsetek przelewów 
realizowanych przez 
Klientów Urzędu za 
pomocą e-płatności. 

% 40 2021 0 

Liczba zdigitalizowanych 
dokumentów 
zawierających informacje 
z sektora publicznego. 

szt. 462 000 2020 0

Liczba baz danych 
udostępnionych on-line 
poprzez API. 

szt. 5 2020 0

Liczba załatwionych 
spraw poprzez 
udostępnioną on-line 
usługę publiczną 
(wskaźnik rezultatu).

szt. 34 500 2021 0

Odsetek klientów 
korzystających z usług 
elektronicznych (wskaźnik 
rezultatu). 

% 40 2021 0 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia Opis zmian
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Nazwa Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia Opis zmian

Udostępnienie wglądu i wyciągu 
z rejestrów 26.07.2020 Nie dotyczy 

Powiadomienie o upływającym 
terminie ochrony 26.07.2020 Nie dotyczy 

Subskrypcja informacji 26.07.2020 Nie dotyczy 

Walidacja patentu europejskiego 26.07.2020 Nie dotyczy 

Zgłoszenie o udzielenie ochrony 
dla wynalazku, wzoru 
użytkowego, wzoru 
przemysłowego i znaku 
towarowego

26.07.2020 Nie dotyczy 

Zmiany w rejestrach 
prowadzonych przez UPRP 26.07.2020 Nie dotyczy 

Składanie wniosków związanych 
z obsługą spraw PWP 26.07.2020 Nie dotyczy 

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
<maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

P.1.4 
Zdigitalizowane Rejestry 26.07.2020 Nie dotyczy

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 
znaków> 

Nazwa produktu
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

P.1.1.1 
Moduł e-Profil IP 27.10.2019 Nie dotyczy 

P.1.1.2 
Moduł e-Rejestry 27.10.2019 Nie dotyczy 

P.1.1.3 
Moduł e-Wyszukiwarka 27.10.2019 Nie dotyczy 

P.1.1.4 
Moduł e-Baza Wiedzy 27.10.2019 Nie dotyczy 

P.1.1.5 
Moduł e-Powiadomienia 27.10.2019 Nie dotyczy 

P.1.1.6 
Moduł e-Wsparcie PWW 27.10.2019 Nie dotyczy 
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Nazwa produktu
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

P.1.1.7
 Moduł e-Płatności 27.10.2019 Nie dotyczy 

P.1.1.8
API 27.10.2019 Nie dotyczy 

P.1.1.9 
Szkolenia aplikacyjne oraz 
użytkowe

26.07.2020 Nie dotyczy 

P.1.3.1 
Oprogramowanie Standardowe 27.10.2019 Nie dotyczy 

P.1.3.2
Sprzęt 27.10.2019 Nie dotyczy 

P.1.3.3
Łącza telekomunikacyjne 27.10.2019 Nie dotyczy 

P.1.3.4
Asysta techniczna 26.07.2020 Nie dotyczy 

P.1.3.5
Szkolenia infrastrukturalne 26.07.2020 Nie dotyczy 

P.1.3.6
Środowiska DEV/TEST/PROD 27.10.2019 Nie dotyczy 

P.1.5.1
Logo i księga znaku 27.11.2017 07.12.2017 Nie dotyczy 

P.1.5.2
Tablica informacyjna 27.11.2017 07.12.2017 Nie dotyczy 

P.1.5.3
Spotkania informacyjne

27.03.2018
18.04.2018

27.03.2018
18.04.2018 Nie dotyczy 

P.1.5.4
Konferencje promujące projekt 26.07.2020 Nie dotyczy 

P.1.5.5
Materiały informacyjne 26.07.2020 Nie dotyczy 

P.1.6.1
Testy bezpieczeństwa 27.10.2019 Nie dotyczy 

P.1.6.2
Testy WCAG 2.0 27.10.2019 Nie dotyczy 

P.1.6.3
Testy wydajnościowe 27.10.2019 Nie dotyczy 

P.1.6.4
Testy zgodności RWD 27.10.2019 Nie dotyczy 
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Nazwa produktu
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

P.1.6.5
Testy UAT 27.10.2019 Nie dotyczy 

P.1.7.1
Projekt Techniczny 27.11.2018 21.12.2018 Nie dotyczy 

P.1.7.2
Scenariusze Testowe 27.11.2018 21.12.2018 Nie dotyczy 

P.1.7.3
Dokumentacja Powykonawcza 26.07.2020 Nie dotyczy 

P.1.7.4
Protokoły odbioru szkoleń 26.07.2020 Nie dotyczy 

P.1.7.5
Protokoły odbioru asysty 
technicznej

26.07.2020 Nie dotyczy 

P.1.7.6
Protokoły odbioru usług doradczych 27.11.2017 11.01.2018 Nie dotyczy 

P.1.7.7
Protokół odbiorów testów 27.10.2019 Nie dotyczy 

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka Sposób zarzadzania ryzykiem

Formuła realizacji 
dla większości 
produktów oparta na 
dostawcach 
zewnętrznych.

średnia średnie

Działania zapobiegawcze: Właściwe 
(z odpowiednim wyprzedzeniem) 
planowanie procesu wyboru 
dostawców. 

Ograniczony czas 
realizacji projektu 36 
miesięcy.

średnia średnie

Działania zapobiegawcze: Położenie 
dużego nacisku na planowanie 
opracowywanie planów awaryjnych, 
przygotowywanie i uruchamianie 
procedur PZP na możliwie 
najwcześniejszym etapie.

Większość 
produktów projektu 
realizowana 
równolegle.

średnia średnie

Działania zapobiegawcze: 
Planowanie zasobów z odpowiednim 
wyprzedzeniem. Poszukiwanie 
możliwości angażowania 
dodatkowych zasobów 
zewnętrznych.
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka Sposób zarzadzania ryzykiem

Konieczność 
implementacji w 
PUEUP 
w podstawowym 
terminie wdrożenia 
pojawiających się 
nowych oczekiwań 
funkcjonalnych, 
które nie zostały 
ujęte 
w podstawowym 
zakresie projektu.  

duża średnie

Działania zapobiegawcze: 
Prowadzenie bieżących uzgodnień z 
interesariuszami projektu oraz 
Komitetem Sterującym w zakresie 
nowych funkcjonalności. Planowanie 
ich implementacji w sposób 
niekolidujący z podstawowym 
harmonogramem prac nad PUEUP, 
najlepiej w okresie po wdrożeniu 
produkcyjnym w ramach rozwoju 
platformy.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopodob
ieństwo 
wystąpienia 
ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Bardzo duży poziom 
wykorzystania 
uruchomionych e- 
usług elektronicznych 
przez grupy docelowe.

średnia średnie

Działania zapobiegawcze: Dokonanie 
dokładnej inwentaryzacji zasobów 
teleinformatycznych i ich reorganizacja na 
poziomie alokacji zasobów, a w skrajnym 
przypadku ich rozbudowa w celu 
umożliwienia przyjęcia większej liczby 
użytkowników niż zakładana na etapie 
projektowania.

Niewystarczająca 
przepustowość sieci. średnia średnie

Działania zapobiegawcze: Zakładana 
przepustowość sieci na etapie utrzymania 
produktów projektu może okazać się 
niewystarczająca. W tym celu, jeśli to 
możliwe, należy zwiększyć 
przepustowość na istniejącym łączu lub 
zaprojektować dodatkowe łącze, a kolejne 
umowy utrzymaniowe zawierać z 
możliwością zwiększania przepustowości.

Wysoka zawodność 
systemu. średnia średnie

Działania zapobiegawcze: Identyfikowanie 
wad i pilne dokonywanie wymaganych 
poprawek w implementacji systemu. 
Określenie odpowiednich warunków SLA 
w umowach z wykonawcami.

8. Dane kontaktowe: 

Monika Muranowicz – Zagawa
Kierownik Zespołu Wsparcia Projektu PUEUP
Tel. 22 579 06 02
Monika.Muranowicz-Zagawa@uprp.gov.pl 

Marek Gozdera
Członek Zespołu Wsparcia Projektu PUEUP
Tel. 22 579 06 74

mailto:Monika.Muranowicz-Zagawa@uprp.gov.pl
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Marek.Gozdera@uprp.gov.pl 
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