Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za IV kwartat 2019 roku

(dane nalezy wskazaé¢ w zakresie odnoszacym sie do okresu sprawozdawczego)

SYSTEM WSPARCIA INFORMATYCZNEGO UStUG TERENOWEJ

Tytut projektu ADMINISTRACJI MIAR

Whnioskodawca MINISTER PRZEDSIEBIORCZOSCI | TECHNOLOGI!
Beneficjent GLOWNY URZAD MIAR

Partnerzy Nie dotyczy

Zrodto finansowania

zrédio finansowania projektu: budzet pahstwa — cze$¢ budzetowa nr
64; srodki UE — Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020, Il os priorytetowa POPC — E-administracja i otwarty rzad, dzia-
tanie 2.1 ,Wysoka dostepnos¢ i jakos¢ e-ustug publicznych”.

Catkowity koszt

16 167 150,80 zt (wartos¢ poczatkowa projektu 14 304 041,85 zt)

projektu

Catkowity koszt

Projektu — wydatki 14 304 041,85 zt

kwalifikowane

Okres rea|izacji — data rozpoczecia realizacji projektu: 01.08.2018 r.
projektu — data zakonczenia realizacji projektu: 31.07.2021 r.

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakow>

Realizacja projektu nie pocigga za sobg skutkow w postaci zmian przepisow prawa.

2. Postep finansowy

L . Wartos¢ srodkéw wydatkowa- Wartos¢ srodkéw zaangazowa-
Czas realizacji projektu
nych nych
0
47 % czasu realizacji projektu ; gg 02 90,8 %

3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe

Powigzane Planowany

Nazwa wskazniki termin Rzeczywisty ter-

Status realizacji kamienia

projektu * osiagniecia min osiggniecia milowego
Odbior  koncepcji i
SIWZ systemu ,SWI- - 12-2018 12-2018 Osiggniety
TEZ”
Podpisanie umowy z Przedmio(tjofllvaagnfgowa zo-
Wykonawcg systemu - 04-2019 10-2019 ' doi dni
"SWITEZ" statla podpisana w dniu

04.10.2019r.

! Sekcja dotyczy projektow realizowanych ze $rodkéw UE
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Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu *

Planowany
termin
osiagniecia

Rzeczywisty ter-
min osiagniecia

Status realizacji kamienia
milowego

Planowany - Termin zakonh-
czenia zadania ulegt przesu-
nieciu ze wzgledu na zaist-
nialg sytuacje formalno-
prawng w zakonczonym po-
stepowaniu  przetargowym.
W toku postepowania wpty-
neto 5 ofert. W stosunku do
jednej Zamawiajgcy powzigt
podejrzenie razgco niskiej
ceny. W tym celu zostato
przeprowadzone postepowa-
nie wyjasniajgce. W trakcie
trwania tego badania wpty-
neto odwotanie do Krajowej
Izby Odwotawczej od jed-
nego z uczestnikdw postepo-
wania dotyczace braku ujaw-
nienia przez Zamawiajgcego,
zastrzezonej przez Wyko-
nawce jako tajemnica przed-
siebiorstwa, czesci oferty.
Pomimo zastosowania przez
Beneficjenta wszelkich mozli-
wych dziatan zapobiegaw-
czych (tj. planowania harmo-
nogramu postepowania z za-
chowaniem bezpieczenstwa
dla terminu jego realizacji),
terminy jakie wigzg sie z rea-
lizacjg procedur zwigzanych
z odwotanymi do KIO czy de-
terminowane ustawg o zamo-
wieniach publicznych, spo-
wodowaty materializacje ry-
zyka nieosiggniecia tego ka-
mienia milowego w zaplano-
wanym terminie.

Odbiér dokumentacji
projektowej systemu
"SWITEZ"

06-2019

12-2019

Osiagniety

Przedmiotowa dokumentacja
zostata odebrana w dniu
30.12.2019rr.
Termin zakonczenia zadania
ulegt przesunieciu ze
wzgledu na uzaleznienie jego
realizacji od terminu zakoh-
czenia procedur przetargo-
wych, o ktérych mowa powy-
zej.

Odbidr planu wdroze-
nia i testéw systemu

09-2019

12-2019

Osiagniety
Przedmiotowe plany zostaty
odebrane w dniu 30.12.2019
r.

Termin zakonczenia zadania
ulegt przesunieciu ze
wzgledu na uzaleznienie jego
realizacji od terminu
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Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu *

Planowany
termin
osiagniecia

Rzeczywisty ter-
min osiagniecia

Status realizacji kamienia

milowego

zakonczenia procedur prze-
targowych, o ktérych mowa

powyzej.

Odbidr prototypu sys-
temu "SWITEZ"

02-2020

Planowany

Przeprowadzenie te-
stéw akceptacyjnych
oprogramowania sys-
temu "SWITEZ"

05-2020

Planowany

Raport z testow bez-
pieczenstwa systemu
"SWITEZ"

12-2020

Planowany

Odbiér  oprogramo-
wania systemu "SWI-
TEZ"

03-2021

Planowany

Odbioér
wdrozenja
"SWITEZ"

koncowy
systemu

Nr porzad-
kowy 1
— wartos¢ do-
celowa 5 szt;

Nr porzad-
kowy 2
— wartosc¢ do-
celowa 2 szt.;

Nr porzad-
kowy 3
— wartos¢ do-
celowa 1 szt.;

Nr porzad-
kowy 4
— wartos¢ do-
celowa 425
0sob;

Nr porzad-
kowy 5
— wartos¢ do-
celowa 180
0sob;

Nr porzad-
kowy 6
— wartos¢ do-
celowa 245
0sob;

Nr porzad-
kowy 7
— wartos¢ do-
celowa 81108
szt./rok;

Nr porzad-
kowy 8

05-2021

Planowany
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Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu *

Planowany
termin
osiagniecia

Rzeczywisty ter-
min osiagniecia

Status realizacji kamienia
milowego

— wartos¢ do-
celowa 4 szt.

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Nazwa

Jedn.
miary

Wartos¢é
docelowa

Planowany ter-
min osiagnie-

cia

Wartos¢ osiaggnieta

od poczatku realiza-

cji projektu (narasta-
jaco)

1. Liczba ustug publicz-
nych udostepnionych on-
line o stopniu dojrzatosci 3
- dwustronna interakcja

Szt.

5,00

05-2021

0,00

2. Liczba ustug publicz-
nych udostepnionych on-
line o stopniu dojrzatosci
€0 najmniej 4 - transakcja

szt.

2,00

05-2021

0,00

3. Liczba uruchomionych
systemow teleinforma-
tycznych w podmiotach
wykonujgcych zadania pu-
bliczne

szt.

1,00

05-2021

0,00

4. Liczba pracownikow
podmiotéw wykonujgcych
zadania publiczne nie be-
dacych pracownikami IT,
objetych wsparciem szko-
leniowym

osoby

425,00

05-2021

0,00

5. Liczba pracownikow
podmiotéw wykonujgcych
zadania publiczne niebe-
dacych pracownikami IT,
objetych wsparciem szko-
leniowym — kobiety

osoby

180,00

05-2021

0,00

6. Liczba pracownikéw
podmiotéw wykonujgcych
zadania publiczne niebe-
dgcych pracownikami IT,
objetych wsparciem szko-
leniowym - mezczyzni

osoby

245,00

05-2021

0,00

7. Liczba zafatwionych
spraw poprzez udostep-
niong on-line ustuge pu-
bliczng

szt./rok

81 108,00

05-2021

0,00

8. Liczba rejestréw pu-
blicznych o poprawionej
interoperacyjnosci

Szt.

4,00

05-2021

0,00
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4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>

$ci certyfikatéw — A2B

P MO Rzeczywista data wdroze-
Nazwa data wdroze- nia Opis zmian
nia
Ustuga wytworzenia certyfiko-
wanych materiatéw odniesie- 05-2021 Nie wprowadzono
nia (CRM) — A2B
Ustuga p'rz_eprowadzanla 05-2021 Nie wprowadzono
oceny zgodnos$ci — A2B
Us+uga legalizacji przyrzgddéw 05-2021 Nie wprowadzono
pomiarowych — A2B
Ustuga wzorcowania przyrza-
dow pomiarowych zgodnle' z 05-2021 Nie wprowadzono
art. 6a ustawy Prawo o mia-
rach — A2B
Ustuga przeprowadzenia eks-
pertyzy przyrzgdéw pomiaro- 05-2021 Nie wprowadzono
wych — A2B
Ustuga rejestrowania podmiotu
w rejestrze producentéw i im-
porteréw towaréw paczkowa- 05-2021 Nie wprowadzono
nych lub butelek miarowych —
A2B
Ustuga monitorowania wazno- 05-2021 Nie wprowadzono

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znakow>

Nazwa

Planowana
data wdroze-
nia

Rzeczywista data wdrozenia

Opis zmian
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6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakow>

Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista data wdrozenia

Komplementarnos¢
wzgledem produktéw in-
nych projektéw

Rejestry publiczne o po-
prawionej interoperacyj-
nosci: rejestr danych iden-
tyfikacyjnych i teleadreso-
wych przedsiebiorcow i in-
stytucji publicznych wyko-
rzystujgcych przyrzady
pomiarowe; rejestr pod-

Realizowany Projekt nie
wykazuje komplementar-
nosci z innymi projektami.
Funkcjonalnosci systemu
SWITEZ sg projektowane
odpowiednio do zakresu
dziatania i unikatowych w
skali kraju zadan admini-

miotow, ktére zostaty upo- stracji miar. Wskazany
waznione do legalizacji produkt zintegruje we-
: oo . 05-2021 ;
pierwotnej i ponownej wnetrzne rejestry Urzedu.
okreslonych  przyrzadow Trwajg prace nad okresle-
pomiarowych oraz 2 reje- niem wymagan funkcjo-
stry zezwoleh wydanych nalnych systemu SWITEZ,
przez Prezesa GUM na ktére umozliwig imple-
prowadzenie dziatalnosci mentacje tych rejestrow i
gospodarczej i warsztatu danych w nich zgroma-
w zakresie instalacji, na- dzonych do zaktadanych
praw lub sprawdzania do uruchomienia w ra-
urzadzen rejestrujgcych. mach systemu ustug
Dedykowany otwarty inter- , A
fejs API do komunikacji w Produkt bedzie wsp.o{pra
. cowat z systemami: EZD
zakresie sktadanych doku- ;

. 4 . ePUAP. Trwajg prace nad
mentoéw elektronicznych i okresleniem wvmaaan
informacji o ich doreczeniu 05-2021 . _wymag

R - funkcjonalnych i technicz-
(mozliwosci implementacji . s
S nych, ktére umozliwig
kanatu komunikacji w sys- .
wspotprace tych syste-
temach wewnetrznych mow
przedsiebiorcow). '
Produkt bedzie wspotpra-
Dedykowany otwarty inter- cowat z systemami: EZD
fejs APl do pobierania in- ePUAP. Trwajg prace nad
formacji z baz danych 05-2021 okresleniem wymagan
GUM 1tgcznie z zatgczni- funkcjonalnych i technicz-
kami, jezeli takie wyste- nych, ktére umozliwig
pujg (np. pliki graficzne). wspétprace tych syste-
mow.
Produkt bedzie wspotpra-
Dedykowany otwarty inter- _cowa{ z systemgml | przy-
) o jetymi w administracji pu-
fejs APl do udostepniania . X .
X - . blicznej procedurami.
informacji  statystycznej : .
GUM Rozszerzanie za- Trwajg prace nad okresle-
05-2021 niem wymagan funkcjo-

kresu danych i zrodet in-
formacji udostepnianych
na wspolnych portalach
administracji publiczne;j.

nalnych i technicznych,
ktore umozliwia wspot-
prace tych systeméw w
tym wymiane informacji
miedzy nimi.
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Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista data wdrozenia

Komplementarnosé
wzgledem produktéw in-
nych projektéw

System bedzie korzystac z
dostepnych referencyj-
nych zbioréw danych ad-
ministracji panstwowej w
zakresie uzupetniania da-
nych wprowadzanych
przez Klientéw lub ich we-
ryfikacji m.in. w zakresie
numeru NIP, numeru RE-
GON lub wpisu do rejestru
KRS.

05-2021

Produkt bedzie wspotpra-
cowat z systemami i byt
kompatybilny z przyjetymi
w administracji publicznej
procedurami w zakresie
udostepniania i wymiany
danych. Trwajg prace nad
okresleniem wymagan
funkcjonalnych i technicz-
nych, ktére umozliwig
wspétprace tych syste-
méw w tym wymiane infor-
macji miedzy nimi.

Wdrozony system wspar-
cia informatycznego ustug

05-2021

System SWITEZ bedzie
elementem ustug admini-
stracji publicznej. Z uwagi
na unikatowos¢ ustug
Swiadczonych przez admi-
nistracje miar, system ten
bedzie opierat sie na dedy-
kowanych rozwigzaniach,
ktére bedg komplemen-
tarne i kompatybilne z
funkcjonujgcymi juz ustu-
gami w administracji pu-
blicznej .

terenowej administracji
miar ,Switez”
Infrastruktura progra-

mowo-sprzetowa tereno-
wej administracji miar, w
tym stanowiska mobilne.

05-2021

Projektowany system oraz
planowana do zakupienia
w ramach realizacji pro-
jektu infrastruktura ma za-
pewni¢ poziom techniczny
umozliwiajgcy wspotprace
systemu SWITEZ z innymi
funkcjonujgcymi w admini-
stracji publicznej syste-
mami oraz swobodng wy-
miane danych pomiedzy
nimi.

Hosting infrastruktury ser-
werowe.

05-2021

Brak komplanarnosci z in-
nymi produktami.

Ustuga hostingu infra-
struktury serwerowej be-
dzie dedykowana wylgcz-
nie dla projektowanego
systemu ,SWITEZ”

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>

Ryzyka wptywajace na realizacje projektu

Sita oddziaty- Prawdopodo!ne!q Sposéb zarzadzania ry-
Nazwa ryzyka . stwo wystagpienia .
wania zykiem
ryzyka

Przekroczenie zaktadanych kosz- : . : . Kontrola pracoch’ronnosm
. o Srednia Srednie wytwarzania oprogramo-

téw realizacji projektu . o
wania, weryfikacja
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Nazwa ryzyka

Sita oddzialy-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania ry-
zykiem

pozostatych kosztéw, for-
mutowanie zadah z wyko-
rzystaniem prawa opcji,
utworzenie rezerwy finan-
sowe;j.

Spodziewanymi efektami
dziatah jest zapobiezenie
przekroczeniu  planowa-
nych Kkosztéw realizacji
projektu przy jednocze-
snym zachowaniu maksy-
malnej jakosci oczekiwa-
nych produktéw.

Poziom ryzyka w stosunku
do poprzedniego okresu
sprawozdawczego pozo-
staje bez zmian.

Niewystarczajgce zasoby kadrowe

Mata

Duze

Przydzielenie odpowied-
nich zasobow do realizacji
projektu, zaangazowanie
zewnetrznego doradcy
technicznego. Zastosowa-
nie metodyki zarzadzania
w zakresie ksztattowania
zespotu.

Spodziewanymi efektami
dziatan jest zachowanie
maksymalnej jakosci
oczekiwanych produktéow
w projekcie poprzez odpo-
wiedni dobdér kadry eks-
perckiej oraz pozyskanie
wsparcia w obszarach, w
ktorych  beneficient nie
dysponuje  wystarczaja-
cymi zasobami.

Poziom ryzyka w stosunku
do poprzedniego okresu
sprawozdawczego pozo-
staje bez zmian.

Opodznienia lub brak mozliwosci re-
alizacji w zaktadanym terminie
zwigzane z niemoznoscig wyboru
wykonawcéw projektu

Mata

Duze

Wtasciwa organizacja po-
stepowan przetargowych
z uwzglednieniem nie-
zbednych zapaséw czaso-
wych.

Spodziewanymi efektami
dziatan jest zapobiezenie
przekroczeniu  planowa-
nych terminéw realizacji
projektu przy jednocze-
snym zachowaniu maksy-
malnej jakosci oczekiwa-
nych produktow.

Poziom ryzyka w stosunku
do poprzedniego okresu
sprawozdawczego pozo-
staje bez zmian.
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Nazwa ryzyka

Sita oddzialy-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania ry-
zykiem

Nieprawidtiowe dziatania wyko-
nawcy zwigzane z: wdrozeniem
systemu ,SWITEZ”, utrzymaniem
odpowiedniego poziomu bezpie-
czenstwa i zapewnieniem wydaj-

Nosci

Mata

Duze

Wybdr wykonawcy z od-
powiednim  przygotowa-
niem oraz zapleczem
technicznym. Na wyko-
nawce natozony zostanie
rowniez obowigzek prowa-
dzenia projektu zgodnie z
uznang metodykg. Organi-
zowanie cykliczych spo-
tkan nadzoru w trakcie re-
alizacji kontraktu z wyko-
nawcg. Wybér zewnetrz-
nego doradcy technicz-
nego.

Spodziewanymi efektami
dziatah jest: zachowanie
maksymalnej jakosci pro-
duktow w projekcie, w tym
ich najwyzszych standar-
dow technicznych i wyma-
gan okreslonych w doku-
mentacji projektowej oraz
petnej kontroli nad realiza-
cjg projektu.

Poziom ryzyka w stosunku
do poprzedniego okresu
sprawozdawczego pozo-
staje bez zmian.

Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienst
wo wystagpienia
ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

Wystgpienie btedéw dziatania sys-
temu nie wykrytych na etapie

wdrozenia

Srednia

Duze

Wdrozenie procedur
dotyczagcych
wszechstronnych testow
akceptacyjnych oraz
wymog testowania zmian
na srodowisku testowym /
wprowadzenie  procedur
odtworzenia systemu oraz
systematycznego
tworzenia kopii
zapasowych / regularne
kontrole jakosci systemu /
audyt. Uwzglednienie
potrzeby przeprowadzenia
testow oraz zapewnienie
czasu w harmonogramie i
odpowiednich zasobéw do
ich przeprowadzenia.
Odpowiednia konstrukcja
umowy z wykonawca.
Udziat Audytora w
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czynnos$ciach testowych.
Spodziewanymi efektami
dziatan jest zachowanie
maksymalnej jakosci pro-
duktow w projekcie po-
przez zapewnienie wspar-
cia technicznego podczas
realizacji projektu oraz w
pierwszym okresie jego
dziatania po etapie wdro-
zenia.

Poziom ryzyka w stosunku
do poprzedniego okresu
sprawozdawczego pozo-
staje bez zmian.

Nieche¢ pracownikéw beneficjenta
i jednostek powigzanych w sto-
sunku do korzystania z ustug elek-
tronicznych

Mata

Srednie

Szkolenia dla osdb, ktére
beda pracowa¢ na syste-
mie, obejmujgce zaréwno
kwestie techniczne, jak i
merytoryczne.
Spodziewanymi efektami
dziatah jest upowszech-
nienie wiedzy o celach
projektu i zasadach jego
funkcjonowania uzytkow-
nikom wewnetrznym — po-
przez wskazywanie jego
funkcjonalnosci wptywajg-
cych na jakosc¢ i efektyw-
nos¢ pracy w systemie.
Poziom ryzyka w stosunku
do poprzedniego okresu
sprawozdawczego pozo-
staje bez zmian.

Niski poziomu korzystania z uru-
chomionych ustug elektronicznych
przez grupy docelowe

Mata

Srednia

Dziatania  informacyjno-
promocyjne ukierunko-
wane ha potencjalnych
klientéw e-ustug.
Spodziewanymi efektami
dziatan jest upowszech-
nienie wiedzy wsrdd uzyt-
kownikéw zewnetrznych o
zasadach funkcjonowania
i korzysciach wynikajg-
cych z uzytkowania pro-
jektowanego systemu.
Poziom ryzyka w stosunku
do poprzedniego okresu
sprawozdawczego pozo-
staje bez zmian.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.
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9. Dane kontaktowe:

Tomasz Pietrucha — Biuro Nadzoru i Kontroli GUM
e-mail: tomasz.pietrucha@qum.gov.pl
tel. 22 581 90 59
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