Załącznik do uchwały nr 9 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
z dnia 26 września 2019 r.  


Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za IV kwartał 2019 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	„Promocja parków narodowych jako marki”

	Wnioskodawca
	Minister Środowiska (obecnie Minister Klimatu)

	Beneficjent
	Minister Środowiska (obecnie Minister Klimatu)

	Partnerzy
	23 parki narodowe

	Źródło finansowania
	Projekt jest realizowany ze środków POIŚ 2014–2020, w ramach działania  2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oś priorytetowa II OCHRONA ŚRODOWISKA W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU , Budżet państwa – Część 41, 

	Całkowity koszt 
projektu
	5 641 900,00 PLN (pierwotnie 5 600 000,00) 
w tym na część informatyczną (strony+aplikacja) 900 000,00 PLN

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	4 459 594,71

	Okres realizacji 
projektu
	Rozpoczęcie projektu: 19 maja 2016 r.
Zakończenie projektu: 30 września 2020 r. (poprzedni: 30 marca 2019 r.)



1. Otoczenie prawne
 	W ramach ww. zadań nie przewiduje się powstania nowych ani modyfikacji istniejących aktów prawnych.
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	82,82%
	32,29% (wydatki kwalifikowane)
56,03%(wydatki niekwalifikowane)
	9,31% 



3. Postęp rzeczowy
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Wykonanie stron www Parków Narodowych
	KPI 1 – 650 000
	09-2020
	
	- w trakcie realizacji

	Produkcja serii 24 filmów informacyjno-promocyjnych o PN
	nie dotyczy
	01-2019
	01-2019
	– osiągnięty

	Produkcja serii 6 krótkich filmów promujących właściwe zachowania na terenie parków narodowych
	nie dotyczy
	12-2019
	12-2019
	- osiągnięty

	Wydanie serii 24 folderów o Polskich Parkach Narodowych
	nie dotyczy
	05-2020
	
	- w trakcie realizacji

	Produkcja multimedialnej gry edukacyjnej
	nie dotyczy
	08-2020
	
	- planowany

	Zaprojektowanie i stworzenie aplikacji mobilnej - przewodnika po PN
	KPI 2 – 8 000
	09-2020
	
	- planowany

	Współpraca z twórcami graffiti i murali
	nie dotyczy
	09-2020
	
	-planowany

	Przygotowanie i przeprowadzenie 4 szkoleń
	nie dotyczy
	12-2019
	12-2019
	- osiągnięty 

	Promocja PPN na imprezach masowych
	nie dotyczy
	09-2020
	
	- w trakcie realizacji

	Promocja projektu i PPN w mediach społecznościowych
	nie dotyczy
	09-2020
	
	- w trakcie realizacji 

	Promocja dofinansowania ze środków UE
	nie dotyczy
	09-2020
	
	- w trakcie realizacji

	Zarządzanie projektem
	nie dotyczy
	09-2020
	
	- w trakcie realizacji


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. liczba użytkowników nowych stron internetowych Parków Narodowych
	szt.
	650 000
	09-2020
	0

	2. liczba pobrań aplikacji mobilnej
	szt.
	8 000
	09-2020
	0


4. E-usługi A2A, A2B, A2C
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie przewiduje się e-usług  w projekcie 
	
	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Informacje o polskich parkach narodowych – ich przyrodzie i funkcjonowaniu. Nie są to nowe informacje, ale podane w nowej formie (nowe strony www i aplikacja mobilna)
	09-2020

	
	Produkt planowany, nie zrealizowany.


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Nowe, ujednolicone strony Parków Narodowych
	09-2020
	
	Nie dotyczy

	Platforma internetowa dla wolontariuszy PN (działająca w ramach nowych stron www).
	09-2020
	
	Nie dotyczy

	Aplikacja mobilna – przewodnik po Parkach Narodowych
	09-2020
	
	Nie dotyczy


7. Ryzyka
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarządzania ryzykiem

	Ryzyko organizacyjne -projekt jest realizowany w ścisłej współpracy z parkami narodowymi, dlatego niezbędne jest duże zaangażowanie poszczególnych parków narodowych.
	Średnia
	Średnie
	Zawarto porozumienia z poszczególnymi parkami narodowymi zobowiązujące do bieżącej współpracy przy realizacji projektu. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Ryzyko realizacji zadań w oparciu o przepisy ustawy pzp, zgodnie z wytycznymi dla POIS.   Jedno z ryzyk - unieważnienie przetargu na wybór wykonawcy stron internetowych wystąpiło we wrześniu 2017 r.
	duża
	wysokie
	Współpraca z Wydziałem Zamówień Publicznych i Departamentem Prawnym MŚ przy realizacji zamówień publicznych. Wskazanie osób do współpracy w Wydziale Zamówień Publicznych – to rozwiązanie zostało wdrożone dopiero w październiku 2019 r. . Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Ryzyko związane z długim procedowaniem zmian do umowy finansowania projektu.   To ryzyko już wystąpiło w projekcie.
	duża
	średnie
	Przyspieszenie procedowania zmian w umowie we  współpracy z NFOŚiGW. Te procedury w pewnym stopniu zostały przyspieszone, ale ryzyko nadal występuje.

	Ryzyko związane z długim procedurami uzgadniania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawców.   To ryzyko wystąpiło już w projekcie kilkukrotnie.
	duża
	wysokie
	[bookmark: _GoBack]Wskazanie konkretnych osób do obsługi projektu w komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za uzgadnianie dokumentacji. To rozwiązanie zostało wdrożone dopiero w październiku 2019 r. Minimalnie skrócił się czas procedowania.

	Brak wycen w ramach szacowania wartości zamówienia (był już taki przypadek) oraz brak ofert potencjalnych Wykonawców. To ryzyko już wystąpiło.
	duża
	wysokie
	Oprócz zamieszczania na BIP, dodatkowe rozsyłanie informacji o szacowaniu / przetargach do firm z rynku. W razie potrzeby powtarzanie procedury, co jednak wydłuża cały proces. Mimo wdrożenia tych działań ryzyko jest nadal wysokie.


Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Brak środków finansowych na utrzymanie systemów
	duża 
	średnie
	Zaplanowanie w budżecie środków na utrzymanie systemów od 2021 r. Trwają ustalenia źródeł finansowania.


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy
9. Dane kontaktowe: Renata Słupek, Departament Ochrony Przyrody/Ministerstwo Klimatu, 
e-mail: renata.slupek@klimat.gov.pl, tel. 22/36 92 218
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