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	7. Ryzyka. 
Ryzyka wpływające na realizacje projektu
	Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” dla każdego ryzyka oprócz 
1. podejmowanych działań zarządczych 
należy wskazać: 
2. spodziewanych lub faktycznych efektów tych działań,
3. oraz czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
W celu ułatwienia wypełniania raportu, proszę o prezentowanie informacji w punktach zgodnie z powyższą numeracją.

Zmianę ryzyka opisujemy tylko w przypadku, gdy rozpoczęcie realizacji projektu miało miejsce przed końcem poprzedniego kwartału.

W raporcie należy uwzględnić:
1. wszystkie ryzyka występujące w umowie/porozumieniu o dofinansowanie , jeżeli projekt jest realizowany ze środków UE, wraz z określeniem dla nich siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wpływu na ostatni dzień kwartału; 
w przypadku, gdy ryzyko już nie występuje należy opisać w sposobie zarządzania w pkt 3 „zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do po-przedniego okresu sprawozdawczego „ - „ryzyko zamknięte”
2. oraz inne niewymienione ryzyka, aktualne na ostatni dzień kwartału wraz z określeniem dla nich siły oddziaływania i prawdopodobieństwa wpływu na ostatni dzień kwartału, pod warunkiem, że parametry „siła oddziaływania” i „prawdopodobieństwo wpływu” nie są określone na najniższym poziomach (warunek wynika z faktu, że tabela dotyczy głównych ryzyk)
	Proszę o analizę i korektę raportu.
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	7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizacje projektu
	W związku z podaniem w części ogólnej raportu jako źródła finansowania POPC, ryzyko „ryzyko związane z przedłużającym się procesem dotyczącym podpisania porozumienia o dofinansowanie” powinno zostać oznaczone jako „ryzyko zamknięte”
	Proszę o analizę i korektę raportu.
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