

Raport
z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za III kwartał 2021 roku

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

Tytuł projektu	Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy (eKRS)
Wnioskodawca	Minister Sprawiedliwości
Beneficjent	Ministerstwo Sprawiedliwości
Partnerzy	
Źródło finansowania	EFS - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości Budżet państwa (część budżetowa 37 - Sprawiedliwość i 15/01- Sądy powszechne)
Całkowity koszt projektu	19 146 599,98 zł
Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne	19 146 599,98 zł
Okres realizacji projektu	od: 01 styczeń 2018 do: 30 czerwca 2022

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Zmiana przepisów prawa regulujących działanie Krajowego Rejestru Sądowego, m.in. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz aktów wykonawczych do ustawy. Zmiany przepisów prawa umożliwią zbudowanie i wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych, co przyczyni się do usprawnienia procesów gromadzenia i aktualizacji danych w eKRS oraz uzyskiwania informacji z eKRS.

1. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym -

z uwzględnieniem zmian:

- a) uchwalonych ustawą z dnia 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 398),
- b) uchwalonych ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55),
- c) uchwalonych ustawą z dnia 6.12.2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 60),
- d) uchwalonych ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534),
- e) uchwalonych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1655, 2020 i 2217),
- f) uchwalonych ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798),
- g) uchwalonych ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 288)
- h) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących prostej spółki akcyjnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1191),

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1174),

3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu (Dz. U. z 2021 r. poz. 963),

4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. 2021 r. poz. 1173)

5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu składania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących spółek, których umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym- utraciło moc z dniem 1 lipca 2021 r. wskutek zmian wprowadzonych ustawą z dnia 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 398).

6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2021 r. poz. 1188).

7. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości z 2021 r. poz. 159).

8. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1181).

9. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1176).

10. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2021 r. poz. 1167).

Dodatkowo procedowane zmiany legislacyjne mające wpływ na projekt eKRS:

1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu zakładania i udostępnienia konta oraz sposobu korzystania i zamykania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.

2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu składania zgłoszeń, sposobu i trybu komunikacji ze zgłaszającym oraz sposobu i trybu weryfikacji dołączonych do zgłoszeń dokumentów.

3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia.
4. Ponadto w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad zmianą ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w celu implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1151 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132) w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek.
5. W toku prac ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw- zmiany mające wpływ na RDF.
6. W toku ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw- zmiany ustawy o KRS

Postęp finansowy

Czas realizacji projektu	Wartość środków wydatkowanych	Wartość środków zaangażowanych
82%	1. 39,83 % (% wydatkowanych w stosunku do wartości projektu) 2. 38,59 % (% zatwierdzonych w WoP w stosunku do wartości projektu)	87,74%

2. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
Wytworzenie oprogramowania System Obsługi Wydziałów (SOW)	4 Wartość docelowa: 95	02-2020	07-2021	osiągnięty SOW KRS został uruchomiony produkcyjnie zgodnie z ustawową datą tj. z dniem 1 lipca 2021. Formalną procedurę odbioru zakończono 30.09.2021r.
Przebudowa architektury systemu eKRS		12-2019	06-2020	osiągnięty
Wytworzenie oprogramowania portalu oraz elektronicznego postępowania rejestrowego	1 Wartość docelowa: 95 2 Wartość docelowa: 80 3 Wartość docelowa: 95 5 Wartość docelowa: 80 6 Wartość docelowa: 1 7 Wartość docelowa: 100	02-2020	07-2021	osiągnięty Trwa procedura odbioru RAR .
Audyt bezpieczeństwa		02-2020		W trakcie realizacji Publikacja ogłoszenia zamówienia

¹ Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Nazwa	Powiązane wskaźniki projektu ¹	Planowany termin osiągnięcia	Rzeczywisty termin osiągnięcia	Status realizacji kamienia milowego
systemu eKRS				nastąpiła w dniu 14.12.2020 r.; numer postępowania BF-II.3710.45.2020 Wpłynęły pytania, które spowodowały zmianę SIWZ. Podpisano umowę z Wykonawcą w dniu 15.06.2021 r. Rozpoczęto prace audytowe niezbędne do uruchomienia systemu z dniem 1 lipca 2021. Trwają prace audytowe, które mają się zakończyć pod koniec października 2021.

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa	Jedn. miary	Wartość docelowa	Planowany termin osiągnięcia	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
1.Odsetek wniosków o wpis do KRS składanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na przykładzie spółki z o. o.	Procent	95	07-2021	95
2.Odsetek dokumentów finansowych składanych bezpośrednio do RDF, bez udziału sądu rejestrowego;	Procent	80	07-2021	92
3.Odsetek wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców wpływających elektronicznie	Procent	95	07-2021	95
4.Odsetek orzeczeń w postępowaniu o wpis do rejestru przedsiębiorców, wydawanych elektronicznie	Procent	95	07-2021	95
5.Odsetek akt rejestrowych dla podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzonych w sądach w postaci elektronicznej	Procent	80	07-2021	80
6.Liczba utworzonych i zmodernizowanych centralnych rejestrów sądowych	Sztuk	1	07-2021	1
7.Odsetek odpisów pełnych dostępnych w eKRS	Procent	100	07-2021	100

3. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Składanie elektronicznych wniosków o wpis / zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym	02-2020	07-2021	
Składanie pism procesowych do sądu rejestrowego	02-2020	07-2021	
Zgłaszanie dokumentów	03-2018	03-2018	

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
finansowych do repozytorium dokumentów finansowych (RDF)			
Elektroniczna korespondencja z sądem rejestrowym, elektroniczne doręczenia	02-2020	07-2021	
Przeglądanie elektronicznych akt rejestrowych podmiotów wpisanych do KRS	02-2020	07-2021	
Przeglądanie dokumentów finansowych składanych do repozytorium dokumentów finansowych	03-2018	03-2018	
Udostępnienie informacji o podmiocie wpisanym do KRS odpowiadającej odpisowi pełnemu (wpisy aktualne i wykreślone) – dotychczas była udostępniana tylko informacja aktualna, zawierająca dane niewykreślone	03-2018	03-2018	
Składanie elektronicznych wniosków o wpis / zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym	02-2020	07-2021	

4. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

<maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Opis zmian
Nie dotyczy			

5. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
Przebudowana architektura Systemu Informatycznego KRS	12-2019	06-2020	Nie dotyczy
Szyna KRS	12-2020	06-2021	Wymiana danych z systemami: PESEL, REGON, CRP-KEP, TERYT, CREWAN, BRIS, ZSRK, EPO, KRK, AD.MS.GOV.PL, EX, SZT. Do końca czerwca zintegrowano powyższe systemy z SI eKRS na środowisku pre-produkcyjnym i produkcyjnym w celu uruchomienia z datą 1 lipca 2021 r.
Wdrożony we wszystkich sądach rejestrowych System Obsługi Wydziałów KRS (SOW KRS)	02-2020	06-2021	25.08.2020 r. podpisany aneks z nowym harmonogramem i podziałem SOW KRS na dwie fazy. Faza 1 odebrana w dniu 19.10.2020 r. planowane wdrożenie tej fazy to kwiecień 2021 z uwagi na skomplikowany charakter migracji danych i zrównoleglenie etapów V dla fazy 1 oraz III, IV, V dla fazy 2 w tym organizację szkoleń, realizację PRS i RAR wdrożenie fazy 2 zaplanowano w ostatnim tygodniu czerwca 2021. Zostało to

Nazwa produktu	Planowana data wdrożenia	Rzeczywista data wdrożenia	Komplementarność względem produktów innych projektów
			zrealizowane.
Wdrożony nowy portal, w którym udostępnione będą wszystkie e-usługi związane z KRS	02-2020	06-2021	Prace związane z realizacją komponentu e-formularzy i PRS w zakresie eKRS, umożliwiające wdrożenie systemu 30.06.2021 zakończono. Uruchomienie PRS z dniem 1 lipca 2021.
Raport z audytu bezpieczeństwa Systemu	02-2020		Wyłoniono Wykonawcę i podpisano w dniu 15.06.2021r. umowę 19/2021. W czerwcu rozpoczęto prace audytowe umożliwiające wdrożenie systemu. Zakończenie Audytu przewidziane jest na drugą połowę października br.
System Informatyczny KRS dostosowany do zmian legislacyjnych i wymagań biznesowych	06-2022		

6. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Ryzyko związane z brakiem terminowego dostosowania SI eKRS do przepisów wynikających z ustawy o elektronicznej doręczeń (brak dokumentacji technicznej).	średnia	wysokie	Działanie: Udział przedstawicieli zespołu projektowego eKRS w pracach projektowych projektu dot. elektronicznej doręczeń. Kontakty robocze z Kierownikiem projektu po stronie KPRM. Efekt: Trwają prace zespołów dwóch ministerstw. Ryzyko bez zmian w stosunku do II kw.2021.
Zmiany przepisów/zmiany innych systemów zintegrowanych z KRS wpływające na modyfikacje systemu – obciążenie pracą stron realizujących projekt. Zmiany w wymaganiach mające wpływ na zakres produktu końcowego projektu.	duża	wysokie	Działanie: odpowiednio wcześnie i kompletne przekazywanie do Wykonawcy zleceń modyfikacji systemu i stały nadzór nad terminową realizacją tych zleceń. Efekt: realizacja modyfikacji systemu. Ryzyko zmniejszyło się w stosunku do III kw. 2020 w związku z podpisaniem Umowy nr 55 z dnia 1 grudnia 2020 r. na „świadczenie usług modyfikacji systemu teleinformatycznego Krajowego Systemu”. Ryzyko bez zmian, z uwagi na silne obciążenie pracą zespołu projektowego.
Brak zasobów kadrowych po stronie Zamawiającego. Duża rotacja pracowników w zespole Zamawiającego	duża	wysokie	Działanie: wystąpienie do DG o przyznanie dodatków zadaniowych za wykonane i zlecone zadania projektowe Efekt: wypłata dodatków zadaniowych/specjalnych członkom zespołu projektowego Działanie: zgłoszenie członków zespołu wsparcia na szkolenia.

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			<p>Efekt: udział w szkoleniach.</p> <p>Przeprowadzenie naborów:</p> <p>Efekt: zatrudnienie w lutym i marcu w sumie dwóch osób.</p> <p>Ryzyko podobne w stosunku do II kw. 2021</p>
Obciążenie pracą i nieustanne zaangażowanie zespołu projektowego w prace związane z doskonaleniem jakości produktów wykonywanych przez Wykonawcę.	średnia	wysokie	<p>Działanie: Bieżąca kontrola jakości prac Wykonawcy Zewnętrzny wraz z jego oceną.</p> <p>Działanie: wprowadzenie konsultacji</p> <p>Działanie: Zastosowanie metodyki zwinnej i ścisła współpraca.</p> <p>Efekt: dostarczanie przez wykonawcę modułów/mniejszych części całości do testowania przed przekazaniem do testów akceptacyjnych pełnego produktu.</p> <p>Ryzyko bez zmian w stosunku do II kw.2021.</p>
Dynamiczna sytuacja związana z Covid 19 i realizacja prac głównie via elektroniczne środki komunikacji	średnia	wysokie	<p>Działanie – ustalanie zastępstw i planowanie prac z uwzględnieniem bieżącej sytuacji epidemicznej. Częste organizowanie spotkań w celu właściwej komunikacji, praca w zespołach.</p> <p>Ryzyko bez zmian w stosunku do II kwartału 2021.</p>
Współpraca trzech stron (Asseco, Atos, Zamawiający) i integracja komponentów wytworzonych przez różnych Wykonawców.	duża	wysokie	<p>Działanie: spotkania trójstronne i zapewnienie przepływu informacji.</p> <p>Ryzyko bez zmian w stosunku do II kwartału 2021.</p>
Problemy wewnętrzne (z Podwykonawcami) u Wykonawcy, przedstawione w maju przez Wykonawcę i związana z tym ryzyko co do możliwości pełnej realizacji całego systemu eKRS a w szczególności SOW KRS faza 2.	duża	wysokie	<p>Działanie: spotkania kierownictwa sygnatariuszy Umowy. Pisemny kontakt z Radą Nadzorczą Wykonawcy we Francji.</p> <p>Efekt: uzyskanie od strony Wykonawcy dodatkowego nadzoru wewnętrznego nad realizacją prac wykonawcy i włączenie do zespołu w tym do koordynacji prac dodatkowych osób z kierownictwa firmy.</p> <p>Ryzyko bez zmian w stosunku do II kwartału 2021.</p>
Bardzo późne (maj 2021) rozpoczęcie przez Wykonawcę prac nad komponentem SOW faza 2 oraz integracjami tego komponentu z innymi systemami i elementami w tym PRS, RAR, CREWAN, co związane jest z ryzykiem braku możliwości realizacji i wdrożenia kompletnego systemu w dacie ustawowej.	duży	wysokie	<p>Działanie: Kilukrotnie w ciągu dnia spotkania z Wykonawcą i z udziałem kierownictwa Stron w celu udzielenia Wykonawcy wszelkiej możliwej pomocy w realizacji zadania. Nadzór nad pracami technicznymi jednego z dyrektorów DIRS.</p> <p>Efekt: Ustalenie zakresu „must have” pozwalającego na spełnienie wymagań</p>

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
			funkcjonalnych dla systemu eKRS w dacie 1 lipca 2021 Ryzyko nowe w stosunku do II kwartału 2021r.
Z uwagi na późną realizację systemu SOW KRS faza 2 wystąpiło ryzyko braku realizacji szkoleń dla użytkowników w pełnym zakresie.	duża	wysokie	Działanie: ustalenie harmonogramu dodatkowych szkoleń pod wdrożeniu. Efekt: realizacja szkoleń w pełnym zakresie: sierpień i wrzesień Ryzyko obecnie nie istnieje.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka	Siła oddziaływania	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka	Sposób zarządzania ryzykiem
Nie dotyczy			

7. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

Dane kontaktowe:

Kierownik Projektu: Agnieszka Forowicz-Janicka
 Komórka organizacyjna: Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych
 e-mail: agnieszka.forowicz-janicka@ms.gov.pl
 tel.: (22) 39-76-393

Załącznik:
 Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego