Załącznik do uchwały nr 10 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
z dnia 16 kwietnia 2020 r.  


Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za 1 kwartał 2021 roku
	Tytuł projektu
	System powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu żywności prozdrowotnej (SPOŻ)

	Wnioskodawca
	Główny Inspektorat Sanitarny

	Beneficjent
	Główny Inspektorat Sanitarny

	Partnerzy
	-

	Źródło finansowania
	W ramach współfinansowania: budżet państwa – część
budżetowa nr 46 – Zdrowie. W ramach finansowania ze środków UE: Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Działanie 2.1 "Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych".

	Całkowity koszt 
projektu
	12 650 770,08 zł

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	12 650 770,08 zł

	Okres realizacji 
projektu
	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 15.07.2020
Data zakończenia realizacji projektu : 12.10.2023



1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
Projekt jest zgodny z obecnym otoczeniem prawnym.
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	Ok. 21,88%
	1. 1,16%
2. 0%
	78,6%





3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:2] [2:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Podpisanie umowy na wsparcie GIS w realizacji
	Nie dotyczy
	04-2021
	-
	Planowany (w związku z
decyzją kierownictwa urzędu
planowana jest zmiana
formuły realizacji projektu - w
partnerstwie z KPRM w
koordynacji z projektem
Systemu Ewidencji
Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (SEPIS) W tej
sytuacji zawarcie umowy na
wsparcie GIS w realizacji
może okazać się
niezasadne.

	Podpisanie umowy na wykonanie systemu
	Nie dotyczy
	07-2021
	-
	Planowany (w związku z
decyzją kierownictwa urzędu
planowana jest zmiana
formuły realizacji projektu - w
partnerstwie z KPRM w
koordynacji z projektem
Systemu Ewidencji
Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (SEPIS) W tej
sytuacji zawarcie umowy na
wsparcie GIS w realizacji
może okazać się
niezasadne.

	Badania preferencji użytkowników, opracowanie makiet UX i grafiki
	Nie dotyczy
	04-2022
	-
	planowany

	Udostępnienie środowiska testowego AI
	Nie dotyczy
	07-2022
	-
	planowany

	Udostępnienie środowiska testowego dla pozostałych modułów Systemu
	Nie dotyczy
	10-2022
	-
	planowany

	Udostępnienie środowiska produkcyjnego do testów
	Nie dotyczy
	04-2023
	-
	planowany

	Zakończenie szkoleń
	3. (=350)
4. (=300)
5. (=50)
	09-2023
	-
	planowany

	Podpisanie umowy na usługi testów bezpieczeństwa i wydajności
	Nie dotyczy
	06-2023
	-
	planowany

	Zakończenie testów bezpieczeństwa i wydajności
	Nie dotyczy
	09-2023
	-
	planowany

	Zakończenie promocji projektu
	Nie dotyczy
	10-2023
	-
	planowany

	Zakończenie realizacji systemu
	1. (=1)
2. (=1)
6. (=8000)
7. (=1)
	10-2023
	-
	planowany



Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
Docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja
	szt
	1
	10.2023
	0

	2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne
	szt
	1
	10.2023
	0

	3. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym
	osoby
	350
	10.2023
	0

	4. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety
	osoby
	300
	10.2023
	0

	5. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni
	osoby
	50
	10.2023
	0

	6. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługa publiczną
	szt./rok
	8000
	10.2024
	0

	7. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności
	Szt.
	1
	10.2023
	0




4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Powiadamianie o wprowadzeniu do obrotu żywności prozdrowotnej
	10-2023
	-
	Bez zmian.


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy
	-
	-
	-


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	System analizy powiadomień (SAP)
	10-2023
	-
	Nazwa systemu lub rejestru: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
Opis zależności: korzystanie- uzupełnianie danych rejestrującego się przedsiębiorcy.
Aktualny status integracji: Modelowanie biznesowe.

Nazwa systemu lub rejestru: Rejestr urzędowy podziału terytorialnego Polski (TERYT)
Opis zależności: korzystanie- identyfikacja terytorialna składającego powiadomienie.
Aktualny status integracji: Modelowanie biznesowe.

Nazwa systemu lub rejestru: Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
Opis zależności: korzystanie- uzupełnianie danych rejestrującego się przedsiębiorcy.
Aktualny status integracji: Modelowanie biznesowe.

Nazwa systemu lub rejestru: REGON
Opis zależności: korzystanie- uzupełnianie danych rejestrującego się przedsiębiorcy.
Aktualny status integracji: Modelowanie biznesowe.

Nazwa systemu lub rejestru: Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej
Opis zależności: korzystanie- identyfikacja użytkowników.
Aktualny status integracji: Modelowanie biznesowe.

Nazwa systemu lub rejestru: dane.gov.pl
Opis zależności: udostępnianie danych na temat żywności prozdrowotnej.
Aktualny status integracji: Modelowanie biznesowe.

Nazwa systemu lub rejestru: dostawcy płatności elektronicznych
Opis zależności: korzystanie- umożliwienie złożenia opłaty.
Aktualny status integracji: Modelowanie biznesowe.

Nazwa systemu lub rejestru: Publiczny Rejestr Żywności Prozdrowotnej
Opis zależności: udostępnianie danych na temat żywności prozdrowotnej.
Aktualny status integracji: Modelowanie biznesowe.

Nazwa systemu lub rejestru: System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SEPIS) 
Opis zależności: integracja jako moduł w ramach systemu SEPIS
Aktualny status integracji: Modelowanie biznesowe.

	Narzędzia do przeszukiwania publicznego rejestru żywności objętej obowiązkiem powiadamiania (PR)
	10-2023
	-
	Nie dotyczy

	Publiczne API rejestru żywności objętej obowiązkiem powiadamiania (PA)
	10-2023
	-
	Nie dotyczy




7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Przedłużająca się procedura przetargowa na wybór wykonawcy systemu
	Duża
	Wysokie
	Podejmowane działania zarządcze: Oddziaływanie na ryzyko- stosowanie spójnych i niebudzących wątpliwości zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia. Szybka reakcja na pojawiające się zapytania do dokumentacji przetargowej. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 694), w dniu 31.12.2020 r. zawarto aneks nr 1 przedłużający realizację projektu o 90 dni.
Trwają robocze ustalenia z KPRM w sprawie dołączenia do realizacji projektu w formule partnerskiej, co może skutkować brakiem konieczności przeprowadzania procedury przetargowej na wybór wykonawcy systemu, a wykonanie systemu zasobami w dyspozycji KPRM, związanymi z systemem SEPIS.
Spodziewane efekty: zmniejszenie prawdopodobieństwa- terminowa realizacja zamówień.
Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez zmian.

	Wybór wykonawcy niezdolnego do wykonania i wdrożenia systemu
	Duża
	Średnie
	Podejmowane działania zarządcze: Oddziaływanie na ryzyko- stosowanie kryteriów oceny ofert uwzględniających doświadczenie i kwalifikacje podmiotów ubiegających się o realizację prac.
Trwają robocze ustalenia z KPRM w sprawie dołączenia do realizacji projektu w formule partnerskiej, co może skutkować brakiem konieczności przeprowadzania procedury przetargowej na wybór wykonawcy systemu, a wykonanie systemu zasobami w dyspozycji KPRM, związanymi z systemem SEPIS.
Spodziewane efekty: zmniejszenie prawdopodobieństwa-wybór wykonawców o kompetencjach właściwych do realizacji zamówień.
Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez zmian.

	Opóźnienia w realizacji projektu z winy wykonawcy
	Średnia
	Średnie
	Podejmowane działania zarządcze: Oddziaływanie na ryzyko- umieszczenie w umowie z wykonawcą postanowień dotyczących kary umownej za nieterminową realizację przedmiotu umowy oraz bieżąca kontrola zgodności prac z harmonogramem. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 694), w dniu 31.12.2020 r. zawarto aneks nr 1 przedłużający realizację projektu o 90 dni.
Trwają robocze ustalenia z KPRM w sprawie dołączenia do realizacji projektu w formule partnerskiej, co może skutkować brakiem konieczności przeprowadzania procedury przetargowej na wybór wykonawcy systemu, a wykonanie systemu zasobami w dyspozycji KPRM, związanymi z systemem SEPIS.
Spodziewane efekty: zmniejszenie prawdopodobieństwa- zwiększenie motywacji wykonawców do terminowej realizacji zamówień.
Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez zmian.

	Opóźnienia w realizacji projektu z winy Zamawiającego
	Mała
	Znikome
	Podejmowane działania zarządcze: Oddziaływanie na ryzyko- posiadanie odpowiedniej struktury organizacyjnej po stronie Zamawiającego. Ustalenie w harmonogramie terminów działań Zamawiającego. Opracowanie dla Zespołu Projektowego skutecznych narzędzi zarządzania Projektem (system zarządzania projektem, regulaminy, struktura organizacyjna, procedury). Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 694), w dniu 31.12.2020 r. zawarto aneks nr 1 przedłużający realizację projektu o 90 dni.
Trwają robocze ustalenia z KPRM w sprawie dołączenia do realizacji projektu w formule partnerskiej, co może skutkować brakiem konieczności przeprowadzania procedury przetargowej na wybór wykonawcy systemu, a wykonanie systemu zasobami w dyspozycji KPRM, związanymi z systemem SEPIS.
Spodziewane efekty: zmniejszenie prawdopodobieństwa- działanie w oparciu o procedury uwzględniające uwarunkowania.
Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez zmian.

	Wystąpienie błędów systemu nie wykrytych podczas testów
	Średnia
	Znikome
	Podejmowane działania zarządcze: Oddziaływanie na ryzyko- umieszczenie w umowie z wykonawcą postanowień dotyczących gwarancji oraz obowiązania do terminowego usuwania wad systemu pod rygorem egzekucji kary umownej za nieterminowe wywiązywanie się ze zobowiązań gwarancyjnych.
W przypadku decyzji o przystąpieniu KPRM do realizacji projektu w formule partnerskiej – zastosowanie odpowiednich klauzuli w umowie z wykonawcą o usuwaniu wad systemu.
Spodziewane efekty: zmniejszenie prawdopodobieństwa- zwiększenie motywacji wykonawców do terminowej realizacji zamówień.
Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez zmian.

	Niedostosowanie warstwy sprzętowej dostarczonej jako przetwarzanie w chmurze
	Mała
	Znikome
	Podejmowane działania zarządcze: Oddziaływanie na ryzyko- precyzyjne określenie potrzeb i wymagań w zakresie technicznym i funkcjonalnym względem dostawcy w ramach warunków udziału w postępowaniu w SIWZ.
Spodziewane efekty: zmniejszenie prawdopodobieństwa- wybór wykonawcy o dopasowanej do potrzeb projektu infrastrukturze.
Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez zmian.

	Problemy z Implementacją modułu AI
	Średnia
	Średnie
	Podejmowane działania zarządcze: Ograniczanie ryzyka- podnoszenie kompetencji zespołu projektowego niezbędnych dla tworzenia, wdrażania i korzystania z technologii opartych o AI.
Spodziewane efekty: zmniejszenie prawdopodobieństwa- podniesienie kwalifikacji zespołu projektowego.
Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez zmian.

	Ryzyko Vendorlock- Ryzyko związane z uzależnieniem się od jednego dostawcy oprogramowania lub sprzętu, co może stanowić zagrożenie dla dalszego rozwoju systemu.
	Mała
	Znikome
	Podejmowane działania zarządcze: Ograniczanie ryzyka- w dokumentacji przetargowej i zawartej na jej podstawie umowie wprowadzone zostaną zapisy zobowiązujące Wykonawcę Platformy do przeniesienia na GIS jako Zamawiającego wszelkich Praw Własności Intelektualnej do Produktów powstałych w wyniku realizacji umowy, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych lub terytorialnych. W przypadku, gdy przeniesienie Praw Własności Intelektualnej do Produktów będzie dotyczyło autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych, to obejmie ono pola eksploatacji istniejące w chwili przeniesienia.
W przypadku decyzji o przystąpieniu KPRM do realizacji projektu w formule partnerskiej – zastosowanie odpowiednich klauzuli w umowie z wykonawcą o podobnym skutku.Spodziewane efekty: zmniejszenie prawdopodobieństwa- zabezpieczenie praw własności intelektualnej do produktów projektu.
Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez zmian.

	Technologie open source- Ponieważ produkty Projektu mogą być oparte na technologii open source istnieje ryzyko zaprzestania rozwoju czy też wsparcia technologii open source co spowoduje brak kompatybilności z innymi, rozwijanymi technologiami.
	Mała
	Znikome
	Podejmowane działania zarządcze: Ograniczanie ryzyka - korzystanie z oprogramowania Open Source w celu wykonywania umowy, a zwłaszcza w celu stworzenia Platformy, możliwe będzie tylko wówczas, jeśli możliwe będzie przeniesienie Praw Własności Intelektualnej lub udzielenie licencji do Produktów obejmie ono pola eksploatacji istniejące w chwili przeniesienia.
Spodziewane efekty: zmniejszenie prawdopodobieństwa- zabezpieczenie praw własności intelektualnej do produktów projektu.
Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez zmian.

	Bezpieczeństwo danych i ciągłość realizacji procesów
	Mała
	Znikome
	Podejmowane działania zarządcze: Ograniczanie ryzyka poprzez zapewnienie właściwej jakości i bezpieczeństwa oprogramowania przez:
1. stosowanie technik i narzędzi kontroli jakości,
2. bieżącą weryfikację jakości i bezpieczeństwa przez Inżyniera Kontraktu
3. przeprowadzenie niezależnego audytu bezpieczeństwa. Podczas projektowania i implementacji Platformy analiza czynników mających wpływ na jej bezpieczeństwo takich jak zabezpieczenie przed przeciążeniem, zabezpieczenie aplikacji przed awarią, zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem, kontrola uprawnień, monitorowanie działania aplikacji, zapewnienie ciągłości działania, bezpieczeństwo serwera aplikacji, testy bezpieczeństwa, badania akceptacyjne, testy penetracyjne.
Spodziewane efekty: zmniejszenie prawdopodobieństwa- potwierdzenie właściwej jakości i bezpieczeństwa oprogramowania.
Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez zmian.

	Brak skutecznej koordynacji działań projektowych
	Średnia
	Znikome
	Podejmowane działania zarządcze: Oddziaływanie na ryzyko- rozwijanie kwalifikacji zarządczych kadry uczestniczącej w zarządzaniu projektem. 
Spodziewane efekty: zmniejszenie prawdopodobieństwa- podniesienie kwalifikacji zespołu projektowego.
Zmiana w zakresie ryzyka: NIE- bez zmian.






Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Ryzyko braku zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie systemu po jego wdrożeniu
	Średnia
	Niskie
	Oddziaływanie na ryzyko – zaplanowanie środków na utrzymanie systemu w budżecie GIS na kolejne lata

	Awarie systemu i utrudnienie w przekazywaniu danych
	Średnia
	Niskie
	Oddziaływanie na ryzyko – modułowe 
wprowadzanie systemu tak aby możliwe było szybkie identyfikowanie awarii.

	Ryzyko braku Umiejętności efektywnego wykorzystywania funkcjonalności systemu
	Średnia
	Niskie
	Oddziaływanie na ryzyko -
przeprowadzenie szkoleń on-line z zakresu użytkowania systemu


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy
9. Dane kontaktowe:
Przemysław Rzodkiewicz, Ekspert, Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia, 
Główny Inspektorat Sanitarny
tel. kom. +48 538 895 188
[bookmark: _GoBack]e-mail: p.rzodkiewicz@gis.gov.pl
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