Załącznik do uchwały nr 10 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
z dnia 16 kwietnia 2020 r.  

WZÓR
raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za I kwartał 2020 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji

	Wnioskodawca
	Ministerstwo Edukacji Narodowej

	Beneficjent
	Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa


	Partnerzy
	brak

	Źródło finansowania
	Działanie 2.11 PO WER (84,28%)
Budżet państwa (15,72%)

	Całkowity koszt 
projektu
	Wartość początkowa projektu: 19 892 935,88 zł brutto
Wartość obecna projektu: 18 494 389,26 zł brutto

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	18 494 389,26 zł brutto

	Okres realizacji 
projektu
	· data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-01-2018
· data zakończenia realizacji projektu: 30-06-2020


	TREŚĆ W KOLORZE NIEBIESKIM została dodana do dokumentu w celu objaśnienia kolejnych elementów.
-- Należy usunąć tę treść po uzupełnieniu dokumentu –


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
ZRK działa na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obwieszczeniem z dnia 25 października 2018 r. ogłosił jednolity tekst ustawy o ZSK.
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	% czasu przeznaczonego na realizację projektu, który upłynął do końca okresu sprawozdawczego: 90%
	% wartość wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu: 66,6237%

% wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych: 66,62%

% wartość wydatkowanych niekwalifikowalnych poniesionych w projekcie w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych: 66,62%

	% wartość środków zaangażowanych w projekcie: 100%




3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:0] [0:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Pojawienie się w ZRK krótkich charakterystyk pierwszych stu kwalifikacji pełnych ze szkolnictwa wyższego w języku polskim oraz przygotowanie ich wersji anglojęzycznych
	Wiersz: nd.
Wartość docelowa: nd.

	06-2019
	06-2019
	Osiągnięty 



	Pojawienie się informacji o kwalifikacjach z ZRK  (po polsku i po angielsku) na portalu ERK (Ploteus, LOQ)
	Wiersz: nd.
Wartość docelowa: nd.

	09-2019

	09-2019

	Osiągnięty

	Uruchomienie zmodernizowanej wersji SI ZRK
	Wiersz: 3
Wartość docelowa: 1

	06-2020

	
	W trakcie realizacji

	aplikacje typu łącznikowego (do eksportu/importu danych z systemów POLon; LOQ (Ploteus); badania „Ekonomicznych Losów Absolwentów” (ELA)
	Wiersz: nd.
Wartość docelowa: nd.

	06-2018 (POLon)
09-2019 (LOQ)
03-2020 (ELA)
	09-2019 (POLon)
12-2019 (LOQ)


	W trakcie realizacji

Okres rozpoczęcia realizacji projektu zaplanowano na styczeń 2018 r., jednakże w wyniku opóźnień faktyczny okres realizacji rozpoczął się w marcu 2018 r. Ponadto, w okresie kwiecień-sierpień 2018 r. była prowadzona kontrola IZ dotycząca realizacji projektu, w związku z czym ograniczono prowadzenie działań merytorycznych oraz nastąpiło opóźnienie w zatrudnieniu kadry do projektu, do poziomu niezbędnego finansowego minimum. 

	aplikacje typu edukacyjnego („ścieżki rozwoju” - mapa wszystkich/wybranych kwalifikacji w postaci skierowanego grafu; aplikacja „kompas” - do oceny ścieżek rozwoju w zależności od zainteresowań/kompetencji; „szkolnictwo branżowe” - do wspomagania rodziców w wyborze szkoły dla dzieci)
	Wiersz: nd.
Wartość docelowa: nd.

	03-2020
	
	W trakcie realizacji

Okres rozpoczęcia realizacji projektu zaplanowano na styczeń 2018 r., jednakże w wyniku opóźnień faktyczny okres realizacji rozpoczął się w marcu 2018 r. Ponadto, w okresie kwiecień-sierpień 2018 r. była prowadzona kontrola IZ dotycząca realizacji projektu, w związku z czym ograniczono prowadzenie działań merytorycznych oraz nastąpiło opóźnienie w zatrudnieniu kadry do projektu, do poziomu niezbędnego finansowego minimum.

	aplikacje dla uprzywilejowanych użytkowników („Aktywne formularze” - obsługujące workflow obsługi wniosków i do współpracy grupowej (ocena wniosku, przypisywanie poziomu do kwalifikacji); „zarządzanie kwalifikacjami” - do zarządzania własnymi kwalifikacjami i raportowania dla danego uprawnionego podmiotu; „IC/PZZJ” - do gromadzenia danych z IC/PZZJ i raportowania właściwym podmiotom)
	Wiersz: nd.
Wartość docelowa: nd.

	09-2018 („AF”)
12-2018 („IC/PZZJ”)
03-2019 („ZK”)
	12-2019 („IC/PZZJ”)
12-2019 („ZK”)
	W trakcie realizacji

Okres rozpoczęcia realizacji projektu zaplanowano na styczeń 2018 r., jednakże w wyniku opóźnień faktyczny okres realizacji rozpoczął się w marcu 2018 r. Ponadto, w okresie kwiecień-sierpień 2018 r. była prowadzona kontrola IZ dotycząca realizacji projektu, w związku z czym ograniczono prowadzenie działań merytorycznych oraz nastąpiło opóźnienie w zatrudnieniu kadry do projektu, do poziomu niezbędnego finansowego minimum.


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	Funkcjonujący ZRK

	Szt. 

	1
	06-2020

	1

	Odsetek pełnych kwalifikacji wpisanych do ZRK
	procent
	100
	06-2020

	100

	Zmodernizowany system informatyczny ZRK
	Szt.
	1
	06-2020
	0


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	aplikacje służące do wymiany danych z innymi systemami (POLon, LOQ, ELA) 

	06-2018 (POLon)
09-2019 (LOQ)
03-2020 (ELA)

	09-2019 (POLon)
12-2019 (LOQ)
	

	aplikacje edukacyjne („ścieżki rozwoju”, „kompas”, ”szkolnictwo branżowe”)
	03-2020
	
	

	aplikacje dla uprzywilejowanych użytkowników („Aktywne formularze”, „zarządzanie kwalifikacjami”, „IC/PZZJ”)
	09-2018 („AF”)
12-2018 („IC/PZZJ”)
03-2019 („ZK”)
	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy; ten punkt dotyczy wyłącznie projektów w ramach działania POPC 2.3

	

	
	


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Zmodernizowany system informatyczny ZRK
	06-2020
	
	[bookmark: _GoBack]Zmodernizowany Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji zachowuje wszystkie dotychczasowe funkcje istniejącego rejestru w zakresie pobierania i udostępniania danych, w tym API do pobierania informacji z rejestru oraz eksporty wybranych danych w formie xml. ZRK jest systemem referencyjnym dla ew. innych systemów, udostępnia nieodpłatnie dane w formie API, eksportów XML lub za pomocą portalu internetowego kwalifikacje.gov.pl. Modernizacja nie dotyczy interfejsów systemu i nie ma wpływu na zależności/powiązania z innymi systemami.


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Ryzyko związane z niedotrzymaniem warunków umowy z wybranymi Wykonawcami na modernizację systemu informatycznego i aplikacje powiązane.
	mała
	średnie
	Zarządzanie ryzykiem polega na monitorowaniu i raportowaniu postępu prac. Każde ze zleceń zewnętrznych (zamówienie, ogłoszenie) o wartości przekraczającej 100 tys. zł będzie oddzielnie traktowane jako projekt z własnym zarządzaniem (komitet sterujący, zespół projektowy, etapowanie prac, umowa zabezpieczająca terminy i płatności). Zabezpieczeniem dodatkowym jest założony bezpieczny termin wykonania zamówienia. Modernizacja i nowopowstałe aplikacje nie są od siebie zależne, wykonawcy będą wyłaniani w oddzielnych postępowaniach co minimalizuje ryzyko związania się z jednym niesolidnym wykonawcą.

	Ryzyko związane z niedotrzymaniem warunków umowy przez dostawcę usługi obliczeń w chmurze
	mała
	małe
	IBE będzie posiadało na własnych serwerach żywą kopię systemu co umożliwi kontynuowanie funkcjonowanie rejestru po kilkugodzinnej przerwie.

	Ryzyko związane z niepowołanym dostępem do oprogramowania rejestru
	mała
	małe
	Zamawiane oprogramowanie będzie podlegało testom bezpieczeństwa wykonywanym przez trzecią stronę; Funkcjonujący rejestr będzie monitorowany przez pracownika IT  IBE

	Ryzyko związane z wystąpieniem COVID-19
	duża
	duże
	W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 pojawiły się problemy ze współpracą z obecnymi i przyszłymi Wykonawcami oraz dostawcami usług (zwolnienia, praca zdalna, brak spotkań bezpośrednich). Zagraża to terminowości odbieranych prac. W celu zapobiegania tam gdzie jest to możliwe i zasadne zakłada się podpisanie aneksów przedłużających termin realizacji umów. Dodatkowo wystąpiono do IP (MEN) z wnioskiem o przedłużenie czasu realizacji projektu, co pozwoli na osiągnięcie wszystkich zakładanych produktów i rezultatów.



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Ryzyko braku zainteresowania szkół wyższych w realizacji założonych celów w zakresie uzupełniania informacji o kwalifikacjach. 

	Średnia 
	Średnie
	Przeciwdziałaniem jest ścisła współpraca z ekspertami i środowiskiem akademickim w celu zachęcenia uczelni do aktywnego udziału w przedsięwzięciu. Zadanie to będzie zadaniem zleconym uczelniom (płatnym). Dodatkowo powstanie  pakiet wsparcia: seminaria informacyjne i warsztaty, przygotowanie wytycznych do tworzenia krótkich opisów kwalifikacji i tłumaczeń nazw i krótkich opisów kwalifikacji i przygotowanie wzorcowych opisów/tłumaczeń nazw i krótkich charakterystyk kwalifikacji.


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy
9. [bookmark: _Hlk18274129]Dane kontaktowe: Marek Kopyt, Instytut Badań Edukacyjnych, M.Kopyt@ibe.edu.pl, tel. +48601265143
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