Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za Il kwartat 2020 roku

(dane nalezy wskazaé w zakresie odnoszgcym sie do okresu sprawozdawczego)

Tytut projektu Atlas Zasobow Otwartej Nauki 2.0
Whnioskodawca Politechnika Wroctawska (PWr)
Beneficjent Politechnika Wroctawska (PWr)

Uniwersytet Przyrodniczy we Wroctawiu (UPWr)
Partnerzy Uniwersytet Medyczny we Wroctawiu (UMW)
Instytut Badan Systemowych PAN w Warszawie (IBS PAN)

Budzet panistwa (czes¢ 27 — INFORMATYZACJA)

o ; . Srodki UE (POPC, o priorytetowa || E-administracja i otwarty rzad, Dziatanie
Zrodto finansowania 2.3 Cyfrowa dostgpnosc i uzyteczno$é informacii sektora publicznego, pod-
dziatanie 2.3.1 cyfrowe udostepnienie informaciji sektora publicznego ze zro-
det administracyjnych i zasobow nauki)

Catkowity koszt 17 395 764,81
projektu

Catkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali- | 17395 764.81

fikowalne

Rozpoczecie projektu: 19.03.2020

Zakonczenie projektu:

z umowy: 19.07.2022 Na mocy ustawy: 17.10.2022 r.*

Termin kwalifikowalnosci wydatkéw:
Okres rea[izacji Od 19-03-2020 do z umowy: 17.10.2022 Na mocy ustawy: 15.01.2023 r.*
projektu

*Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczegélnych rozwigza-
niach wspierajacych realizacje programéw operacyjnych w zwiazku z wysta-
pieniem COVID-19 w 2020 r., Centrum Projektéw Polska Cyfrowa wyrazito
zgode na wydtuzenie okresu realizacji projektu oraz okresu kwalifikowalnosci
projektu o 90 dni.

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakéw>

Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.

2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu Wartosc srodkéw wydatkowa- Wartos¢ srodkéw zaangazowa-
nych nych
9,68 % 0,0% 0,45%
(3 miesiecy / 31 miesiecy) (0ztz 17 395 764,81 zt) (78 905,33 zt z 17 395 764,81 zl)
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3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe

Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu '

Planowany
termin osia-
ghiecia

Rzeczywisty
termin osia-
ghiecia

Status realizacji kamienia
milowego

KM 1.1 Zakonczenie
procedur przetargo-
wych na zakup
sprzetu/oprogramowa-
nia

08-2021

W trakcie realizacji

KM 1.2 Zakoriczona
szczegotowa analiza
wymagan uzytkowni-
kow

01-2021

Planowany

KM 1.3 Dostosowanie
infrastruktury teleinfor-
matycznej, polityk bez-
pieczenstwa, procedur
dla helpdesk

06-2021

Planowany

KM 1.4 Gotowa imple-
mentacja nowych kom-
ponentéw systemu

11-2021

Planowany

KM 1.5 Wdrozenie sys-
temu AZON 2.0

KPI 4: 1

01-2022

Planowany

KM 2.1 Zakonczenie
procedur przetargo-
wych i uruchomienie
aparatury

07-2021

Planowany

KM 2.2. Zdigitalizowane
25% zadeklarowanego
zasobu

KPI 2: 250
KPI 7:0,0025

11-2020

W trakcie realizacji

KM 2.3 Zdigitalizowane
60% zadeklarowanego
zasobu

KPI 2: 350
KP! 7: 0,0035

08-2021

Planowany

KM 2.4 Zdigitalizowane
100% zadeklarowa-
nego zasobu

KPI 2: 400
KPI 7: 0,0040

03-2022

Planowany

KM 2.5 Opisane, zwe-
ryfikowane i udostep-
nione 25% zadeklaro-
wanego zasobu

KPI 3: 2250
KPI 6: 0,875

04-2021

Planowany

KM 2.6 Opisane, zwe-
ryfikowane i udostep-

nione 60% zadeklaro-
wanego zasobu

KPI 3: 3150
KPI 6: 1,225

12-2021

Planowany

KM 2.7 Opisane, zwe-
ryfikowane i udostep-
nione 100% zadeklaro-
wanego zasobu

KPI1:1

KPI1 3: 3600
KPI 5: 1

KPI 6: 1,4
KPI 10: 80%

05-2022

Planowany

KM 3.1 Zakonczenie
procedur przetargo-
wych i uruchomienie
aparatury

07-2021

Planowany

KM 3.2 Zdigitalizowane
25% zadeklarowanego
zasobu

KPI 2: 163
KPI7:0,75

11-2020

Planowany

KM 3.3 Zdigitalizowane
60% zadeklarowanego
zasobu

KPI 2: 227
KPI17: 1,05

08-2021

Planowany

1 sekcja dotyczy projektow realizowanych ze srodkow UE
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Nazwa Powigzane Planowany Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki termin osig- | termin osia- milowego
projektu ' gniecia niecia

KM 3.4 Zdigitalizowane | KPI 2: 260 03-2022 Planowany

100% zadeklarowa- KPI 7: 1,20

nego zasobu

KM 3.5 Opisane, zwe- KPI 3: 2500 04-2021 Planowany

ryfikowane i udostep- KPI 6: 1,75

nione 25% zadeklaro-

wanego zasobu

KM 3.6 Opisane, zwe- KPI 3: 3500 12-2021 Planowany

ryfikowane i udostep- KPI 6: 2,45

nione 60% zadeklaro-

wanego zasobu

KM 3.7 Opisane, zwe- KPI1: 1 05-2022 Planowany

ryfikowane i udostep- KPI 3: 4000

nione 100% zadeklaro- | KPI 6: 2,80

wanego zasobu KPI 10: 80%

KM 4.1 Zakonczenie 07-2021 Planowany

procedur przetargo-

wych i uruchomienie

aparatury

KM 4.2 Zdigitalizowane | KPI 2: 788 11-2020 Planowany

25% zadeklarowanego | KPI7:1,25

zasobu

KM 4.3 Zdigitalizowane | KPI 2: 1102 08-2021 Planowany

60% zadeklarowanego | KPI 7: 1,75

zasobu

KM 4.4 Zdigitalizowane | KPI 2: 1260 03-2022 Planowany

100% zadeklarowa- KPI17:2,00

nego zasobu

KM 4.5 Opisane, zwe- KPI 3: 788 04-2021 Planowany

ryfikowane i udostep- KPI 6: 1,25

nione 25% zadeklaro-

wanego zasobu

KM 4.6 Opisane, zwe- KPI 3: 1102 12-2021 Planowany

ryfikowane i udostep- KPI 6: 1,75

nione 60% zadeklaro-

wanego zasobu

KM 4.7 Opisane, zwe- KPI 1: 1 05-2022 Planowany

ryfikowane i udostep- KPI 3: 1260

nione 100% zadeklaro- | KPI 5: 6

wanego zasobu KPI 6: 2,00
KPI 10: 80%

KM 5.1 Zakonczenie 07-2021 Planowany

procedur przetargo-

wych i uruchomienie

aparatury

KM 5.2 Zdigitalizowane | KPI 2: 100 11-2020 Planowany

25% zadeklarowanego | KP17: 0,01

zasobu

KM 5.3 Zdigitalizowane | KPI 2: 140 08-2021 Planowany

60% zadeklarowanego | KPI 7: 0,014

zasobu

KM 5.4 Zdigitalizowane | KPI 2: 160 03-2022 Planowany

100% zadeklarowa- KPI 7: 0,02

nego zasobu

KM 5.5 Opisane, zwe- KPI1 3: 100 07-2021 Planowany

ryfikowane i udostep- KPI 6: 0,0025

nione 25% zadeklaro-

wanego zasobu

KM 5.6 Opisane, zwe- KPI 3: 140 12-2021 Planowany

ryfikowane i udostep- KPI 6: 0,0035

nione 60% zadeklaro-
wanego zasobu
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Nazwa Powiazane Planowany Rzeczywisty Status realizacji kamienia

wskazniki termin osig- | termin osig- milowego
projektu ' gnigcia gniecia
KM 5.7 Opisane, zwe- KPI1:1 05-2022 Planowany

ryfikowane i udostep- KPI 3: 160
nione 100% zadeklaro- | KPI 5: 1
wanego zasobu KPI 6: 0,0040
KPI 10: 80%

KM 6.1 Przygotowanie 05-2020 05-2020 Osiggniety
szczegbtowego planu
promocji i upowszech-
niania

KM 6.2 Przygotowane 06-2020 06-2020 Osiagniety
wersje graficzne mate-
riatéw informacyjno-
promocyjnych

KM 6.3 Przeprowa- 01-2021 Planowany
dzone szkolenia dla
osob udostepniajgcych
zasoby w 2021 r.

KM 6.4 Wybér wyko- 03-2021 Planowany
nawcy materiatow infor-
macyjno-promocyjnych
(na rok 2021) — zamoé-
wienie publiczne

KM 6.5 Dostawa mate- 05-2021 Planowany
riatow informacyjno-
promocyjnych (na rok

KM 6.6 Przeprowa- KPI 8: 100 01-2022 Planowany
dzone szkolenia dla
osob z grup docelo-
wych projektu w 2022 r.

KM 6.7 Wybor wyko- 03-2022 Planowany
nawcy materiatow infor-
macyjno-promocyjnych
{(na rok 2022) — zamé-
wienie publiczne

KM 6.8 Dostawa mate- 04-2022 Planowany
riatéw informacyjno-
promocyjnych (na rok
2022)

KM 6.9 Wybédr wyko- 04-2022 Planowany
nawcy organizacji kon-
ferencji promujacej pro
jektu, zaplanowanej na
2022 r. — zamoOwienie
publiczne

KM 6.10 Przeprowa- KPI 8: 500 05-2022 Planowany
dzona ogdlnopolska

konferencja promujgca
zatozenia projektu (za-
planowana na 2022 r.)

KM 6.11 Przeprowa- KPI 8: 500 05-2022 Planowany
dzona kampania infor-
macyjna-promocyjna
dia odbiorcow
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Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Nazwa

Jedn.
miary

Wartosé
docelowa

cia

Planowany ter-
min osiagnie-

Wartos¢ osiagnieta
od poczatku realiza-
cji projektu (narasta-
jaco)

KPI 1 Liczba podmiotow,
ktore udostepnity on-line in-
formacje sektora
publicznego [szt.]

szt.

4

05-2022

0

KPI 2 Liczba zdigitalizowa-
nych dokumentoéw zawierajg-
cych informacje

sektora publicznego [szt.]

szt.

5200

05-2022

KPI 3 Liczba udostepnionych
on-line dokumentdw zawie-
rajgcych

informacje sektora publicz-
nego [szt.]

szt.

22 550

05-2022

KPI 4 Liczba utworzonych
API [szt.]

szt.

01-2022

KPI & Liczba baz danych
udostepnionych on-line po-
przez API [szt.]

szi.

05-2022

KPI 6 Rozmiar zdigitalizowa-
nej informacji sektora pu-
blicznego

B

8,05

05-2022

KPI 7 Rozmiar udostepnio-
nych on-line informacji sek-
tora publicznego

8

15,51

05-2022

KPI 8 Liczba pobrari/odtwo-
rzen dokumentéw zawieraja-
cych informacje

sektora publicznego
[szt./rok]

szt./rok

67 500

07-2023

KPI 9 Liczba wygenerowa-
nych kluczy API

szt.

07-2023

KP! 10 Procentowa warto$¢
zasobdw nauki, ktére bedg
udostepniane

zgodnie z otwartym standar-
dem pozwalajgcym na ich
maszynowe

przetwarzanie, odpowiada-
jace poziomowi 5 na skali "5
Star Open

Data"

% (procent)

80

05-2022

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>

Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia
Nie dotyczy
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5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znakow>

publikacje, skrypty, wyklady, mo-
dele 3D, nagrania audio, wideo,
zdjecia, pliki wejsciowe i wyj-
$ciowe réznych programow kom-
puterowych, bazy danych groma-
dzace dane z réznych dziedzin,
maszyn, systemow, korpusy jezy-
kowe i wiele innych. W ramach
projektu zostang udostepnione
materiaty dydaktyczne z zakresu
nauk i przedmiotow wykiadanych
na Politechnice Wroctawskiej,
m.in. z rachunku podobienstwa,
miernictwa, energetyki, systemow
sterowania robotami, chemii ro-
élin leczniczych, architektury,
wzornictwa, budownictwa, logi-
styki, loT, sieci bezprzewodo-
wych. Materiaty te maja lub
przyjma postac skryptow, wykia-
dow, laboratoriow, instrukcii, list
éwiczen i zadan, a ich liczba be-
dzie nie mniejsza niz 100. Do
grupy multimediéow zakwalifiko-
wano: wideotutoriale dotyczace
uczenia maszynowego w zasto-
sowaniach pojawiajgcych sie w
statystyce medycznej (15 na-
gran); modele 3D zabytkéw znaj-
dujacych sie na Liscie Swiato-
wego Dziedzictwa UNESCO (10
modeli); archiwalne nagrania TV
PWr; nagrania Akademickiego
Radia Luz (25 godzin nagran);
zdjecia obiektow architektonicz-
nych; skany 3D obiektow pocho-
dzacych z Muzeum PWr (200 ze-
skanowanych obiektéw); dane z
systemu fotowoltaicznego; pliki
wejsciowe oraz wyjsciowe analiz
numerycznych przeprowadzo-
nych w celu opracowania opty-
malnej struktury krysztatu foto-
nicznego (4500 plikow); korpus
nagran probek mowy do celéw
budowy modeli akustycznych dia
automatycznego rozpoznawania
mowy w j.polskim (1 korpus); na-
rzedzia i pakiet danych do ekspe-
rymentowania z automatyczng
ekstrakcjg stow kluczowych z tek-
stow pisanych (1 zbiér danych
zbudowany z 1290 dokumentéw
korpusu KPWR); korpus teksow
naukowych w j. polskim utwo-
rzony na bazie zasobéw DBC (1
korpus); pomiary rzeczywistych
systemdw radiokomunikacyjnych

Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia
Zasoby Politechniki Wroctawskiej: 05-2022 Prace rozpoczely sie z opoznieniem w zwigzku z

wystgpieniem COVID-19 w 2020 .

Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o
szczegdlnych rozwigzaniach wspierajgcych realiza-
cje programow operacyjnych w zwigzku z wystgpie-
niem COVID-19 w 2020 r., Centrum Projektow Pol-
ska Cyfrowa wyrazito zgode na wydiuzenie okresu
realizacji projektu oraz okresu kwalifikowalnosci pro-
jektu o 90 dni.
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Nazwa

Plano-
wana
data
wdroze-
nia

Rzeczy-
wista
data
wdroze-
nia

Opis zmian

najnowszych generacji 4G-5G (4
komplety arkuszy z danymi po-
miarowymi surowymi i przetwo-
rzonymi); baze sygnatéw elektro-
miograficznych i mechanomiogra-
ficznych (1 baza danych dla 11
roznych chwytéw); badania jako-
$ci ustugi krotkich wiadomosci
tekstowych SMS (10 zestawéw
danych); dane do prowadzenia
badan in silico w dziedzinie che-
mii teoretycznej i obliczeniowej
(10 zestawow tacznie zawieraja-
cych ok. 3000 plikéw); dane Inter-
net of Things.

Zasoby Uniwersytetu Przyrodni-
czego we Wroctawiu: zapisy EKG
oraz obrazy z badania echokar-
diograficznego zwierzat z choro-
bami serca oraz preparaty histo-
patologiczne serca z réznymi
zmianami patologicznymi; po-
miary bezposrednie (cechy mor-
fologiczne i anatomiczne) oraz
przy wykorzystaniu metod telede-
tekcji roslinnosci Europy Central-
nej ze szczegblnym uwzglednie-
niem roslin inwazyjnych oraz se-
getalnych; pola refrakcji atmosfe-
rycznej dla obszaru Polski wytwo-
rzone przy uzyciu metody tomo-
grafii troposfery; zdjecia mikro-
skopowe z wynikami mikroanaliz
rentg.;

05-2022

Prace rozpoczely sie z opoznieniem w zwigzku z
wystgpieniem COVID-19 w 2020 r.

Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o
szczegolnych rozwigzaniach wspierajgcych realiza-
cje programéw operacyjnych w zwigzku z wystapie-
niem COVID-19 w 2020 r., Centrum Projektéw Pol-
ska Cyfrowa wyrazito zgode na wydtuzenie okresu
realizacji projektu oraz okresu kwalifikowalnosci pro-
jektu o 90 dni.

Zasoby Uniwersytetu Medycz-
nego: Nauka i ksztatcenie w za-
kresie medycyny od XVIII do po-
towy XX w. ze zbioréw Bibl. Gt.
UMW; Wspottworcy dolnosl. me-
dycyny - baza danych majgca na
celu prezentacje sylwetek wybit-
nych postaci zwigzanych m.in. z
medycyng dziatajacych na terenie
Dolnego Slgska w XIX i XX
wieku; Doktorzy Honoris Causa
Uniw. Medycznego — baza da-
nych; zbiér preparatéw histolo-
gicznych obejmujgcych prawi-
diowe obrazy histologiczne narza-
dow oraz rzadkie i nietypowe
zmiany chorobowe w tym zmiany
nowotworowe; unikalna w skali
kraju kolekcja mulazy zgromadzo-
nych przez Katedrg i Klinike Der-
matologii, Wenerologii i Alergolo-
gii UMW; kolekcja preparatow
medycznych zbioréw muzealnych
UMW.

05-2022

Prace rozpoczely sig z opoznieniem w zwiazku z
wystapieniem COVID-19 w 2020 r.

Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o
szczegolnych rozwigzaniach wspierajgcych realiza-
cje programéw operacyjnych w zwigzku z wystapie-
niem COVID-19 w 2020 r., Centrum Projektéw Pol-
ska Cyfrowa wyrazito zgode na wydtuzenie okresu
realizacji projektu oraz okresu kwalifikowalnosci pro-
jektu o0 90 dni.

Zasoby Instytutu Badan Systemo-
wych PAN: prace IBS (IOK) PAN

05-2022

Prace rozpoczely sie z opoznieniem w zwigzku z
wystgpieniem COVID-19 w 2020 r.
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Nazwa

Plano-
wana
data
wdroze-
nia

Rzeczy-
wista

data Opis zmian

wdroze-
nia

cze z lat 1993-2000; rozprawy
doktorskie z lat 1962-1987.

z lat 1976-1992; raporty Badaw-

Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o
szczegolnych rozwigzaniach wspierajgcych realiza-
cje programow operacyjnych w zwigzku z wystapie-
niem COVID-19 w 2020 r., Centrum Projektow Pol-
ska Cyfrowa wyrazito zgode na wydtuzenie okresu
realizacji projektu oraz okresu kwalifikowalnosci pro-
jektu o 90 dni.

6. Produkty koricowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakow>

Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarno$¢ wzgledem pro-
duktéw innych projektow

Wdrozony system informa-
cyjny Atlasu Zasobow Otwar-

tej Nauki 2.0

05-2022

7. Ryzyka <maksymaln

ie 2000 znakéw>

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Sita oddzia-
fywania

Prawdopo-
dobienstwo
wystapienia
ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

Zmniejszenie kwoty dofinanso-
wania

$rednie

wysokie 1.

Zachowanie wszelkiej starannosci w finan-
sowaniu kosztéw zgodnie z ,Zasadami
kwalifikowania wydatkéw w ramach Il osi
priorytetowej Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020" oraz
krajowymi aktami prawnymi.
Finansowanie kosztéw zgodnie z katego-
riami WoD, a tym samym utrzymanie
kwoty dofinansowania na pierwotnym po-
ziomie.

Nie dotyczy z uwagi, iz jest to pierwszy
okres sprawozdawczy.

Przekroczenie kosztéw inwe-
stycyjnych

$rednie

wysokie 1.

Analiza i monitorowanie harmonogramu
rzeczowo-finansowego projektu, a takze
planowanych postgpowan przetargowych.
W miare koniecznoéci bedg dokonywane
przesunigcia $rodkéw na realizacjg po-
szczegolnych zadan Projektu, a takze do-
razne wsparcie finansowe z budzetu Li-
dera iflub partneréw Projektu.
Finansowanie kosztoéw inwestycyjnych
zgodnie z przyjetymi zatozeniami, unika-
nie przekroczen na poszczegoélnych kate-
goriach. Wprowadzono zapisy w umowie
o partnerstwie obligujgce partnerow do
ponoszenia wszelkich dodatkowych a nie-
zbednych kosztow z budzetu wiasnych
jednostek.

Nie dotyczy z uwagi, iz jest to pierwszy
okres sprawozdawczy.
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Nazwa ryzyka

Sita oddzia-
fywania

Prawdopo-
dobienstwo
wystapienia
ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

Wzrost kosztow eksploatacyj-
nych

srednie

srednie

1. Aplikowanie o granty wpierajace funkcjo-
nowanie wytworzonego systemu oraz do-
razne wsparcie finansowe z budzetu Li-
dera i/lub partneréw Projektu.

2.  Wprowadzono zapisy w umowie o partner-
stwie obligujace partneréw do ponoszenia
wszelkich dodatkowych a niezbednych
kosztdéw z budzetu wtasnych jednostek.

3. Nie dotyczy z uwagi, iz jest to pierwszy
okres sprawozdawczy.

Uwarunkowania makroekono-
miczne — zmienno$é kurséw
walut, niestabilno$é stép pro-
centowych, inflacja,

Srednie

mate

1. W celu zminimalizowania efektéw poja-
wienia sie tego czynnika ryzyka, bedzie
zachodzi¢ mozliwo$¢ zwiekszania doptat z
budzetu badz dokonywania przesuniec¢
érodkow na realizacje poszczegodlnych za-
dan Projektu.

2. Wprowadzono zapisy w umowie o partner-
stwie obligujace partnerdw do ponoszenia
wszelkich dodatkowych a niezbednych
kosztéw z budzetu wtasnych jednostek.

3. Nie dotyczy z uwagi, iz jest to pierwszy
okres sprawozdawczy.

Zmiany prawa

Srednie

Srednie

1. State monitorowanie otoczenia prawnego i
dostosowanie projektu do zmian.

2. Cykliczne spotkania z partnerami oraz
monitorowanie zmian moggcych mieé
wplyw na projekt.

3. Nie dotyczy z uwagi, iz jest to pierwszy
okres sprawozdawczy.

Opoznienia w harmonogramie
projektu

mata

wysokie

1. W przypadku pojawienia sie opdznien w
realizacji harmonogramu przewiduje sie
wzmocnienie zespotéw zadaniowych po-
przez oddelegowanie do nich dodatko-
wych os6b i maksymalne wykorzystanie
zasobow technicznych, ktdére mogg stano-
wi¢ ograniczenia.

2. Przygotowanie propozycji zmian w harmo-
nogramie rzeczowo-finansowym projektu i
zgtoszenie ich do |P oraz wzmocnienie ze-
spotow zadaniowych poprzez oddelego-
wanie dodatkowych oséb do realizacji za-
dan.

3. Nie dotyczy z uwagi, iz jest to pierwszy
okres sprawozdawczy.

Brak ptynnosci finansowej z
uwagi na opéznienia w przesy-
taniu zaliczki od CPPC

mata

wysokie

1.  Wystgpienie do wtadz Uczelni o udzielenie
przejsciowego kredytu na finansowanie
projekitu.

2. Czasowe wsparcie finansowe z budzetu
beneficjenta i partneréw Projektu.

3. Nie dotyczy z uwagi, iz jest to pierwszy
okres sprawozdawczy.

Zagrozenie kwalifikowalnosci
czesci wydatkow zwigzanych z
projektem

mata

wysokie

1. Analiza i monitorowanie harmonogramu
rzeczowo-finansowego projektu.

2. W przypadku wystgpienia wydatkow nie-
kwalifikowanych Lider jak i Partnerzy zo-
bowigzani sg do pokrycia wydatkéw z wia-
snych srodkow.

3. Nie dotyczy z uwagi, iz jest to pierwszy
okres sprawozdawczy.

Zmiany w zatrudnieniu perso-
nelu

Srednia

wysokie

1. Opracowanie i wdrozenie planu zatrudnie-
nia. Monitorowanie zatrudnienia perso-
nelu.
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ryzyka
2. Utrzymanie zatrudnienia na przyjetym po-
ziomie, ewentualnie przejecie czesci prac
przez pozostalych pracownikow.
3. Nie dotyczy z uwagi, iz jest to pierwszy
okres sprawozdawczy.
Opoznienie w realizacji zadan | $rednia wysokie 1.  Wysigpienie do CPPC, na podstawie

w zwigzku z zagrozeniem CO-
VID-19

ustawy z dnia 3.04.2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach wspierajacych realizacje
programoéw operacyjnych w zwigzku z wy-
stapieniem COVID-19 w 2020 r., 0 zgode
na wydiuzenie okresu realizacji projektu
oraz okresu kwalifikowalnosci projektu o
90 dni. Ograniczenia poruszania si¢ w jed-
nostkach, przeorganizowanie prac w taki
sposéb, aby prace przy realizacji projektu
byly mozliwe do realizacji w pracy zdalnej.

2. Uzyskano zgode na wydiuzenie okresu re-
alizacji projektu oraz okresu kwalifikowal-
nosci projektu o 90 dni. Przewiduje sig, iz
realizacja prac w projekcie bedzie zgoda z
harmonogramem

3. Nie dotyczy z uwagi, iz jest to pierwszy
okres sprawozdawczy.

Ryzyka wplywajace na utrzymanie efektéw projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywan
ia

Prawdopod
obienstwo
wystapienia
ryzyka

Sposo6b zarzadzania ryzykiem

Niestabilnos¢ systemu

srednia

niskie

Audyt bezpieczenstwa systemu i narzedzi okresli,
czy system chroni skutecznie swoje dane przez
niepowotanym dostepem (poufnoscé), modyfikacja
(integralnos¢) lub zniszczeniem (dostepnosc).
Najbardziej efektywne dla audytu bezpieczenstwa
jest potaczenie metod blackbox (bez wiedzy o
testowanym obiekcie) oraz whitebox (z catkowitg
wiedza). Metody blackbox symuluja kontrolowany
atak na aplikacje, ale w odréznieniu od niego
ukierunkowane sg na znalezienie wszystkich
podatnosci infrastruktury, a nie tylko - jak w
przypadku realnego ataku - jednej badz
potaczenia kilku. Metody whitebox mozna
stosowac w kolejnym etapie audytu, poszerzajac
wczesniej wiedze o testowanej aplikacji do
poziomu, ktérego nie osiagnie intruz, by w ten
sposob dodatkowo zwiekszy¢ przewage audytora i
wartos¢ jego pracy. Prowadzone bedzie
proaktywne monitorowanie infrastruktury. Zadanie
to obejmuje ciggty monitoring stanu
bezpieczenstwa infrastruktury, polegajacy na
wykorzystaniu odpowiednich narzedzi
bezpieczenstwa oraz wiedzy i doswiadczenia
cztonkow zadania w celu wykrywania zagrozen na
mozliwie jak najwczesniejszym etapie.

Niewydolnoéc transferu da-
nych

mata

niskie

Zaangazowanie dodatkowych
wyspecjalizowanych informatykow w celu
usprawnienia transferu danych.
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Niewielkie wykorzystanie udo- | duza niskie Wprowadzono do planu przedsiewziecia szereg
stepnionych zasobow dziatan, ktore majg zapewni¢ korelacje
funkcjonalnosci systemu z potrzebami
uzytkownikéw, w tym utatwienie im intuicyjnego
wykorzystania zgromadzonych w nim danych. Aby
zapewni¢ szerokie wykorzystanie AZON, a tym
samym realizacje zatozonych celow i wskaznikow
zaplanowano szerokie dziatania informacyjno-
promocyjne oraz szkoleniowe, dostosowane do
specyfiki odbiorcow, wykorzystujgce preferowane
przez nie kanaly komunikacji i jej formy.
Skutecznos¢ efektywnosci dziatan
upowszechniajgcych bedzie stale monitorowa, aw
razie potrzeby ich plan bgdzie modyfikowany i
koncentrowany na najbardziej efektywnych
formach.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Marzena Kordys — Kierownik Projektu — tel. 71 320 28 02, marzena.kordys@pwr.edu.pl

Ryszard Gawza — Asystent Kierownika Projektu — tel. 71 340 78 09, ryszard.gawza@pwr.edu.pl
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