[bookmark: _GoBack]Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za I kwartał 2019 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych w Sprawach Karnych (iSDA 2.0) 

	Wnioskodawca
	Minister Sprawiedliwości

	Beneficjent
	Prokuratura Krajowa

	Partnerzy
	Nie dotyczy

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa Oś Priorytetowa 2 „E- administracja i otwarty urząd” Działanie 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e- usług publicznych”
Część 88 budżetu państwa- powszechne jednostki organizacyjne prokuratury

	Całkowity koszt 
projektu
	154 323 095,89 zł

	Okres realizacji 
projektu
	Data rozpoczęcia realizacji Projektu: 01-01-2019
Data zakończenia realizacji Projektu: 28-02-2021 



1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 	Nie dotyczy 
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	4 % 
	0 % 


	43 % 





3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Podpisanie umowy z wykonawcą usług budowy i wdrożenia PROK-SYS (POS4)
	
	04-2019
	03-2019
	Osiągnięty

	Weryfikacja projektu wykonawczego PROK-SYS i analizy biznesowej (POS4)
	
	09-2019
	
	W trakcie realizacji

	Akceptacja scenariuszy testowych przez Zamawiającego (POS 4)
	
	04-2020
	
	Planowany

	Przygotowanie wersji testowej PROK-SYS (POS4)
	
	08-2020
	
	Planowany

	Przygotowanie wersji pilotażowej PROK-SYS(POS4)
	
	11-2020
	
	Planowany

	Odbiór PROK-SYS i uruchomienie usług (POS4)
	1 (1 szt.)
2 (1 szt.)
3 (1 szt.) 
4 (150 000 szt./rok)
	02-2021
	
	Planowany


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	 1.Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja
	Szt.
	1
	02-2021
	0

	2. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)
	Szt. 
	1
	02-2021
	0

	3.Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne
	Szt.
	1
	02-2021
	0

	4.Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną
	Szt./rok
	150 000
	12-2021
	0


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Udostępnianie zdigitalizowanych akt postępowań przygotowawczych uprawnionym obywatelom i przedsiębiorcom (A2C/A2B)
	
02-2021
	
	
Nie dotyczy

	Przekazywanie akt oraz danych o sprawie uprawnionym organom (A2A)
	02-2021
	
	Nie dotyczy


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Zdigitalizowane akta spraw postępowań przygotowawczych w sprawach karnych 
	02-2021


	 
	Nie dotyczy


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	System informatyczny PROK-SYS

	02-2021

	
	
PESEL-2- pobieranie danych osób fizycznych- integracja planowana
KRK- pobieranie danych o karalności osób- integracja planowana
KRS- pobieranie danych osób prawnych- integracja planowana
Noe.NET- pobieranie danych osób pozbawionych wolności - integracja planowana
KCIK- pobieranie danych dot. informacji kryminalnej- integracja planowana
CEPIK- pobieranie danych o kierowcach, pojazdach i właścicielach pojazdów- integracja planowana
REGON- pobieranie danych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - integracja planowana
EKW- pobieranie danych o nieruchomościach- integracja planowana
UUDoD- pobieranie danych o dochodach podatników- integracja planowana- integracja planowana
KSI- dostęp do bazy danych Schengen - integracja planowana
DZ- pobieranie danych o zastrzeżonych dokumentach - integracja planowana
Pobyt v.2- pobieranie danych o cudzoziemcach - integracja planowana
CEIDG- pobieranie danych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą- integracja planowana
ZPIiWZPU- pobieranie danych o polisach i szkodach komunikacyjnych- integracja planowana
TERYT- pobieranie danych o podziale terytorialnym kraju- integracja planowana
RSPTS- pobieranie danych o sprawcach przestępstw na tle seksualnym- integracja planowana
ePUAP- narzędzie identyfikacji użytkowników e- usług - integracja planowana
Sądy- przekazywanie zdigitalizowanych akt - integracja planowana
Policja- przekazywanie zdigitalizowanych akt- integracja planowana
ABW- przekazywanie zdigitalizowanych akt- integracja planowana
CBA- przekazywanie zdigitalizowanych akt- integracja planowana
Systemy operatorów telekomunikacyjnych- pobieranie danych o użytkownikach telefonów komórkowych - integracja planowana
System MSEPO- pobieranie danych dot potwierdzeń odbioru przesyłek pocztowych - integracja planowana


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Zmiana cennika produktów Microsoft w ramach umowy MPSA może spowodować wydatki nieprzewidziane we wniosku o dofinansowanie a tym samym przekroczenie wysokości wydatków przewidzianych jako koszty całkowite projektu
	Średnia
	Duże
	Monitorowanie potencjalnych oszczędności w budżecie projektu i ewentualne dokonanie przesunięć. 
W przypadku gdy okaże się niewystarczające wystąpienie z wnioskiem o zwiększenie środków na realizację projektu. 

	Nieterminowe lub niezgodne z jakością wykonanie produktów przez wykonawcę PROK-SYS (POS4)
	Duża 
	Niskie
	Wprowadzenie do mechanizmów zarządzania procedur monitorowania przyrostu i jakości prac w ramach realizacji etapów umowy przez Wykonawcę. 



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Niskie zainteresowanie użytkowników wykorzystaniem produktów Projektu.
	Duża
	Niskie
	Zaangażowanie przedstawicieli użytkowników w proces analizy i wytwarzania oprogramowania Systemu.



8. Dane kontaktowe: 
Łukasz Wosik (Zastępca Kierownika Projektu)
Biuro Informatyzacji i Analiz Prokuratury Krajowej
Mail:lukasz.wosik@pk.gov.pl
Tel: 607 383 515
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