Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za I kwartał 2020 roku
	Tytuł projektu
	AMU Nature Collections - online (AMUNATCOLL): digitalizacja i udostępnianie zasobu danych przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

	Wnioskodawca
	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

	Beneficjent
	
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


	Partnerzy
	
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN-Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe


	Źródło finansowania
	Budżet Państwa - część budżetowa nr 27 – INFORMATYZACJA
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”; typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki.

	Całkowity koszt 
projektu
	Wartość projektu: 10 358 253,45 zł

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	Całkowity koszt projektu (kwalifikowalny): 10 358 253,45 zł

	Okres realizacji 
projektu
	
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.08.2018 r.
Data zakończenia realizacji projektu: 31.07.2021 r.



1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	
55,56%
	
1. Wartość wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu  - 54,06%

2. Wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych – 39,85%

3. Brak wydatków niekwalifikowalnych
	
57,37%
[bookmark: _GoBack]


3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Zatwierdzenie struktury metadanych dla zasobów botanicznych i mykologicznych
	Brak bezpośrednio powiązanych wskaźników
	10-2018
	 10-2018
	osiągnięty

	Osiągnięcie 10% zakładanego poziomu zdigitalizowania zasobów botanicznych i mykologicznych.
	Wskaźnik nr 3 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 50 000 szt.
Wskaźnik nr 5 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 50 000 szt.

Wskaźnik nr 6 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 88,3 TB.

Wskaźnik nr 7 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 88,3 TB.

	07-2019
	 07-2019
	osiągnięty

	Osiągnięcie 50% zakładanego poziomu zdigitalizowania zasobów botanicznych i mykologicznych.
	Wskaźnik nr 3 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 250 000 szt.

Wskaźnik nr 5 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 250 000 szt.

Wskaźnik nr 6 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 441,7 TB.

Wskaźnik nr 7 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 441,7 TB.

	07-2020
	 
	planowany

	Osiągnięcie pełnego zakładanego poziomu zdigitalizowania zasobów botanicznych i mykologicznych.
	Wskaźnik nr 3 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 500 000 szt.

Wskaźnik nr 5 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 500 000 szt.

Wskaźnik nr 6 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 883,4 TB.

Wskaźnik nr 7 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 883,4 TB
	07-2021
	 
	planowany

	Zatwierdzenie struktury metadanych dla zasobów zoologicznych.
	Brak bezpośrednio powiązanych wskaźników
	10-2018
	 10-2018
	osiągnięty

	Osiągnięcie 10% zakładanego poziomu zdigitalizowania zasobów zoologicznych.
	Wskaźnik nr 3 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 150 000 szt.

Wskaźnik nr 5 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 150 000 szt.

Wskaźnik nr 6 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 7,7 TB.

Wskaźnik nr 7 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 7,7 TB
	07-2019
	 07-2019
	osiągnięty

	Osiągnięcie 50% zakładanego poziomu zdigitalizowania zasobów zoologicznych.
	Wskaźnik nr 3 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 750 000 szt.

Wskaźnik nr 5 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 750 000 szt.

Wskaźnik nr 6 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 38,3 TB.

Wskaźnik nr 7 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 38,3 TB
	07- 2020
	 
	planowany

	Osiągnięcie pełnego zakładanego poziomu zdigitalizowania zasobów zoologicznych.
	Wskaźnik nr 3 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 1 500 000 szt.

Wskaźnik nr 5 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 1 500 000 szt.

Wskaźnik nr 6 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 76,6 TB.

Wskaźnik nr 7 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 76,6 TB
	07-2021
	 
	planowany

	Osiągnięcie 10% pełnego poziomu skatalogowania zasobów – nadanie lokalizacji i czasu próby.
	Wskaźnik nr 3 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 200 000 szt.*

Wskaźnik nr 5 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 200 000 szt.*

Wskaźnik nr 6 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 96 TB.*

Wskaźnik nr 7 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 96 TB*
	08-2019
	 08-2019
	osiągnięty

	Osiągnięcie 50% pełnego poziomu skatalogowania zasobów – nadanie lokalizacji i czasu próby
	Wskaźnik nr 3 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 1 000 000 szt.*

Wskaźnik nr 5 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 1 000 000 szt.*

Wskaźnik nr 6 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 480 TB.*

Wskaźnik nr 7 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 480 TB*
	08-2020

	
	planowany


	Osiągnięcie pełnego zakładanego poziomu skatalogowania zasobów – nadanie lokalizacji i czasu próby
	Wskaźnik nr 3 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 2 000 000 szt.*

Wskaźnik nr 5 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 2 000 000 szt.*

Wskaźnik nr 6 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 960 TB.*

Wskaźnik nr 7 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 960 TB*
	07-2021
	
	planowany

	Uruchomienie repozytorium bazy danych z wymaganymi konwerterami.
	Wskaźnik nr 1 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 1 szt.

Wskaźnik nr 4 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 1 szt.
	
07-2021
	 
	planowany

	Uruchomienie wersji portalowej rezultatu projektu, udostępniającej zasoby cyfrowe - odbiór końcowy
	Wskaźnik nr 1 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 1 szt.

Wskaźnik nr 4 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 1 szt.
	
07-2020
	 
	planowany


	Uruchomienie aplikacji mobilnej dla grup klientów (platformy: iOS i Android) - odbiór końcowy
	
Wskaźnik nr 1 – wartość docelowa dla kamienia milowego – 1 szt.

	
07-2020
	 
	planowany


	Zakończenie upowszechniania projektu na konferencjach branżowych i w gremiach standaryzacyjnych
	
Brak bezpośrednio powiązanych wskaźników
	
05-2021
	 
	planowany

	Zakończenie procesu szkoleń
	Brak bezpośrednio powiązanych wskaźników
	08-2020
	 
	planowany

	Przyjęcie programu działań promocyjnych i informacyjnych
	Brak bezpośrednio powiązanych wskaźników
	11-2018
	 11-2018
	osiągnięty

	Zakończenie działań promocyjnych i informacyjnych
	Brak bezpośrednio powiązanych wskaźników
	07-2021
	 
	planowany


* suma zdigitalizowanych zasobów botanicznych, mikologicznych i zoologicznych
Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API
	szt.
	1
	07-2021
	0

	2. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego 
	szt.
	1
	07-2021
	0

	3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego 
	szt.
	2 000 000
	07-2021
	609 999,00

	4. Liczba utworzonych API 
	szt.
	1
	07-2021
	0

	5. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	szt.
	2 000 000
	07-2021
	609 999,00

	6. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
	TB
	960
	07-2021
	 108,8 TB

	7. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
	TB
	960
	07-2021
	108,8 TB

	8. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego 
	szt./rok

	24000
	07-2022

	0


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	
Nie dotyczy
	

	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Zdigitalizowanie zasobów botanicznych i mykologicznych
	07-2021
	
	
Bez zmian

	Zdigitalizowanie zasobów zoologicznych
	07-2021
	
	
Bez zmian


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	
Interfejs programistyczny (API) ułatwiający użytkownikom korzystanie z udostępnianych zasobów

	

07-2020
	
	


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	1. Ryzyko opóźnień w realizacji projektu.
	Mała
	Duże
	Działania zaradcze:
Postęp prac w projekcie będzie stale monitorowany, a także zostaną zabezpieczone odpowiednie rezerwy czasowe i finansowe. Stale monitorowane będą punkty krytyczne harmonogramu realizacji projektu, a wybór zespołów merytorycznych w poszczególnych zadaniach zostanie przeprowadzony w wyznaczonym w projekcie terminie.
Efekty działań:
Monitorowanie punktów krytycznych na początku 2019 r wykazało, że nie został prawidłowo oszacowany czas potrzebny na wybór, przeszkolenie i wdrożenie do prac digitalizacyjnych personelu zadań 1, 2 i 3, co przełożyło się na wolniejszy postęp prac digitalizacyjnych w pierwszym okresie realizacji projektu.
W związku z tym wystąpiono do CPPC o wyrażenie zgody na  zmianę wartości kamieni milowych bez zmiany dat planowanego osiągnięcia poszczególnych kamieni milowych. Zgodę na zmianę otrzymano 30.07.2019 r.
Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:
Postęp prac w projekcie jest monitorowany na bieżąco, ryzyko opóźnień w realizacji projektu jest nadal aktywne.


	2. Dłuższy niż zaplanowano proces cyfryzowania zasobów WB UAM
	Duża
	Duże
	Działania zaradcze:
Przyjmując pierwotne założenia ustalono maksymalny, 36-ciomiesięczny okres realizacji projektu. Zespół projektu został zbudowany uwzględniając pełen profil kompetencyjny, tj. koordynatorów merytorycznych, sprawujących nadzór nad skanowaniem i poprawnością wprowadzanych danych, personel merytoryczny (specjaliści z poszczególnych dziedzin) dbający o poprawność danych, wprowadzający je do systemu oraz personel techniczny wykonujący operacje pomocnicze pozwalające na zachowanie stanu okazów. Ponadto w sytuacji wystąpienia ryzyka możliwe będzie wydłużenie godzin pracy i zwiększenie liczebności składu zespołu projektowego. Będzie to możliwe wykorzystując personel WB oraz studentów studiów doktoranckich.
Efekty działań: 
Bieżący monitoring postępów prac digitalizacyjnych wykazuje, że przy dużym zróżnicowaniu i rozdrobnieniu kolekcji zbiorów przyrodniczych pojawia się  konieczność wykonywania prac, które nie były uwzględnione podczas szacowania długości ścieżki digitalizacyjnej, co wpływa na wydłużenie prac. 
Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:
Wykonywane są bieżące działania mające na celu jak najefektywniejsze planowanie pracy osób zatrudnionych do wykonywania prac digitalizacyjnych np. przegrupowywanie zespołów w celu wsparcia digitalizacji kolekcji wymagającej większych nakładów czasu.
Ryzyko aktywne.

	3. Brak pilotażu
	Mała
	Średnie
	Działania zaradcze:
Brak wdrożenia pilotażowego uniemożliwia pełne sprawdzenia właściwości systemu informatycznego udostępniającego zasoby przyrodnicze w postaci cyfrowej. Istnieje ryzyko przygotowania systemu informatycznego o specyfice nieodpowiadającej zapotrzebowaniu. W projekcie przewiduje się przeprowadzenie stałych testów umożliwiających bieżące monitorowanie postępów prac nad systemem oraz jego specyfiką. 
Efekty działań:
Od początku realizacji projektu prowadzone są działania mające na celu takie zaprojektowanie systemu informatycznego, by w najwyższym stopniu odpowiadał na zapotrzebowania grup docelowych. W tym celu powołano Głównego Użytkownika, jako przedstawiciela grup docelowych, który współpracuje z zespołami przedstawicieli grup docelowych.
Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:
Ryzyko nie jest teraz aktywne.

	4. Błędy wykonawcze
	Średnia
	Średnie
	
Działania zaradcze:
Brak prawidłowego funkcjonowania systemu oraz konieczność ponoszenia dodatkowych wydatków serwisowych. Podjęte zostaną działania mające na celu identyfikację i ocenę ryzyka oraz zapewnienie kompetentnych odbiorów i testów.
Efekty działań:
PCSS jako partner w projekcie i wykonawca systemu informatycznego stosuje najwyższe standardy podczas tworzenia systemu informatycznego. Wdrożenie systemu przewidziano na drugą połowę 2020 r.
Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:
Ryzyko nie jest teraz aktywne.

	5. Niska jakość udostępnianych zasobów przyrodniczych 
	Mała
	Średnie
	Działania zaradcze:
Projekt prowadzony będzie z wykorzystaniem metodyki wymagającej zarządzania zapewnieniem jakości. Ponadto zaplanowano zakup maszyn i urządzeń o parametrach technicznych umożliwiających prowadzenie procesów digitalizacji i georeferencji na bardzo wysokim poziomie jakości. Dodatkowym czynnikiem zapewniającym jakość zasobów przyrodniczych jest doświadczenie Wnioskodawcy oraz Partnera.
Efekty działań:
Zakupiono maszyny i urządzenia o najwyższych w danej grupie cenowej parametrach technicznych. W sposób bieżący prowadzone są prace mające na celu weryfikowanie jakości udostępnianych zasobów przyrodniczych na każdym etapie procesu digitalizacyjnego.

Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:
Stały monitoring jakości udostępnianych danych. 
Ryzyko aktywne.


	6. Niskie zainteresowanie danymi i funkcjonalnościami oferowanymi przez rezultat projektu
	Duża
	Średnie
	Działania zaradcze:
Na etapie formułowania założeń projektu przeprowadzono analizę potrzeb różnorodnych grup potencjalnych interesariuszy i wytypowano najważniejsze grupy interesariuszy, jako grupę docelową projektu. Na tej podstawie określono jakie rodzaje danych, formy prezentacji i funkcjonalności narzędzi informatycznych będą stanowić dla nich wartość i na tej podstawie przeprowadzono analizę wariantową. Do realizacji przyjęto najwyżej oceniony wariant realizacji, tj. zakładający prezentację danych przy użyciu szerokiego katalogu metadanych oraz za pomocą narzędzi informatycznych kompatybilnych z wykorzystywanymi na świecie do prezentacji podobnych danych i informacji. Na etapie realizacji projektu, w proces testowania narzędzi włączeni zostaną przedstawiciele grupy docelowej. Będzie to relatywnie szeroka i łatwa do zgromadzenia grupa, ponieważ w jej rekrutacje i włączenie do prac nad doskonaleniem narzędzi zaangażowany będzie zespół WB UAM odpowiedzialny bezpośrednio za proces digitalizacji zasobów, który dzięki stałej współpracy z przedstawicielami wszystkich wskazanych we wniosku grup interesariuszy (oraz uprzednie badanie ich potrzeb w kontekście formułowania założeń projektu) będzie przekazywał zaproszenia do udziału w pracach oraz dostarczał narzędzia ewaluacyjne. Ww. działania winny przygotować dobry grunt pod zainteresowanie odbiorców rezultatem projektu. Następnie, na etapie utrzymywania efektów relacje i kontakty będą wykorzystywane w analogiczny sposób oraz prowadzone będą działania promocyjne skierowane do każdej z grup interesariuszy. Wykorzystane zostaną narzędzia informatyczne oraz prezentacje podczas konferencji, seminariów i innych wydarzeń.
Efekty działań:
Realizowany jest plan informacji i promocji projektu, w tym prezentacja założeń projektu podczas konferencji, seminariów i innych wydarzeń. Powołano Głównego Użytkownika, jako przedstawiciela grup docelowych, który współpracuje z zespołami przedstawicieli grup docelowych. Prowadzone są konsultacje z przedstawicielami grup docelowych - naukowcy.
Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:
Stała współpraca z przedstawicielami grup docelowych. 
Ryzyko aktywne.


	7. Marginalne zaangażowanie potencjalnych  użytkowników na wczesnych etapach realizacji projektu
	Duża
	Średnie
	Działania zaradcze:
Brak zaangażowania użytkowników na wczesnych etapach prac projektowych może skutkować powstaniem produktów projektu, które nie będą spełniać oczekiwań użytkowników. Wnioskodawca i Partner prowadzą ciągłe konsultacje z przyszłymi użytkownikami systemu w celu poprawnego sformułowania wymagań funkcjonalnych i poza funkcjonalnych. Ponadto przedstawiciele najważniejszego segmentu grupy docelowej (pracownicy naukowi) wezmą bezpośredni udział w realizacji projektu.
Efekty działań:
Powołano Głównego Użytkownika, jako przedstawiciela grup docelowych, który współpracuje z zespołami przedstawicieli grup docelowych. Wnioskodawca i Partner prowadzą ciągłe konsultacje z przyszłymi użytkownikami systemu w celu poprawnego sformułowania wymagań funkcjonalnych i poza funkcjonalnych. Ponadto przedstawiciele najważniejszego segmentu grupy docelowej (pracownicy naukowi) biorą bezpośredni udział w realizacji projektu.
Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego:
Ryzyko aktywne.


Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	1. Koszty utrzymania trwałości przewyższające możliwości Partnerów
	Duża
	średnie
	W sytuacji wystąpienia ryzyka, w zależności od jego skali, będzie ono właściwie eskalowane w strukturach każdego z Partnerów w celu doprowadzenia do podejmowania decyzji w sprawie zwiększenia budżetów na utrzymanie trwałości rezultatów lub zmian w ich alokacji.

Ryzyko nie jest teraz aktywne.


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy.
9. Dane kontaktowe: 
1. Prof. dr hab. Bogdan Jackowiak

Kierownik Projektu POPC.02.03.01-00-0043/18
„AMU Nature Collections - online (AMUNATCOLL): digitalizacja i udostępnianie zasobu danych przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”.

Kierownik Zakładu Taksonomii Roślin oraz Pracowni Aeropalinologii Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
	
tel.	61 829 5689
e-mail	bogjack@amu.edu.pl


2. Magdalena Dylewska
Asystentka Kierownika Projektu POPC.02.03.01-00-0043/18

Zespół ds. Projektów Krajowych i Międzynarodowych 
Wydział Biologii UAM w Poznaniu

tel. 61 829 5668
e-mail: dylewska@amu.edu.pl
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