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Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego 

Lp. Wyszczególnienie Opis 

1.  Tytuł projektu Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN) 

2.  
Beneficjent 
projektu  

Instytut Matematyczny PAN 

3.  Partnerzy  

 

 Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk,  

 Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk,  

 Instytut Badań Systemowych PAN,  

 Instytut Badawczy Leśnictwa,  

 Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk,  

 Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk,  

 Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk,  

 Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk,  

 Instytut Filozofii i Socjologii PAN,  

 Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN,  

 Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego 
Polskiej Akademii Nauk,  

 Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk,  

 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,  

 Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk,  

 Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk. 
 

4.  Postęp finansowy 

 
Pierwotny planowany koszt realizacji projektu: 34 684 818,25 zł. 
Ostatni planowany koszt realizacji projektu: 34 684 818,25 zł. 
Faktyczny koszt projektu: 33 090 842,09 zł. 
Poziom realizacji kosztów w stosunku do ostatniego planu: 95,40% 
 
1. Oszczędności w wysokości: 1 593 976,16 zł zostały wygenerowane w Zadaniu nr 2. 

Wynikały głównie z różnic cenowych powstałych przy zakupie sprzętu, utrudnień w 
realizacji szkoleń oraz organizacji informacji i promocji w związku z zaistniałą sytuacją 
epidemiczną związaną z pandemią Covid-19. 

 
2. Korekty finansowe nałożone na Partnerów projektu. 

 
Kwota 172 294,60 zł. jest uznana za koszty niekwalifikowalne i składają się na nią nw. 
wydatki:  

 IM PAN: 37 884,00 zł. 

Umowa nr: 3/220/BIB/IMPAN/4.8/2019:  
wybór wykonawcy usług prawnych dla projektu nie został przeprowadzony zgodnie 
z zasadą konkurencyjności. 
Nałożona korekta w wysokości 100% 
(pisma nr : 
CPPC-DEA.63.1.2.183.18/IK z dnia 08/12/2020, 
CPPC-DEA.63.1.2.185.18/IK z dnia 08/12/2020, 
CPPC-DEA.63.1.2.204.18/IK z dnia 28/12/2020, 
CPPC-DEA.63.1.2.210.18/IK z dnia 12/01/2021, 
CPPC-DEA.63.1.2.212.18/IK z dnia 13/01/2021, 
CPPC-DEA.63.1.2.214.18/IK z dnia 13/01/2021 
CPPC-DEA.63.1.2.216.18/IK z dnia 19/01/2021, 
CPPC-DEA.63.1.2.220.18/IK z dnia 20/01/2021, 
CPPC-DEA.63.1.2.222.18/IK z dnia 20/01/2021, 
CPPC-DEA.63.1.2.224.18/IK z dnia 20/01/2021) 

 IAE PAN: 9 106,18 zł. 

Przetarg nieograniczony nr 664971-N-2018, (nr ref.: ZP-4/IAiEPAN/18) 
Umowa nr ZP-4/IAiEPAN/18 – Część III 
Dostawa sprzętu komputerowego 
Naruszenie normy art. 29 ust. 3 w/w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP 
Nałożona korekta w wysokości 5% 
(pismo nr CPPC-DEA.63.1.2.189.18/IK z dnia 15/12/2020) 

 IBL PAN : 16 482,00 zł. 

Przetarg nieograniczony nr 609094-N-2018, (nr ref.: Z/IBL/1-18) 
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Umowa nr 595/2018, dostawa zestawu skanującego 
naruszenie art. art. 91 ust. 2a ustawy PZP 
Nałożona korekta w wysokości 10% 
(pismo nr CPPC-DEA.63.1.2.202.18/IK z dnia 28/12/2020) 

 IBLes : 32 594,75 zł. 

Przetarg nieograniczony nr 604287-N-2018 (nr ref.: ZP39-189011) 
Umowa nr ZP39-189011, dostawa zestawu skanującego 
Naruszenie normy art. 29 ust. 3 w/w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP, 
Nałożona korekta w wysokości 10% 
(pismo nr CPPC-DEA.63.1.2.208.18/IK z dnia 13/01/2021) 

 IBLes : 14 835,75 

Umowa nr ZP 39-19 (0657), remont pomieszczenia przeznaczonego na pracownię 
digitalizacyjną w Zakładzie Lasów Naturalnych. 
Naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 
Nałożona korekta w wysokości 25% 
(pismo nr CPPC-DEA.63.1.2.265.18/IK z dnia 12/07/2021) 

 IBD PAN: 964,17 zł. 

Przetarg nieograniczony nr 587965-N-2018. 
Umowa nr IBD-261-07/1/2018 oraz umowa nr IBD-261-07/2/2018, 
Dostawa sprzętu komputerowego. 
Naruszenie art. 29 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp . 
Nałożona korekta w wysokości 5% 
(pismo nr CPPC-DEA.63.1.2.181.18/IK z dnia 02/12/2020 oraz pismo nr CPPC-
DEA.63.1.2.183.18/IK z dnia 08/12/2020)  

 IBD PAN: 9 993,75 zł.  

Przetarg nieograniczony nr 653130-N-2018 
Umowa IBD-261-16/2018, dostawa skanera dziełowego  
Opis przedmiotu zamówienia mogący utrudniać uczciwą konkurencję. 
Nałożona korekta w wysokości 5% 
(pismo nr CPPC-DEA.63.1.2.191.18/IK z dnia 15/12/2020)  

 IB PAN : 18 700,00 zł. 

 Przetarg nieograniczony nr 610485-N-2018 (nr ref.: SO.271.6.2018) 
Umowa nr 6/2018, dostawa mikroskopu stereoskopowego 
Naruszenie art. 22 ust. 1a w związku z art. 7 ustawy PZP. 
Nałożona korekta w wysokości 10% 
(pismo nr CPPC-DEA.63.1.2.206.18/IK z dnia 05/01/2021) 

 ID PAN : 31 734,00 zł. 

Przetarg nieograniczony nr 617014-N-2018 (nr ref.: ZP/05/2018) 
Umowa nr 44/2018, dostawa dwóch skanerów dziełowych 
Naruszenie art. 22 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP  
Nałożona korekta w wysokości 10% 
(pismo nr CPPC-DEA.63.1.2.202.18/IK z dnia 28/12/2020). 

 
3. Dodatkowo Beneficjent poniósł na rzecz projektu OZwRCIN ze środków własnych 

kwotę: 60 160 zł obejmującą Umowy o dzieło na przygotowanie Studium Wykonalności 
(lista płac LP/2018/429).  
Centrum Projektów Polska Cyfrowa pismem nr CPPC-DEA.63.1.2.95.18/IK z dnia 
31/10/2019 nie uznał wydatkowanych środków za zgodne z wymogami dofinansowania 
ze względu na źle przeprowadzony wybór wykonawcy (niezgodny z zasadą 
konkurencyjności). 

 
Wniosek końcowy został złożony do Centrum Projektów Polska Cyfrowa 9/12/2021 r. i 
obecnie jest w trakcie oceny. 
 
Zakontraktowana wartość dofinansowania: 34 684 818,25 zł. 
Wartość dotychczas zatwierdzonych wniosków wynosi: 32 248 099,37 zł. 
Poziom osiągniętej certyfikacji wynikający z dotychczas zatwierdzonych wniosków wynosi: 
92,97% 
 

3.  Postęp rzeczowy 

 
Data rozpoczęcia realizacji projektu – 01/08/2018 
Data zakończenia realizacji projektu – 31/07/2021 (pierwotna) 
Data zakończenia realizacji projektu – 29/10/2021 (po przedłużeniu) 
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Instytut Matematyczny PAN jako Beneficjent projektu OZwRCIN podpisał dnia 21/04/2021 r. 
z Centrum Projektów Polska Cyfrowa aneks nr  POPC.02.03.01-00-0029/17-06, 
przedłużający termin realizacji projektu o 90 dni  (zgodnie z Ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku 
z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku.) 
 
Status realizacji Kamieni Milowych w projekcie: 

 
Nazwa Planowany termin 

osiągnięcia 
pierwotnie / po 
przedłużeniu 

Rzeczywisty 
termin osiągnięcia  

Status realizacji kamienia milowego 

M1:  Zakończenie 
procedur przetargowych 
związanych z 
dostarczeniem sprzętu i 
uruchomieniem 
stanowisk do digitalizacji 

04-2019 10-2019 

 osiągnięty 
 
Wyjaśnienie nie osiągnięcia kamienia milowego 
w planowanym terminie: 
 
Przekroczenie spowodowane było 
przeciągającymi się rozstrzygnięciami 
uruchomionych przetargów i koniecznością 
ponownego uruchamiania przetargów w wyniku 
braku ofert odpowiadających wymaganiom 
przetargowym.  
U  niektórych Partnerów dodatkowo wystąpiła 
konieczność zastąpienia starego sprzętu, który 
uległ w międzyczasie awarii, nowym by nie 
dopuścić do opóźnień w realizacji Projektu. 
Partnerzy traktują priorytetowo procedury 
przetargowe związane z projektem OZwRCIN. 
Partnerzy starali się jak najszybciej doprowadzić 
do zakończenia procedur. 
 

M2: RCIN przeniesione 
na infrastrukturę ICHB 
PAN PCSS 

07-2019 11-2019 

osiągnięty 
 
Wyjaśnienie nie osiągnięcia kamienia milowego 
w planowanym terminie: 
 
Przekroczenie planowanego terminu dotyczyło 
przeniesienia danych master z Muzeum i 
Instytutu Zoologii PAN.  
Prace trwały dłużej ze względu na problemy z 
dostępem do infrastruktury MiIZ PAN.  
Infrastruktura w IChB PAN PCSS była gotowa w 
planowanym terminie na przyjęcie danych z MiIZ 
PAN.  
Przekroczenie planowanego terminu nie 
wpłynęło w znaczący sposób na realizację 
projektu, tj. nowy termin przeniesienia danych 
mieści się w wyznaczonym terminie punktu 
krytycznego dla tego kamienia milowego (Data 
punktu krytycznego 2020-01-31). 
 

M3: Pierwsze 25% 
planowanych do 
udostępnienia obiektów 
udostępnione na 
platformie RCIN 

01-2020 01-2020   osiągnięty 

M4: Podstawowy 
interfejs portali RCIN 
gotowy oraz systemy 
baz wiedzy gotowe do 
użytkowania 

01-2020 01-2020  osiągnięty 

 
M5: Kolejne 50% 
planowanych do 
udostępnienia obiektów 
udostępnione na 
platformie RCIN 
 

01-2021 / 04-2021 04-2021 osiągnięty 

M6: Modernizacja 
systemów do 
długoterminowego 
przechowywania danych 
źródłowych oraz obsługi 
procesu digitalizacji 
zakończona 

04-2021 / 07-2021 07-2021 osiągnięty 

M7: Rozwój i 
modernizacja portali 
RCIN zakończona. 

07-2021 / 10-2021 10-2021 osiągnięty 

 
M8: Ostatnie 25% 
planowanych do 
udostępnienia obiektów 
wprowadzonych do 
platformy RCIN 
 

07-2021 / 10-2021 10-2021 osiągnięty 
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W wyniku realizacji projektu OZwRCIN: 

 zdigitalizowano 164 105 obiektów z zasobów Partnerów. 

 udostępniono na platformie RCIN w otwartym dostępie następujące kolekcje 
Partnerów projektu OZwRCIN:  

 Dane i obiekty naukowe (123 862 szt.), w tym: 

Nauki przyrodnicze (100 182 szt.), 
Nauki humanistyczne ( 22 685 szt.), 
Nauki medyczne (995) szt. 

 Piśmiennictwo (29 332 szt.), w tym: 

Książki/Rozdziały (13 214 szt.), 
Czasopisma/Artykuły (12 319 szt.), 
Mapy/Atlasy (3 009 szt.), 
Stare druki (415 szt.), 
Prace dyplomowe (218 szt.) 
Rękopisy/Maszynopisy (157 szt.) 

 Archiwalia (2 511 szt.) 
 

 utworzono 15 baz wiedzy dla Partnerów (Instytut Badawczy Leśnictwa posiadał już 
bazę wiedzy). Bazy wiedzy zostały zintegrowane z systemami PBN i POL-on i są 
na bieżąco aktualizowane. 

 

 dokonano modernizacji portalu głównego RCIN oraz portali poszczególnych 
Partnerów. Dodatkowo na wszystkich nowych portalach zostały utworzone API.  
W związku z tym wszystkie portale RCIN mają możliwość komunikowania się z 
innymi systemami. 

 

4.  
E-usługi dla 
obywateli i 
przedsiębiorców 

NIE DOTYCZY 

5.  
Postęp w realizacji 
strategicznych 
celów Państwa 

Realizacja wskaźników nastąpiła w terminach zgodnych z harmonogramem. 
Poniżej prezentujemy ostateczne dane dotyczące osiągnięcia wskaźników efektywności 
projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco) 

Stopień 
realizacji (%) 
 

1. Liczba podmiotów, które 

udostępniły  on-line 

informacje sektora 

publicznego 

szt. 16,00 07-2021      16,00 100,00 

2. Liczba zdigitalizowanych 
dokumentów zawierających 
informacje sektora 
publicznego 

szt. 145 992,00 10-2021 164 105,00 112,41 

3. Liczba udostępnionych on-
line dokumentów 
zawierających informacje 
sektora publicznego  

szt. 146 107,00 10-2021 155 705,00 106,57 

4. Liczba utworzonych API szt. 18,00 07-2021   18,00 100,00 

5. Liczba baz danych 
udostępnionych on-line 
poprzez API 

szt. 6,00 07-2021  6,00 
100,00 

 

6. Liczba pobrań/odtworzeń 

dokumentów zawierających 

informacje sektora 

publicznego 

szt. / rok 920 656,00 10-2022 0,00 0,00 

7. Rozmiar zdigitalizowanej 

informacji sektora 

publicznego 

TB 50,08 10-2021 62,93 125,66 

8. Rozmiar udostępnionych on-

line informacji sektora 

publicznego 

TB 7,40 10-2021 12,85 173,65 

- Głównym celem Projektu jest zwiększenie wolumenu, dostępności i stopnia 
wykorzystania informacji sektora publicznego pochodzących z zasobów Partnerów.  
Realizowany jest on poprzez cele bezpośrednie i pośrednie, a zwłaszcza rozwój 
funkcjonalności bazy RCIN oraz digitalizację i udostępnienie różnorodnych materiałów 
naukowych pochodzących z zasobów Partnerów, które można udostępnić na wolnych 
licencjach. 

- Projekt wzbogaca zasoby Internetu w treści autoryzowane przez 16 instytutów 
naukowych przez co wpisuje się w założenia Strategii Rozwoju Kraju 2020, w 
szczególności w 2 obszar strategiczny Konkurencyjna gospodarka, który zakładał, że 
czynnikiem o strategicznym znaczeniu jest właściwe wykorzystanie efektów cyfryzacji, a 
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główne zadania w tym zakresie obejmują m.in. zapewnienie odpowiedniej jakości treści 
usług cyfrowych.  
Podniesienie funkcjonalności platformy RCIN, a w szczególności poprawa 
mechanizmów wyszukiwania w bazie oraz jej dostosowanie do potrzeb osób 
niepełnosprawnych oraz skrócenie drogi obywatela do kolejnych zasobów naukowych 
poprzez ich cyfryzację i udostępnienie w sieci Internet na platformie RCIN, przyczynia 
się do efektywnego świadczenia usług publicznych i udostępniania Informacji Sektora 
Publicznego.  

- Projekt realizuje założenia strategii „Sprawne Państwo 2020” poprzez zapewnienie 
podniesienia funkcjonalności platformy RCIN. Odpowiada to na potrzeby nie tylko ogółu 
internautów, ale przede wszystkim pracowników naukowych czy sfery gospodarki, dla 
których szybkie dotarcie do pełnych tekstów publikacji i dokumentacji badań naukowych 
jest obecnie bardzo istotne. W szczególności w tych dyscyplinach naukowych, w których 
liczy się czas opublikowania  

- Projekt wpisuje się również w „Długookresową Strategię Rozwoju Kraju Polska 2030. 
Trzecia fala nowoczesności” z dn. 11 stycznia 2013 r. poprzez digitalizację i 
udostępnienie dóbr kultury i pamięci narodowej, ponieważ poza wynikami obecnie 
prowadzonych badań i ich dokumentacją, digitalizowane i udostępniane są unikatowe 
stare druki, atlasy, mapy, rękopisy, fotografie, literatura XIX i XX wieczna znajdująca się 
w zbiorach bibliotek instytutów Partnerów Projektu. 

- Projekt realizuje założenia dokumentu „Kierunki rozwoju otwartego dostępu do treści 
naukowych w Polsce” MNiSW. Udostępnione w Projekcie treści i dane dostępne będą 
bowiem na wolnych licencjach, a platforma RCIN umożliwi różnym placówkom 
prowadzenie własnych repozytoriów lub platform czasopism wydzielonych logicznie ze 
wspólnej bazy.  

- Projekt jest zgodny z Programem Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, dotyczącej 
m.in. budowania narzędzi dostępu do informacji publicznej, zasobów naukowych i 
interaktywnych usług elektronicznych. Projekt wspiera również warsztat badacza. 
Pierwszym i często jedynym źródłem w którym poszukuje on materiałów jest Internet. 
Dlatego realizacja i rezultaty Projektu OZwRCIN są odpowiedzią na potrzeby nie tylko 
ogółu internautów, ale także pracowników naukowych tych instytutów dla których 
szybkie dotarcie do pełnych tekstów publikacji i dokumentacji badań naukowych jest 
obecnie bardzo istotne.  

- Projekt realizuje założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przez 
udostępnianie informacji o wynikach badań z obszarów wskazanych w SOR, które są 
przedmiotem badań naukowych w instytutach Partnerów realizujących Projekt. 
Ponadto SOR zakłada skoordynowaną cyfryzację, dlatego Projekt OZwRCIN, który 
udostępnia na jednej platformie, na wolnych licencjach zasoby naukowe 16 instytutów 
jak najbardziej wpisuje się w sposób realizacji założeń SOR, tym bardziej, że 
przeznaczone do udostępnienia zasoby nie dublują zasobów udostępnionych na innych 
platformach, ale je uzupełniają, ponieważ instytuty Partnerów Projektu posiadają 
stosowne licencje i mogą je udostępnić w otwartym dostępie. Szerokie udostępnienie 
rezultatów badań w zakresie np. dostępności transportowej, rozwoju miast, obszarów 
wiejskich, elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii czy badania nad 
nowymi lekami przyczyniać się może do osiągnięcia efektów społecznych na rzecz 
Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. 

6.  Ryzyka i problemy 

Pandemia COVID-19  

- z powodu wystąpienia COVID-19 nastąpiła konieczność aneksowania umowy i 
przedłużenia terminu zakończenia projektu. 

- z powodu wystąpienia COVID-19 niezbędne stało się wygospodarowanie pieniędzy na 
zakup dodatkowych przenośnych komputerów, skanerów odpowiednio 
oprogramowanych wspomagających pracę zdalną pracowników merytorycznych 
objętych ograniczeniami związanymi z COVID 19. 

Powyższe działania pozwoliły na nadrobienie zaległości związanych z bieżącą realizacją 
projektu powstałych na skutek wystąpienia pandemii COVID-19. 
- W związku z sytuacją związaną z COVID-19 nie odbyła się część zaplanowanych 

szkoleń przewidzianych dla pracowników merytorycznych.  
- Nie udało się też przeprowadzić części zaplanowanych szkoleń dla użytkowników 

platformy RCIN.  
- Promocja projektu na konferencjach naukowych była utrudniona,  
Częściowym rozwiązaniem dla zaistniałych problemów z realizacją zaplanowanych szkoleń 
było uczestnictwo pracowników merytorycznych w szkoleniach przeprowadzanych on-line 
lub wzajemne szkolenie się pracowników. 
Promocja projektu tak jak w przypadku konferencji końcowej odbywała się w większości on-
line. 
Techniczne problemy związane z przeniesieniem bazy RCIN 
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Wystąpiły problemy z dostępem do infrastruktury MiIZ PAN.  
Infrastruktura w IChB PAN PCSS była gotowa w planowanym terminie na przyjęcie danych z 
MiIZ PAN.  
Przekroczenie planowanego terminu nie wpłynęło w znaczący sposób na realizację projektu. 
Termin w którym odbyło się przeniesienie danych mieści się w wyznaczonym terminie 
punktu krytycznego dla tego kamienia milowego „M2: RCIN przeniesione na infrastrukturę 
ICHB PAN PCSS” 
Przeciągające się procedury przetargowe 

Przeciągające się rozstrzygnięcia uruchomionych przetargów i konieczność ponownego ich 
uruchamiania spowodowała, że zakończenie realizacji kamienia milowego „M1:  
Zakończenie procedur przetargowych związanych z dostarczeniem sprzętu i uruchomieniem 
stanowisk do digitalizacji” zostało osiągnięte dopiero w ostatecznym dopuszczalnym 
terminie. 
Specyfika i unikalność kupowanego sprzętu powodowała w wielu przypadkach braki ofert 
odpowiadających wymaganiom przetargowym. 
Partnerzy projektu OZwRCIN starali się jak najszybciej doprowadzić do zakończenia 
procedur przetargowych, aby zapewnić pracownikom merytorycznym odpowiedni sprzęt do 
realizacji ich zadań. 
Osiągnięcie kamienia milowego: „M3: Pierwsze 25% planowanych do udostępnienia 
obiektów udostępnione na platformie RCIN” nastąpiło w ostatecznym dopuszczalnym 
terminie co związane było z przeciągającymi się procedurami przetargowymi. 

7.  Uzyskane korzyści  

Identyfikacja potrzeb docelowej grupy odbiorców projektu RCIN, którego kontynuacją jest 
projekt OZwRCIN, przeprowadzona w czasie realizacji i po zakończeniu projektu RCIN 
wykazała zapotrzebowanie na zwiększenie ilości udostępnianych pozycji oraz usprawnienie 
funkcjonowania platformy. 

W wyniku realizacji projektu OZwRCIN baza RCIN została zmodernizowana i wzbogacona o 
kolejne zdigitalizowane zasoby naukowe, które są udostępnione na zasadzie otwartego 
dostępu, a które dotychczas były dostępne tylko w siedzibach Partnerów projektu OZwRCIN. 
Otwiera to dodatkowe możliwości badawcze, weryfikacyjne i poznawcze w zakresie 
różnorodnych obszarów nauki, takich jak: 
- nauki ścisłe,  
- przyrodnicze, 
- techniczne, 
- humanistyczne, 
- społeczne,  
- medyczne 
- rolnicze  
- leśne. 
Z efektów projektu mogą korzystać zarówno dotychczasowi jak i nowi użytkownicy bazy 
RCIN, w tym polskie i międzynarodowe środowisko naukowe zgłaszające zapotrzebowanie 
na stały dostęp do tych kolekcji naukowych. 

Grupę docelową użytkowników zasobów cyfrowych zarówno projekty RCIN jak i projektu 
OZwRCIN stanowią: 
- pracownicy naukowi różnych dziedzin zarówno krajowi jak i zagraniczni, 
- studenci piszący prace licencjackie i magisterskie,  
- doktoranci, 
- uczniowie przygotowującym referaty,  
- nauczyciele szkół wszystkich szczebli z różnych dziedzin  
- lekarze i pacjenci, 
- rzeczoznawcy różnych dziedzin, 
- wydawcy i literaci, 
- dziennikarze, filmowcy, scenarzyści, pracownicy kultury, pracownicy muzeów przy 

organizacji wystaw stałych, tematycznych czy czasowych, organizatorzy konferencji,  
- pracownicy administracji państwowej szczebla krajowego, ministerstwa  
- rolnicy i hodowcy, 
- antykwariusze, służby konserwatorskie, 
- konstruktorom i architektom, 
- przedstawiciele instytucji tworzących bazy, np. nazewnicze, bibliograficzne, 
- inwestorzy zainteresowani np. wyborem lokalizacji pod energie odnawialną czy 

wydobycie surowców, 
- turyści, hobbyści i pasjonaci. 

Faktyczne wykorzystanie produktu wytworzonego w projekcie OZwRCIN będzie 
odzwierciedlał wskaźnik o nazwie „Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających 
informacje sektora publicznego”. 



 
 

                                                                Strona nr 7 z 7 

 

Podstawą weryfikacji wskaźnika będą miesięczne statystyki generowane z bazy RCIN 
dotyczące pobrań obiektów udostępnionych w projekcie. 

8.  

E-usługi i rejestry z 
jakimi zintegrował 
się wytworzony 
system w ramach 
realizacji projektu 

NIE DOTYCZY 

9.  

Zapewnienie 
utrzymania 
projektu (w okresie 
trwałości) 

Zapewnienie utrzymania produktów projektu w okresie trwałości będzie finansowane w 
równych częściach ze środków własnych Beneficjenta oraz Partnerów. 

Zasady, procedury współpracy oraz ustalenie wzajemnych zobowiązań w celu realizacji i 
utrzymania rezultatów projektu są określone w „Umowie o Partnerstwie w Realizacji Projektu 
„Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)” z dnia 
10.10.2017 r. 
Poniżej zacytowany został z ww. umowy, punkt dotyczący utrzymania projektu po jego 
zakończeniu: 

§ 4. ASPEKTY FINANSOWE  
pkt. 9 

Z uwagi na konieczność utrzymania rezultatów Projektu po jego zakończeniu, 
Strony będą miały obowiązek uiszczania składki przeznaczonej na ten cel. 
Wysokość składki miesięcznej Strony, w okresie 5 lat po zakończeniu Projektu, 
wyniesie: (1,5 mln/suma dotacji przyznanej Stronom)% od kwoty dofinansowania 
przyznanej na realizację zadań własnych danego Partnera w Projekcie. Uzyskane 
fundusze z pobieranych składek będą przeznaczone na opłacenie pracy 
informatyka, bibliotekarza systemowego, księgowego i osoby obsługującej 
sprawozdawczość. W następnych latach, gdy Partnerów nie będzie obowiązywała 
sprawozdawczość, wysokość składki zmniejszy się proporcjonalnie tak, żeby 
miesięcznie uzyskać kwotę maksymalnie 12 tysięcy złotych. Wysokość składki po 
zakończeniu Projektu będzie automatycznie raz na trzy lata indeksowana zgodnie 
ze wskaźnikiem inflacji. Zarówno gromadzeniem składek jak i uzgodnionymi z 
Kolegium Partnerów płatnościami z tych składek, zajmować się będzie Partner 
Wiodący. 

9.  
Doświadczenia 
związane z 
realizacją projektu 

Najważniejszym doświadczeniem przy prowadzeniu i realizacji projektu OZwRCIN było 
poradzenie sobie z problemami, które pojawiły się w związku z pandemią COVID-19. 
Sytuacja wymusiła szybkie i elastyczne działania zarządcze zarówno na poziomie całego 
Projektu jak i u poszczególnych Partnerów. Działania te umożliwiła wypracowana struktura 
działania w projekcie i zachowanie pełnej łączności informacyjnej pomiędzy Partnerami i 
Beneficjentem. 
Drobne opóźnienia na poszczególnych etapach, wynikające ze zmieniającej się sytuacji 
pandemicznej u poszczególnych Partnerów szybko były zażegnywane i rozwiązywane na 
bieżąco podczas spotkań Zespołu Wsparcia Merytorycznego i jego podzespołów. Na 
bieżąco były na tych spotkaniach omawiane usprawnienia, które informatycy jak najszybciej 
wprowadzali do systemów: na których działa platforma RCIN (dLibra), w których pracują 
redaktorzy przygotowujący obiekty do publikacji (dLab  i do zdalnego przesyłu danych i 
obiektów) oraz archiwizacji plików matek dla obiektów umieszczanych na platformie RCIN 
(dArceo). 
Negatywnym doświadczeniem było (na etapie pisania wniosku do konkursu o 
dofinansowanie) wpisywanie rozmiaru zdigitalizowanej i rozmiaru umieszczonej na 
platformie informacji sektora publicznego. Od czasu przygotowywania wniosku do konkursu 
do czasu rozpoczęcia digitalizacji w ramach projektu upłynęło ponad dwa lata. Zmieniły się w 
tym czasie technologie, sprzęt i oprogramowanie do digitalizacji. Produkty uzyskane w 
ramach projektu miały albo dużo mniejszy rozmiar albo dużo większy. Globalnie wskaźniki 
dla całego Projektu OZwRCIN zostały osiągnięte ale poszczególni Partnerzy (w zależności 
od rodzaju digitalizowanych zbiorów) mieli bądź niedobór, bądź przekroczenie tych 
rozmiarów i nie wynikało to z błędów w szacunkach początkowych ale ze zmian 
technologicznych, które pozwoliły na zakup w ramach projektu nowocześniejszego sprzętu i 
oprogramowania niż początkowo planowano. 
Bardzo dobrze zadziałała pełna synergia działania pomiędzy Kolegium Partnerów, 
Kierownikiem Projektu, Zespołami Merytorycznymi u poszczególnych Partnerów, Partnerem 
Wiodącym, Zespołem Wsparcia Merytorycznego, Informatykami oraz opiekunem Projektu z 
ramienia CPPC. 
Bardzo pomocną była transparentność, pełna jawność działań na każdym poziomie prac 
przy realizacji projektu. 

 


